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BAB I 

IMPLEMENTASI PENGADAAN LAHAN 

Desa Tanjung Padang merupakan salah satu desa yang masuk dalam Paket Huntap 1b di 

kabupaten Donggala. Penyediaan lahan relokasi bagi warga terdampak bencana alam trsunami dan 

gempa bumi di Kabupaten Donggala, pemerintah membebaskan 4 (empat) titik lokasi lahan 

pribadi milik warga melalui penilaian KJPP di desa Tanjung Padang dengan total luas 41.710 m². 

Ringkasan pembebasan 4 lokasi lahan oleh Pemerintah Donggala untuk pembangunan huntap 

Tanjung Padang dilihat pada tabel berikut : 

No. 

Nama 

Pemilik 

Tanah 

Luas 

Tanah 

(m²) 

Bukti Kepemilikan Warga Bukti Penyerahan ke Pemda 

 

 

Status  

No SKPT 

Akses 

Dokumen 

(Ctrl + 

Klik) 

No Surat 

Kwitansi dan 

Surat 

Penyerahan 

(Ctrl + Klik) 

 

Lahan 1 

1 Zikran 5.408 
476/222-06/KDS-

TP/III/2020 
Doc 593-30/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

2 Hamdan 10.070 19.01.06.06.00835 Doc 
173/SPP - 72.03 AT 

01.01/XI/2020 
Doc 

Milik 

Pemda 

Lahan 2 

3 Jafar 478 
476/251-06/KDS-

TP/III/2020 
Doc 593-25/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

4 Mariyanto 2.195 
476/250-06/KDS-

TP/III/2020 
Doc 593-31/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

5 Idrus 7.203 
476/070-06/KDS-

TP/III/2020 
Doc 593-32/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

Lahan 3 

6 Mirawan 812 19.01.06.06.00849 Doc 
174/SPP – 72.03 AT 

01.01/XI/2020 
Doc 

Milik 

Pemda 

7 Ajis 4.310 
476/269-05/KDS-

TP/V/2020 
Doc 593-27/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

8 Ajis 1.292 
476/269-06/KDS-

TP/V/2020 
Doc 593-28/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

9 Ajis 1.397 
476/269-05/KDS-

TP/V/2020 
Doc 593-26/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

10 
Jaya 

Makmur 
928 

476/252-06/KDS-

TP/III/2020 
Doc 593-29/SRJ/XI/2020 Doc 

Milik 

Pemda 

 

https://docs.google.com/document/d/1eZs4HF33oALDSHZGAwnfNwCNckR30fSm/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NHBp2TOffJp8to8CFiAyxUGd1PDWf-2g/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Yl1CeVVy9k6iOUVedPUqzCTIw-hVqkpN/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uOM8tuyX7qMcnU5LYc2TpF8E6KlLRJV0/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/106-weS3Qen9EzQ4CxH0ggoUXi0YYAej8/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tmrHsqQz2M6-w2XB6OEAZNsqjYeQVm0g/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DH9OP5Tk8yDdWDL2Xku223dcifonNtBc/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JWEAf943DVRWLBt_Pl9vTIA-cYSfaCJf/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GbfwEVGIxVzGjFYWjh_jlkWwSrnOG6fv/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jG8DEm8DGO-NNdRTcIX5P0SsRolK75Be/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wGRqXkwjJPW2qEHCLOmRhpOtO6aNaADd/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iw116x4NMs9yW1vQktsvh4Aoi-ofWWJU/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18oiMrLzgbfZHspTQE1kedJWc3w6p7Ii2/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10Mi-RH9wZwpbprfPd9yr3RDrHHfgKuNG/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iy21_OoiaosLKZMOZDJIHcXXEK3A1lQX/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jxL89E0w48RJSj3WHewoiU5_sBWAEqHY/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WdpI6ImjJicSkVW_zQgRVMQIv5-wlrHx/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14f_UYClT-PsakuRwCh5Z2AlY8ArKSSde/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14PCUHU3sfL-qDKhl9rZ3apRLr4U528Jc/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bN0b601Y82DGnlZ40GScWkxBj9ODEdLf/edit?usp=sharing&ouid=108314770581106292994&rtpof=true&sd=true


Berdasarkan estimasi kebutuhan lahan untuk pembangunan hunian tetap di Desa Tanjung  

Padang, maka lahan yang dibutuhkan seluas 34.094 untuk pembangunan 114 unit huntap, artinya 

bahwa lahan yang digunakan untuk hanya lahan 1, 2 dan 3 dari 4 lokasi.  yang sudah dibebaskan 

oleh Pemerintah Kabupaten Donggala  Setelah melakukan pelepasan hak, status kepemilikan lahan 

oleh warga dihapuskan subjeknya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Donggala 

sehingga lahan tersebut statusnya berubah menjadi tanah negara bebas milik Pemerintah 

Kabupaten Donggala sesuai dengan : 

1. Kepres No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.  

2. PP No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.  

3. PP no 18 tahun 2021 tentang pngeolaan, HAT dan satuan rumah susun, dan pendafatran tanah. 

Pemerintah Kabupaten Donggala selanjutnya menetapkan lokasi pembangunan huntap Wani 

Lumbupetigop pada tanggal 17 November 2020 yang tertuang dalam SK Bupati No. 

188.45/0541/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi 

Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan 

Sirenja Kabupaten Donggala. Kemudian lahan tersebut  diajukan pengurusan sertifikat hak milik 

kepada BPN atas nama masing-masing warga terdampak bencana (dijelaskan pada BAB 3).



.BAB II 

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN HUNTAP TANJUNG PADANG 
 

Pembangunan hunian tetap di Tanjung Padang masuk dalam paket kontrak 1B dengan jumlah 

sebanyak 114 Unit.  Pembangunan hunian tetap Tanjung Padang disertai dengan pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas pendukung berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Infrastruktur yang 

direncanakan yaitu taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH), Drainase, Sistem Pengelolaan Air 

Minum (SPAM), Bak Sampah, Jalan Utama, dan jalan lingkungan. Pembangunan hunian tetap, 

prasarana utilitas umum dan infrastruktur di lokasi huntap satelit Tanjung Padang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Progress Kesiapan Hunian Tetap dan Infrastruktur Lahan 1 

No Item Pekerjaan Volume Satuan 
Sumber 

Dana 
Tahun 

Penyelesaian 

Status 

Realisasi 

Hunian Tetap & Insfrastruktur 

1 Hunian Tetap 64 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

2 Jalan 580,5  Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

3 Drainase 1.137 Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

4 ME (Mechanical Electrical) 64 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

5 Box Culvert 10 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

6 
PJU (Penerangan Jalan 
Umum) 

13 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

Persampahan 

7 
Infrastruktur 
Persampahan 

64 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAM 

8 Reservoir (Torent 2200 L) 2 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

9 Sumur Bor 1  Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

10 Tandon Air 64 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

11 SR (Sambungan Rumah) 64 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAL 

12 BioTank 64 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

    Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022 

 

 



Progress Kesiapan Hunian Tetap dan Infrastruktur Lahan 2 

No Item Pekerjaan Volume Satuan Sumber Dana 
Tahun 

Penyelesaian 

Status 

Realisasi 

Hunian Tetap & Insfrastruktur 

1 Hunian Tetap 37 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

2 Jalan 254  Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

3 Drainase 595 Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

4 ME (Mechanical Electrical) 37 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

5 Box Culvert 5 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

6 
PJU (Penerangan Jalan 
Umum) 

8 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

Persampahan 

7 
Infrastruktur 
Persampahan 

37 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAM 

8 Reservoir (Torent 2200 L) 2 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

9 Sumur Bor 1  Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

10 Tandon Air 37 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

11 SR (Sambungan Rumah) 37 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAL 

12 BioTank 37 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

     Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022 

Progress Kesiapan Hunian Tetap dan Infrastruktur Lahan 3 

No Item Pekerjaan Volume Satuan 
Sumber 

Dana 
Tahun 

Penyelesaian 

Status 

Realisasi 

Hunian Tetap & Insfrastruktur 

1 Hunian Tetap 13 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

2 Jalan 147 Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

3 Drainase 147 Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

4 ME (Mechanical Electrical) 13 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

5 Box Culvert 2 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

6 
PJU (Penerangan Jalan 
Umum) 

4 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

Persampahan 



No Item Pekerjaan Volume Satuan 
Sumber 

Dana 
Tahun 

Penyelesaian 

Status 

Realisasi 

7 
Infrastruktur 
Persampahan 

13 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAM 

8 Reservoir (Torent 2200 L) 2 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

9 Sumur Bor 1  Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

10 Tandon Air 13 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

11 SR (Sambungan Rumah) 13 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAL 

12 BioTank 13 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

    Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022 

 

 Kesiapan Unit  Huntap Satelit Tanjung Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lahan 1 Huntap Satelit Tanjung Padang 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALAN JALAN 

DRAINASE PJU 

PERSAMPAHAN PERSAMPAHAN 

SUMUR BOR RESERVOIR 



Lahan 2 Huntap Satelit Tanjung Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALAN RESERVOIR 

DRAINASE PJU 

SUMUR BOR PERSAMPAHAN 



Lahan 3 Huntap Satelit Tanjung Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALAN DRAINASE 

SUMUR BOR 



BAB III 

IMPLEMENTASI PENGHUNIAN DAN PASCA PENGHUNIAN HUNTAP TANJUNG PADANG 

Dalam dokumen RAP Huntap Tanjung Padang sebelumnya telah disusun rencana aksi penghunian dan pasca penghunian, untuk itu 

pada bagian ini akan menjelaskan proses implementasi dari rencana aksi tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Rencana Aksi Pemindahan 

No Kegiatan Tempat Waktu Output PIC Status 

1 
Dokumen SK Penghunian 

Huntap Satelit Tanjung Padang 

Kantor Dinas 

Perumahan Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan (DPKP)  

Kabupaten 

Donggala. 

Rencana 

Maret 2022 

Daftar nama WTB beserta 

Blok unit Huntap Satelit 

Tanjung Padang 

DPKP 

Kabupaten 

Donggala 

Selesai 

 

 

2 

• Pelaksanaan kegiatan 

rembug persiapan 

penghunian bersama 6 

Pokmas (Pengurus : Ketua, 

Sekretaris, Bendahara) 

 

 

• Baruga Desa 

Tanjung Padang 

 

 

 

 

• Senin, 21 

Maret 2022 

di Kantor 

Desa 

Tanjung 

Padang 

Pukul 11.00 

– 14.00 

Wita 

 

 

 

. 

- Semua WTB memahami 

dan menyepakati 

jadwal/rencana 

penghunian huntap.  

- Hal-hal yang disampaikan 

antara lain: 

• Ketersediaan 

infrastruktur  

• Skema pemindahan dan 

serah terima kunci 

rumah  

• Rencana pengecekan 

unit partisipatif 

bersama 

- Penghunian akan dibagi 3 

yaitu : 

Penghunian tahap 1 

dilakukan bagi calon 

OSP, Tim 

Korwil Region 

Donggala dan 

Fasilitator 

Huntap Wani  

Selesai 



No Kegiatan Tempat Waktu Output PIC Status 

penghuni yang huniannya 

sudah siap dan si calon 

penghuni juga sudah siap 

untuk pindah.  

Penghunian tahap 2 

dilakukan tentative 

mengikuti kesiapan unit 

rumah yang telah 

diperbaiki hasil ceklist dan 

si calon penghuni  

Penghunian tahap 3 

dilakukan setelah Idul Fitri 

sesuai permintaan calon 

penghuni dalam rembug 

aksi penghunian 

 

3 Koordinasi kesiapan 

penghunian bersama Kabalai, 

Kabalai Penyediaan 

Perumahan, Kasatker 

Penyediaan Perumahan, 

Pemkab Donggala dan OSP. 

 

 

Tentative 

 

28 – 29 Maret 

2022 

• Penyamaan persepsi 

mengenai tahapan dan 

jadwal pemindahan  

• Rencana teknis 

pemindahan dan dokumen 

administrasi. 

• Percepatan penyelesaian 

infrastruktur 

• Adanya dukungan 

mobilisasi dari Pemkab 

Donggala 

Dinas 

Perkimtan, 

BPBD, Satker 

Perumahan – 

Fasilitator 

Huntap 

 

Selesai 

4 
Briefing Fasilitator Teknik 

untuk mendampingi WTB 

Kantor OSP Region 

Donggala 

29 Maret 

2022. 

- Fasilitator memahami 

mekanisme dan komponen 

unit huntap yang akan 

dicek. 

Tim OSP, Tim 

Fasilitator dan 

Selesai 



No Kegiatan Tempat Waktu Output PIC Status 

dalam kegiatan pengecekkan 

parstisipatif  unit huntap. 

- Fasilitator memahami 

prosedur serah terima 

kunci dan cara 

pendokumentasian. 

Asisten Kab. 

Donggala 

5 
Pelaksanaan cek unit huntap 

secara pasrtisipatif bersama 

WTB.Huntap Satelit Tanjung 

Padang 

Lokasi Huntap 

Satelit Tanjung 

Padang 

30 Maret 

2022. 

- Fasilitator Tim Tanjung 

Padang, Tompe, Lende 

mendampingi 115 WTB 

untuk mengecek kesiapan 

unit rumah 

- Lembar  hasil pengecekan 

Tim OSP, Tim 

Fasilitator dan 

Asisten Kab. 

Donggala 

Selesai 

6 
Perbaikan fisik rumah Lokasi Huntap 

Satelit Tanjung 

Padang 

30 - 31 Maret 

2022 

- Unit huntap dapat 

diperbaiki berdasarkan 

lembar ceklis hasil 

pengecekkan unit. 

PT. Waskita 

Karya 

2022 

7 
Persiapan Akhir Lokasi Huntap 

Satelit Tanjung 

Padang 

25 – 31 Maret 

2022 

- Penggandaan berita acara 

serah terima unit rumah. 

- Persiapan perlengkapan 

 

Tim OSP, 

Asisten dan Tim 

Fasilitator 

Tanjung Padang 

Selesai 

8 
Proses serah terima kunci,  

Penandatanganan surat 

perjanjian dan berita acara 

Posko Informasi 

Fasilitator. 

Minggu 

Pertama April 

2022 

- Penandatanganan Berita 

acara serah terima kunci 

dan surat perjanjian. 

- WTB mendapatkan 

kebijakan dan informasi 

mengenai hal-hal terkait 

pasca penghunian 

Fasilitator 

Huntap Satker 

Penyediaan 

Perumahan 

Kementerian 

PUPR 

Selesai 

9 
Perpindahan barang dan 

aktivitas penghunian 

Lokasi Huntap 

Satelit Tanjung 

Padang 

Minggu 

Kedua April 

- WTB mulai melakukan 

aktivitas pembersihan dan 

penghunian huntap. 

WTB Tanjung 

Padang 

Proses 



Dokumentasi Implementasi Rencana Aksi Pemindahan 

1. Rembug persiapan penghunian huntap tanjung padang. 

    

2. Breafing fasilitator Teknik untuk mendampingi WTB dalam kegiatan pengecekan partisipatif. 

 
 

3. Pengecekan unit hunian tetap bersama kelompok masyarakat dan WTB. 

 

 

 

 



4. Proses pendatandatanganan dan serah terima kunci. 

   

5. Perpindahan barang dan aktifitas penghunian. 

 

    

    



 

PROGRES PENGHUNIAN 

No 
Lokasi 

Pembangunan 

Jumlah 

Unit 

Proses Penghunian 

SK 

Serah 

Terima 

Kunci 

Pindahan  Menghuni 
Belum 

Menghuni 

1 

Huntap 

tanjung 

Padang 

114 115 114 107 106 8 

 

KETERANGAN WTB YANG BELUM MENGHUNI 

NO Nama BLOK 
NO. 

RUMAH 
Keterangan Belum Menghuni 

1 
JAMALUDIN T F 5 

MASIH MENUNGGU 

PERBAIKAN 

2 MA`RUF S,AG F 3 RENOVASI RUMAH 

3 MASIJAN G 7 RENOVASI RUMAH 

4 MIA D 13 RENOVASI RUMAH 

5 MIRWANTO F 19 RENOVASI RUMAH 

6 RIVAN PRAJAYA B 10 BERADA DI PALU 

7 RUSDI G 10 WTB SUSAH DITEMUKAN 

8 RUSTAM B 3 RENOVASI RUMAH 

 

 



RENCANA AKSI DAN SKEMA PEMULIHAN PASCA PENGHUNIAN 

No 

Skema 

Pemulihan 

Penghidupan 

PIC Target Waktu Indikator Status 

1 

Pemindahan calon 

penghuni ke huntap 

Tanjung Padang Tahap 1 

Dinas Perumahan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

Maret 2022 – Juni 

2022 

WTB Huntap Tanjung Padang 

yang tercantum dalam SK 

melakukan serah terima Kunci 

dan menghuni 114 unit huntap 

Proses 8 WTB untuk 

penghunian 

2 

Pelatihan operasionalisasi     

dan Maintenance Hunian 

tetap, kelisitrikan, IPAL, 

drainase dll 

OSP 

dan Pemerintah 

Kabupaten Donggala 

Juni 2022 

WTB mengetahui bagaimana 

operasionalisasi dan perawatan 

dari investasi yang diberikan 

dari pemerintah 

Proses 

3 

Pembahasan rencana    

penataan permukiman 

Huntap Tanjung Padang 

serta aturan bersama 

Kepala Desa Tanjung 

Padang, Camat Banawa 

dan  Fasilitator Huntap 

Mulai Juli 2022 

Huntap Tanjung Padang 

memiliki rencana 

pengembangan permukiman 

yang lebih tertata dan bertahap. 

Menghindari kekumuhan. 

Belum Terlaksana 

4 

Pembahasan rencana 

pengelolaan aset bersama 

dan rencana pembiayaan 

untuk PSU dan Infrastruktur 

Dinas Perumahan 
Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten 
Donggala 

Juli 2022 

Mekanisme pengelolaan aset 

PSU dan Infrastruktur dan tata 

kelola untuk menunjang 

sustainability. 

Belum 

5 

Pembahasan rencana 

pemulihan ekonomi warga 

Huntap Tanjung Padang 

Pemerintah Kabupaten 

Donggala 
Agustus 2022 

Skema pemulihan ekonomi 

warga Huntap Tanjung Padang, 

dukungan program dan 

pembiayaan, dukungan dinas 

dan lembaga non pemerintah. 

Belum 

6 

Pembahasan rencana 

pemulihan untuk kaum 

perempuan, anak, rentan, 

difabel dan lansia 

Dinas Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

Kabupaten Donggala 

Agustus 2022 

Skema Pendampingan dan 

pemulihan kondisi sosial di 

lokasi Huntap Tanjung Padang 

Belum 



No 

Skema 

Pemulihan 

Penghidupan 

PIC Target Waktu Indikator Status 

7 

Pembahasan Rencana 

pelatihan tanggap bencana 

(gempa, kebakaran, banjir, 

longsor dll) 

BPBD Kabupaten 

Donggala 
Oktober 2022 

Warga terdampak bencana 

memahami potensi bencana 

yang akan dihadapi dan upaya 

penanggulangannya 

Belum 

8 
Pembentukan 

Kelembagaan  RT/RW 

Camat Sirenja dan 

Kepala Desa Tanjung 

Padang 

Oktober 2022 
Terbentuk Susunan Pengurus 

RT di Hunian Tetap Tanjung 

Padang 

Belum 

9 

Rencana Serah terima 

Aset dari Kementrian 

PUPR ke 

Pemerintah Kabupaten 

Donggala 

Kementrian PUPR November 2022 

Aset bersama dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten 

Donggala 

Belum 

 

 



DOKUMENTASI IMPLEMENTASI  

RENCANA AKSI DAN SKEMA PEMULIHAN PASCA PENGHUNIAN  

1. Dokumentasi kegiatan pembentukan O&P di Huntap Tanjung Padang. 

 

 

 

2. Bimtek Tukang Hutap Tanjung padang. 

 

 

 



RENCANA AKSI PEMBERIAN HAK SERTIPIKAT KEPADA WARGA TERDAMPAK 

BENCANA HUNIAN TETAP SATELIT TANJUNG PADANG 

No Kegiatan Waktu 
Pelaksana/ 

penangungjawab  

Sumber 

Dana 
Progress 

1 

Pertemuan dengan Tim Teknis 

Pengadaan Tanah membahas tahapan 

rencana pemberian hak atas tanah kepada 

warga terdampak bencana 

Februari 

2021 

Sekda/Dinas 

Perumahan, 

Permukiman dan 

Pertanahan 

APBD Selesai 

2 
Pembahasan mekanisme pemberian HAT 

dengan ATR/BPN Kabupaten Donggala 
Maret 2021 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Selesai 

3 
Perencanaan alokasi anggaran untuk 

proses pemberian HAT 
Maret 2021 Perkimtan Donggala APBD Selesai 

4 
Pemasangan patok batas lahan huntap 

dan kapling sesuai site plan 

September 

2022 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Belum 

5 
Tahap-Tahap proses sertifikasi lahan 

huntap untuk WTB, antara lain: 
   

 

 

1. Penyerahan Lahan Dari WTP Ke 

Pemkab (Status Tanah Menjadi Tanah 

Negara Bebas) sehingga tidak dicatat 

sebagai Aset Pemkab 

November - 

Desember 

2021  

Dinas Perumahan, 

Permukiman dan 

camat, Kantor 

Pertanahan Kab. 

Donggala 

APBD Selesai 

2. Penetapan WTB yang akan diberi 

tanah (SK Bupati penghunian) yang 

dilampiri dengan site plan kapling dan 

nama-nama penerima 

Maret 2022 Bupati Donggala APBD Selesai 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Donggala melakukan Pendaftaran 

terhadap tanah yang akan diterima WTB 

untuk diterbitkan sertipikat 

   

 

a. Memasukkan site plan yang 

telah ditandatangani ke 

ATR/BPN Kabupaten Donggala 

September 

2022 

Dinas Perumahan, 

Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten 

Donggala 

APBD Belum 

b. Memasukkan SK Penghunian ke 

ATR/BPN Kabupaten Donggala 

September 

2022 
Sekda/ bag. Hukum APBD Belum 

4. Penerbitan SK Pemberian Hak oleh 

BPN 

Oktober 

2022 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Belum 

5. Penerbitan Sertifikat untuk setiap 

WTB 

Oktober 

2022 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Belum 

6 

Penerbitan sertifikat atas bidang/bagian 

lahan yang digunakan 

untuk infrastruktur lingkungan 

Oktober – 

November 

2022 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Belum 

7 
Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) 

Kepada Warga Terdampak Bencana 

Desember 

2022 

Pemerintah Kabupaten 

Donggala dan 

Kementrian PUPR 

APBD Belum 

 



Rencana Aksi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

 dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

No  Kegiatan Waktu 
Pelaksana/ 

Penangungjawab Status 

1 
Permohonan Keterangan 

Rencana Kota (KRK) 

Agustus 

2022 

Dinas Perumahan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Donggala 
Belum 

2 
SK Pembebasan Biaya PBG 

dan BPHTB 

September 

2022 

Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten 

Donggala 
Belum 

3 

Pengisian Formulir PBG dan 

SLF dgn melampirkan : 

a. Fotocopy Surat Tanah 

b. Siteplan dan DED yang 

disahkan Dinas Perkim 

c. Dokumen Lingkungan 

Desember 

2022 

Dinas Perumahan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Donggala 
Belum 

4 Pengisian data melalui SIMBG 
Desember 

2022 

Dinas Perumahan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Donggala 
Belum 

5 
Verifikasi Tim Teknis ke 

Lapangan 

Desember 

2022 

Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten 

Donggala 
Belum 

6 
Proses Penerbitan PBG dan 

SLF 
Januari 2023 Dinas Perizinan Kabupaten Donggala Belum 

 

 


