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BAB 1 

IMPLEMENTASI PENGADAAN LAHAN 

 

Pasca bencana gempa bumi, Tsunami dan likuifaksi, pemerintah kabupaten donggala dalam hal 

ini Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala melakukan pembebasan 

lahan yang akan di peruntukan sebagai lahan relokasi bagi Warga terdampak bencana yang 

memenuhi kriteria keberhakan di kabupaten Donggala pada umumnya dan Khususnya Desa Loli 

Tasiburi dengan rincian sebagai berikut : 

No. Lokasi 

Nama 

Pemilik 

Tanah 

Luas 

Tanah 

(m²) 

Bukti Kepemilikan Warga Bukti Penyerahan ke Pemda  

 

 

Status 

Saat ini No Surat 

Akses 

Dokumen 

(Ctrl + 

Klik) 

No Surat 

Akses 

Dokumen 

Kiitansi dan 

Surat 

Penyerahan 

(Ctrl + Klik) 

1 

Lahan 

Tasiburi 

1 

Djamin L. 

Lara 
8.335 

SKPT No. 

590/001/VIII/2020 
Link 

Penyerahan: 

Nomor; 

592.2/89/BNW/X

II/2020  

Link 

Tanah 

Milik 

Pemda 

2 
Amrin 

Tandiwala 
1.950 

SHM. N0. 00132 

NIB: 

19.01.03.14.02036 

Link  

Pelepasan Hak. 

Nomor; 

108/72.03.AT.02.

03/III/2021 

 

Link 

Tanah 

Milik 

Pemda 

3 Taja 665 
SKPT No. 

590/002/VIII/2020 

Link Penyerahan : 

592.2/89/BNW/X

II/2020 

Link 

Tanah 

Milik 

Pemda 

4 

Lahan 

Tasiburi 

2 

Nenda 6.961 
SKPT No. 

590/151/VI/2020 

Link Penyerahan. 

Nomor; 

592.2/05/BNW/I/

2021 

Link Tanah 

Milik 

Pemda 

5 Camrin 1.181 
SKPT No. 

590/152/VI/2020 

Link Surat Penyerahan. 

Nomor; 

592.2/06/BNW/I/

2021 

Link Tanah 

Milik 

Pemda 

Total 19.092          

 



Pemerintah Daerah melakukan pelepasan hak atas lahan huntap selanjutnya kepemilikan 

sertifikat lahan oleh warga dihapuskan subjeknya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Donggala sehingga lahan tersebut statusnya berubah menjadi tanah negara bebas milik 

Pemerintah Kabupaten Donggala sesuai dengan : 

1. Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional bidang pertanahan  

2. PP No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.  

3. PP no 18 tahun 2021 tentang pngeolaan, HAT dan satuan rumah susun, dan pendafatran 

tanah. 

Kemudian lahan tersebut diajukan pembuatan sertifikat hak milik kepada ATR/BPN 

Kabupaten Donggala atas nama masing-masing warga terdampak bencana yang akan tinggal di 

hunian tetap Loli Taiburi 1 dan Loli Tasiburi 2 (lebih lanjut dijelaskan pada BAB 3).



BAB II 

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN HUNTAP GANTI 

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menempatkan Desa Loli Tasiburi 

menjadi salah satu lokasi pembangunan Hunian Tetap satelit bagi warga terdampak bencana di 

Kecamatan Banawa. Pembangunan tersebut masuk dalam paket pembangunan 1b yang di 

laksanakan oleh pihak kontraktor yaitu PT Waskita Karya dan Konsultan pengawas PT Yodya 

Karya. Jumlah huntap yang di bangun oleh kontraktor di Huntap Loli Tasiburi 1 sebanyak 27 Unit 

dan di loli Tasiburi 2 sebanyak 32 unit dengan menggunakan konsep Rumah tahan gempa (RTG). 

Pembangunan Huntap Loli Tasiburi 1 dan Loli Tasiburi 2 selesai pada bulan Maret 2022, 

pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

Infrastruktur yang direncanakan yaitu Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH), drainase, sistem 

pengelolaan air minum (SPAM), Bak Sampah, jalan utama, dan jalan lingkungan, Proses 

pembangunan infrastruktur tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:  

Progres Pembangunan Huntap Satelit Loli Tasiburi (Lahan 1) 

NO ITEM PEKERJAAN 

UNIT JUMLAH 

UNIT 

SISA 

UNIT 1-10 11-20 21-27 

1 PONDASI 10 10 7 27 0 

2 INSTALASI RIHSA 10 10 7 27 0 

3 COR LANTAI 10 10 7 27 0 

4 PASANG DINDING 10 10 7 27 0 

5 RANGKA ATAP 10 10 7 27 0 

6 LISPLANK 10 10 7 27 0 

7 PEMASANGAN ATAP 10 10 7 27 0 

8 WC 10 10 7 27 0 



NO ITEM PEKERJAAN 

UNIT JUMLAH 

UNIT 

SISA 

UNIT 1-10 11-20 21-27 

9 KUSEN 10 10 7 27 0 

10 PLAFON 10 10 7 27 0 

11 PENGECETAN 10 10 7 27 0 

12 INSTALASI LISTRIK 10 10 7 27 0 

13 FINISHING 10 10 7 27 0 

 

Progres Pembangunan Huntap Satelit Loli Tasiburi (Lahan 2) 

NO ITEM PEKERJAAN 

UNIT JUMLAH 

UNIT 

SISA 

UNIT 1-10 11-20 21-32 

1 PONDASI 10 10 12 32 0 

2 INSTALASI RIHSA 10 10 12 32 0 

3 COR LANTAI 10 10 12 32 0 

4 PASANG DINDING 10 10 12 32 0 

5 RANGKA ATAP 10 10 12 32 0 

6 LISPLANK 10 10 12 32 0 

7 PEMASANGAN ATAP 10 10 12 32 0 

8 WC 10 10 12 32 0 

9 KUSEN 10 10 12 32 0 

10 PLAFON 10 10 12 32 0 

11 PENGECETAN 10 10 12 32 0 



12 INSTALASI LISTRIK 10 10 12 32 0 

13 FINISHING 10 10 12 32 0 

 

Progres Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Infrastruktur (Lahan 1) 

NO ITEM PEKERJAAN Volume Satuan 
Sumber 

Dana 
Tahun 

Penyelesaian 

Status 

Realisasi 

Insfrastruktur 

1 Jalan 325 Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

2 Drainase 690  Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

3 ME (Mechanical Electrical) 27 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

4 
RTH (Ruang Terbuka 
Hijau) 

3 titik CSRRP 2022 
Belum 

dibuat 

5 
PJU (Penerangan Jalan 
Umum) 

8 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

Persampahan 

6 
Infrastruktur 
Persampahan 

27 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAM 

7 Reservoir (Torent 2200 L) 2 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

8 Tandon Air 27 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

9 SR (Sambungan Rumah) 27 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAL 

10 BioTank 27 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

 

Progres Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Infrastruktur (Lahan 2) 

NO ITEM PEKERJAAN Volume Satuan 
Sumber 

Dana 
Tahun 

Penyelesaian 

Status 

Realisasi 

Insfrastruktur 

1 Jalan 250 Meter NSUP CERC 2022 Selesai 



2 Drainase 521  Meter NSUP CERC 2022 Selesai 

3 ME (Mechanical Electrical) 32 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

4 
RTH (Ruang Terbuka 
Hijau) 

3 titik CSRRP 2022 
Belum 

dibuat 

5 
PJU (Penerangan Jalan 
Umum) 

8 Titik NSUP CERC 2022 Selesai 

Persampahan 

6 
Infrastruktur 
Persampahan 

32 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAM 

7 Reservoir (Torent 2200 L) 2 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

8 Sumur Bor 1  Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

9 Tandon Air 32 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

10 SR (Sambungan Rumah) 32 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

SPAL 

11 BioTank 32 Unit NSUP CERC 2022 Selesai 

 

Gambar 1 Akses Jalan Huntap Loli Tasiburi (Lahan 1) 

 
Gambar 2 Akses Jalan Huntap Loli Tasiburi (Lahan 2) 



 

 

Pembangunan Infrastruktur Huntap Satelit Loli Tasiburi 

    

 

 

 

 

 

PJU (Lahan 1) 

PJU (Lahan 2) 



 

 

 

 

Drainase (Lahan 1) 

Drainase (Lahan 2) 



 

 

 

Reservoir/Torent (Lahan 1) Reservoir/Torent (Lahan 2) 

Bak Sampah (Lahan 1) 

Bak Sampah (Lahan 2) 



 

 

Jalan Lingkungan Jalan Utama Akses Jalan (Lahan 1) 

Jalan Lingkungan Akses Jalan (Lahan 2) Jalan Utama 



 

BAB III 

IMPLEMENTASI PENGHUNIAN DAN PASCA PENGHUNIAN HUNTAP LOLI TASIBURI 

Berdasarkan Dokumen RAP Huntap Loli Tasiburi telah di susun rencana aksi penghuniaan dan pasca penghuniaan yang akan menjadi 

dasar kegiatan di huntap, untuk itu pada uraian di bawah ini akan menjelaskan proses implemantasi dari rencana aksi tersebut 

diantaranya: 

Rencana Teknis Pemindahan 

No Kegiatan Output Waktu Tempat Kebutuhan PIC Status 

1 • Pelaksanaan 

kegiatan rembug 

persiapan 

penghunian Lahan 

1 bersama WTB 

Loli Tasiburi. 

• Pelaksanaan 

kegiatan rembug 

persiapan 

penghunian Lahan 

2 bersama WTB 

Loli Tasiburi dan 

Loli Pesua. 

1. Semua WTB memahami 

dan menyepakati 

jadwal/rencana 

penghunian huntap.  

 

 

2. Hal-hal yang disampaikan 

antara lain: 

• Ketersediaan 
infrastruktur  

• Skema pemindahan 
dan serah terima 
kunci rumah  

• Rencana pengecekan 
unit partisipatif 
bersama 

• 15 Maret 

2022. Pukul 

20.00 WITA-

selesai. 

 

 

• 17 Maret 

2022. Pukul 

20.00 WITA-

selesai. 

• Kantor 

Desa Loli 

Tasiburi. 

 

 

 

• Kantor 

Desa Loli 

Tasiburi. 

• Berita acara 

kesepakatan & 

daftar hadir 

• Data BNBA 59 

WTB  

• Peta persil hunian 

tetap satelit Loli 

Tasiburi 

• Notulensi 

pertemuan 

 

OSP, Tim Korwil 

Region Donggala 

dan Fasilitator 

Huntap Loli Tasiburi. 

Selesai 



No Kegiatan Output Waktu Tempat Kebutuhan PIC Status 

2 Briefing Fasilitator 
Teknik untuk 
mendampingi WTB 
dalam kegiatan 
pengecekan 
partisipatif unit 
huntap. 

- Fasilitator memahami 

mekanisme dan 

komponen unit huntap 

yang akan dicek. 

- Fasilitator memahami 

prosedur serah terima 

kunci dan cara 

pendokumentasian. 

18 Maret 
20221. 

Posko 
Fasilitator 

Loli Tasiburi 

• Jadwal pengecekan 

unit rumah warga 

terdampak bencana 

berdasarkan 

kelompok 

masyarakat 

• Skema tahapan dan 

rencana pemindahan 

Tim Korwil dan Tim 

Fasilitator 

Selesai 

3 Pelaksanaan cek unit 
huntap secara 
partisipatif bersama 
WTB.Huntap Loli 
Tasiburi. 

- Fasilitator teknik 

mendampingi 59 WTB 

untuk mengecek 

kesiapan unit rumah 

- Lembar hasil 

pengecekan 

20 Maret  

2022. 

Lokasi 
Huntap 

Satelit Loli 
Tasiburi. 

• Jadwal pengecekan 

unit rumah warga 

terdampak bencana 

berdasarkan 

kelompok 

masyarakat 

• Lembar pengecekan 

• Daftar Hadir dan 

berita acara 

Tim Korwil dan Tim 

Fasilitator 

Selesai 

4 Dokumen SK 
Penghunian Huntap 
Loli Tasiburi. 

- Daftar nama WTB beserta 
Blok unit Huntap Loli 
Tasiburi 

21 Maret 2022 Kantor Dinas 
Perumahan, 
Permukiman 

dan 
Pertanahan 
Kabupaten 
Donggala 

• Data kelengkapan 

WTB SK 

penghunian 

• Skema tahapan dan 

rencana pemindahan 

• Kesiapan Pemerintah 

Kabupaten Donggala 

Dinas PERKIMTAN 

Kabupaten Dongga 

Selesai 

5 Perbaikan fisik rumah - Unit huntap dapat 
diperbaiki berdasarkan 
lembar ceklis hasil 
pengecekan unit. 

21 – 28 Maret 
2022. 

Lokasi 
Huntap 

Satelit Loli 
Tasiburi. 

• Data hasil 

pengecekan unit 

PT. Waskita Karya Perbaikan 

tetap 

dilakukan 

pasca 



No Kegiatan Output Waktu Tempat Kebutuhan PIC Status 

penghuniaan 

di masa 

pemeliharaan 

sampai maret 

2023 ( 1 

Tahun masa 

pemeliharaan) 

6 Persiapan Akhir - Penggandaan berita 

acara serah terima unit 

rumah. 

- Persiapan perlengkapan 

26 Maret   
2022. 

Lokasi 
Huntap 

Satelit Loli 
Tasiburi. 

 Tim Korwil dan Tim 

Fasilitator 

Selesai 

7 Proses serah terima 
kunci,  
Penandatanganan 
surat perjanjian dan 
berita acara 

- Penandatanganan Berita 

acara serah terima kunci 

dan surat perjanjian. 

- WTB mendapatkan 

kebijakan dan informasi 

mengenai hal-hal terkait 

pasca penghunian 

27 Maret   
2022. 

Posko 
Informasi 
Fasilitator. 

• Dokumen Berita 

Acara Serah terima 

Kunci dan Surat 

Pernyataan 

Fasilitator Huntap 

Satker Penyediaan 

Perumahan 

Kementrian PUPR 

Selesai 

8 Perpindahan barang 
dan aktivitas 
penghunian 

- WTB mulai melakukan 
aktivitas pembersihan 
dan penghunian huntap. 

Maret - April 
2022 

Lokasi 
Huntap 

Satelit Loli 
Tasiburi. 

Penjadwalan 

Pemindahan  
WTB Loli Tasiburi Selesai 

 

  



Indikator Penghidupan 

NO KRITERIA INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN Status 

 

 

1 Layanan Pendidikan dasar 

terjangkau bagi WTB 

Tersedianya sekolah yang bisa menampung siswa dari warga terdampak bencana. 

Sekolah Menengah Atas ( SMA ) belum ada di Desa Tasiburi. 

SMA terdekat berada di Desa 

Kabonga 

2 Layanan Kegiatan Keagamaan  Tersedianya Mesjid/Musollah & Tempat Pengajian Al-Qur’an (TPA) yang dapat 

memfasilitasi WTB beserta anak-anaknya yang akan tinggal di lingkungan huntap 

Satelit Loli Tasiburi. 

Tempat pengajian untuk 

warga huntap sudah 

terpenuhi dengan adanya 

Masjid terdekat yang berada 

di sekitar huntap 

3 Layanan Kesehatan dasar Adanya layanan kesehatan (Posyandu) dan penambahan tenaga kesehatan di 

puskesdes yang dapat dijangkau oleh WTB terutama kesehatan dasar, kelompok 

rentan antara lain ; lansia dan Balita serta Ibu hamil mendapatkan jangkauan 

layanan kesehatan.  

Adanya Layanan Poskesdes 

yang dekat dan letaknya 

berada di sekitaran huntap Lili 

Tasiburi  

4 Perpindahan Administras 

Kependudukan mudah 

Pemerintah Desa membantu proses perpindahan administrasi kependudukan. 

Disdukcapil memberikan prioritas layanan bagi Warga Terdampak Bencana 

walaupun layanannya tidak berada di lokasi hunian tetap. 

Akan di bicarakan lebih lanjut 

bersama dengan Camat 

Banawa 

5 Ekonomi /Pendapatan Membuka peluang dan akses secara terbuka bagi WTB untuk dapat mengakses 

modal, manajemen usaha, pemasaran dan akses terhadap peningkatan 

kemampuan dan kapasitas. 

Belum 



NO KRITERIA INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN Status 

 

 

6 Kesehatan Lingkungan Terciptanya lingkungan yang asri, sehat dan tidak tercemar dengan menyediakan 

ruang terbuka hijau serta sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik. 

Saat ini sudah terbentuk tim 

operasi dan Pemeliharaan 

sampai dengan pemberian 

bimbingan teknis untuk 

menjaga dan merawat 

infrastruktur yang telah 

terbangun 

 

 

 

Rencana Aksi Pemberian Hak Sertipikat Kepada Warga Terdampak Bencana Hunian Tetap Satelit Loli Tasiburi 

No Kegiatan Waktu 
Pelaksana/ 

penangungjawab  
Sumber Dana Status 

1 

Pertemuan dengan tim teknis 

pengadaan tanah membahas 

tahapan rencana pemberian hak atas 

tanah kepada warga terdampak 

bencana 

Februari 2021 

Sekda/Dinas 

Perumahan, 

Permukiman dan 

Pertanahan 

APBD 

Selesai 

2 

Dinas Perumahan Permukiman dan 

Pertanahan mengajukan surat ke 

instansi terkait dalam pembuatan 

sertipikat rumah lintas sektor 

Juni 2022 

Dinas Perumahan, 

Permukiman dan 

Pertanahan 

APBD 

Data WTB yang masuk dalam 

pembuatan Sertipikat lintas 

sector  sudah di sampaikan  

kepada Dinas Perumahan 

Permukiman dan Pertanahan 

Kab. Donggala serta diteruskan 

kepada OPD terkait  



No Kegiatan Waktu 
Pelaksana/ 

penangungjawab  
Sumber Dana Status 

3 

Pemerintah Kabupaten Donggala 

mengajukan surat permohonan 

penerbitan sertipikat hak milik atas 

nama warga terdampak bencana 

dengan melampirkan siteplan & SK 

Penghunian warga terdampak 

bencana penerima hunian tetap 

satelit yang diterbitkan oleh Bupati 

Kabupaten Donggala 

November 

2022 

Dinas Perumahan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

APBD 

Belum 

4 

Pihak Kantor Pertanahan Kab. 

Donggala memproses dokumen yang 

diajukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Donggala  

Desember 

2022 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD 

Belum 

5 

Pihak Kantor Pertanahan Kab. 

Donggala menugaskan timnya untuk 

melakukan pengukuran bidang tanah 

dan memproses penerbitan 

sertipikat untuk warga terdampak 

bencana 

Desember 

2022 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala dan 

Dinas Perumahan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

APBD 

Belum 

6 
Penerbitan SK pemberian hak oleh 

Kantor Pertanahan Kab. Donggala 
Tahun 2023 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Belum 

7 
Penerbitan sertipikat untuk setiap 

Warga Terdampak Bencana 
Tahun 2023 

Kantor Pertanahan 

Kab. Donggala 
APBD Belum 

8 
Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) 

kepada warga terdampak bencana 
Tahun 2023 

Pemerintah 

Kabupaten Donggala 

dan Kementrian PUPR 

APBD 
Belum 



 

Rencana Aksi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

No Kegiatan PIC Target Pelaksanaan  

1 
Permohonan Keterangan Rencana 
Kota (KRK) 

Dinas Perumahan 
Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten 
Donggala 

Tahun 2023 Belum 

2 
SK Pembebasan Biaya PBG dan 
BPHTB 

Dinas PU dan Tata 
Ruang Kabupaten 
Donggala 

Tahun 2023 Belum 

3 

Pengisian Formulir PBG dan SLF 
dgn melampirkan: 
a. Fotocopy Surat Tanah 
b. Siteplan dan DED yang 

disahkan Dinas Perkim 
c. Dokumen Lingkungan 

Dinas Perumahan 
Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten 
Donggala 

Tahun 2023 Belum 

4 Pengisian data melalui SIMBG 

Dinas Perumahan 
Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten 
Donggala 

Tahun 2023 Belum 

5 Verifikasi Tim Teknis ke Lapangan 
Dinas PU dan Tata 
Ruang Kabupaten 
Donggala 

Tahun 2023 Belum 

6 Proses Penerbitan PBG dan SLF 
Dinas PU dan Tata 
Ruang Kabupaten 
Donggala 

Tahun 2023 Belum 

 

 



Rencana Aksi dan Skema Pemulihan 

No 

Skema 

Pemulihan 

Penghidupan 

PIC Target Waktu Indikator Sumber Pendanaan Tahun Anggaran Status 

1 

Pemindahan calon penghuni 

ke huntap Loli Tasiburi 

Tahap 1 

Dinas Perumahan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

Maret 2022 – Juni 

2022 

WTB Huntap Loli Tasiburi 

yang tercantum dalam SK 

melakukan serah terima Kunci 

dan menghuni 59 unit huntap 

Swadaya Masyarakat - Selesai 

2 

Pelatihan operasionalisasi     

dan Maintenance Hunian 

tetap, kelisitrikan, IPAL, 

drainase dll 

OSP 

dan Pemerintah 

Kabupaten Donggala 

Mei 2022 – Juni 2022 

WTB mengetahui bagaimana 

operasionalisasi dan perawatan 

dari investasi yang diberikan 

dari pemerintah 

APBN 2022 Selesai 

3 

Pembahasan rencana    

penataan permukiman    

Huntap Loli Tasiburi serta 

aturan bersama 

Kepala Desa Loli 

Tasiburi, Camat Banawa 

dan  Fasilitator Huntap 

Mulai Juni 2022 

Huntap Loli Tasiburi memiliki 

rencana pengembangan 

permukiman yang lebih tertata 

dan bertahap. Menghindari 

kekumuhan. 

APBN 2022 Selesai 

4 

Pembahasan rencana 

pengelolaan aset bersama dan 

rencana pembiayaan untuk 

PSU dan Infrastruktur 

Dinas Perumahan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

Kabupaten Donggala 

Juli 2022 

Mekanisme pengelolaan 

aset PSU dan Infrastruktur 

dan tata kelola untuk 

menunjang sustainability. 

APBD 2022 Belum 

5 

Pembahasan rencana 

pemulihan ekonomi warga 

Huntap Loli Tasiburi 

Pemerintah 

Kabupaten Donggala 
September 2022 

Skema pemulihan ekonomi 

warga Huntap Loli Tasiburi, 

dukungan program dan 

pembiayaan, dukungan dinas 

dan lembaga non 

pemerintah. 

APBN 2022 Belum 

6 

Pembahasan rencana 

pemulihan untuk kaum 

perempuan, anak, rentan, 

difabel dan lansia 

Dinas Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

Kabupaten Donggala 

September 2022 

Skema Pendampingan dan 

pemulihan kondisi sosial di 

lokasi Huntap Loli Tasiburi 

APBD 2022 Belum 



No 

Skema 

Pemulihan 

Penghidupan 

PIC Target Waktu Indikator Sumber Pendanaan Tahun Anggaran Status 

7 

Pembahasan Rencana 

pelatihan tanggap bencana 

(gempa, kebakaran, banjir, 

longsor dll) 

BPBD Kabupaten 

Donggala 
Oktober 2022 

Warga terdampak bencana 

memahami potensi bencana 

yang akan dihadapi dan upaya 

penanggulangannya 

APBD 
2022 

 
Belum 

8 

Rencana Serah terima Aset 

dari Kementrian PUPR ke 

Pemerintah Kabupaten 

Donggala 

Kementrian PUPR November 2022 

Aset bersama dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten 

Donggala 

APBD 2022 Belum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA TEKNIS PEMINDAHAN 59 WTB HUNTAP SATELIT TASIBURI 

1. Pertemuan dengan ketua kelompok masyarakat dan warga hunian tetap satelit Ganti melakukan 

sosialisasi dan rembuk rencana pemindahan sesuai hasil rapat persiapan hunian 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Breafing fasilitator Teknik untuk mendampingi wtb dalam kegiatan pengecekan partisipatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengecekan unit hunian tetap bersama kelompok masyarakat dan WTB. 

 

 



4. Proses pendatandatanganan dan serah terima kunci. 

  

 

 

 

 

 

 

5. Perpindahan barang dan aktifitas penghunian. 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI RENCANA AKSI PEMULIHAN HUNTAP LOLI TASIBURI  

1. Dokumentasi kegiatan pembentukan O&P di Huntap Loli Tasiburi. 

 

2. Dokumentasi bimtek O&P PSU. 

 
 

3. Dokumentasi bimtek O&P Biotank dan limbah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dokumentasi bimtek O&P persampahan. 

 

5. Dokumentasi bimtek tukang Huntap Loli Tasiburi. 

 

 


