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KATA PENGANTAR 
Pemulihan dampak bencana gempa, likuifaksi, dan tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi 
pada tanggal 28 September 2018 telah ditangani sejak awal tahun 2019 melalui program 
tanggap darurat kegiatan NSUP-CERC yang dibiayai oleh Bank Dunia, kegiatan ini telah selesai 
pada tanggal 31 Maret 2022. Tahap selanjutnya adalah program rehabilitasi dan rekonstruksi 
melalui kegiatan CSRRP. Kegiatan CSRRP memiliki 3 (tiga) komponen yaitu 1) pembangunan 
hunian tetap dan infrastruktur permukiman dasar, 2) pembangunan fasilitas publik, serta 3) 
penguatan implementasi. 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Project Management Unit (PMU) selaku pengelola proyek 
dibantu oleh Project Management Consultant (PMC). PMC CSRRP telah dimobilisasi sejak 
Oktober 2020, dengan tugas secara umum melakukan kegiatan manajemen proyek yang 
mencakup membantu koordinasi proyek dan pengelolaan seluruh kegiatan  

Memasuki tahun terakhir CSRRP, laporan ini berisi progres CSRRP dan dukungan PMC 
selama Bulan Februari 2024 yang meliputi antara lain 1) Gambaran Singkat CSRRP dan Peran 
PMC; 2) Progres Implementasi CSRRP dari Perencanaan, Safeguard, Pengadaan, hingga 
Serah Terima Kelola, Monitoring Pelaksanaan Konstruksi, Rapat Koordinasi, dan Capaian KPI; 
3) Kegiatan Pendampingan PMC; 4) Isu dan Permasalahan serta Solusi dan Rekomendasi 
CSRRP; 5) Rencana Kerja PMC kedepannya.  

Melalui laporan ini diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari unsur 
Kementerian PUPR maupun Pemerintah Daerah dapat memperoleh informasi yang lengkap 
guna bahan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pemulihan kehidupan masyarakat 
yang terkena bencana di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. 

Demikian laporan Bulan Februari 2024 ini kami sampaikan, masukan dan koreksi dari Bapak/ 
Ibu sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. 

Palu, 29 Februari 2024 

 
 
 

Ir. Bachtiar Wairooy, MT 
Team Leader PMC CSRRP  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
BAHASA INDONESIA 

 

Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa pinjaman, strategi percepatan pelaksanaan konstruksi 
dilakukan, kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
semakin intensif dalam pelaksanaan konstruksi maupun kegiatan lainnya pada Bulan Februari 
2024 ini. 

Kegiatan Kunjungan Lapangan dalam Rangka Misi Teknis dilaksanakan selama lima hari (26 
Februari – 1 Maret 2024) dengan format diskusi dan observasi serta diskusi di lokasi kegiatan 
secara langsung. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
kegiatan CSRRP antara lain Perwakilan Sektor, Tim Bank Dunia, PMU CSRRP, PIU CSRRP, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, User Kegiatan, Konsultan terkait, hingga 
masyarakat penerima manfaat kegiatan. Selama kunjungan, Bank Dunia meninjau progres 
pembangunan huntap, infrastruktur, dan bangunan publik untuk mengecek capaian indikator 
terkait result frameworks; memantau kualitas pekerjaan termasuk penerapan prinsip 
berketuhanan, universal access, hingga water sensitive urban design; meninjau implementasi 
manajemen sosial dan lingkungan; serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dan user 
terkait serah terima, pengelolaan, dan pemeliharaan aset kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di 
berbagai lokasi kegiatan. 

Bank Dunia menyampaikan bahwa sudah terdapat progres yang signifikan dalam kegiatan 
CSRRP. Berikut beberapa Rencana Tindak Lanjut hal yang disampaikan Tim World Bank: 

1. Terkait kesiapan bermukin, perlu memastikan kesiapan infrastruktur (terutama air dan 
sanitasi) untuk melayani yang sudah pindah, serta perlunya sosialisasi kepada WTB 
terkait kondisi huntap dan infrastrukturnya 

2. Proses alih Kelola air minum dan intermediate effort 
3. Perlu pemastian kualitas teknis, kesiapan pemanfaatan konstruksi, dan OP 
4. Perbaikan kekurangan teknis fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 
5. Kepastian tindak lanjut penyelesaiana konstruksi Universitas Tadulako 
6. Percepatan dan rencana aksi terkait dokumen lingkungan, RAP, dan LAIR. 
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Hingga bulan Februari 2024, terdapat 20 paket kegiatan konstruksi yang telah selesai 
(bertambah 1 dari bulan sebelumnya). Ada 27 paket kegiatan yang sedang aktif berlangsung, 
yang terdiri dari 19 paket fisik, 1 paket pemberdayaan, dan 8 paket konsultansi. Disamping itu, 
sejumlah kegiatan pendukung yang menjadi bagian penting dari kegiatan CSRRP juga terus 
dilaksanakan, seperti: proses perencanaan, pengadaan lahan, pemrosesan dokumen 
lingkungan, pengadaan barang dan jasa, perijinan bangunan gedung hingga pengelolaan aset 
pasca konstruksi. 4 Paket kegiatan masih dalam persiapan dan perencanaan. 

Rincian progres dari seluruh kegiatan pendukung yang berlangsung dalam bulan Januari 2024  
dapat disampaikan sebagai berikut. 

1. Perencanaan (Desain) 
Terdapat 41 kegiatan fisik berdasarkan AWP Februari 2024, sebagian besar kegiatan 
telah selesai dokumen perencanaannya, tersisa 2 kegiatan baru masih dalam proses, 
antara lain  Reconstruction of Office Building of Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-G. 
Selain itu terdapat 2 paket konsultansi baru yang dalam proses persiapan, yaitu 
Individual Consultant Senior Contract Management Specialist dan Individual 

Consultant Senior Procurement Specialist. 
2. Pengadaan Lahan 

a. Seluruh Dokumen LAP serta Due Diligence Report lahan Huntap baik Huntap 
Kawasan, Huntap Satelit maupun Huntap Mandiri telah mendapatkan NOL dari 
Bank Dunia; 

b. Seluruh Dokumen LAP serta Due Diligence Report kegiatan infrastruktur dan 
fasilitas publik diluar kawasan Huntap telah mendapatkan NOL dari Bank Dunia. 

c. Dokumen Due Diligence Report untuk kegiatan Reconstruction of Office Building 

of BNN Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses penyusunan. 
3. Dokumen Lingkungan 

a. Seluruh kegiatan yang berada dalam Huntap Kawasan telah mendapatkan izin 
lingkungan, namun masih dibutuhkan beberapa penyesuaian lingkup kegiatan 
yang belum terakomodir; 

b. Selain Lokasi Huntap Kawasan, dokumen Lingkungan yang telah selesai adalah 
16 lokasi Huntap satelit, 8 kegiatan infrastruktur di luar kawasan huntap, serta 11 
kegiatan Fasilitas Publik; 
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c. Dokumen lingkungan yang sedang dalam proses penyusunan dan revisi adalah 3 
lokasi Huntap satelit, 5 subkegiatan infrastruktur di luar kawasan huntap, 2 kegiatan 
fasilitas publik/perkantoran dan 1 lokasi sekolah; 

4. Pengadaan Jasa/ Lelang 
a. Terdapat 39 kegiatan fisik dan 9 kegiatan konsultansi yang telah terkontrak; 
b. Terdapat 2 kegiatan fisik dalam tahap pemenuhan Readiness Criteria 

5. Progres Fisik dan Keuangan Keseluruhan 
a. Adapun untuk progres fisik telah mencapai kemajuan sebesar 77,44%, dari 

rencana progres yang dijadwalkan sebesar 83,31%, sehingga terdapat deviasi 
sebesar -5,87%. 

b. Sedangkan di sisi keuangan, keseluruhan kegiatan berhasil menyerap 74,73%, 
dari rencana serapan semula sebesar 82,28%, sehingga terjadi deviasi serapan 
sebesar -8,56%. 

c. Hingga hari ke-1.339 (29 Februari 2024) Progress Variant pelaksanaan kegiatan 
CSRRP mencapai level 0.81, dengan status kinerja kegiatan masih behind 

schedule. 
6. Pasca Konstruksi 

a. Terdapat 103 Bangunan Gedung dan 3878 unit rumah yang memerlukan 
pengurusan PBG dan SLF. Saat ini 22 bangunan Gedung dan 264 unit Rumah 
telah memiliki PBG, 63 Bangunan Gedung dan 2.976 unit Rumah dalam proses 
Verifikasi Dokumen PBG. Dari 23 bangunan Gedung dan 815 unit Rumah yang 
telah selesai konstruksi, 5 Bangunan Gedung telah mendapatkan SLF sementara 
3 Bangunan Gedung dalam proses Verifikasi Dokumen SLF. 

b. Dari 20 paket konstruksi yang telah selesai terdapat 5 paket yang sudah FHO dan 
7 paket yang sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasional 
(BASTO) 
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EXECUTIVE SUMMARY 
ENGLISH 

 

In 2024 is final year of the loan period, some strategy to accelerate construction implementation 
need to be prepared, Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
activities become more intense in the acceleration of construction which happened in February 
2024. 

Field Visit of Technical Missions are carried out for five days (February 26 – March 1, 2024) with 
the format of discussion and observation as well as discussions at the location of the activity 
directly. This activity involves various stakeholders involved in CSRRP activities including 
Sector Representatives, World Bank Team, PMU CSRRP, PIU CSRRP, Provincial Government, 
City/Regency Government, Activity Users, related consultants, to the community beneficiaries 
of the activity. During the visit, the World Bank reviewed the progress of development, 
infrastructure, and public buildings to check the achievement of indicators related to the result 
frameworks; monitor the quality of work including the application of divine principles, universal 
access, to water sensitive urban design; reviewing the implementation of social and 
environmental management; and ensuring the readiness of local governments and users related 
to the handover, management, and maintenance of activity assets. Activities are carried out in 
various activity locations. 

The World Bank said that there has been significant progress in CSRRP activities. The following 
are several follow-up plans submitted by the World Bank Team: 

1. Regarding resettlement readiness, it is necessary to ensure the readiness of 
infrastructure (especially water and sanitation) to serve those who have moved, as well 
as the need for outreach to WTB regarding housing conditions and infrastructure 

2. Transfer process Manage drinking water and intermediate efforts 
3. It is necessary to ensure technical quality, readiness for construction utilization, and OP 
4. Repair technical deficiencies in Health and Education facilities 
5. Certainty of follow-up to the completion of construction at Tadulako University 
6. Acceleration and action plans related to environmental documents, RAP and LAIR. 

As of Februari 2024, there are 20 construction activity packages that have been completed, 27 
activity packages that are actively underway, consisting of 19 physical packages, 1 
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empowerment package, and 8 consultancy packages. Apart from that, a number of supporting 
activities which are an important part of CSRRP activities also continue to be implemented, such 
as: planning processes, land acquisition, environmental document processing, procurement of 
goods and services, building permits and post-construction asset management. 4 Activity 
packages are still under preparation and planning. 

Details of the progress of all supporting activities taking place in January 2024 can be presented 
as follows. 

1. Planning (Design) 
From 41 physical activities based on AWP February 2024, all planning documents have 
been completed, planning has been completed, but there are 2 new activities still in 
process, including Reconstruction of Office Building of the National Narcotics Agency 
of Central Sulawesi Province and Construction of Huntap Including Infrastructure Phase 
II-G . Apart from that, there are 2 new consultancy packages in the preparation process, 
namely Individual Consultant Senior Contract Management Specialist and Individual 
Consultant Senior Procurement Specialist. 

2. Land Acquisition 
a. All LAP documents and Due Diligence Reports (DDR) for Huntap land, both 

Regional Huntap, Satellite Huntap and Mandiri Huntap, get a World Bank NOL  
b. All LAP documents and DDR for infrastructure activities and public facilities outside 

the Huntap area get a World Bank NOL too. 
c. The DDR document for the Reconstruction of Office Building of BNN Central 

Sulawesi Province is still in the process of being prepared. 
3. Environmental Documents 

a. All activities within the Huntap Area have received environmental permits, but 
several adjustments to the scope of activities are still required which have not been 
accommodated; 

b. Apart from the Regional Huntap Locations, the Environmental documents that have 
been completed are 16 satellite Huntap locations, 8 infrastructure activities outside 
the Huntap area, as well as 11 Public Facilities activities; 

c. Environmental documents that are in the process of being drafted and revised are 
3 satellite Huntap locations, 5 infrastructure sub-activities outside the Huntap area, 
2 public facility/office activities and 1 school locations; 

4. Procurement of Services/Auctions 
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a. There are 39 physical activities and 9 consultancy activities that have been 
contracted; 

b. There are 2 physical activities in the Readiness Criteria fulfillment stage 
5. Physical and Financial Progress 

c. As for physical progress, progress has reached 77.44%, from the planned progress 
of 83.31%, so there is a deviation of -5.87%. 

d. Meanwhile, on the financial side, overall activities succeeded absorption in 74.73%, 
from the disburshment plan of 82.28%, resulting in a deviation to -8.56%. 

e. Until day 1,339 (on February 29, 2024), the Progress Variant for implementing 
CSRRP activities reached level 0.81, with the activity performance status still 
behind schedule. 

6. Post Construction 
a. There are 103 buildings and 3878 housing units that require PBG and SLF 

processing. Currently 22 buildings and 264 housing units have PBG, 63 buildings 
and 2,976 housing units are in the PBG document verification process. Of the 23 
buildings and 815 housing units that have completed construction, 5 buildings have 
received SLF while 3 buildings are in the process of SLF Document Verification. 

b. Of the 20 construction packages that have been completed, there are 5 packages 
that have been FHO and 7 packages that have signed the Minutes of Operational 
Handover (BASTO). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan 
Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa 
dengan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26-kilometer 
utara Kabupaten Donggala dan 80-kilometer barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 
kilometer. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-
3 meter. Gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuefaksi di 4 tempat yaitu Balaroa, 
Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya.1 

Kerusakan yang terjadi mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di lokasi 
terdampak, sehingga kebutuhan pembangunan kembali menjadi prioritas bagi Pemerintah dan 
masyarakat terdampak. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 yang 
diperpanjang melalui Instruksi Presiden No 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab 
diantaranya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, 
penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi; serta mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang 
dilaksanakan dengan skema swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.2 

Pada Bulan Juni 2019, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
menyetujui Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) untuk 
mendukung Pemerintah Indonesia dalam kegiatan pemulihan di Sulawesi Tengah dan 
membantu rehabilitasi, rekonstruksi, dan mengurangi potensi kerugian ekonomi dan korban 
jiwa pada bencana alam yang akan terjadi di masa mendatang dengan cara meningkatkan 

 
1 Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana 
2 Project Operational Manual (POM) – Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
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kualitas bangunan dari fasilitas publik dan permukiman di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan 
Kabupaten Sigi. 

Kegiatan dalam CSRRP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen:  
1. Komponen 1. Penyediaan huntap dan infrastruktur permukiman yang berketahanan, 

mencakup pembangunan kembali hunian dan infrastruktur permukiman yang layak dan 
aman di lokasi sasaran. Dampak yang diharapkan melalui komponen ini adalah kembalinya 
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat yang terkait dengan perumahan 
dan permukiman seperti sebelum terjadinya bencana;  

2. Komponen 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, mencakup rehabilitasi dan 
rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya agar mempunyai 
pelayanan yang sama dengan sebelum terjadi bencana. Dampak yang diharapkan adalah 
aktivitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya di kabupaten/kota terdampak 
berjalan normal kembali;  

3. Komponen 3. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, mencakup dukungan operasional dan 
dukungan teknis untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan komponen 1 dan 2 serta 
pengembangan mekanisme pegelolaan risiko bencana bidang pekerjaan umum, khususnya 
data dan informasi kerusakan bangunan, pengendalian kepatuhan standar bangunan, dan 
pengembangan permukiman berbasis risiko bencana.  

Kegiatan PMC terdapat pada Komponen 3, yang mana berfungsi untuk mendampingi seluruh 
koordinasi dan manajemen kegiatan CSRRP. 

1.2 TUJUAN PROGRAM 

CSRRP bertujuan untuk merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dan rumah yang lebih 
aman di lokasi pascabencana di Sulawesi Tengah. 
Tujuan ini akan diukur melalui indikator berikut 

a. Persentase penduduk sasaran yang memiliki rumah terbangun yang aman dan 
menghuni rumah tersebut di lokasi yang ditetapkan. 

b. Persentase penduduk yang terlayani oleh fasilitas publik yang memenuhi kaidah teknis. 
c. Persentase penduduk (dipilah berdasarkan gender) yang merasa puas terhadap rumah 

yang sudah lengkap terbangun. 
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Gambar 1. Peta Sebaran Kegiatan CSRRP 

Sumber: Laporan Mingguan, PMC 2024
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI CSRRP 

Untuk mendukung penyelenggaraan CSRRP, PMU dan PIU diperkuat oleh beberapa 
konsultan. Dukungan manajemen dilaksanakan oleh Project Management Consultant (PMC), 
bantuan teknis desain dan pengawasan dilakukan oleh Technical Management Consultant 

(TMC), sedangkan pendampingan masyarakat untuk pembangunan Infrastruktur Skala 
Lingkungan (ISL) dan proses pengawasannya dilaksanakan oleh Oversight Service Provider 
(OSP) melalui Community Facilitator (CF). 

PMC yang secara umum mendampingi manajemen proyek, juga akan membantu dalam hal 
koordinasi dan manajemen proyek secara keseluruhan. TMC akan bertanggung jawab atas 
penyelidikan lokasi dan survei, perencanaan dan desain, persiapan dokumen pengawasan 
konstruksi untuk bidang tanggung jawab masing-masing. TMC untuk CSRRP dibagi dalam 2 
paket yaitu TMC-1 dibawah PIU Cipta Karya sebagai penanggung jawab pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum serta TMC-2 dibawah PIU 
Perumahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan hunian tetap. Tim OSP mengkoordinir 
dan mengendalikan semua Tim Fasilitator dalam pelaksanaan tugas pendampingan huntap dan 
organisasi masyarakat pengelola ISL (OMS). Garis koordinasi antara PMC dengan seluruh 
stakeholder dalam kegiatan CSRRP dapat dilihat pada gambar berikut. 

 Gambar 2. Struktur Organisasi CSRRP 
Sumber: Rapat Koordinasi Antar Konsultan IV, 2021 
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1.4 LINGKUP KEGIATAN PMC CSRRP 

Ruang lingkup dari kegiatan PMC dalam TOR adalah sebagai berikut. 

• Koordinasi dan Manajemen Kegiatan 
PMC mendukung CPMU dan PMU dalam menyediakan keseluruhan manajemen dan 
implementasi, supervisi, dan monitoring kegiatan, termasuk perencanaan partisipasi 
kegiatan dalam mendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal 
Perumahan di bawah naungan Kementerian PUPR.  

• Keterikatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan 
PMC membantu CPMU dan PMU untuk berkoordinasi antara pemerintah daerah, 
provinsi, pusat, TMC, dan PIU yang mendukung implementasi CSRRP. 

• Dukungan Pengadaan 
PMC memberikan arahan sebelum dan sesudah pengadaan paket dalam mendukung 
kegiatan. PMC akan mendukung persiapan penawaran dokumen dan terlibat dalam 
proses pengadaan. 

• Manajemen Finansial 
PMC akan bertanggung jawab atas manajemen anggaran harian, administrasi 
finansial, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan keuangan. PMC melakukan 
penilaian manajemen keuangan secara rutin untuk memantau pemenuhan 
penganggaran, pengaturan perencanaan keuangan, status penyerapan, manajemen 
arus keuangan, laporan akuntansi dan keuangan, dan fasilitasi manajemen keuangan. 

• Manajemen Sosial dan Lingkungan 
Memastikan kegiatan sesuai dengan prinsip sosial dan lingkungan, termasuk 
pembebasan lahan, resettlement, dan kesehatan serta keselamatan tenaga kerja dan 
masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah dan Environtmental and Social 

Framework (ESF) Bank Dunia dalam perencanaan dan implementasi. PMC akan 
membantu PIU dalam memastikan potensi dampak lingkungan dan sosial yang 
merugikan investasi termasuk dampak tidak langsung yang dinilai berdasarkan 
Environmental and Social Management Measures and Plans (ESMPs). PMC akan 
memastikan implementasi Environtmental and Social Commitment Plan (ESCP). 
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• Keterikatan dan Partisipasi Masyarakat 
PMC akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada CPMU tentang 
strategi dan tindakan untuk menginformasikan proses resettlement yang berbasis 
masyarakat, dengan mendukung proses pengambilan keputusan di masyarakat, dan 
mengintegrasikan standar inklusi dalam perencanaan dan desain. 

• Monitoring dan Evaluasi 
PMC memantau dan mengevaluasi kegiatan melalui koordinasi dengan TMC dan PIU. 
Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi laporan untuk CPMU. Pemantauan dan 
evaluasi harus didasarkan pada indikator PDO dan KPI. Selain itu, PMC perlu 
mempersiapkan dan mendistribusikan standar prosedur, format, dan sistem pelaporan 
sesuai persyaratan SIM, serta menyusun pelaporan progres dan pemantauan kualitas. 

• Penanganan Keluhan 
PMC membentuk dan mengelola Feedback and Grievance Redress Mechanism 
(FGRM) untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan mencari penyelesaian 
dari feedback dan keluhan yang ada. FGRM akan membantu memastikan bahwa hak 
dan kepentingan penerima manfaat, masyarakat terkena dampak, dan pekerja akan 
dilindungi dan permasalahan yang ada ditangani secara memadai. 

• Sistem Informasi Manajemen 
PMC bertanggung jawab atas pembentukan sistem pemantauan proyek yang terdiri 
atas desain, instalasi, aplikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) dan sistem penanganan keluhan berdasarkan pada sistem 
pemerintah yang ada.
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1.5 STRUKTUR ORGANISASI PMC CSRRP 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, struktur organisasi beserta nama tenaga ahli PMC CSRRP hingga 29 Februari 2024 sesuai dengan Dokumen 
Kontrak PMC Amandemen 6 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tenaga Ahli PMC CSRRP Hingga Februari 2024 

Sumber: Hasil Kajian dan Kontrak PMC Amandemen ke-6, 2023
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BAB 2. PERKEMBANGAN 
KEGIATAN CSRRP 

2.1 REKAPITULASI KEMAJUAN KEGIATAN 

Kemajuan kegiatan dalan laporan ini merupakan rekapitulasi perkembangan kegiatan CSRRP 
hingga Bulan Februari 2024, yang meliputi progres kesiapan perencanaan; kajian dan kesiapan 
lahan; kajian dan kesiapan penapisan lingkungan; pengadaan; pelaksanaan konstruksi; 
manajemen administrasi kontrak; pengelolaan informasi dan masalah; pengembangan sistem 
informasi manajemen; monitoring dan evaluasi; serta kegiatan khusus yang telah dilaksanakan. 

2.1.1 Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan Fisik 
Kemajuan CSRRP per tanggal 29 Februari 2024, dimana program CSRRP telah berjalan 
selama 1339 Hari Kalender, progres fisik secara keseluruhan telah mencapai 77,44%, meliputi 
kegiatan konstruksi dan konsultansi. Progres Variant saat ini mencapai 0,81 dengan status 
kinerja mencapai behind schedule. Dari 52 daftar kegiatan CSRRP (selain kontigensi) yang 
tertera dalam AWP Februari 2024, terdapat 20 paket konstruksi dan 1 paket konsultasi telah 
selesai. Terdapat 19 paket konstruksi dalam proses konstruksi, 8 paket konsultasi dalam 
pelaksanaan kontrak. Serta 2 paket konstruksi dan 2 paket konsultasi dalam persiapan 
perencanaan (pemenuhan readiness criteria). 

Rekapitulasi kemajuan fisik CSRRP setiap bulannya tertuang dalam kurva S fisik CSRRP 
(Gambar 4), sedangkan rincian kemajuan fisik untuk seluruh paket kegiatan CSRRP dapat 
dilihat pada Tabel 1 yang memuat informasi singkat progres dokumen safeguard, dokumen 
perencanaan, status pelelangan, dan pelaksanaan fisik.
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Gambar 4. Kurva S Rencana dan Progres Fisik CSRRP per 29 Februari 2024 

Sumber: Laporan Mingguan PMC
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Rencana: 83,31% (per 29 Februari 2024)
Realisasi:  77,44% (per 29 Februari 2024)
Deviasi : -5,87%

Rencana:83,31% 
(per  29 Februari 2024)

Realisasi : 77,44% 
(per 29 Februari 2024)

Keterangan:
Progresfisik saat ini melingkupi 41 kegiatankonstruksidan  11kegiatankonsultansi,

*Rencana fisik berdasarkan usulan AWP Februari 2024 & realiasasi terkontrak

20242023202220212020
JunMayAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNopOkt

100,0097,2892,4287,6282,6778,5673,8569,6864,9759,5754,0948,7541,9636,4030,8927,0723,5421,4319,2116,0813,7112,2111,2610,459,458,517,927,236,535,875,224,744,333,923,533,142,742,361,971,641,321,000,680,360,040Rencana 
Kumulatif

77,4477,4175,3373,6565,5458,2054,3151,1446,2640,7634,0929,4025,3823,3121,2819,0816,2514,1012,2411,3110,319,899,338,998,608,227,306,605,183,962,831,981,621,200,760,570,400,340,270,210,110,040Realisasi 
Kumulatif

-10,17-5,26-3,24-0,21-4,14-6,77-5,26-2,95-2,49-1,20-2,31-1,49-1,68-0,23-0,15-0,130,170,390,030,05-0,150,440,821,061,371,691,441,380,44-0,37-1,09-1,55-1,51-1,54-1,60-1,41-1,24-0,98-0,73-0,47-0,250,000Deviasi
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Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan CSRRP 
Status: 29 Februari 2024 

No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

PAKET KONSTRUKSI 
DIT. PKP 436.180.597.192 429.120.531.492            

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area Phase II, 
Kota Palu 

6.753.298.000 6.753.298.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/03/2021  
Terkontrak 9 Des 2021  
(Add 2, 27 Mei 2022) 

7 Juni 2022 100,00% 100,00% 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area Phase II, 
Kota Palu  

7.047.986.240 7.047.986.240 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/04/2022 
Terkontrak 31 Mei 2021 
(Add 2, 5 Desember 2022) 

5 Desember 
2022 100,00% 100,00% 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 2 Area, Kota 
Palu 

144.538.977.000 144.538.977.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP. 
ST/PKP/08/2022 
Terkontrak 29 Desember 2022 
(Add 3, 20 Oktober 2023) 

22 Maret 
2024 

78,43% 
(-11,17%) 76,06% 

4 Construction of Settlement 
Infrastructure Talise Area, Kota Palu 103.432.628.000 103.432.628.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/05/2022 
Terkontrak 7 September 2022 
(Add 4, 22 Desember 2023) 

29 Februari 
2024 

96,83% 
(-1,82%) 95,33% 

5 Construction of Settlement 
Infrastructure I 74.890.178.000 74.890.178.000 LAP NOL 100% Proses (Air 

Minum) 

HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/09/2023 
Terkontrak Tanggal 23 
Februari 2023 
(Add 5, 7 Februari 2024) 

18 Maret 
2024 

90,40% 
(-2,59%) 86,79% 

6 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area Phase 
II, Kab. Sigi  

19.072.034.252 19.072.034.252 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.O1/KONT.FIS/SPPP.ST
/PKP/06/2022 
Terkontrak 24 Oktober 2022 
(Add 4,, 26 Agustus 2023) 

26 Agustus 
2023 100,00% 100,00% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

7 
Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite Huntap in 
Central Sulawesi Province 

27.635.430.000 27.635.430.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP. 
ST/PKP/07/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 1, 22 Juni 2023) 

23 
September 
2023 

100,00% 100,00% 

8 Local Scale Infrastructure 52.808.565.882 45.750.000.000  - 100% Proses Terkontrak Mei 2023 Mei 2024 56,95% 58,25% 

DIT. AIR MINUM 173.471.965.767 159.789.737.767            

9 
Construction of Water Treatment 
Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 1, 
Tondo 2 & Talise, Kota Palu 

50.000.000.000 40.315.764.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/001.101/01 
Terkontrak 13 Maret 2023  
(Add 1, 2 Oktober 2023) 

20 Juni 
2024 

67,76% 
(-3,85%) 66,60% 

10 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s for Huntap Duyu, Kota 
Palu 

14.590.429.000 14.590.429.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2022/001.901/06 
Terkontrak 18 November 2022 
(Add 3, 13 Oktober 2023) 

16 
November 
2023 

100,00% 100,00% 

11 
Construction of Bora SPAM IKK 
Piping Network for Huntap Pombewe, 
Kab. Sigi 

7.564.504.000 7.564.504.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2021/005.101/11 
Terkontrak 15 Nov 2021 
(Add 2, 08 September 2022) 

29 
September 
2022 

100,00% 100,00% 

12 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s and SPAM Piping 
Network for Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 

25.021.326.000 25.021.326.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2021/001.101/12 
Terkontrak 20 Des 2021 (Add 
3, 28 November 2023) 

21 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

13 
Optimalization of SPAM Poboya & 
SPAM Huntap Duyu, Kota Palu 1.892.131.767 1.892.131.767 LAP NOL 100% Selesai 

THK.02.01/KONT/PBPPW/PP
K-AM-ST/2022/005.901/03 
Terkontrak 19 Agustus 2022 
(Add 2, 15 Desember 2022) 

1 Februari 
2023 100,00% 100,00% 

14 
Construction of Water Distribution 
Pipe and House Connection in Kota 
Palu 

50.000.000.000 46.002.008.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/005.101/03 
21-Aug-23 

30 Juni 
2024 

50,95% 
(-9,96%) 41,62% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

15 
Construction of Water Distribution 
Pipe and House Connection in 
Kabupaten Sigi 

 24.044.774.000   24.044.774.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/005.101/02 
21-Aug-23 

30 Juni 
2024 

44,23% 
(-1,834%) 41,62% 

DIT. SANITASI 7.500.000.000  7.500.000.000        

16 
Optimalization of IPLT in Kota Palu 
and Kabupaten Sigi 
 

5.000.000.000 5.000.000.000 LAP & DDR 
NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONTRAK/S.IPLT/L
N-F.17/Cb28.4/1730 
Terkontrak 7 Juni 2023 
(Add 2 12 Desember 2023) 

31 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu 
and Kabupaten Sigi 2.500.000.000 2.500.000.000 LAP & DDR 

NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONTRAK/S.TPS3R
/LN-F.02/Cb28.4/581 
Terkontrak 29 Maret 2023 
(Add 4, 12 Desember 2023) 

31 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

DIT. BPB 272.490.940.000  258.198.964.292          

18 Rehabilitation of Public Health Center 
(Puskesmas) of Tipo 1.023.796.000 1.023.796.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb.
28.4/27 
Terkontrak 16 Des 2021 
(Add 3, 22 Juni 2022) 

27 Juli 2022 100,00% 100,00% 

19 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-A 4.787.578.000 4.787.578.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/38 
Terkontrak 22 Juli 2022 
(Add 3, 10 Mei 2023) 

24 Mei 
2023 100,00% 100,00% 

20 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-B 60.000.000.000 56.769.731.000  DDR NOL 

(Mengikuti II-A) 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/51 
Terkontrak 31 Agustus 2023 
(Add 1, Januari 2024) 

23 Mei 
2024 

23,35% 
(+2,18%) 27,75% 

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A 8.184.343.000 8.184.343.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/40 
Terkontrak 22 Juli 2022 
(Add 3, 10 Mei 2023) 

24 Mei 
2023 100,00% 100,00% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

22 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B 13.684.952.000 11.289.936.00 DDR NOL 

(Mengikuti II-A) 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/41 
Terkontrak 17 Juli 2023 
(Add 1, 31 Okt 2023) 

7 April 2024 64,41% 
(+1,72%) 42,79% 

23 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

134.519.452.000 134.519.452.000 DDR NOL 100% Selesai HK.02.01/KONT/PBL/F.04/22 
Terkontrak 16 November 2020  

27 
September 
2022 

100,00% 100,00% 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo 3.290.819.000 3.290.819.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/ 
Cb28.4/19 
Terkontrak 14 Oktober 2021 

26 Mei 
2022 100,00% 100,00% 

25 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of PIP2B Sulawesi 
Tengah Phase II 

12.000.000.000 10.650.446.650 DDR NOL 100% Proses 
Penapisan 

HK.02.01/SPMK/PPK.BPB/Cb
28.4/84 
Terkontrak 28 Desember 2023 

24 Juni 
2024 

12,86% 
(+3,43%) 15,00% 

26 Rehabilitation of Office Building of 
Bupati Sigi 35.000.000.000 27.682.862.642 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/65  
Terkontrak 29 November 2023 

25 Juni 
2024 

13,78% 
(-8,56%) 15,00% 

27 
Reconstruction of Office Building of 
Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah 

20.000.000.000 -    Proses 
penyusunan 100% Proses 

Penapisan Target Kontrak 13 April 2024 8 November 
24   

 DITJEN. PERUMAHAN 712.773.230.000  704.658.311.363              

28 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-A 136.159.070.000 136.159.070.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.02/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 21 Juli 2022 (Add 4, 
15 November 2023) 

16 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

29 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-B 185.000.000.000 181.141.986.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 5, Februari 2024) 

26 Juni 
2024 

85,28% 
(+0,05%) 81,79% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

30 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-C 99.622.862.000 99.622.862.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.06/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 4, 22  November 2023) 

28 April 
2024 

76,03% 
(-3,79%) 75,00% 

31 Revitalization of Damaged Huntap 
Phase I-A under NSUP-CERC 3.579.755.000 3.579.755.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Tanggal 15 Juli 2022 
(Add 1, 16 November 2022) 

31 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

32 Construction of Huntap Mandiri II 17.570.779.000 17.570.779.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Tanggal 12 Desember 2022 
(Add 4 27 Oktober 2023)  

15 
Desember 
2023 

100,00% 65,09% 

33 
Construction of Public Facilities and 
Green Open Space for Satellite 
Huntap Phase I-B 

27.889.549.000 27.889.549.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2023 
Tanggal 18 Januari 2023 
(Add 2, 15 November 2023) 

18 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

34 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-D 100.000.000.000 100.606.039.022  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.07/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 5, 22 Februari 2-24) 

20 Juni 
2024 

87,79% 
(+0,34%) 83,46% 

35 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-E 97.951.215.000 97.951.215.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.08/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 4, 22 November 2023) 

30 Mei 
2024 

85,69% 
(+2,54%) 84,69% 

36 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-F  45.000.000.000 40.137.056.341  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2023 
Terkontrak 10 November 2023 

8 Mei 2024 35,43% 
(-3,82%) 21,25% 

37 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-G 60.000.000.000 -    LAP NOL 100% Revisi Target Kontrak 24 Maret 2024 30 Agustus 

2024 - - 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

PRASARANA STRATEGIS 329.844.216.000  324.213.850.461              

38 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities 19.872.542.000 19.872.542.000  DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT-
JK/Cb28.4/PPK-PS.I/001/2023 
Terkontrak 13 April 2023 
(Add 4 - Desember 2023) 

27 
Desember 
2023 

100,00% 94,00% 

39 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Education Facilities in Universitas 
Tadulako (Phase II) 

279.973.200.000 279.973.200.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/F01/2022 
Terkontrak: 11 April 2022 
(Add 4, 04 Juli 2023) 

31 
Desember 
2023 

96,31% 
(-3,69%) 

 
92,50% 

40 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-A 12.076.313.000 10.205.883.080  DDR NOL 100% Proses 

Penyusunan 
HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/06/2023 
Terkontrak 27 November 2023 

28 Juni 
2024 

38,11% 
(+9,45%) 31,71% 

41 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-B 17.922.161.000 14.162.225.381  DDR NOL 100% Proses 

Penyusunan 

HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/05/2023 
Terkontrak 24 Oktober 2023 
(Add 1, 5 Januari 2024) 

19 Juni 
2024 

37,19% 
(+1,49%) 41,08% 

 

No Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Metode Lelang, Nomor dan Timeline Kontrak Progres Konsultansi 

Pagu AWP Nilai 
Kontrak/Addendum Metode Status Target 

Selesai Timeline Keuangan 

PAKET KONSULTANSI   234.636.987.089  217.316.039.853       

41 Project Management 
Consultant (PMC) CSRRP 65.000.000.000  63.531.765.750  QCBS No. HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 

Terkontrak: 12 Oktober 2020 (Add 6, 27 Desember 2023) 30 Juni 2024 91,01% 83,94% 

42 Technical Management 
Consultant (TMC-1) - CSRRP 60.000.000.000  58.139.102.077  QCBS 

HK.02.02/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/06/2021 
Terkontrak: 27 Desember 2021 (Add 4, 28 Desember 
2023) 

30 Juni 2024 86,68% 80,00% 

43 Technical Management 
Consultant-2 (TMC-2) - CSRRP 30.000.000.000  26.998.987.700  QCBS HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 

Terkontrak 21 Juli 2022 (Add 3, 21 Juli 2023) 21 April 2024 91,87% 65,08% 

44 Evaluation and Study 
Consultant (ESC) - CSRRP 9.000.000.000  8.013.635.000  QCBS HK.02.03/ESC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/06/2023 

13 November 2023 
13 September 
2024 35,41% 10,00% 
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No Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Metode Lelang, Nomor dan Timeline Kontrak Progres Konsultansi 

Pagu AWP Nilai 
Kontrak/Addendum Metode Status Target 

Selesai Timeline Keuangan 

45 
Individual Consultant Senior 
Program Development 
Specialist 

1.683.347.500  1.683.347.500 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-SPDS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/02/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 24 Juni 2024 89,37% 75,65% 

46 
Individual Consultant Program 
Control and Analysis Specialist 
for Housing Provision Sector 

1.638.154.500  1.638.154.500 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-PCAS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/04/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 24 Juni 2024 89,37% 82,12% 

47 
Individual Consultant 
Settlement Development 
Specialist 

1.633.209.000  1.633.209.000 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-SDS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/03/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 24 Juni 2024 89,37% 80,20% 

48 
Individual Consultant Junior 
Settlement Development 
Specialist 

682.276.089 682.276.089 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-JSDS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/05/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Selesai 31 Januari 2023) 

31 Januari 
2023 100,00% 100,00% 

49 
Non-Consultant Service for 
Oversight Service Provider 
(OSP) of CSRRP 

65.000.000.000 54.995.562.237 NCB 
No.HK.02.03/KONTRAK.01/PP.Huntap/ PnP.SULTENG 
/IV/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Add 6, 14 Desember 2023) 

30 Juni 2024 
2024 89,53% 96,97% 

51 
Individual Consultant Senior 
Contract Management 
Specialist 

500.000.000  - 
Competitive 

Selection Target Kontrak Februari 2024 30 Juni 2024 - - 

52 Individual Consultant Senior 
Procurement Specialist 500.000.000  - Competitive 

Selection Target Kontrak Februari 2024 30 Juni 2024 - - 

CONTIGENCY 22.730.237.773 -       
49 Contingency 22.730.237.773 - - -  0,000% 0.00% 

TOTAL 2.270.628.173.821,56  2.100.797.435.228,20     77,44% 74,73% 
 
 

Sumber: Laporan Mingguan PMC 
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Pada tabel 1 diatas, terdapat beberapa paket kegiatan yang memiliki status pembayaran 
(progres keuangan) lebih besar progres fisik. Pada beberapa paket tersebut antara lain yaitu 
(1) RS Undata Tahap 2B, (2) Rehabilitasi Gedung PIP2B, (3) Rehabilitasi Gedung Bupati Sigi, 
(4) Rehabilitasi Fasdiksar 2B. Paket Rehabilitasi Gedung Kantor PIP2B dan Kantor Bupati Sigi 
merupakan paket kegiatan baru terkontrak sehingga melakukan penarikan uang muka 
(pembayaran DP 15%), sehingga hal tersebut nampak membuat progres fisik lebih rendah dari 
progres keuangan. Sedangkan untuk paket kegiatan lainnya penyerapan aktual berjalan 
menerus dan penyerapan tersebut tercatat berdasarkan informasi daftar serapan reksus dari 
PKN. 

2.1.2 Rekapitulasi Penyerapan Keuangan 
Penyerapan keuangan per tanggal 29 Februari 2024 telah mencapai 74,73% atau Rp  
1.696.772.948.343,00 dari total alokasi dana CSRRP (termasuk kontingensi). Rincian 
rekapitulasi penyerapan keuangan berdasarkan komponen pada kegiatan CSRRP dapat dilihat 
pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan CSRRP Berdasarkan Komponen 

No Komponen 
Anggaran (Rp) Progres 

Keuangan 
Terhadap 
Alokasi 

Alokasi Terkontrak Pencairan 

1 
Resilient construction of 
permanent housing units and 
settlement infrastructure 

1.389.925.792.959,00 1.301.068.580.622.00  1.054.302.125.200,00 75,85% 

2 
Resilient reconstruction and 
strengthening of Public 
Facilities  

622.335.156.000,00 582.412.814.753,20  464.851.684.826,00 73,97% 

3 Project Implementation 
Support 

258.367.224.862,56 217.316.039.853,00 177.538.910.071,00 67,05% 

  TOTAL 2.270.628.173.821,56 2.100.797.435.228,20 1.696.772.948.343,00 74,73% 
Sumber: Laporan Keuangan CSRRP, 2024 

Berdasarkan data progres kegiatan CSRRP, penyerapan anggaran kegiatan terbesar yaitu 
pada komponen 1 dengan penyerapan sebesar Rp 1.054.302.125.200,- yang sebagian 
besarnya merupakan penyerapan dari Paket Huntap 2A & 2B serta Paket Infrastruktur Huntap 
Tondo-Talise-Petobo. Sedangkan penyerapan pada komponen 2, sebagian besar dilakukan 
oleh Paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kejati Sulawesi Tengah dan Paket Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Univ. Tadulako Tahap II. Progres penyerapan per kategori pinjaman dapat dilihat 
pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan CSRRP Berdasarkan Kategori 

Kategori 
Alokasi 

Pinjaman 
(USD) 

Penyerapan 
(USD) 

Pinjaman yang 
belum digunakan 

(USD) 

1 

Works, Consulting Services, Training 
and Workshop, non-Consulting 
Services and goods under Parts 1.1, 
2 and 3 of the project 

146.500.000,00  109.908.309,53 36.591.690,47 

2 Grant under Part 1.2 of the Project 3.500.000,00  1.755.995,62  1.744.004,38  

 Jumlah 150.000.000,00  111.664.305,15 38.335.694,85 
 USD sesuai dengan kurs harian di dalam rekening khusus 

 

Sebesar 75% pencairan keuangan untuk kategori 1 telah dilakukan pada 39 paket kontraktual 
dan 8 paket konsultansi. Untuk kategori 2, pencairan keuangan termin 1 tahap 1 kegiatan ISL 
telah dilaksanakan dengan total penyerapan sebesar Rp 26.650.000.000,00 atau 1.755.995,62 
US$ (50% dari alokasi dana ISL). Rencana penyerapan keuangan pada Bulan Februari 2024 
yaitu sebesar 83,28% sehingga memiliki deviasi negatif sebesar 8,56% di mana implementasi 
pencairan belum mencapai target penyerapan.
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Gambar 5. Kurva S Penyerapan Keuangan CSRRP per 29 Februari 2024 

Sumber: Laporan Disbursemen CSRRP 
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Rencana: 83,28% (per 29 Februari 2024)
Realisasi 74,73% (per 29 Februari 2024)
Deviasi: -8,56%

Rencana:83,28% 
(per 29 Februari 2024)

*Rencana Keuangan berdasarkan AWP Februari 2024 & realiasi terkontrak

Realisasi : 74,73% 
(per 29 Februari )
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2.1.3 Pencapaian PDO dan KPI CSRRP 
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah (CSRRP) 
ditargetkan mampu merekonstruksi dan memperkuat permukiman dan fasilitas publik di lokasi 
terdampak bencana sehingga ke depan menjadi lebih aman dan tangguh terhadap bencana. 
Pencapaian CSRRP diukur melalui tiga indikator utama dan indikator kinerja per komponen 
kegiatan atau Key Performance Indicator (KPI). Pencapaian implementasi CSRRP hingga 
Bulan Februari 2024 saat ini sebagian besar masih belum memenuhi target KPI CSRRP karena 
sebagian besar kegiatan huntap maupun fasilitas umum masih dalam proses konstruksi, detail 
progres KPI CSRRP dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
 



 
 

    LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024         21 

 

Tabel 4. Pencapaian PDO dan KPI Per Februari 2024 

No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

Project Development Objective Indicator 

1 
Persentase masyarakat sasaran mendapatkan rumah terbangun yang lebih 
aman dan telah dihuni. 
Targeted people having safer housing completed and occupied. 

Persen 0,00 30,00 90,00 0% 
Sudah menghuni sebanyak 188 unit namun belum 
dapat dihitung sebagai KPI karena terdapat indikator 
yang belum dipenuhi 

2 Persentase masyarakat terlayani fasilitas umum. 
Served people having strengthened public facilities. 

Persen 0,00 30,00 100,00 19% 
Saat ini fasilitas publik terbangun yaitu Gedung Kejati 
(139 jiwa), RSU Torabelo(23.709 jiwa), dan 
Puskesmas Tipo (15.813 jiwa) 

3 
Persentase masyarakat sasaran (berdasarkan gender) yang puas dengan 
rumah terbangun. 
Targeted people satisfied with completed housing (disaggregated by gender) 

Persen 0,00 30,00 70,00 0% 
Perhitungan belum dilaksanakan. Ditargetkan akan 
dimulai pada Maret 2024 setelah sebagian huntap 
terhuni 

Intermediate Results Indicator by Components 

Component 1. Resilient construction of permanent housing units and settlement infrastructure 

1 Unit rumah yang terbangun memenuhi standar ketahanan. 
Housing units constructed to project’s resilience standards. Unit 0,00 0,00 3.600 0 Unit 

Sebanyak 3.397 unit huntap telah selesai terbangun 
namun belum memperoleh SLF sebagai indikator 
ketahanan proyek 

2 Rumah yang direkonstruksi terlayani dengan sistem air bersih. 
Reconstructed houses provided with housing connection for water supply. 

Persen 0,00 0,00 90,00 0% WTP 2X30 L/S serta beberapa sumur dalam dan 
dangkal untuk huntap satelit dalam proses konstruksi. 

3 Rumah terdampak bencana terlayani dengan sistem air bersih 
Existing DAP’s housing provided with water supply system. 

Persen 0,00 0,00 90,00 28,6% 
SPAM Bora, SPAM Pombewe,  SPAM Duyu, 
Optimalisasi SPAM Poboya yang selesai konstruksi 
telah melayani beberapa lokasi huntap CERC dan 
beberapa perumahan di sekitar huntap 

4 Rumah yang direkonstruksi terlayani dengan sistem sanitasi. 
Reconstructed houses provided with sanitation system. Persen 0,00 0,00 90,00 0% SPALD-T kawasan, biotank untuk hunian satelit dan 

mandiri masih dalam proses konstruksi. 

5 
Rumah yang direkonstruksi terlayani dengan jaringan jalan dengan akses 
langsung yang memiliki perkerasan. 
Constructed houses built in resettlement sites provided with direct access to 
a paved road network. 

Persen 0,00 0,00 90,00 22,94% Jalan lingkungan pada Huntap-Huntap CSRRP dalam 
proses konstruksi 
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No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

6 
Rumah eksisting di luar huntap CSRRP yang terdampak bencana dilengkapi 
dengan infrastruktur yang diperkuat 
Existing DAP’s housing provided with strengthened settlement infrastructure 

Persen 0,00 0,00 90,00 100% 
Jalan lingkungan pada paket Intrastruktur Huntap 
Tondo I (Pemda), Huntap Balaroa (CERC dan 
Pemda), serta Huntap Satelit CERC lainnya selesai 
dibangun dan telah dimanfaatkan. 

7 Kelurahan atau Desa yang dilayani oleh Infrastruktur Skala Lingkungan 
Number of kelurahan/village served with local scale infrastructure 

Location 0,00 0,00 27,00 0 Infrastruktur Skala Lingkungan yang dilaksanakan 
pada 27 Kelurahan/Desa dalam proses konstruksi 

8 
Perempuan yang sadar terhadap hak kepemilikan tanah atau bangunan di 
wilayah kegiatan. 
Women that are aware of land or property title rights in targeted project 
areas. 

Persen 25,00 30,00 45,00 84% Berdasarkan daftar hadir peserta dan hasil sosialisasi 
yang dilaksanakan oleh OSP CSRRP 

9 
Perempuan yang sadar terhadap peluang kerja terkait kegiatan pemulihan di 
wilayah kegiatan. 
Women that are aware of employment 
opportunities related to recovery activities in targeted project areas. 

Persen 0,00 20,00 30,00 40% Berdasarkan daftar hadir peserta dan hasil wawancara 
yang dilaksanakan oleh OSP CSRRP 

10 
Perempuan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 
dalam kegiatan rapat. 
Women’s participation in decision-making process meetings. 

Persen 0,00 30,00 40,00 30% Berdasarkan daftar hadir peserta dan hasil sosialisasi 
yang dilaksanakan oleh OSP CSRRP 

Component 2. Resilient reconstruction and strengthening of public facilities 

1 Sekolah yang direhabilitasi/ rekonstruksi memenuhi standar ketahanan. 
Schools rehabilitated or reconstructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 18,00 0 Unit 
Proses konstruksi pada Paket Universitas Tadulako, 
sedangkan Paket Pendidikan Dasar dalam konstruksi. 
Penilaian standar ketahanan belum dilaksanakan 

2 
Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi/ rekonstruksi memenuhi standar 
ketahanan. 
Health clinics rehabilitated or reconstructed to project's resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 7,00 2 Unit 

Fasilitas Kesehatan yang telah selesai dibangun 
antara lain yaitu RSU Torabelo, Puskesmas Tipo, RS. 
Undata dan RS Anutapura Tahap 2A. Namun RS 
Undata dan RS Anutapura tahap 2B dalam proses 
konstruksi 

3 Fasilitas Publik yang dibangun memenuhi standar ketahanan. 
Public facilities units constructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 5,00 1 Unit Gedung Perkantoran Kejati Sulteng direkonstruksi 
dengan standar ketahanan gempa. 

4 Fasilitas publik yang inklusif terhadap penyandang disabilitas dan gender. 
Gender- and disability-inclusive reconstructed public facilities. 

Persen 0,00 30,00 80,00 79,33% 
Beberapa fasilitas publik yang terbangun telah 
menerapkan universal design, green building, seismic 
resilient, dll 
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No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

Component 3. Project implementation support 

1 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan website kegiatan telah tersedia dan 
berfungsi. 
MIS and project website established and Functioning. 

Yes/No No Yes Yes Yes 
Website SITABA telah dibangun pada kegiatan 
sebelumnya (NSUP-CERC), pada kegiatan CSRRP 
akan dilakukan pengembangan dan pengelolaan. 

2 Mekanisme pengaduan telah tersedia dan berfungsi. 
Grievance redress mechanism established and functioning. Yes/No No Yes Yes Yes 

Pedoman dan SOP GRM telah disiapkan, penyebaran 
informasi dan layanan pengaduan terus dilakukan 
pada setiap lokasi pembangunan. 

3 Pengaduan terselesaikan. 
Complaints resolved. 

Persen 0,00 30,00 90,00 90% Pengaduan yang masuk ke dalam sistem LIPPM dan 
ditangani. 

4 
Standar bangunan yang berketahanan dan inklusif telah tersedia dalam 
kegiatan. 
Resilient and inclusive building standards are established for the project. 

Yes/No No Yes Yes No -  

Sumber: Target berdasarkan PAD CSRRP dan Hasil Kajian PMC 2024
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2.2 PENYIAPAN DOKUMEN TEKNIS 

Kesiapan tahapan perencanaan kegiatan dipantau melalui format quick status yang telah 
dikembangkan oleh Tim PMC. Item kegiatan tahap perencanaan yang dipantau melalui quick 

status terdiri atas penyiapan Dokumen Konsep, Site Plan, Detail Engineering Design (DED), 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Item-item 
tahapan perencanaan tersebut dipantau perkembangannya setiap minggu. Pada sub bab 
selanjutnya dipaparkan informasi mengenai perkembangan tahapan perencanaan kegiatan 
pada setiap kegiatan CSRRP. 

2.2.1 Komponen 1 Penyediaan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman 
Pada komponen 1, seluruh kegiatan dikelompokkan ke dalam 2 sub komponen telah selesai 
perencanaan, yaitu Sub Komponen Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Sub komponen 
Penyediaan Hunian. Kegiatan konstruksi infrastruktur permukiman huntap pada komponen 1 
terdiri atas 9 kegiatan, sedangkan sub komponen penyediaan Hunian terdapat 8 paket kegiatan. 

A. Penyediaan Infrastruktur Permukiman 
Penyusunan dokumen perencanaan untuk paket-paket yang telah melalui tahap 
pengadaan dan konstruksi dilaksanakan oleh TMC-6, TMC-CERC, serta Tim Teknis dari 
PPK BPPW Sulawesi Tengah. Per tanggal 29 Februari, terdapat 2 kegiatan dari Direktorat 
Air Minum yang tersisa untuk diidentifikasi Jumlah Peminat Sambungan Rumah (SR) yang 
akan bergabung dalam paket pekerjaan Construction of Household Water Connection 

(SR) In Palu dan Paket Construction of Household Water Connection (SR) In Sigi. 2 Paket 
paket kegiatan tersebut telah terkontrak sejak 21 Agustus 2023 lalu. 

Berdasarkan data per 30 Januari 2024, Jumlah Peminat SR untuk Kota Palu sebanyak 
4.343 dari target 5.500 SR, sedangkan Kabupaten Sigi sebanyak 2.115 peminat dari 3.200 
SR dalam target KPI. Jumlah peminat Sambungan Rumah (SR) dalam kontrak masih 
belum mencapai jumlah SR yang teridentifikasi saat ini, sehingga nantinya perencanaan 
untuk SR baru akan berjalan paralel dengan SR yang akan dibangun. Konsultan CSRRP 
membantu PMU, PIU, dan Pemda untuk menyebarkan informasi penyediaan layanan SR 
gratis melalui fasilitator, desa/kelurahan setempat, hingga sosial media, namun per 30 
Januari pendataan Peminat SR telah diakhiri. 
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B. Penyediaan Hunian Tetap Kawasan, Satelit, dan Mandiri 
Penyediaan hunian tetap (huntap) relokasi bagi warga terdampak bencana yang terjadi 
pada 28 September 2018 silam telah dilaksanakan dimulai sejak Tahun 2019. 
Berdasarkan data awal Kementrian PUPR, hunian tetap relokasi secara keseluruhan yang 
dibutuhkan adalah sebanyak 11.788 unit. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk 
program penyediaan hunitan tetap tersebut:  yaitu: huntap relokasi skala besar (kawasan), 
huntap relokasi skala kecil - menengah (huntap satelit) dan huntap relokasi mandiri. 
Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Huntap sebanyak 1.679-unit dari 
NSUP-CERC, dimana pembangunan huntap tahap Pertama 1A skala Kawasan yaitu 
dilokasi Duyu sebanyak 230-unit dan Kawasan Pombewe sebanyak 400 unit, untuk 
pembangunan huntap 1B skala kecil (satelit) dan mandiri sebanyak 1049 unit. 

Penyediaan huntap relokasi yang telah terbangun masih belum memenuhi kebutuhan 
hunian bagi WTB, sehingga penyediaan huntap tahap 2 akan dilakukan melalui CSRRP. 
Berdasarkan finalisasi Data WTB tersebut maka kebutuhan jumlah Huntap yang akan 
dibangun melalui CSRRP berdasarkan usulan AWP Februari 2024 (proses NOL WB) 
berdasarkan jumlah WTB sebanyak 3.880 unit. Skema penyediaan huntap Tahap 2 skala 
kawasan, satelit, maupun mandiri akan dilaksanakan dalam 8 paket kegiatan. Rincian 
skema dan sebaran huntap mandiri, huntap satelit dan huntap kawasan di Kota Palu, 
Kabupaten Sigi dan Donggala per 29 Februari 2024 yang akan dilaksanakan oleh 
Kementerian PUPR dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Program Penyediaan Huntap di Sulawesi Tengah oleh Kementerian PUPR 

Sumber: Rencana Pemaketan Huntap CSRRP per 23 Februari 2024 

No. LOKASI Lahan (HA) Finalisasi 
WTB   

SKEMA PELAKSANAAN PENYEDIAAN HUNTAP  
PEMKOT, NGO, 

CSR, dll 
NSUP-CERC CSRRP 

Tersedia Clean & Clear 1A 1B 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G M1 Total 
I PALU      4682 1.740 230 97 130 988 629 233 542 0 0 103 2563 
1 Duyu 36,30 14,10 230         230                    0 
2 Tondo 1 (BTC,AHA,APEKSI) 45,00 45,00 1611        1611                     0 
3 Balaroa ( Pemkot + PUPR) 4,60 4,60 181         129            52                  0 
4 Tondo 2 82,79 65,31 1055         961             922 
5 Talise  46,83 46,83 599           629 64         665 
6 Mandiri     308             45  104     56       103 263 
7 Petobo 76,25 76,25 648             113 542       662 
8 Nelayan Talise panau     50       26 27             51 
II SIGI     1823          572       400        330  0 264 0 115 39 50 0 0 518 
1 Pombewe (PUPR,Mayapada,BTC) 104,00 104,00 1177          572        400        205                  0 
2 Salua 1,61 1,76 62             62                  0 
3 Lambara 2,00 2,00 63             63                  0 
4 Bangga dusun 1&3     142             51   50     141 
5 Bangga dusun 2 7,47 7,47 146         146             146 
6 Sibalaya Utara 1,46 1,46 64             64         64 
7 Sibalaya Selatan 2,44 2,44 118         118             118 
8 Desa Poi     37               25       25 
9 Desa Rogo     14               14       24 
III DONGGALA     1370          602  582 0 0 101 0 104 0 0 747 
1 Ganti  3,42 3,42 99             82  17               17 
2 Lompio  15,00 15,00 300           282  18               18 
3 Loli Saluran 8,10 8,10 18       18               18 
4 Loli Dondo  1,60 1,60 53             37  16               16 
5 Loli Tasiburi 1&2 5,57 5,57 59     59                  0 
6 Loli Tasiburi 3 - - 17    17               17 
7 Wani I 2,39 2,39 73       73               73 
8 Wani Lumbupetigo 1,98 1,98 48             48                  0 
9 Tanjung Padang  4,17 4,17 127           114  13               13 

10 Tompe 1,2&3 8,98 8,98 303       288         14     302 
11 Lende  2,26 2,26 68       68               68 
12 Lende Ntovea 1,2&3 2,70 2,70 124       54     20   90     124 
13 Ujumbou 1,10 1,10 46             46         46 
14 Tondo 1,29 1,29 35             35         35 

    7875 2.312 630 1.049 712 1252 629 449 581 154 0 103 3880 
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2.2.2 Komponen 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Publik 
Pada AWP terbaru yang diusulkan dan dikirimkan kepada Bank Dunia pada Bulan Februari ini, 
terdapat 1 gedung perkantoran yang rekonstruksi menggunakan dana CSRRP antara lain yaitu 
Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tengah. Saat ini, Gedung tersebut dalam 
proses perencanaan oleh TMC-1 CSRRP dan ditargetkan dapat selesai pada pertengahan awal 
Bulan Maret 2024 mendatang. 

2.3 IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN SAFEGUARD 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN  

Dalam manajemen konstruksi, safeguard merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk 
melindungi kepentingan bank dan pihak terkait sebelum memberikan persetujuan proyek. 
Safeguard ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang mendapatkan pendanaan bank 
memenuhi Standar Lingkungan dan Sosial /Environmental and Social Standards (ESS). 

Oleh karena itu, selain Dokumen Perencanaan Teknis, Kesiapan lahan merupakan salah satu 
persyaratan utama sebelum memulai proses konstruksi. Lahan yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan harus berstatus clean and clear serta mendapatkan persetujuan No 

Objection Letter dari World Bank. Kesiapan lahan ini disampaikan dalam bentuk Land 

Acquisition Plan and Resettlement Action Plan (LARAP), dimana dokumen ini disusun oleh 
PMC atau OSP CSRRP. Kesiapan dan Izin Lingkungan juga menjadi salah satu persiapan 
sebelum konstruksi dilaksanakan, hal ini untuk memastikan environmental safeguard 
diimplementasikan dengan tepat. Terkait dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan 
kegiatan dapat berupa SPPL, UKL-UPL, AMDAL, DELH, DPLH, dan RKL-RPL sesuai dengan 
penetapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria kegiatan. 
Dokumen lingkungan tersebut disiapkan oleh PMC CSRRP. 

Dalam memastikan ESS dilaksanakan pada kegiatan CSRRP, Kementerian PUPR didukung 
oleh PMC telah melakukan monitoring implementasi safeguard sosial dan lingkungan dapat 
dilihat pada Tabel 6. Terdapat 5 kriteria dalan ESS yang disampaikan dalam laporan 
pelaksanaan ESS, antara lain yaitu Pengadaan Lahan, Labour Management Procedure, 
Incident report, K3, KBG dan KTA, dan Pengaduan.
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Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Safeguard Sosial dan Lingkungan 

No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan Labour 

Management 
Procedure  

Incident 
report 

Laporan 
K3L 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan 

Protokol 
Covid-

19 
Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP Midterm 1 Midterm 2 

  DIT. PKP 
1 Construction of Settlement Infrastructure 

Tondo 1 Area Phase II, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - - - V - V 

2 Construction of Settlement Infrastructure 
Balaroa Area Phase II, Kota Palu  LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - - - V - V 

3 Construction of Settlement Infrastructure 
Tondo 2 Area, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - - - V - - 

4 Construction of Settlement Infrastructure 
Talise Area, Kota Palu DD NOL           - - V V - V 

  Infrastruktur dalam Huntap     UKL-UPL Selesai - - -             
  Reservoar luar Huntap     SPPL Selesai V - -             
5 Construction of Settlement Infrastructure I LAP NOL           - - - V - - 
  Infrastruktur dalam Huntap     UKL-UPL Selesai -                 
  Reservoir 300 m3 di Luar Huntap     SPPL Selesai V                 
  Rumah Pompa dan Reservoir 50 m3 di Luar 

Huntap     SPPL Selesai V                 

  Jalan Urugan Sirtu di Luar Huntap     UKL-UPL Proses -                 
  Drainase di Luar Huntap     UKL-UPL Proses -                 
  IPAL Domestik di Luar Huntap     UKL-UPL Proses -                 

 Jaringan Pipa dan Rumah Pompa Reservoir 
Oloboju   SPPL Proses -         

6 Construction of Settlement Infrastructure 
Pombewe Area Phase II, Kab. Sigi  LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - - - V - - 

7 
Construction of Supporting Infrastructure for 
Satellite Huntap in Central Sulawesi 
Province 

              - - - V - - 

  Kabupaten Sigi LAP NOL                       
  Huntap Lambara  (Jalan rabat beton  955 m 

&  perkuatan saluran  drainase 660 m)     UKL-UPL Selesai - - -             

  Kabupaten Donggala LAP NOL                       
  Huntap Ganti     UKL-UPL Selesai V - -             
  Huntap Loli Tasiburi 1 & 2     UKL-UPL Selesai - - -             
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan Labour 

Management 
Procedure  

Incident 
report 

Laporan 
K3L 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan 

Protokol 
Covid-

19 
Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP Midterm 1 Midterm 2 

  Huntap Loli Dondo     SPPL Selesai V - -             
  Huntap Tanjung Padang 1     UKL-UPL Selesai V - -             
  Huntap Tanjung Padang 2 & 3     UKL-UPL Selesai V - -             
  Huntap Lompio     UKL-UPL Selesai V - -             
8 Local Scale Infrastructure                           

  DIT. AIR MINUM                           

9 
Construction of Water Treatment Plant 2x30 
L/s for Huntap Tondo 1, Tondo 2 & Talise, 
Kota Palu 

LAP NOL           - V - V - - 

  IPA Poboya 2x30 l/d     UKL-UPL Selesai - - -             
  Jalur pipa Poboya - Watutela     SPPL Selesai V - -             
  Jalur pipa Poboya - Talise     SPPL Selesai V - -             
  Jalur pipa Watutela - Tondo 1      SPPL Selesai V - -             
  Jalur pipa Watutela - Tondo 2     SPPL Selesai V - -             
  Jalur pipa Watutela - Untad     SPPL Selesai V - -             
 Jalur Pipa Poboya – Nunumbuku   SPPL Pross -         

10 Construction of Water Treatment Plant 1x20 
L/s for Huntap Duyu, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - V - V - - 

11 Construction of Bora SPAM IKK Piping 
Network for Huntap Pombewe, Kab. Sigi LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - V - V - - 

12 
Construction of Water Treatment Plant 1x20 
L/s and SPAM Piping Network for Huntap 
Pombewe, Kab. Sigi 

LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - V - V - - 

13 Optimalization of SPAM Poboya & SPAM 
Huntap Duyu, Kota Palu LAP NOL           - - V V - V 

  Optimalization of SPAM Poboya      SPPL Selesai V - -             

  Optimalization of SPAM Balaroa (SPAM 
Daenggune)     SPPL Selesai V - -             

14 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kota Palu DDR NOL AMDAL Selesai - - - - - - - - - 

15 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kabupaten Sigi DDR NOL AMDAL Selesai - - - - - - - - - 



 
 

LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024               30 

No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan Labour 

Management 
Procedure  

Incident 
report 

Laporan 
K3L 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan 

Protokol 
Covid-

19 
Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP Midterm 1 Midterm 2 

  DIT. Sanitasi 
16 Optimalization of IPLT in Kota Palu and 

Kabupaten Sigi               - - - V - - 

  IPLT Kota Palu DD NOL UKL-UPL Selesai - - -             

  IPLT Kab. Sigi DD  NOL UKL-UPL 
(Eksisting) Selesai - - -             

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi               - - - V - - 

  TPS3R Hutap Duyu LAP NOL UKL-UPL Selesai - - -             
  TPS3R Hutap Pombewe LAP NOL UKL-UPL Selesai - - -             

                 
  DIT. BPB 

18 Rehabilitation of Public Health Center 
(Puskesmas) of Tipo LAP NOL SPPL Selesai V - - - - - V - - 

19 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase 
II-A DD NOL UKL-UPL Selesai V V - - - V V - V 

20 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase 
II-B DD NOL UKL-UPL Selesai - - - - - - V - - 

21 Rehabilitation of Hospital of Anutapura 
Phase II-A DD NOL UKL-UPL Selesai V V - - - V V - V 

22 Rehabilitation of Hospital of Anutapura 
Phase II-B DD NOL UKL-UPL Selesai - - - - - - V - - 

23 
Rehabilitation and Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Tengah 

DD NOL RKL - RPL Selesai - V V - - - V - - 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo DD NOL UKL-UPL Selesai V V - - - - V - - 

25 
Rehabilitation and Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi Tengah Phase 
II 

DD NOL UKL-UPL Proses - - - - - - - - - 

26 Rehabilitation of Office Building of Bupati 
Sigi DD NOL UKL-UPL Proses - - - - - - - - - 

27 
Reconstruction of Office Building of Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah 

DD Proses - Penapisan          
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan Labour 

Management 
Procedure  

Incident 
report 

Laporan 
K3L 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan 

Protokol 
Covid-

19 
Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP Midterm 1 Midterm 2 

  DITJEN. PERUMAHAN 
28 Construction of Huntap Including 

Infrastructure Phase II-A               - V V   - V 

  Huntap Satelit Wani 1 LAP NOL SPPL Selesai V V -       V     
  Huntap Satelit Tompe 1 LAP NOL 

UKL-UPL Selesai - V - 
      V     

  Huntap Satelit Tompe 2 LAP NOL       V     
  Huntap Satelit Tompe 3 LAP NOL       V     
  Huntap Satelit Lende LAP NOL SPPL Selesai - V -       V     
  Huntap Lompio LAP NOL     - V -       -     
  Huntap Satelit Tanjung Padang 3 LAP NOL UKL-UPL Selesai - V -       -     
  Huntap Satelit Lende Tovea 1 LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Lende Tovea 2 LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Ganti 2 LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Loli Dondo LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Loli Saluran LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Lokasi Mandiri (104) LAP NOL     V           V     
  Huntap Satelit Loli Tasiburi LAP NOL UKL-UPL Selesai - - -       V     
  Huntap Nelayan Talise Panau LAP NOL     V           V     

29 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-B               - - -   - - 

  Huntap Kawasan Tondo 2 DD NOL UKL-UPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Bangga Dusun 2 LAP NOL UKL-UPL Selesai - - -       V     
  Huntap Satelit Sibalaya Selatan LAP NOL SPPL Selesai - - -       V     

30 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-C               - - -   - - 

  Huntap Kawasan Talise DD NOL UKL-UPL Selesai V - -       V     

31 Revitalization of Damaged Huntap Phase I-
A under NSUP-CERC         -     - - -   - - 

  Huntap Pombewe LAP NOL UKL-UPL Selesai   - -       V     
  Huntap Ganti LAP NOL UKL-UPL Selesai   - -       V     

32 Construction of Huntap Mandiri II - NOL           - - - - - - 
33 Construction of Public Facilities and Green 

Open Space for Satellite Huntap Phase I-B - NOL - Selesai - - - - - - - - - 
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan Labour 

Management 
Procedure  

Incident 
report 

Laporan 
K3L 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan 

Protokol 
Covid-

19 
Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP Midterm 1 Midterm 2 

34 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-D               - - -   - - 

  Huntap Lokasi Mandiri (129) LAP NOL     V           V     
  Huntap Satelit Ujumbou LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Tondo  LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     

  Huntap Kawasan Talise (Tambahan : 64 
Unit) DD NOL UKL-UPL Selesai V - -       V     

  Huntap Kawasan Petobo (Tambahan : 113 
Unit) LAP NOL UKL-UPL Selesai V - -       V     

  Huntap Satelit Lende Tovea 1 LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Lende Tovea 2 LAP NOL SPPL Selesai V - -       V     
  Huntap Satelit Sibalaya Utara LAP NOL SPPL Selesai - - -       -     
  Huntap Satelit Bangga Dusun 1  LAP NOL SPPL Selesai - - -       -     
  Huntap Nelayan Talise Panau LAP NOL     V - -       -     
  Huntap Satelit Lende Tovea 3 LAP NOL SPPL Selesai V - -       -     
  Huntap Satelit Tompe LAP NOL UKL-UPL Selesai V - -       -     

35 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-E               - - -   - - 

  Huntap Kawasan Petobo LAP NOL UKL-UPL Selesai V - -       V     
 Huntap Satelit Poi LAP NOL UKL-UPL proses          
 Huntap Satelit Rogo LAP NOL SPPL Proses          

36 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-F         -     - - - - - - 

  Huntap Lende Ntovea 3 LAP NOL SPPL Selesai   - -             
  Huntap Bangga Ds 1&3 LAP NOL SPPL Selesai   - -             
 Infrastruktur Huntap Sibalaya Utara LAP NOL SPPL Selesai          

37 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-G              

 Infrastruktur Huntap Lende LAP NOL            
 Infrastruktur Huntap Tompe LAP NOL            
 Infrastruktur Huntap Lende Ntovea LAP NOL            
 Infrastruktur Huntap Ujumbou LAP NOL            
 Infrastruktur Huntap Tanjung Padang LAP -            
 Infrastruktur Huntap Loli Tasiburi LAP -            
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan Labour 

Management 
Procedure  

Incident 
report 

Laporan 
K3L 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan 

Protokol 
Covid-

19 
Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP Midterm 1 Midterm 2 

  DIT.  PRASARANA STRATEGIS 
38 Rehabilitation and Reconstruction of 

Elementary Education Facilities         -     - - -   - - 

  SD Inpres Donggala Kodi DD NOL SPPL Selesai   - -       V     
  SD Inpres 3 Birobuli DD NOL SPPL Selesai   - -       V     
  TK Negeri Pembina Palu Utara DD NOL SPPL Selesai   - -       V     
  SDN Lonja DD NOL SPPL Selesai   - -       V     
  SMPN 19 Sigi DD NOL SPPL Selesai   - -       V     
  SD Inpres Maranata DD NOL SPPL Selesai   - -       V     

39 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Education Facilities in Universitas Tadulako 
(Phase II) 

DD NOL DELH Selesai V V - - V V V - V 

40 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-A         -     - - - - - - 

  SDN 2 Kawatuna DD NOL - Proses   - -             

  SDN Pombewe DD Non 
CSRRP - Proses   - -             

  SMP Advent Palu DD NOL - Proses   - -             
  SD IT Insan Gemilang DD NOL SPPL Selesai   - -             

41 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-B         -     - - - - - - 

  MAS Darul Da`wah Wal Irsyad-DDI Palu DD NOL - Proses   - -             
  MTsS Darul Iman DD NOL - Proses   - -             
  MIS KT Limran DD NOL - Proses   - -             
  MTsS Alkhairat Baliase DD NOL - Proses   - -             
  MAS Al Khairaat Sibalaya DD NOL - Proses   - -             
  MAS Al Khairaat Palolo Makmur DD NOL - Proses   - -             
  MTsS Alkhairat Tuwa DD NOL - Selesai   - -             
  MTsS Alkhairat Salua DD NOL - Selesai   - -             

Sumber: Analisa Safeguard Specialist PMC, 2024 
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Tabel diatas merupakan rekapitulasi pemantauan implementasi safeguard Sosial dan 
Lingkungan seluruh kegiatan CSRRP. Untuk memastikan langkah-langkah dan tindakan 
material agar CSRRP terlaksana sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial/Environmental 

and Social Standards (ESS) yang ada dalam Kerangka Kerja Lingkungan dan 
Sosial/Environmental and Social Framework (ESF) Bank dunia, PMC telah melakukan penilaian 
klasifikasi risiko sosial dan upaya mitigasi risiko sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan 
CSRRP dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain itu detail informasi pemantauan safeguard sosial 
dan lingkungan serta mitigasi GBV dapat dilihat pada Lampiran 2-5. 

2.4 PENGADAAN 

Pada Bulan Februari 2024, dilakukan pendampingan persiapan lelang untuk 2 paket civil work 

CSRRP yang dalam penyelesaian perencanan, yaitu (1) Pembangunan Hunian Tetap Pasca 
Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2G dan (2) 
Rekonstruksi Bangunan Gedung BNN. Gedung BNN merupakan paket kegiatan baru yang 
tertuang dalam dalam AWP November 2023. Detail progres persiapan paket-paket yang akan 
segera lelang pada pekerjaan kontraktual CSRRP dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Paket Pekerjaan Konstruksi Proses Persiapan Pengadaan 

No Paket Kegiatan 
Status 
Review 
Teknis 

Status 
Dokling 

Status 
Dok 

Sosial 
Status 
STEP 

Perkiraan 
Tayang 
SPSE 

Keterangan 

1 Pembangunan Hunian 
Tetap Pasca Bencana 
Sulawesi Tengah 
beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit 
Tahap 2G 

√ √  √  X Februari 
2024 

Kontrak 
menunggu 
kepastian Loan 
Extension 

2 Rekonstruksi 
Bangunan Gedung 
BNN 

√ X X X Februari 
2024 

Kontrak 
menunggu 
kepastian Loan 
Extension 

Catatan:  √ = Dokumen Sudah Ada, X = Dokumen Belum ada 
Sumber: Laporan Procurement PMC CSRRP, 2024 

Pada akhir Bulan Februari 2024, belum ada paket kegiatan baik konstruksi maupun konsultansi 
yang dalam masa lelang, namun kedua paket diatas direncanakan akan mulai lelang pada awal 
Bulan Maret 2024. 

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
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2.5 PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

2.5.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Univ.Tadulako Tahap II 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako untuk menunjang pelayanan 
sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Paket ini telah terkontrak 
ada 11 April 2022 dan telah melakukan PCM pada tanggal 22 April 2022. Paket ini terdiri dari 
18 Gedung Rehabilitasi dan 22 Gedung Rekonstruksi, namun kegiatan konstruksi hingga saat 
ini sudah dilaksanakan sehingga progres konstruksi per 29 Februari  2024 setelah Addendum 
6 tanggal 22 Desember 2023 diberlakukan partial hand over dan denda untuk Gedung-gedung 
yang tidak selesai di akhir kontrak per 31 Desember 2023 dengan rencana 100 % telah 
mencapai 96,309% (deviasi negative 3,691%). Beberapa permasalahan, antara lain: 

• Dari 40 gedung yang direncanakan ( 18 gedung rehabilitasi dan 22 gedung rekonstruksi ) 
pelaksanaannya tidak selesai 100% 17 gedung ( 9 gedung rekonstruksi dan 8 gedung 
rehabilitasi ) dikenakan denda 1/1000 per hari dengan perpanjangan waktu maksimal 90 
hari 

• Jumlah tenaga kerja kurang dan perkerjaan tidak dilaksanakan secara pararel tiap Gedung  

• Diusahakan percepatan pelaksanaan agar dari 17 gedung yang belum selesai 14 gedung 
selesai di bulan Pebruari 2024 dan 3 gedung lagi ( Gedung rektorat A, PKM dan dekanat 
FKM ) bisa selesai di M2 Maret 2024 

• Perubahan rehabilitasi 8 gedung menjadi 8 gedung rekonstruksi sudah di laksanakan dan 
5 gedung belum selesai 100% 

• Penambahan pekerjaan optimalisasi (penyelesaian) gedung serbaguna 9 dan 10 (1D2) 
sesuai Addendum 3 pada tanggal 10 Pebruari 2024 belum selesai 100%. 

• Pengadaan material pabrikasi untuk kegiatan arsiterktural dan MEP dari luar daerah Palu 
terlambat sehingga kecepatan pelaksanaan menurun 

• JPO antara rektorat A ke rektorat B dan C harus di lengkapi fasilitas ramp untuk memenuhi 
universal access. 

2.5.2 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Talise 

Paket Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Talise sudah mulai terkontrak pada tanggal 
7 September 2022, (No. Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2022), Kegiatan 
diawali dengan pelaksanaan Groundbreaking, dalam periode pelaksanaan tahun 2023 sudah 
dikaukan Addendum I Tanggal 29 Maret 2023 dengan No. Addendum I HK.02.01/ADD-
I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023, Adapun lingkup kegiatan setelaha Addendum I antara lain: 
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(a) Pekerjaan Persiapan b) Pekerjaan Jalan Huntap (c) Pekerjaan Drainase, (d) Pekerjaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (e) Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 9DPT), (f). Pekerjaan 
Penerangan Jalan Umum, (PJU), (g). Pekerjaan SPALDT dan ABR, (h). Pekerjaan Reservoar 
dan SPAM, serta (i) Pekerjaan SMK3. 

Capaian progres kegiiatan Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Talise sampai dengan 
akhir bulan Januari 2024 (tanggal 23 Januari 2024-Minggu ke 72) sesuai yang terlaporkan 
telah mencapai Progres Realisasi 96,51 %, dari Progres Rencana 96,32 % dengan Deviasi 

Positif (+ 0,19 %). dengan sisa waktu pelaksanaan = 37 hari kalender (6,84 %) dan waktu 
yang terpakai = 504 hari kalender (93,16 %), Adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini 
adalah : Pekerjaan Jalan dan Pedestrian, Pekerjaan DPT Tapak,  Pekerjaan PJU dan Guardrail, 
Pekerjaan SPAM Sambungan Rumah, Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Utama, 
Pekerjaan RTH Mushollah dan Toilet, Pekerjaan RTH Kolam, Pekerjaan RTH Pos Jaga Depan. 

2.5.3 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-B 

Paket Pembangunan Huntap 2B telah terkontrak per tanggal 29 Desember 2022 dengan 
kontraktor dari PT. Adhi Karya (persero), rencana jumlah hunian yang dibangun sebanyak 1055 
unit dengan sebaran lokasi pada huntap kawasan Tondo2, huntap satelit bangga 2 dan huntap 
satelit Sibalaya Selatan, dan durasi masa kontruksi 365 hari, dan sisa pelaksanaan 63 hari. 
Progres komulatif paket huntap 2B sampai bulan pertanggal 24 Januari 2024 (M56) sudah 
mencapai realisasi 83,489% dari rencana 84,696% dengan deviasi negative 1,207%. 

kontraktor sudah melakukan kegiatan pekerjaan persiapan, Pengukuran, pembuatan 
Direksikeet, Huntap Tondo2 sudah dilaksankaan secara pasial yaitu dilakukan sesuai dengan 
kesiapan lahan Untuk Mengerjakan Konstruksi Pondasi ke Tahap Pembangunan unit Huntap 
type 36 konstruksi RISHA, lokasi huntap Sibalaya Selatan sudah tahap clearing lahan sudah 
selesai konstruksi berjalan pas dan sudah ke pekerjaan Atap. untuk lokasi huntap Bangga2 
masih tahap penyesuaian desain, Infrastruktur akses Perencanaa jalan Masuk rencana 
Penataan Kavling Site Plan Kembali dan tahap penyesuaian Lahan PMC Monitoring 
perkembangan desain dari Team Tenaga ahli TMC PCSRRP yang dikonsultasikan PPK 
Perumahan.  



 
 

LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024    37 

 

Pelaksanaan produksi panel RISHA yang sudah dilakukan oleh PT. Adhi Karya (persero) 
adalah dengan melakukan kontrak kerja sama dengan 3 vendor pabrikasi panel Risha yaitu 
Workshop-1, Vendor 2- PT. Aju. dan Vendor Workshop -3 Unit. 

A. HUNTAP TONDO 2 
Huntap Tondo 2 akan dibangun dengan skema huntap kawasan jumlah unit yang akan 
di bangun adalah 988 unit, Progres komulatif huntap Tondo 2 sampai bulan pertanggal 
24 Januari 2024 (M56) mencapai realisasi mencapai realisasi 59,642% dari rencana 
54,909% dan devias positif 4,733 %. Lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap 
kawasan akan dibangun hanya unit rumah dengan konstruki RISHA type 36 dan 
dimensi tapak 10 x 15 meter. 
Serah terima Tapak yang sudah di serahkan Pelaksana Bumi Karsa-Indobangun KSO 
Supervisi Konsultan MK TMC1-2 CSRRP dan di buat berita acaranya jumlah 882 Tapak 
yang sudah diserah terimakan. Pelaksanaan ini dilakukan secara parsial sesuai dengan 
lahan yang sudah siap. Hingga saat ini telah dilakukan cheklist hunian oleh TMC.2 
sebanyak 657unit. 

B. HUNTAP SIBALAYA SELATAN 
Huntap Sibalaya Selatan akan dibangun dengan skema huntap satelit dan jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 120 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap 
satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. 
Pelaksanan pekerjaan sampai dengan minggu ini adalah pekerjaan persiapan, 
pengukuran dan land clearing, serta penggalian dan pembuatan pondasi umpak. Selain 
itu juga sedang dikerjakan pembangunan DPT Tapak Huniannya. Pada lokasi Sibalaya 
masih terdapat hunian sementara yang masih di huni oleh 100 WTB, kondisi ini sudah 
dilakukan koordinasi dengan pihak pemda dan kepala desa Sibalya Selatan untuk 
tindak lanjut rencana pemindahan hunain sementara agar tidak mengganggu 
pelaksanaan konstruksi. Progres per 24 Januari 2024 (M56) mencapai realisasi 
12,847% dari rencana 14,384% dengan deviasi negative 1,538%. Sebagian unit hunian 
telah dilakukan serah terima kunci. 

C. HUNTAP BANGGA DUSUN 2 
Huntap Bangga 2 akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 146 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap 
satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. 
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Pelaksanan pekerjaan sampai dengan bulan. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan 
dan hasil pengukuran kemungkinan adanya perubahan siteplan, kondisi ini 
dikarenakan lahan yang mempunyai kontur yang cukup ekstrim untuk di bangun hunian 
dan infrastruktur. Progres per 24 Januari 2024 (M56) mencapai realisasi 10,507% dari 
rencana 14,960% dengan deviasi negative 4,454%. Perkejaan dilapangan pada 
minggu ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur dan 
pekerjaan infrastruktur. 

D. HUNTAP TALISE PANAU 
Huntap Talise Panau akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah 
unit yang akan di bangun sebanyak 27unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada 
huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki RISHA 
type 36. Pekerjaan pada hintap Lokasi Talise panau masih sebatas instruksi kerja yang 
di keluarkan oleh Balai Perumahan dan proses Adendum sedang dalam proses 
sehingga belum dilakukan perhitungan pembobotan progres. 

2.5.4 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-C 

Paket Pembangunan Huntap 2C telah terkontrak per tanggal 4 Januari 2023 dengan kontraktor 
dari PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk, rencana jumlah hunian yang dibangun di 
huntap Kawasan Talise sebanyak 535 unit ditambah 94 unit akibat optimalisasi tapak untuk 
memenuhi jumlah WTB lokasi Huntap Tondo 2.  

Laporan Progress Pekerjaan sampai pertanggal 24 Januari 2024 (M56) Mencapai realisasi 
76,040% dari rencana 77,024% dengan daviasi negative 0,984%. Pembangunan Huntap Paket 
2C Talise, pelaksana kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (PP), Persero, Tbk. Pengadaan 
panel RISHA yang sudah dilakukan oleh PT. PP adalah dengan melakukan kontrak kerja sama 
dengan 3 vendor pabrikasi panel Risha yaitu CV Nauli (Petobo), vendor CV Deviana (DPR) 
(Biromaru) dan vendor CV. Total Realisasi Panel Risha.  
Adapun permasalahn yang terjadi dalam bulan ini antara lain: 
1. Belum bisa dilakukan Pembangunan huntap dikarenakan belum dilakukan serah terima 

tapak dari pihak TMC.1 dan Kontraktor Infrastruktur ke TMC.2 dan Kontraktor Huntap. 
2. Belum dilakukan serah terima tapak oleh kontraktor infrastruktur dan TMC.1 dikarenakan: 

• Beberapa Tapak perlu penanganan khusus (dipasang DPT di area Tapak) 
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• Menunggu dilakukannnya JI Bersama pihak PLN terkait kepasian lokasi tapak 
dibawah SUTT. 

2.5.5 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-D 

Paket Pembangunan Huntap 2D telah terkontrak pada 28 Desember 2022 dengan kontraktor 
dari PT. Waskita Karya, rencana jumlah hunian yang dibangun sebanyak 449 unit dengan 
sebaran lokasi pada huntap kawasan Talise, Petobo, huntap satelit Ujumbou, Tondo, huntap 
Mandiri Petobo, huntap Lende, Lde Ntovea 1 & 2, Sibalaya Utara, Bangga 1. masa pelaksanan 
pekerjaan kontruksi 180. 
Progres komulatif paket huntap 2D sampai tanggal 24 Januari 2024 (M56) sudah mencapai 
realisasi 87,537%, rencana 79,244% dengan deviasi Plus 8,294%. Pengadaan panel RISHA 
oleh PT. Waskita Karya kerjasama dengan 7 vendor pabrikasi panel Risha yaitu CV. Deviana, 
PT. Nauli Jaya, CV, Abdil, PT. Sinergi Palu Raya, CV. Amputang, PT. RBM CV Nauli dan CV 
Deviana, saat ini dalam proses produksi Panel Rsha. 

A. HUNTAP TALISE 
Huntap Talise pada paket 2D merupakan tambahan jumlah unit yang akan di bangun 
adalah 64 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap kawasan Talise unit 
rumah dengan konstruki RISHA type 36 dan dimensi tapak 10 x 15 meter. Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-56) Pertanggal 24 Januari 2024 sudah mencapai 
realisasi 9,074% dengan deviasi Plus 0,011% dengan pelaksanaan konstruksi meliputi 
pekerjaan pengecatan dan saluran serta pekerjaan Tandon air 600L. 

B. HUNTAP PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Kawasan Petobo sebanyak 113-unit 
Pelaksana dari PT. Waskita Karya (Persero) dengan ukuran tapak 9 x 13 m. Lingkup 
pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 
36. Lingkup pekerjaan yang telah dikerjakan sampai Akhir bulan Per tanggal 26 Januari 
2024 Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu (M-56) mencapai realisasi 
15,859% dengan deviasi Plus 0,532%  adalah pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, 
pekerjaan arsitektural dan pekerjaan sambungan rumah. 
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C. HUNTAP SATELIT TONDO DONGGALA 
Huntap Satelit Tondo akan dibangun dengan skema huntap satelit dengan jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 34-unit dengan ukuran tapak 10 x 15 m Lingkup 
pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 
36. Progres per 26 Januari 2024 (M56) mencapai 11,607% Pelaksanaan pekerjaan 
sampai dengan minggu (M-56) adalah pekerjaan persiapan, infrastruktur dan pekerjaan 
arsitektur.  
Untuk mencapai target pekerjaan dilapangan maka perlu dilakukan penambahan 
tenaga kerja untuk pekerjaan dinding dan rangka penutup atap. Dan memastikan 
ketersediaan material kebutuhan dilapangan selalu terpenuhi. 

D. HUNTAP SATELIT UJUMBOU 
Huntap Ujumbou akan di bangun sebanyak 46 unit, lingkup pekerjaan di perumahan 
pada huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki 
RISHA type 36. Perencanaan dalam Siteplan hanya bisa membangun 33 unit, karena 
masih kekurangan lahan untuk 13 unit. Dari hasil Koordinasi dengan pihak Pemda / 
Dinas Permukiman kabupaten Donggala sudah dilakukan pembelian lahan tambahan, 
Pelaksanan pekerjaan saat ini adalah pekerjaan persiapan, pengukuran dan land 

clearing, pekerjaan galian dan pemasangan pondasi unit hunian. Progres per 26 
Januari 2024 (M56) mencapai 15,360%. Lingkup pekerjaan Infrastruktur yang telah 
dikerjakan hingga saat ini berupa pekerjaan Infrastruktur Drainase dan pekerjaan 
Infrastruktur DPT  

E. HUNTAP MANDIRI PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap mandiri Petobo sebanyak 65-unit 
dilokasi tapak milik dengan lokasi yang tersebar. Lingkup pekerjaan diperumahan 
meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-56) Pertanggal 26 Januari 2024 telah mencapai 
progress 8,911% dengan deviasi 0,479%. Progres keseluruhan meliputi Pekerjaan 
persiapan Struktur 55 Unit, Pekerjaan Galian Tanah Dan Urugan 55 Unit, Pekerjaan  
Pondasi 55 Unit, Pekerjaan Komponen Struktur Risha Pracetak 55 Unit, Pekerjaan 
Komponen Dinding Penutup 53 Unit, Pekerjaan Kusen, Panel Pintu/Jendela  65 Unit, 
Pekerjaan Rangka Atap Dan Penutup Atap 52 Unit, Pekerjaan Rangka Plafond Dan 
Penutup Plafond 31 Unit, Pekerjaan Plumbing 38 Unit, dan Pekerjaan ME 25 Unit. 
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F. HUNTAP SATELIT LENDENTOVEA 1 DAN 2 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap satelit Lendentovea 1 dan 2 
sebanyak 20-unit dengan ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan 
meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-56) Per tanggal 26 Januari 2024 mencapai 3,612 
dengan deviasi Minus 0,805 % dengan pelaksanaan pekerjaan struktur, pekerjaan 
arsitektur. 

G. HUNTAP SATELIT SIBALAYA UTARA 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Sibalaya Utara sebanyak 64-unit 
dengan ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan 
unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres pekerjaan sampai dengan minggu 
(M-56) Pertanggal 26 Januari 2024 Mencapai 11.326 % dengan Deviasi Plus 1,199%. 
Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan Januari 2024 saat ini yakni kegiatan 
pekerjaan struktur dan arsitektur 

H. HUNTAP SATELIT BANGGA 1 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Bangga 1 sebanyak 43-unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36. Progres Komulatif Sampai dengan minggu (M-56) 
Pertanggal 26 Januari 2024 mencapai realisasi 10,348% rencana 9,564% dan deviasi 
Positif 0,783%. Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan akhir Desember 2024 ini 
terdiri dari pekerjaan persiapan Clearing lahan dan pembersihan lokasi. Hingga saat ini 
belum dilakukan mobilisasi material pengadaan konstruksi di lokasi kerja. 

2.5.6 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-E 

Paket Pembangunan Huntap 2E telah terkontrak per tanggal 28 Desember 2022 dengan 
kontraktor dari PT. Nindya Karya (persero), rencana jumlah hunian yang akan dibangun 
sebanyak 541-unit hunian di lokais Petobo, 14 unit hunian di lokasi Rogo dan 25 unit hunian di 
lokasi Poi, dan durasi masa kontruksi 385 hari, Progres komulatif paket huntap 2E sampai 
tanggal 24 Januari 2023 (M56) sudah mencapai realisasi 84,809% dari rencana81,764 % 
dengan deviasi positif 3,044%. Tapak yang sudah di serah terimakan dan di buat dalam berita 
acara sebanyak  535 tapak dan tersisa 7 tapak masih dalam pekerjaan. 
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2.5.7 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo 2 

Paket Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Tondo 2 sudah mulai terkontrak pada 29 
Desember 2022, (No Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2022) dengan Waktu 
pelaksannaan 450 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak setelah Addendum 
I antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) Pekerjaan SMK3, (c) Pekerjaan SPALDT, (d) 
Pekerjaan Penyediaan SPAM, (e). Pekerjaan Infrastruktur Persampahan, (f) Pekerjaan 
Infrastruktur Permukiman. (g) Pembanguna Gedung Serba Guna, dan (h) Pembangunan RTH. 

Capaian progres kegiatan sampai dengan akhir bulan Januari 2024 , yang terlaporkan adalah 
Progres Realisasi 73,74 % dari Rencana 78,78 %, sehingga terjadi deviasi negatif (- 5,04 
%). Waktu pelaksanaan konstruksi tersisa 58 hari kalender (12,89%) dan waktu yang 
terpakai = 392 hari kalender (87,11%), adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini adalah: 
Lanjutan Pekerjaan Gedung Balai Warga, Pekerjaan Pengaspalan Badan Jalan, Pekerjaan 
Pekerjaan SPALDT, Pekerjaan Infrastruktur Persampahan, Pekerjaan Penyediaan SPAM dan 
Pekerjaan Infrastruktur Permukiman. 

2.5.8 Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo)  

Paket Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo) terkontrak pada tanggal 23 Februari 
2023 (No. Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023), waktu pelaksanaan 330 Hari 
Kalender, lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) Pekerjaan 
Land Clearing – Land Devolopment, (c) Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Permukiman, (d) 
Pekerjaan SPALDT, (e) Pekerjaan Ruang Terbuka Hijauh (RTH), (f) Sistem Mannajemen 
Keselamatan Kerja Pekerjaan Penyediaan SPAM, (e). Pekerjaan SMK3 dan KBG. 

Capaian progres sampai dengan akhir Januari 2024 Minggu ke 48 (s/d 24 januari 2024). 
Progres Realisasi 92,767 % dari Progres Rencana 93,612 %, sehingga terjadi Deviasi 
Negatif - 0,845 %.  sisa waktu pelaksanaan = 54 hari kalender (13,846%) dan waktu yang 
terpakai = 336 hari kalender (86,154%),, Adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini 
adalah: Pekerjaan LC/LD, SPALDT, SPAM, RTH, Pek drainase, DPT, PJU dan Pekerjan Lapis 
pondasi Urpil dan LPA . 
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2.5.9 Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1, Tondo.2 dan 
Huntap Talise 

Paket Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1,Tondo.2 dan Huntap Talise  
telah Kontrak tanggal 13 Maret 2023 dan sejak PCM pada tanggal 20 Maret 2023 hingga kini 
sedang melaksanakan Pekerjaan Perakitan IPA Baja 2x30LPD, Pekerjaan Sloof Bangunan 
Indoor IPA, Mulai Perakitan Rangka Baja Bangunan Indoor, Melanjutkan Pekerjaan Instal 
Reservoir Glass Stell 800M3 di Poboya dan Pekerjaan Instal Reservoir Glass Stell 200M3 di 
UNTAD, Melanjutkan Pekerjaan DPT dan Retaining Wall, Pekerjaan Pemasangan Pipa 
Distribusi Utama, Pipa Distribusi ke Nunumbuku dan Pekerjaan BPT. 
Capaian Progres konstruksi sampai dengan akhir bulan Januari 2024 Minggu ke 46 (s/d 28 

januari 2024) sesuai yang terlaporkan telah mencapai Progres Realisasi 65,56 %, dari 
Progres Rencana 65,87 % dengan Deviasi Negatif (- 0,31%). dengan sisa waktu pelaksanaan 
= 143 hari kalender (30,37%) dan waktu yang terpakai = 332 hari kalender (69,25%). 

2.5.10 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar untuk menunjang pelayanan 
sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah terkontrak 
ada 13 April 2022 dengan SPMK 2 Mei 2023 telah melakukan PCM pada tanggal 4 Mei 2023. 
Paket ini terdiri dari 6 sekolah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 3 sekolah dan di 
Kabupaten Sigi 3 sekolah dengan konstruksi Risha (1 sekolah) dan Konvensional (5 sekolah). 
Permasalahan yang ada di pelaksanaan antara lain yaitu Perkuatan trekstang belum terpasang 
dan di R UKS di ganti dengan penambahan balok melintang, Tenaga kerja yang ada kurang 
untuk di SMP 19 Sigi, SDN 2 Lonja. Paket ini telah habis masa kontrak sejak 27 Desember 
2023, namun konstruksi baru selesai pada 10 Januari 2024 lalu, sehingga menerima 
pemberlakuan denda keterlambatan selama 14 hari. 

2.5.11 Rehabilitasi dan Rekonstruksi RSUD Anutapura Tahap II-B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RS Anutapura Tahap II-B adalah Paket Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Rumah Sakit Anutapura Fase II-B sebagai penunjang oprasional Rumah Sakit 
yang mana yang dikerjakan dalam paket ini adalah sebanyak 9 (sembilang) Gedung yang terdiri 
dari: (1) Gedung Perawatan Kasuari, (2) Gedung CT Scan, (3) Gedung Unit Transfusi Dara, (4) 
Gedung Perawatan Walet, (5) Gedung Sanitasi, (6) Gedung Arsip, (7) Gedung Administrasi, (8) 
Gedung Radiologi, dan (9) Gedung Instalasi Kebidanan 
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Paket Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Salsabila Praya Indotama dan telah terkontrak pada 
tanggal 17 Juli 2023 dan PCM telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023. Pelaksanaan MC-
0 pada pekerjaan ini juga telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023. Saat ini kegiatan 
pekerjaan dilapangan dilaksanakan secara bertahap mulai dari 4 (empat) Gedung terlebih 
dahulu yaitu: Gedung Administrasi, Gedung Perawatan Walet, Gedung CT Scan dan Gedung 
Sanitasi. Adapun capaian Progres konstruksi fisik pada Minggu ke-28 (Periode 22 Januari s/d 
28 Januari 2024) sudah mencapai 54.206 % dari Rencana sebesar 48.551 %, sehingga 
mengalami Deviasi sebesar + 5.655 % dan telah dilakukan Addendum 1 dikarenakan adanya 
keterlambatan serah terima aset dari Pihak Rumah Sakit kepada Kontraktor pelaksana. 

2.5.12 Pekerjaan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kota Palu  

Paket Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah sudah mulai terkontrak 
pada 21 Agustus 2023, (HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AMST/2023/005.101/03) dengan Waktu 
pelaksannaan 314 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) 
Pekerjaan Persiapan (b) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 6, (C) 
Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 7, (D) Jaringan Distribusi 
Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 10, (E). Jaringan Distribusi Pelayanan Dan 
Sambungan Rumah DMA 24, (F) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 
1A,(G) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 1B, (H) Jaringan Distribusi 
Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 1C, (I) Pekerjaan Jaringan JDB, (J) Pekerjaan 
Jaringan JDU, (K) Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 
(L) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (Kbg)  Dan (H) Pemantauan 
Lingkungan 
Capaian progres kegiiatan sampai dengan akhir bulan Akhir Januari 2024 (31 Januari  2024), 
yang terlaporkan telah mencapai progress Realisasi 40,24% dari Rencana : 50,21%, dan 

Deviasi -9,97%., dengan sisa waktu pelaksanaan = 151 hari kalender (48,09%) dan waktu 
yang terpakai = 163 hari kalender (51,91 %). Adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini 
adalah: Penggalian dan Pemasangan Pipa Distribusi di DMA 1C, Pekerjaan Pemantauan 
Lingkungan, Pekerjaan Sosialisasi KBG dan KTA dan Pengembalian Kondisi. 

2.5.13 Pekerjaan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kabupaten Sigi  

Paket Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah sudah mulai terkontrak 
pada 21 Agustus 2023, (HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AMST/2023/005.101/03) dengan Waktu 
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pelaksannaan 314 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) 
Pekerjaan Persiapan (b) Jaringan Distribusi Pelayanan Sambungan Rumah (SR) Zona 1, (C) 
Jaringan Distribusi Pelayanan Sambungan Rumah (SR) Zona 2, (D) Penyelenggaraan Sistem 
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, (E) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan 
Berbasis Gender (KBG)  Dan (F) Pemantauan Lingkungan 

Progres sampai akhir bulan ini Rencana : 32,61%, Realisasi 37% dan Deviasi 4,39%., Adapun 
pekerjaan yang sedang berjalan saat ini adalah: Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan PJP dan 
SR di Kabupaten Sisi untuk Zona 1 (Ruas Palu-Bangga ), Melakukan Rapat Zoom dengan 
BPJN dalam rangka Izin Penempatan pipa di bahu jalan untuk ruas Palu-Bangga, Melanjutkan 
Pekerjaan pemasangan pipa JDU dan Distribusi di Zona 2 

2.5.14 Rehabilitasi dan Rekonstruksi RSUD Undata Tahap II-B 

Dalam paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Undata Fase II-B yang dikerjakan yaitu 
Rekonstruksi atau pembangunan kembali Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD). Paket 
Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Tirta Restu Ayunda dan telah terkontrak pada tanggal 31 
Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender dan PCM telah dilaksanakan pada 
tanggal 14 September 2023. Pelaksanaan MC-0 pada pekerjaan ini juga telah dilakukan pada 
tanggal 25 September 2023.  

Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan adalah pekerjaan pembesian dan 
pengecoran Kolom lantai 2, pekerjaan Pembesian Lantai, pekerjaan pembesian plat lantai, 
pekerjaan Dinding, dan Pekerjaan Plesteran dan Acian .  Adapun capaian Progres konstruksi 
fisik pada Minggu ke-19 (Periode 04 Januari s/d 10 Januari 2024 ) sudah mencapai 16.669 % 
dari Rencana sebesar 24.765 %, sehingga mengalami Deviasi sebesar minus 8,096%. Untuk 
progres sampai dengan 28 Januari masih dalam proses penyusunan adendum, terkait kendala 
yang terjadi dilapangan di akibatkan oleh keterlambatan material MEP dan kurangnya tenaga 
kerja di lapangan, maka dari itu kami telah melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor 
pelaksana atas keterlambatan yang terjadi dan mengundang Direktur Perusahaan, dan 
meminta direktur perusahaan untuk membantu percepatan dalam pengiriman dan pengadaan 
material dilapangan. 
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2.5.15 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap II-B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIB untuk menunjang 
pelayanan sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah 
terkontrak ada 24 Oktober 2023 dengan SPMK 24 Oktober 2023 telah melakukan PCM pada 
tanggal 30 Oktober 2023. Dari Addendum I paket  ini ditambah 2 sekolah sehingga dari 6 
sekolah madarasah menjadi 8 sekolah madarasah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 3 
sekolah dan di Kabupaten Sigi 5 sekolah dengan konstruksi konvensional ( sekolah) Progres 
sampai akhir bulan ini M14 Rencana: 22,189%, Realisasi 28,296% dan DeIasi +6,067%. 

2.5.16 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-F 

Paket Pembangunan Huntap 2F telah terkontrak per tanggal 10 November 2023 dengan 
kontraktor dari PT. Andica Parsaktian Abadi, rencana jumlah hunian yang akan dibangun 
sebanyak 140-unit hunian, dan durasi masa kontruksi 157 hari, Progres komulatif paket huntap 
2F sampai tanggal 26 Januari 2024 (M 11) sudah mencapai realisasi 20,108% dari realisasi 
rencana 28,635% dengan Deviasi Minus 8,527%. Pelaksanan perkejaan dilapangan pada 
minggu ini meliputi pekerjaan Pondasi dan Instalasi Panel Risha. 

2.5.17 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap II-A 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIA untuk menunjang 
pelayanan sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah 
terkontrak ada 27 Nopember 2023 hingga 28 Juni 2024 dan waktu pelaksanaan 215 hari serta 
SPMK 27 Nopember 2023. Paket ini terdiri dari 3 sekolah dengan penyebaran lokasi di Kota 
Palu 2 sekolah dan di Kabupaten Sigi 1 sekolah dengan konstruksi konvensional (3 sekolah). 
Progres sampai akhir bulan ini M 09 Rencana: 16,265%, Realisasi 20,985% dan DeIasi 

+4,721%. 

2.5.18 Rehabilitasi Gedung Perkantoran Bupati Sigi 

Kegiatan Rehabilitasi Kantor Bupati Sigi untuk menunjang pelayanan masyarakat di kabupaten 
sigi di Sulawesi Tengah. Paket ini telah di menangkan oleh PT. Setia Muli Abadi dan telah 
terkontrak ada 29 November 2023, Terkait Pelaksanaan PCM dan MC-0 telah dilaksanakan 
pada tanggal 20 Desember 2023 dan 12 Januari 2024. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan 
yang dilaksanakan adalah pekerjaan Pembongkaran Gedung, Pembuatan Barak dan Direksi 
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keet dan Galian GWT.  Adapun capaian Progres konstruksi fisik pada Minggu ke-09 (Periode 
24 Januari s/d 30 Januari 2024 ) sudah mencapai 6.613 % dari Rencana sebesar 10.592 %, 
sehingga mengalami Deviasi sebesar minus 3.979 %. Kendala yang terjadi sehingga terjadi 
keterlambatan adalah jumlah tenaga kerja dan kurangnya produktivitas alat dilapangan akan 
tetapi kontraktor pelaksana mengupayakan untuk segera menambahkan alat dan tenaga 
dilapangan, dan disarankan untuk segera memesan material MEP yang memerlukan waktu 
pengiriman yang cukup lama agar progres di lapangan tidak terjadi keterlambatan. 

2.5.19 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Perkantoran PIP2B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor PIP2B telah dimenangkan oleh PT. Nawa 
Perdana Sembilan dan terkontrak ada 28 Desember 2023, PCM telah dilaksanakan pada 
tanggal 09 Januari 2023. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan adalah 
pekerjaan Pembongkaran Gedung Satker, Pembuatan Direksi Keet dan Galian Pondasi 
Gedung Workshop.  Adapun capaian Progres konstruksi fisik pada Minggu ke-05 (Periode 25 
Januari s/d 31 Januari 2024 ) sudah mencapai 4.799 % dari Rencana sebesar 3.160 %, 
sehingga mengalami Deviasi sebesar Plus 1.640 %. Untuk saat ini pekerjaan di lapangan tidak 
memiliki kendala yang akan mempengaruhi progres pekerjaan akan tetapi kami menyarankan 
untuk menambahkan tenaga kerja untuk area-area kerja yang dapat dikerjakan terlebih dahulu 
dan segera melakukan pemesanan material MEP memerlukan waktu pengiriman yang cukup 
lama agar progres di lapangan tidak terjadi keterlambatan dikemudian hari. 

2.5.20 Infrastruktur Skala Lingkungan 

Kegiatan ISL CSRRP dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara 
penuh dimana kegiatan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat. Implementasi kegiatan ini 
secara menyeluruh mencakup beberapa tahapan (Gambar 56), yaitu: perencanaan partisipatif, 
pelaksanaan fisik, serta operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat. Skema tahapan ISL 
menggambarkan rangkaian kegiatan dari awal penetapan lokasi hingga pemanfaataan oleh 
masyarakat pada skala komunitas. 
Realisasi pelaksanaan Tahapan Kegiatan ISL pada bulan November 2023 yaitu: Pelaksanaan, 
Pemanfaatan dana tahap 1, Hasil Spot Check, Pelaksanaan Kontruksi, Tindak Lanjut Perbaikan 
dokumen, serta Persiapan Pencairan dana Tahap II. Detail realisasi implementasi kegiatan ISL 
CSRRP per kelurahan dapat dilihat pada Tabel 17 berikut. 
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Gambar 6. Alur Implementasi Kegiatan ISL CSRRP 

Sumber: Pedoman Umum ISL dari KI CSRRP, 2023 

Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman sebagai Kepala Unit 
Pengelola Proyek Permukiman – CSRRP No. PR 0101-Ck/338 tanggal 10 November 2023 
perihal Perihal: Penyerahan  Revisi Pedoman Infrastruktur Skala Lokal Proyek Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP) dan Surat persetujuan Bank Dunia Nomor Referensi: 
CSRRP-34/WB/Des/2023 5 Desember 2023 Perihal Revisi Pedoman Infrastruktur Skala Lokal 
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP). Penyesuaian Revisi 
Pedoman  Infrastruktur Skala Lingkungan  terdapat pada : 

1. Pelaksanaan  ISL akan di selesaikan  pada kuartal pertama tahun 2024 yang melampaui 
rencana awal penyelesaian ISL pada TA 2023.  

2. Untuk mengakomodir perubahan jadwal pelaksanaan, terdapat  revisi pada beberapa 
bab Sehingga memungkinkan pelaksanaan dan pencairan proyek hingga Kuartal 2 2024, 
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Ruang linkup penyesuain Revisi Pedoman Umum Infrastruktur Skala Lingkungan  adalah : 
1. penyesuaian Sub bab 3.2.3. ‘Besarnya Alokasi Anggaran di kelurahanTerpilih’Revisi 

besaran alokasi anggaran kegiatan CSRRP Infrastruktur Skala Lingkungan pada tahun 
2023 dan 2024. 

3. Penyesuaian Sub-Bab 3.4 ’Ruang Lingkup Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan 
CSRRP. Infrastruktur Skala Lingkungan awalnya dilaksanakan pada tahun 2023. Direvisi 
pedoman manual, akan diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. 

4. Penyesuaian Sub bab 3.7.1 ‘Alokasi Anggaran’ dan 3.7.2 ‘Pencairan dan Dana 
Pemanfaatan'Penyesuaian meliputi mekanisme pencairan dan pengaturan penggunaan 
dana oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada tahun 2023 dan 2024. 

5. Penyesuaian Bab 6 ‘Mekanisme Pengendalian’Tentang rekomendasi Bank Dunia untuk 
memperkuat bantuan teknis untuk CSRRP Infrastruktur Skala lingkungan, PMU 
memutuskan untuk menyesuaikan kembali mekanisme pelaporan dan menugaskan Sub 
Tim yang khusus membantu pelaksanaan Skala Lingkungan CSRRP infrastruktur. 

Mengacu pada Keputusan Direktur Pengembangan Kawasan permukiman No.75/KPTS/CK/ 
2022 Tentang Penetapan Lokasi Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan 
(Local Scale Infrastruktur) Proyek Rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah, telah di 
tetapkan 27 lokasi kegiatan ISL dengan penentuan alokasi dana per kelurahan/desa di tentukan 
berdasarkan data kepadatan penduduk dari Badan Pusat Statistik dengan katagori Besar, 
Sedang dan Kecil. Total Alokasi dana sejumlah Rp 45.750.000.000,-  terdiri dari Kota Palu 
Rp14.750.000.000,- Kab. Sigi Rp12.500.000.000,- dan Kab. Donggala Rp18.500.000.000,-.  

Tahun 2023 Realisasi Pencairan Dana BPM ISL sejumlah Rp.26,650,000,000 di laksanakan                          
2 Tahap, Tahap I 40% sejumlah Rp 18.300.000.000. Tahap II 20% sejumlah                                                
Rp. 8,350,000,000,-. Realisasi Pemanfaatan dana BPM ISL sejumlah Rp   26,054,858,436 atau  
97.8%, dengan rincian tahap I 20%  sejumlah Rp 17,941,709,364,  Tahap II 20% sejumlah                  
Rp.8,113,149,072,  Sisa Dana ISL BPM yang tidak termanfaatkan Rp.595,141,564, Dana ini 
merupakan dana selisih dari material dan Upah, dana yang tidak termanfaatkan akan di 
kembalikan ke KAS Negara.  Alokasi Dana BPM tahun 2024  sejumlah Rp.   19,100,000,000  
Dengan Rincian Kota Palu Rp. 6,300,000,000 , Kabuaten Sigi Rp.5,000,000,000  dan 
Kabupaten Donggala Rp. 7,800,000,000. Rekapitulasi progres keuangan dan fisik ISL CSRRP 
dapat di lihat  pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Rekapitulasi Progres Fisik dan Keuangan ISL CSRRP 

Sumber: Laporan OSP CSRRP, 2024
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2.6 MANAJEMEN ADMINISTRASI KONTRAK 

Pada bulan Februari 2024 belum ada kontrak baru untuk paket kegiatan CSRRP. Sehingga 
sampai dengan akhir bulan total kontrak yang telah ditandatangani adalah sebanyak 48 paket 
kontrak. Paket kontrak tersebut terdiri dari 39 paket pekerjaan Civil Works dan 9 paket 
Konsultan (termasuk diantaranya layanan jasa OSP).  
Pada periode ini terdapat 3 paket kontrak yang sedang diproses perubahan kontraknya, yaitu: 

A. Addendum 4 “Pembangunan Infrastruktur Permukiman I” 
Perubahan kontrak yang direncanakan pada Addendum 4 ini berjalan dengan Skema 
Balance Budget. Perubahan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan  penyesuaian waktu 
pelaksanaan akibat:  

1) Perlunya sinkronisasi waktu pekerjaan antara Penyedia Jasa Perumahan dan 
Penyedia Jasa Infrastruktur yang bekerja pada area yang sama. Untuk itu disepakati 
masing-masing Penyedia jasa akan menyelesaikan pekerjaan di area yang lain 
terlebih dahulu.  

2) Deposit material batu belah untuk DPT sempat terbatas di Kota Palu. 
3) Proses koordinasi dan proses perizinan terkait pemasangan Jaringan Distribusi 

SPAM Oloboju cukup memakan waktu lama. 
4) Aktivitas pekerjaan perumahan menghambat proses pekerjaan pedestrian dan 

pondasi PJU dikarenakan material perumahan diletakakan di lahan pekerjaan 
pedestrian. 

5) Adanya item pekerjaan baru yang belum diakomodir di kontrak awal dan addendum 
sebelumnya. 

Usulan perubahan Kontrak ini berkonsekuensi pada penambahan waktu pelaksanaan 
selama 60 hari kalender. 

B. Addendum 5 “Pembangunan Infrastruktur Permukiman I”.  
Terdapat usulan penambahan lingkup dan item pekerjaan baru pada Addendum 5 yaitu: 

1) Terdapat penambahan volume galian tanah untuk pekerjaan pembentukan badan 
jalan ruas utama G5. 

2) Terdapat penambahan volume drainase (untuk udiitch 60/70 dan box culvert 
80x80x100) pada jalan ruas utama G5 dan jalan dari arah huntap keluar ke arah 
jalan poros BPJN. 
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3) Terdapat penambahan item baru kolam retensi untuk mengantisipasi luapan air 
ketika hujan deras atau luapan banjir. 

4) Penambahan Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) di depan tapak untuk  
menyesuaikan perubahan elevasi jalan dengan tapak rumah yang ada serta 
tambahan tapak di ruas block B8. 

5) Penambahan lingkup baru bangunan pelintas pipa jaringan SPAM Oloboju. 
6) .Penambahan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Oloboju. 
7) Penambahan jaringan irigasi tetes dan penyesuaian volume pekerjaan pada 

pekerjaan RTH 1, 2 dan 3. 
8) Terdapat penambahan pekerjaaan pemantauan lingkungan hidup. 

Terdapat  Penambahan Nilai Kontrak sebesar Rp 3,655,416,790 pada usulan  addendum 
5 “Infrastruktur Permukiman Kawasan I” ini. 

C. Addendum 2  “Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Sakit Antapura Fase II-B”.  
Rencana usulan Addendum 2 disebabkan adanya tambah kurang volume pekerjaan 
diantaranya: 

1) Adanya volume yang terpasang belum sesuai dengan RAB. 
2) Adanya pekerjaan tambah pada pekerjaan pembuatan pagar proyek, pekerjaan 

pembokaran dinding bata dan pekerjaan pembongkaran beton 
3) Adanya pekerjaan baru (steger) 

Usulan Addendum 2 hanya berkonsekuensi pada penambahan biaya nilai kontrak menjadi 
Rp. 11,256,802,000 dan tidak menambah waktu. Apabila ada penambahan waktu 
pelaksanan maka akan di bahas pada addendum 3. 

D. Addendum 2  “Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana Pendidikan Dasar Fase II-B”.  
Usulan addendum 2 terjadi karena adanya perubahan metode pengerjaan dari gedung 
rehabilitasi menjadi rekonstruksi dan pemuktahiran terhadap pekerjaan landscape seluruh 
sekolah. Nilai pekerjaan setelah di evaluasi kembali bertambah dari Rp 14.162.225.381,00 
menjadi Rp 17.922.160.046,92 sebanyak Rp 3.759.934.665,92 dengan tidak penambahan 
jangka waktu pelaksanaan. 

E. Addendum 1  “Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana Pendidikan Dasar Fase II-A”  
Usulan addendum 1 terjadi karena adanya pekerjaan tambah kurang pada: bangunan 
rekon 4 RKB, bangunan rekon 4 RKB (Partisi), bangunan kantor, bangunan toilet, 
Pekerjaan landscape, Pekerjaan Pagar. 
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Rencana Addendum 1  “Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana Pendidikan Dasar Fase II-A” 
Penambahan Nilai Kontrak yang semula Rp10.205.883.080,- menjadi Rp12.076.313.000,- 
dengan tidak penambahan jangka waktu pelaksanaan. 

F. Usulan Amandemen 5  “Technical Management Consultant (TMC) - 1” Pembahasan 
Perubahan Amandemen 5 meliputi: 

1) Waktu penyelesaian pekerjaan Paket CSRRP Cipta Karya yang semula pada 31 
Januari 2024 menjadi 30 Juni 2024. 

2) Penambahan nilai alokasi eksisting yang semula Rp 48.949.771.182,01 bertambah 
menjadi Rp 59.303.062.951,72 

3) Perubahan Personil dan Jadwal penugasan personil pada kegiatan paket/pekerjaan 
Technical Management Consultant (TMC-1) CSRRP 

Pada tanggal 30 Januari 2024, Usulan Amandemen 5 “Technical Management Consultant 
(TMC) - 1” dengan No.Referensi Kontrak “ID-CSRRPCK-194874-CS-QCBS memperoleh 
persetujuan NOL dari Bank Dunia. 

G. Usulan Amandemen 7  “Project Management Consultant (PMC) CSRRP”  
Pada bulan ini Manajemen KSO PMC CSRRP mengajukan usulan Amandemen 7 untuk 
kegiatan PMC CSRRP dari bulan Februari 2024 hingga periode Loan Closing di bulan Juni 
2024. Terhadap usulan Amandemen tersebut diajukan sejumlah dokumen pendukung 
diantaranya:  

1) Supplementary Term Of Reference (Appendix A), yang meliputi eliminasi posisi: 
GBV Specialist, ME Specialist, Infrastructure Specialist Jr 2, Infrastructure Specialist 
Jr 3, Housing Specialist Jr 2, Building Specialist Jr 2, Monev Housing Assistant, 
Environmental Management Assistant. 

2) Rencana kerja individual personil PMC. 
3) Evaluasi Kinerja. 
4) Perubahan Scope Of Work Tenaga Ahli Kelembagaan (Institutional Development 

Specialist) dan Jr Asset Management. 
Tepat di penghujung bulan, pada tanggal 31 Januari 2024 usulan Amandemen 7 “Project 
Management Consultant (PMC) CSRRP” dengan No.Referensi Kontrak “ID-BP2JK 
JAKARTA M-144764-CS-QCBS” menerima NOL dari Bank Dunia. 
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2.7 KESIAPAN DAN PENYELESAIAN DOKUMEN PASKA KONSTRUKSI 

2.7.1 Penyiapan Kelembagaan Pengelola dan BASTO  

Menjelang pekerjaan konstruksi akan selesai, perlu beberapa hal yang harus disiapkan yang 
berkaitan dengan administrasi proyek. Dalam kegiatan CSRRP, proses serah terima pekerjaan 
mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan 
(warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh 
Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dilakukannya kegiatan PHO dan 
FHO bertujuan untuk memastikan Quality Control dan Quality Assurance (QA-QC) dari 
manajemen mutu pekerjaan konstruksi telah sesuai. 

Selain itu, sebelum serah terima dilakukan, PMC memastikan tersedianya kelembagaan atau 
lembaga pengelola serta  kelengkapan dokumen-dokumen lainnya dalam penyerahan aset.  
Penyerahan aset kepada stakeholder penerima atau pengelola aset dibuktikan dengan 
Dokumen Berita Serah Terima Operasional (BASTO) untuk disampaikan kepada Bank Dunia. 

Hingga Bulan Februari 2024, terdapat 19 paket kegiatan CSRRP telah dilakukan penyiapan 
kelembagaan dan pengurusan BASTO, detail status BASTO dapat dilihat dalam Tabel 9. 
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Tabel 9. Rekapitulasi Progres Pengurusan BASTO 

No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman  

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area Phase II, 
Kota Palu 

Selesai 06 Juni 2022 Ada Selesai 05 Desember 
2022 Ada DLH Kota Palu 

Perkim Kota Palu Selesai Selesai Selesai Selesai 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area Phase II, 
Kota Palu  

Selesai 15 Desember 
2022 Ada Selesai 12 Juni 2023 Ada Perkim Kota Palu Selesai Selesai Selesai Selesai 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area Phase 
II, Kab. Sigi  

Proses 16 Oktober 
2023 Belum ada Belum 13 April 2024 Belum ada  PUTR Kab. Sigi Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

4 
Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite Huntap in 
Central Sulawesi Province 

Selesai 
23 

September 
2023 

Ada Belum 21 Maret 2024 Belum ada 
 PUPR Kab. 
Donggala 
PUTR Kab. Sigi 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

Direktorat Air Minum  

5 
Construction of Bora SPAM IKK 
Piping Network for Huntap 
Pombewe, Kab. Sigi 

Selesai 
30 

September 
2022 

Ada proses 30 September 
2023 Belum ada UPTD Air Minum 

Kab. Sigi Selesai Selesai Selesai Selesai 

6 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s for Huntap Duyu, 
Kota Palu 

Selesai 15 November 
2023 Ada Belum 09 November 

2024 Belum ada - Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

7 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s and SPAM Piping 
Network for Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 

Selesai 20 Desember 
2022 Ada proses 20 Desember 

2023 Belum ada UPTD Air Minum 
Kab. Sigi Selesai Selesai Selesai Selesai 

8 Optimalization of SPAM Poboya & 
SPAM Huntap Duyu, Kota Palu Selesai 01 Februari 

2023 Ada Selesai 30 Juli 2023 Belum ada PDAM Kota Palu Proses Belum proses Belum proses Belum proses 

Direktorat Sanitasi 
9 Optimalization of IPLT in Kota Palu and 

Kabupaten Sigi Selesai 19 Desember 
2023 ada Belum 16 Juni 2024 Belum ada PU Kota Palu 

PUTR Kab. Sigi Proses Belum proses Belum proses Belum proses 
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No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 
10 Optimalization of TPS3R in Kota Palu 

and Kabupaten Sigi : Selesai 19 Desember 
2023 ada Belum 16 Juni 2024 Belum ada DLH Kota Palu 

DLH Kab Sigi Proses Belum Prose Belum Prose Belum Proses 

Direktorat Bina Penataan Bangunan 

11 Rehabilitation of Public Health 
Center (Puskesmas) of Tipo Selesai 27 Juni 2022 Ada Selesai 24 Januari 

2023 Ada UPTD Puskesmas 
Tipo Selesai Selesai Selesai Selesai 

12 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-A Selesai 17 Mei 2023 Ada proses 13 November 

2023 Belum ada RSUD Undata Prov. 
Sulteng Proses Belum proses Belum proses Belum proses 

13 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A Selesai 17 Mei 2023 Ada proses 13 November 

2023 Belum ada RSUD Anutapura 
Palu Proses Belum proses Belum proses Belum proses 

14 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

Selesai 
15 

September 
2022 

Ada Selesai 15 Maret 2023 Ada Kejati Prov. 
Sulawesi Tengah Selesai Selesai Selesai Selesai 

15 Rehabilitation of Hospital of Torabelo Selesai 19 Mei 2022 Ada proses 23 November 
2022 Ada RSUD Tora Belo 

Kab. Sigi Selesai Selesai Selesai Selesai 

Dirjen Perumahan 

15 Revitalization of Damaged Huntap 
Phase I-A under NSUP-CERC Selesai 21 Desember 

2022 Ada Selesai 19 Juni 2023 Ada 
Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

Belum Mulai Belum Mulai Belum Mulai Belum proses 

16 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-A Selesai 15 Desember 

2023 Ada Belum 13 Desember 
2024 Belum ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kota. Palu 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

17 Revitalization of Damaged Huntap Phase 
I-A under NSUP-CERC Selesai 21 Desember 

2022 Ada Selesai 19 Juni 2023 Ada 
Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

 Belum Mulai  Belum Mulai  Belum Mulai  Belum proses 

18 Construction of Huntap Mandiri II Selesai 30 Oktober 
2023 Belum ada Belum 27 April 2024 Belum ada - - - - - 

19 
Construction of Public Facilities and 
Green Open Space for Satellite Huntap 
Phase I-B 

Selesai 30 Oktober 
2023 Belum ada Belum 27 April 2024 Belum ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024
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2.7.2 Penyiapan Dokumen PBG-SLF 

Bangunan Hunian dan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh 
karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban 
hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan 
dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan 
Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat 
bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Pemenuhan Standar 
Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG, sehingga seluruh standar 
teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi. 

Selain untuk membangun bangunan baru, PBG ini juga diwajibkan untuk suatu bangunan yang 
nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PGB perubahan. Untuk bangunan Gedung 
yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka 
terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa 
memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat 
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan 
gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Secara hukum, hal 
ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 
yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik 
fungsi, dimana pemerintah daerah yang menerbitkan SLF bangunan gedung. 

Pengurusan PBG dan SLF untuk bangunan hunian dan gedung yang ada pada seluruh paket 
kegiatan CSRRP dilakukan oleh TA Manajemen Aset PMC CSRRP. PMC terus berkoodinasi 
dengan Instansi Pemohon, Dinas Tata Ruang serta Stakeholder terkait lainnya untuk memenuhi 
kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan teknis lainnya. Rekapitulasi pengurusan 
PBG dan SLF pada 29 Februari 2024 dapat dilihat pada Tabel 10, sedangkan detail  progres 
per bangunan Gedung dapat dilihat pada LAMPIRAN 7. 
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Tabel 10. Rekapitulasi Progres Pengurusan BASTO 

No Balai Pelaksana 
Jumlah 

Bangunan 
Gedung/Rumah 

Status Konstruksi Status Perijinan PBG Status Perijinan SLF 

Belum 
Mulai Proses Selesai Belum 

Bermohon Proses Terbit/ 
Ada IMB 

Belum 
Bermohon Proses Terbit 

1 BPPW Sulteng 102 4 81 17 21 60 21 93 3 5 
2 BP2P Sulawesi II 3.811 39 2.957 815 1.893 1.654 264 3.811 - - 

Total 3.913 43 3.038 832 1.914 1.714 285 3.904 3 5 
Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024 

2.8 LAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 
(LIPPM) 

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (LIPPM) dirancang sebagai alat 
efektif untuk menampung keluhan dan pengaduan, mengidentifikasi masalah, melakukan 
penilaian, dan penyelesaian atas keluhan dan pengaduan yang berkaitan dengan CSRRP. 
Sistem LIPPM terbuka untuk umum, termasuk menampung keluhan dari pelaku kegiatan 
CSRRP, dan akan membantu memastikan bahwa hak dan kepentingan setiap orang, terutama 
penerima manfaat dapat terakomodasi. 

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat (LIPPM) merupakan wadah yang 
akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan alternatif 
solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang disampaikan sebagai upaya menjaga 
keberlangsungan dan mutu kegiatan dan merekam seluruh data dan informasi terkait proses 
pengaduan dan penyelesaiannya. Keberadaan Layanan Informasi dan Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mendorong keterlibatan 
masyarakat dalam pelaksanaan proyek secara langsung. 

 

Gambar 7. Alur Layanan Pengaduan 
Sumber: Hasil Kajian PMC CSRRP (2021) 
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Keterlibatan masyarakat melalui penyampaian kritik dan masukan bagi CSRRP juga 
merupakan bentuk partisipasi dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam hal pengawasan. 
Pengaduan dan informasi yang disampaikan masyarakat merupakan masukan yang sangat 
penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar evaluasi kegiatan, serta menjadi tinjauan kepatuhan proyek terhadap 
rencana dan prinsip yang telah disepakati.   

Dalam jangka pendek, sistem LIPPM akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam 
penyelesaian masalah dan alternatif solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang 
disampaikan sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan mutu kegiatan, dan merekam 
seluruh data dan informasi terkait proses pengaduan dan penyelesaiannya. Dalam jangka 
panjang, sistem LIPPM diharapkan menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat setempat 
mengenai prinsip universal kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta 
mendorong implementasi LIPPM pada tataran masyarakat secara partisipatif, transparan, dan 
akuntabel. 

Pada Bulan Januari 2024 terdapat 6 Aduan yang masuk sebagian besar melalui fasilitator, 
dimana 3 aduan berupa keluhan atau permasalahan, dan 3 aduan berupa permintaan informasi. 
Aduan yang diterima dan telah dikompilasikan yang belum dapat diselesaikan, yaitu 2 aduan 
atau sebesar 33%. Sebagian besar aduan berkaitan dengan masalah pembangunan huntap, 
masalah fasilitas huntap, Pekerjaan Jaringan Distribusi SPAM Regional, dan Sambungan 
Rumah (SR).  

Rekapitulasi LIPPM yang telah masuk sejak tahun 2021 hingga Januari 2024 sebanyak 2.379 
Aduan, dimana sejumlah 2.370 Aduan atau 99,62% PIM telah selesai ditangani dengan baik. 
Detail aduan yang masuk setiap bulannya dapat dilihat dalam LAMPIRAN 8. 

2.9 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Secara khusus Sistem informasi Manajemen (SIM) CSRRP dikembangkan dengan tujuan 
sebagai “Pusat informasi resmi kegiatan pengawasan dan penilaian (monitoring & evaluasi) 
dalam pengendalian pelaksanaaan proyek”, sedangkan secara umum akan dimanfaatkan 
sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi seluruh pemangku kepentingan 
proyek CSRRP termasuk masyarakat umum, yang antara lain akan dimanfaatkan sebagai 
sarana pembelajaran dan sarana komunikasi & koordinasi. 
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Sistem informasi terkait pelaksanaan kegiatan proyek CSRRP dikelola dalam website SITABA 
sebagai penyempurnaan dari sistem yang telah dikembangkan sebelumnya dalam proyek 
NMC-CERC. Berdasarkan analisis terhadap website SITABA-Padagimo eksisting yang telah 
dikembangkan pada masa pelaksanaan proyek NMC-CERC, dapat disimpulkan bahwa website 

tersebut masih membutuhkan beberapa peningkatan untuk menjadikannya lebih user friendly 
dan informatif serta sesuai dengan kaidah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 
Prosedur pengembangan aplikasi diutamakan terlebih dahulu menu/fitur secara fungsional, 
sehingga beberapa data yang ditampilkan sementara belum sesuai secara realtime dilapangan. 
SIM SITABA dapat diakses pada laman https://sulteng-sitaba.pu.go.id/.  

Secara keseluruhan pengembangan Front-End SITABA telah mencapai 96%, status data yang 
ditampilkan dalam SITABA merupakan quick status progress per 24 Januari 2024. Sedangkan 
pada Back-End SITABA, dilakukan perubahan rancangan database dan sinkronisasi form input 
untuk mendukung tampilan informasi pelaporan progres. Perubahan tersebut meliputi analisis 
kebutuhan database up to date sehingga database yang dipergunakan benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan sistem.  

Pengembangan form Input, meliputi  pembuatan  beberapa form input yang belum tersedia 
dalam view Back End, perbaikan query beberapa form input akibat beberapa tools form input 
yang tidak bisa digunakan. Sehubungan dengan  kondisi perkembangan software dan 
keamanan software, maka perlu adanya update system dan memperbaiki celah-celah yang 
dapat menyebabkan penyerangan SQL injection. Perbaikan dan penambahan database 
meliputi Store Procedure view dan Query View 

Persiapan migrasi dilakukan mengingat pengembangan dirasa sudah cukup dan masih 
dilakukan di local server, akses server web SITABA sudah diberikan dari PUSDATIN PU, akan 
tetapi masih ada beberapa kendala yang terus dikonsultasikan ke PUSDATIN. Selain itu, 
PUSDATIN PU juga berencana memigrasi semua data yang ada ke PUSDATIN KOMINFO 
sebagai central data. Maka migrasi SITABA ke website terhambat menunggu proses tersebut. 
Sebagai antisipasi maka dilakukan back up aplikasi dan database. 

Telah terjadi percobaan peretasan terhadap web SITABA live pada modul database LIPPM, 
terjadi pada tanggal, 18 Januari 2024 pukul 15.07 WIB. Seseorang yang tidak bertanggung 
jawab memasukan data-data sampah kedalam database SITABA dengan menggunakan 
metode SQL Injection. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke PUSDATIN dan dilakukan 
penanganan pada database SITABA. 

https://sulteng-sitaba.pu.go.id/
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2.10 KEGIATAN KHUSUS LAINNYA 

2.10.1 Sosialisasi Mitigasi Resiko KBG-KTA dan Monitoring Penerapan Kode Etik 
Kegiatan Sosialisasi mitigasi dilakukan kepada semua pekerja, kontraktor termasuk Manager. 
Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama dilakukan pada saat kontrak telah 
ditandatangani, dan tahap kedua dilakukan pada saat pertengahan pekerjaan dilakukan atau 
setelah 6 bulan pelaksanaan sosialisasi pada tahap pertama dilakukan. Sosialisasi dilakukan 
dengan menyampaikan beberapa hal-hal kunci, yaitu: Pertama, berkaitan dengan jenis dan 
bentuk-bentuk KBG yang dilarang selama pelaksanaan proyek dilapangan. Kedua, berkaitan 
dengan kode etik, serta ketiga berkaitan dengan alur dan sistim rujukan jika terjadi persoalan 
di lapangan.  

Konsep kegiatan mitigasi pada beberapa paket sedikit berbeda, terdapat paket yang melakukan 
sosialisasi mitigasi GBV pada setiap kontrak baru dengan pekerja baru, ketika terdapat pekerja 
baru yang terkontrak, dilakukan induksi dimana K3 memberikan pemahaman dan sekaligus 
meminta untuk menandatangani kode etik. Strategi ini dilakukan mengingat keterbatasan 
pendanaan dalam melakukan sosialisasi mitigasi risiko GBV sehingga dilakukan melalui induksi 
langsung kepada pekerja.  

Setelah kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan pematangan kode etik yang laksanakan di 
Direksi Keet masing-masing kontraktor, untuk membedah dan membaca bersama isi dari kode 
etik tersebut, karena kita tidak dapat memaksa seseorang bertandatangan tanpa mengetahui 
isi dan subtansi yang ditandatanganinya. Oleh karena itu dibutuhkan untuk duduk bersama 
sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan.    

Upaya mitigasi risiko KBG-KTA sebaiknya dilakukan kepada seluruh stakeholder dalam 
pelaksanaan CSRRP. Hal ini dapat dijalankan dengan cara semua pekerja menandatangani 
kode etik yang berkaitan dengan KBG-KTA termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan 
anak. Pemahaman ini sangat penting untuk penghormatan pada hak asasi manusia dan 
perlindungan martabat kemanusiaan dan kelompok rentan. Konsepnya dapat dilakukan melalui 
sosialisasi maupun dengan cara lainnya, misalnya dengan melakukan induksi dalam breafing 
pekerja, atau dengan kata lain mengintegrasikan dalam kegiatan safety breafing pekerja atau 
pekerjaan konstruksi.  

Selain itu, melakukan monitoring secara berkala di lapangan juga telah dilakukan untuk 
memaksimalkan proses mitigasinya. Monitoring untuk melihat apakah kode etik telah 
ditandatangani serta pekerja memahami proses pengaduan dan rujukan jika mengalami atau 
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melihat hal-hal yang berkaitan dengan potensi kekerasan berbasis gender dan kekerasan 
terhadap anak. 

1. Sosialisasi pada Paket Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap 2B 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024, Adapun peserta dalam kegiatan 
ini adalah : MAS DDI Datokrama Palu, MTsS Darul Iman Palu, MIS KT Limran Palu, 
MTsS Alkhairaat Baliase Sigi. Sementara yang belum melakukan kegiatan sosialisasi 
mitigasi risko GBV adalah sekolah MTsS Alkhairaat Tuva Sigi, MTsS Alkhairaat Salua 
Sigi, MAS Alkhairaat Sibalaya, MAS Alkhairaat Palolo Makmur.  

Kegiatan dihadiri oleh 37 peserta dengan 7 orang peserta perempuan. Peserta yang 
hadir adalah perwakilan pekerja, kepala sekolah, kontraktor dan managemen. Adapun 
narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan PMC CSRRP, perwakilan servis 
povider dan perwakilan Polresta Kota Palu.  

2. Sosialisasi pada Paket Rehab-Rekon Univ. Tadulako Tahap 2 
Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024. Peserta kegiatan ini adalah 
sebanyak 56 orang, 32 perempuan. Kegiatan dilaksanakan di gedung auditorium 
Fakultas Tehnis Universitas Tadulako. narasumber dalam kegiatan ini berjumlah 4 orang 
yaitu perwakilan PMC, perakilan servis provider, perwaklan DP3A kota palu yang 
diwakilili oleh Kepala Dinas, serta perwakilan akademisi UNTAD yang diwakili oleh Dr 
Ritha Safithri Lapasere.   kegiatan ini adalah penyegaran atau pelaksanaan yang kedua 
kalinya setelah sebelumnya telah dilakukan yang pertama pada saat kontrak 
ditandatangani. 

3. Sosialisasi pada Paket Rehabilitasi Gedung Bupati Kabupaten Sigi 
Kegiatan sosialisasi GBV dilaksanakan pada 26 Februari 2024. Dihadiri oleh 38 peserta 
dengan 9 oang peserta perempuan Kegiatan dilakukan bertempat di Triple F Kota palu, 
menghadirkan 3 orang narasumber dari Polres Palu, Servis Provider dan PMC CSRPRP. 

4. Monitoring Mitigasi Resiko GBV 
Aktivitas lainnya yang dilakukan pada bulan Januari 2024 adalah memastikan semua 
paket telah mematuhi kerangka mitigasi risiko GBV sesuai denga apa yang telah 
ditetapkan, termasuk memastikan bahwa semua kode etik telah dipatuhi dan 
ditandatangani. 

Berkaitan dengan kode etik pada paket pengerjaan infrastruktur skala lingkungan atau 
ISL, telah dikoordinasikan dengan PPK dan OSP, yang dijalankan adalah OMS atau 
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pihak yang terkontrak dan bekerja untuk kegiatan ISL dilapangan diwajibkan 
menandatangani kode etik sebagai acuan melakukan mitigasi risiko GBV selama ISL 
dijalankan. PMC memastikan mitigasi risiko GBV masuk dalam kegiatan Infrastruktur 
skala lingkungan melalui diskusi dengan OSP dan Tim PMC (ISL) yang dilakukan pada 
bulan Oktober 2023. Hal ini sebagaimana mandate yang telah disampaikan dalam 
kunjungan Bank Dunia beberapa saat sebelumnya yang dalam catatanya menekankan 
pentingnya melakukan sosialisiasi GBV kepada masyarakat karena masih awam. 

2.10.2 Misi Teknis dan Kunjungan Lapangan Bank Dunia 
Kegiatan Kunjungan Lapangan dalam Rangka Misi Teknis dilaksanakan selama lima hari (26 
Februari – 1 Maret 2024) dengan format diskusi dan observasi serta diskusi di lokasi kegiatan 
secara langsung. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
kegiatan CSRRP antara lain Perwakilan Sektor, Tim Bank Dunia, PMU CSRRP, PIU CSRRP, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, User Kegiatan, Konsultan terkait, hingga 
masyarakat penerima manfaat kegiatan. Selama kunjungan, Bank Dunia meninjau progres 
pembangunan huntap, infrastruktur, dan bangunan publik untuk mengecek capaian indikator 
terkait result frameworks; memantau kualitas pekerjaan termasuk penerapan prinsip 
berketuhanan, universal access, hingga water sensitive urban design; meninjau implementasi 
manajemen sosial dan lingkungan; serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dan user 
terkait serah terima, pengelolaan, dan pemeliharaan aset kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di 
berbagai lokasi kegiatan. 

Bank Dunia menyampaikan bahwa sudah terdapat progres yang signifikan dalam kegiatan 
CSRRP. Berikut beberapa Rencana Tindak Lanjut hal yang disampaikan Tim World Bank: 

1. Terkait kesiapan bermukin, perlu memastikan kesiapan infrastruktur (terutama air dan 
sanitasi) untuk melayani yang sudah pindah, serta perlunya sosialisasi kepada WTB 
terkait kondisi huntap dan infrastrukturnya 

2. Proses alih Kelola air minum dan intermediate effort 
3. Perlu pemastian kualitas teknis, kesiapan pemanfaatan konstruksi, dan OP 
4. Perbaikan kekurangan teknis fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 
5. Kepastian tindak lanjut penyelesaiana konstruksi Universitas Tadulako 
6. Percepatan dan rencana aksi terkait dokumen lingkungan, RAP, dan LAIR. 
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2.11 DUKUNGAN LAINNYA TERHADAP REHAB-REKON SULAWESI TENGAH 

Hingga akhir Februari 2024, rekapitulasi capaian progres penyurusan PBG – SLF kegiatan 
CERC dapat dilihat pada Tabel 11, dengan ringkasan sebagai berikut: 

1. Dari total 243 B/G, PBG-SLF telah terbit sebanyak 26 BG, antara lain yaitu 6 sekolah di 
Kab. Parigi Moutong, 8 Sekolah di Kab. Donggala, 1 Sekolah di Kota Palu, 10 Gedung 
Rumah Sakit di Kota Palu, serta 1 Kantor di Kota Palu. 

2. Status Pemrosesan PBG-SLF 
1) Dari total 243 Bangunan-Gedung, telah terbit 220 IMB/PBG dan 26 SLF 
2) Terkait permohonan PBG, 16 Bangunan-Gedung tersisa masih belum tervalidasi, 

dan 7 lainnya dalam proses rekomendasi Tata Ruang. 
3) Terkait pengurusan SLF, 29 Bangunan-Gedung telah terverifikasi kelengkapan 

dokumennya oleh Dinas Teknis. 52 Bangunan-Gedung dalam verifikasi ulang, dan 
135 Bangunan-Gedung masih menunggu tinjauan tim TPA. 
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Tabel 11. Rekapitulasi Progres Pengurusan PBG-SLF CERC per Februari 2024  

No 
Nama 

Kabupaten 
/Kota 

Nama Kegiatan Jumlah 
BG 

PBG/IMB SLF 

Proses Sidang Memiliki 
PBG/IMB 

Belum 
Tervalidasi 

Rekomendasi 
Tata Ruang 

Belum 
Bermohon 

SLF 
Terbit 

Rekomendasi 
Terbit 

Verifikasi 
atau 

Perbaikan 
Dokumen 

Verifikasi 
Ulang 

Menunggu 
Penugasan 

TPA/TPT 
Belum 

Bermohon 

1 

Kota Palu 

Gedung PIP2B 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Selesai 
2 Gedung BPKP 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Selesai 
3 Anutapura 1A 8 7 1 0 0 0 0 8 0 0 0 Proses di Tata Ruang 
4 Anutapura 1B 14 12 2 0 0 0 0 14 0 0 0 
5 Undata 1A 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Proses di Tata Ruang 
6 Undata 1B 11 10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 
7 Fasdiksar 1A 7 3 3 1 0 0 0 0 0 7 0 Proses di Tata Ruang 
8 Fasdiksar 1B 13 4 3 6 0 1 0 0 0 12 0 
9 Fasdiksar 1D 4 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 Proses di Tata Ruang 
10 Untad 1A 50 39 0 11 0 38 4 2 6 0 0 Proses di Tata Ruang 
11 Untad 1B 36 28 0 8 0 26 6 4 2 0 0 
12 Untad 1C 55 30 0 25 0 30 2 7 16 0 0 
13 Untad 1D-1 8 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 

Total 212 144 13 55 0 101 27 39 24 23 0   
1 Kabupaten 

Sigi 
Fasdiksar 1A 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Proses di Tata Ruang 
2 Fasdiksar 1B 5 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

Total 10 10 0 0 0 9 1 0 0 0 0   
1 Kabupaten 

Donggala 
Fasdiksar 1A 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Proses di Tata Ruang 
2 Fasdiksar 1C 12 11 1 0 0 11 1 0 0 0 0 

Total 15 14 1 0 0 14 1 0 0 0 0   

1 
Kabupaten 
Parigi 
Moutong 

Fasdiksar 1C 6 6 0 0 0 6 Selesai Selesai Selesai Selesai 0 selesai 

Total 6 6   0 0 6             
Total BG 243 220 16 7   26  29 52 135 0   

 Total PBG/SLF 243 243  
Sumber: Management Aset PMC, 2024
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BAB 3. KEMAJUAN 
PEKERJAAN PMC 

3.1 KOORDINASI DAN MANAJEMEN KEGIATAN 

3.1.1 Persiapan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas CSRRP 

PMC CSRRP memiliki tugas dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan 
kapasitas untuk setiap bidang dan instansi terkait CSRRP, seperti pengembangan kapasitas 
kelembagaan, pengembangan kapasitas teknis, pengembangan kapasitas pengetahuan GBV, 
Sosial, Lingkungan, dan lain sebagainya. 

Upaya mitigasi risiko KBG-KTA sebaiknya dilakukan kepada seluruh stakeholder dalam 
pelaksanaan CSRRP. Hal ini dapat dijalankan dengan cara semua pekerja menandatangani kode 
etik yang berkaitan dengan KBG-KTA termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan anak. 
Pemahaman ini sangat penting untuk penghormatan pada hak asasi manusia dan perlindungan 
martabat kemanusiaan dan kelompok rentan. Konsepnya dapat dilakukan melalui sosialisasi 
maupun dengan cara lainnya, misalnya dengan melakukan induksi dalam breafing pekerja, atau 
dengan kata lain mengintegrasikan dalam kegiatan safety breafing pekerja atau pekerjaan 
konstruksi. 

Pada Bulan Februari 2024, PMC melaksanakan kegiatan sosialisasi mitigasi resiko GBV juga 
dilaksanakan pada 4 Paket kegiatan antara lain yaitu (1) Paket Rehab-Rekon Fasdiksar 2B; (2) 
Paket Rehab-Rekon Univ. Tadulako Tahap 2; serta (3) Paket Rehab Gedung Bupati Sigi. Detail 
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada sub-bab 2.10.1.  

3.1.2 Reviu dokumen perencanaan (desain dasar dan detail gambar teknik) 

Dokumen perencanaan (DED, KAK, RKS, dan RAB) yang diterima oleh PMC dari PPK 
Perencanaan sebanyak 39 paket kegiatan berupa softfile maupun dokumen cetak. Dokumen 
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perencanaan tersebut di atas yang telah diterima oleh PMC belum sepenuhnya lengkap, sehingga 
reviu teknis dilakukan secara parsial. 

Reviu yang dilaksanakan oleh PMC memuat reviu teknis desain perencanaan, kelengkapan serta 
kesesuaian antar dokumen dan standar teknis, yang disusun bersama oleh Tim Infrastruktur, 
Housing dan Building PMC. Reviu juga dilakukan terkait aspek sosial dan lingkungan, dalam hal 
ini termasuk kesesuaian perencanaan dengan desain universal dan sensitif gender, aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja, mitigasi dampak lingkungan, serta memasukkan elemen 
mitigasi GBV dalam dokumen BoQ. Selain itu, PMC juga melakukan reviu aspek mitigasi banjir 
terhadap desain perencanaan.  

Dokumen sudah diunggah ke dalam google drive bersama WB dan PMC, serta hasil reviu 
dituangkan dalam dokumen summary notes yang disampaikan kepada PMU dan Bank Dunia. 

3.1.3 Pelaksanaan BASTO dan Pengurusan PBG-SLF 

Pada periode ini Tim Contract Management PMC tetap melanjutkan dukungan pada penyelesaian 
pengurusan PBG-SLF untuk bangunan gedung CERC dan CSRRP seperti: 

a. Penyerahan Dokumen Teknis untuk pemrosesan permohonan PBG-SLF Huntap CERC yang 
penginputannya akan dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Palu.  

b. Kompilasi Dokumen Teknis dan Pemohon untuk pemrosesan PBG-SLF CERC. Untuk 
dokumen SPLF dan Daftar Simak yang belum tersedia direncanakan akan menggunakan 
template Daftar Simak yang dibuat oleh TMC-1 atau menggunakan template berdasarkan 
arahan dari PPK/Tim Direksi Sanitasi BPPW 

c. Rapat Tematik PBG-SLF CSRRP 
Untuk memastikan kelancaran proses permohonan PBG-SLF Bangunan/Gedung CSRRP, 
PMC telah berperan aktif dalam mengkoordinasikan penyediaan dokumen-dokumen 
Pemohon yang diperlukan maupun dokumen-dokumen teknis yang harus disediakan oleh 
TMC-1/TMC-2 melalui kegiatan Rapat Tematik PBG-SLF. 

d. Mengawal progres penerbitan PBG-SLF yang masih dalam proses verifikasi (kelengkapan 
dokumen maupun verifikasi teknis) melalui koordinasi dengan Dinas Perijinan 
Pemkot/Pemkab terkait.  



 
 

LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024   68 

3.2 PELIBATAN DAN KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

3.2.1 Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah 
Daerah, PIU, TMC dan OSP 

Pelibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait secara langsung dan tidak 
langsung dengan Program CSRRP dilakukan secara koordinatif dan sesuai dengan kebutuhan 
untuk pencapaian target Program sebagaimana yang tertuang dalam AWP. Koordinasi yang 
dilakukan oleh PMC meliputi: 

1. Koordinasi Rutin yang terkait dengan Laporan mingguan dan bulanan kepada pihak pemberi 
pekerjaan, yaitu PMU dan Pihak Bank 

2. Koordinasi Teknis dengan PIU, PPK dan BPPW 
3. Koordinasi antar konsultan, dalam hal ini dengan OSP dan TMC CERC 
4. Koordinasi Khusus, terkait dengan kebutuhan dan strategi pencapaian target proyek 

bersama PMU, PIU, Pemerintah Daerah, dan Konsultan lainnya (Rakornis) 
5. Koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi GBV untuk kontraktor 
6. Koordinasi dalam rangka Joint Survey Pengendalian Pekerjaan Fisik dan Implementasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan. 

3.2.2 Dokumentasi dan Desiminasi Kegiatan CSRRP 

Kegiatan – kegiatan yang telah terlaksana baik rapat, sosialisasi, arahan, hingga acara PUPR telah 
secara baik oleh Tim PMC melalui saluran resmi PMC seperti web SITABA, Media Sosial, maupun 
media-media lokal dan nasional, diantaranya:  

A. Publikasi Newsletter CSRRP 
Newsletter CSRRP-News merupakan salah satu media publikasi kegiatan CSRRP yang 
memuat informasi terkini seputar kegiatan CSRRP. Newsletter disusun setiap bulannya oleh 
Tim Komunikasi dan Monev PMC. Pada bulan ini, Newsletter CSRRP untuk edisi Februari 
2024 telah dipublikasikan dan disampaikan kepada PMU. Pada edisi tersebut sejumlah 
konten yang dimuat antara lain yaitu terkait kegiatan Misi Teknis Bank Dunia, Update 
Progres CSRRP, Pelaksanaan Safeguard dan K3 di lapangan, Cerita Penerima Manfaat 
Huntap, serta Informasi Layanan Pengaduan. 

B. Publikasi Laporan Progres CSRRP 
Update progres CSRRP via google slide merupakan upaya untuk mempublikasikan progres 
kegiatan CSRRP kepada stakeholder, khususnya pemerintah daerah, dengan harapan akan 
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stakeholder dapat turut memantau perkembangan kegiatan. Laporan Progres CSRRP 
selalu diperbaharui setiap 2 minggu sekali berdasarkan informasi dari Laporan Mingguan 
CSRRP, laporan progres yang dipublikasikan dengan status data 8 Januari 2024. Laporan 
Progres CSRRP dapat dilihat pada link berikut 
https://docs.google.com/presentation/d/1_Kl9fXfvKXi0nz007eOuwE2zFBuSYM6PSVzDXLi
D7eI/edit#slide=id.p2 

C. Produksi Video untuk Publikasi CSRRP via Youtube 
Video berjudul Cerita Penghunian Pertama Huntap Petobo di Kawasan Konsolidasi Lahan 
Petobo. Dalam video ini juga menampilkan kondisi penghunian warga terdampak bencana 
setelah menerima kunci huntap, serta bagaimana keseharian dan pengalaman yang mereka 
rasakan di masa penghunian. Tayang di Youtube pada tanggal 31 Januari 2024, dengan 
link sebagai berikut 
https://youtu.be/q8umXhOLUPc?si=-u3eHdFvrxDPMtng 
 

D. Pembuatan Konten dan Publikasi Kegiatan CSRRP 
Pada Bulan Februari 2024, PMC mempublikasikan 6 materi melalui Media Sosial Instagram 
CSRRP (https://www.instagram.com/csrrp.kemenpupr/). Dalam hal ini, Tim Komunikasi 
menyiapkan desain grafis dan layout konten untuk publikasi media sosial. Beberapa konten 
dan publikasi yang dibuat antara lain yaitu 

• Publikasi Kegiatan RAKORNIS I 2024.  Kegiatan RAKORNIS I Tahun 2024 
dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 31 Januari Hingga 1 Februari 2024, 
Kasatgas menerangkan bahwa hingga akhir januari 2024, progres pembangunan 
huntap mencapai 87,59%. Untuk itu, ia menekankan perlunya percepatan demi 
menuntaskan target. Pada kesempatan itu, Arie Moerwanto juga menekankan bahwa 
keberhasilan CSRRP tidak hanya terletak pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga 
pada penerbitan perizinan bangunan dan sertifikat. 
Tanggal upload: 1 Februari 2024. 

• Publikasi Kegiatan Refreshment Traning Manajemen Keuangan Proyek.  
Kegiatan pada tanggal 2 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Herman Tobo, 
Kasubdit PKP Wilayah 3 menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan CSRRP perlu 
menyusun dokumen administrasi yang transparan dan akuntabel. 
Tanggal upload: 2 Februari 2024. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1_Kl9fXfvKXi0nz007eOuwE2zFBuSYM6PSVzDXLiD7eI/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1_Kl9fXfvKXi0nz007eOuwE2zFBuSYM6PSVzDXLiD7eI/edit#slide=id.p2
https://youtu.be/q8umXhOLUPc?si=-u3eHdFvrxDPMtng
https://www.instagram.com/csrrp.kemenpupr/
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3.3 DUKUNGAN PENGADAAN DAN MANAJEMEN KONTRAK 

3.3.1 Dukungan dalam penyusunan rencana pengadaan dan dokumen terkait lainnya 

Sesuai dengan NOL WB terhadap PPSD pada 9 Februari 2022, maka setiap proses pemilihan 
yang dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan WB berdasarkan review teknis 
yang dilaksanakan oleh Tim Teknis WB. Review teknis yang dilakukan mengacu pada informasi 
dokumen perencanaan teknis dan dokumen teknis lainnya yang dibagikan kepada Tim Teknis WB. 
PMC akan menyiapkan review ringkas dari setiap paket kegiatan untuk mempermudah dan 
mempercepat proses review yang dilakukan oleh Tim Teknis WB. 

Berdasarkan informasi di dalam dokumen perencanaan teknis paket pekerjaan yang telah 
diselesaikan, PMC telah bekerjasama dengan PPK dan Tim Pelaksana BP2JK Sulawasi Tengah 
dalam menyusun dan mengoreksi KAK Kegiatan dan draft Dokumen Pemilihan menggunakan 
metode RFQ untuk paket-paket yang disebutkan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 12. Dukungan PMC dalam Penyusunan Rencana Pengadaan 

No Nama Kegiatan Jenis 
dokumen Keterangan 

1 Pembangunan Hunian Tetap 
Pasca Bencana Sulawesi 
Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Tahap 2G 

--- PMC memberikan masukan dan pertimbangan 
bagi Tim PPK dalam menentukan metode 
pengadaan yang digunakan berdasarkan hasil 
analisa dan assessment pada pelaksanaan lelang 
paket-paket perumahan sebelumnya. Dalam hal 
ini PMC merekomendasikan penggunaan metode 
RFB namun masih terkendala karena belum 
adanya kepastian perpanjangan masa pinjaman 
dan belum adanya kesepakatan metode apa yang 
akan digunakan. 

2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Gedung BNN 

Dokumen 
Pemilihan 

Sumber: Laporan TA Procurement, 2024 

3.3.2 Dukungan dalam persiapan desain dan persiapan tampilan kontrak 

PMC memberikan dukungan dalam persiapan desain dengan melakukan reviu terhadap dokumen 
perencanaan teknis dalam bentuk summary reviu/note yang akan menjadi pengantar untuk 
mendapatkan clearance dari WB sebelum dokumen tersebut diajukan untuk ditenderkan. Reviu 
tersebut berisi ringkasan informasi paket berupa lokasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), masa 
pelaksanaan, lingkup dan cakupan, penerima manfaat dan kontribusi paket tersebut terhadap 
pencapaian KPI CSRRP. Disamping itu, Reviu tersebut juga meninjau kesiapan aspek teknis 
berupa jenis kegiatan (pembangunan baru, rehabilitasi atau retrofitting), justifikasi teknis dan 
pemilihan desain, efisiensi biaya dan kesesuaian dengan standar teknis, aturan dan peraturann 
yang berlaku saat ini, konsistensi antara DED, RAB, RKS, dan ketentuan Safeguard lingkungan; 

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
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kepatuhan pada prinsip aksesibilitas universal dan peraturan bangunan hijau serta mekanisme 
QA/QC yang akan dilaksanakan.  

3.3.3 Berkoordinasi dengan unit pengadaan terkait 

Koodinasi pelaksanaan tender dilakukan dengan BP2JK Provinsi Sulawesi Tengah dan Pokja 
Pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala BP2JK Sulteng. Sesuai dengan SK Direktur Pengadaan Jasa 
Konstruksi No.1682/KPTS/Kj/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tenaga Ahli Procurement Specialist 
(TPS) sebagai bagian dari Tenaga Ahli Procurement PMC melakukan pendampingan terhadap 
Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng dengan melakukan reviu terhadap Dokumen 
Pemilihan dan Hasil Evaluasi Pemilihan, Reviu tersebut harus dilaporkan secara berkala pada 
Kepala BP2JK dan Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. 

Namun untuk Tahun 2024, Koodinasi pelaksanaan tender dilakukan dengan BP2JK Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Pokja Pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala BP2JK Sulteng secara informal, 
sehingga Tim Tenaga Ahli Procurement Specialist PMC sebagai bagian dari Tim Procurement 

Specialist (TPS) tidak lagi  mengajukan perpanjangan SK dari Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi 
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini mempertimbangkan hanya tersisa 2 paket pekerjaan 
yang akan ditenderkan. 

3.3.4 Pemantauan, menganalisis, dan menyusun laporan pelaksanaan pengadaan untuk 
disampaikan kepada CPMU dan Bank Dunia 

Sebagaimana menjadi kewajiban yang disebutkan di dalam SK Dir PJK sebagaimana dijelaskan 
dalam sub-bab 3.3.3 TA Pengadaan PMC menyusun laporan procurement secara berkala kepada 
Kepala BP2JK Sulteng dan Direktur PJK untuk melaporkan pelaksanaan pendampingan terhadap 
Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK. Tim Procurement bersamaan dengan tim manajemen 
kontrak juga menyusun annual report pelaksanaan pengadaan dan manajemen kontrak tahun 
2024 kepada CPMU. 

Di samping itu, PMC melaporkan kemajuan persiapan dan pelaksanaan pengadaan paket-paket 
yang dikelola melalui CSRRP ke dalam Quick Status yang disusun oleh PMC, dan dilaporkan 
secara mingguan dan bulanan berupa laporan kemajuan mingguan CSRRP dan Laporan Bulanan 
PMC kepada CPMU dan Bank Dunia. 
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3.3.5 Dukungan Procurement dalam Proses Pengelolaan Kontrak 

3.3.5.1 Paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi RS. Anutapura Tahap II-B 
Pada Addendum II CCO (tambah kurang) terdapat volume pekerjaan terpasang tidak sesuai 
dengan RAB dan terdapat pekerjaan baru yaitu steger yang bisa dilalui dibawahnya. Saat ini masih 
ada 2 gedung yang belum dikerjakan oleh kontraktor dikarenakan mengacu pada kesepakatan 
awal bahwa untuk menjaga keberlangsungan operasional dan layaran rumah sakit maka 
pengerjaan gedung berikutnya harus menunggu penyerahan Gedung yang telah selesai.   

3.3.5.2 Paket Konsultansi TMC-1 CSRRP 
Menindaklanjuti Addendum IV TMC yang berlaku hanya satu bulan sampai dengan 31 Januari 
2024, maka PMC melakukan pendampingan berupa reviu terhadap draft Addendum V TMC-1 yang 
melingkupi perpanjangan waktu penugasan selama 5 bulan dari bulan Februari s/d Juni 2024 dan 
terdapat penambahan pesonil untuk perencanaan dan pelaksanaan paket Gedung BNN, 
penambahan biaya pengetesan Bor Augher untuk paket BNN dan Investigation and Water Leak 

Test untuk paket pipa Pombewe yang bocor. Setelah itu PMC menjalin komunikasi yang intensif 
dan melakukan follow up dengan tim Bank Dunia dalam upaya mendapatkan  persetujuan No 

Objection Letter terhadap usulan draft Addendum V TMC-1 

3.3.6 Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Kontrak Konsultan dan OSP CSRRP 

Pada periode ini, Tim Contract Management masih terus melanjutkan proses rekapitulasi akhir 
Konsensus Hasil Penilaian & Laporan Evaluasi Performa Konsultan yang merupakan bagian dari 
Konsensus Tahap 2 berdasarkan Matriks Kompilasi dan Rekapitulasi Hasil Penilaian serta 
kompilasi narasi Hasil Penilaian Kerja yang dibuat oleh masing-masing PIC. Demikian pula 
Laporan Evaluasi Performa Konsultan telah diselesaikan seluruhnya untuk TMC-1, TMC-2, dan 
OSP. 

3.3.7 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Kegiatan ISL 

Pada bulan ini telah dilakukan pendampingan kelengkapan administrasi kegiatan “Infrastruktur 
Skala Lingkungan (ISL)” tahap 2 sebesar 20% Tahun Anggaran 2023 diantaranya: 

1. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan dan pengelolaan 
keuangan. 

2. Pembukuan dana tahap 2 periode November sampai dengan Desember 2023. 
3. Perbaikan Laporan Pertangggungjawaban (LPJ) tahap 1 40% TA 2023, dan 
4. Penyusunan serta penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban tahap 2 TA 2023.   
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Saat ini juga masih dilanjutkan juga pembahasan terhadap rencana perubahan kontrak OSP terkait  
komposisi Sub-team yang akan menangani kegiatan ISL. Perubahan komposisi personil ini 
direncanakan termuat dalam Amandemen 7 OSP.  

3.3.8 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Penyelesaian PBG-SLF CERC dan CSRRP 

Pada periode ini Tim Contract Management PMC tetap melanjutkan dukungan pada  penyelesaian 
pengurusan PBG-SLF untuk bangunan gedung CERC dan CSRRP seperti: 

1. Pelengkapan dokumen SPLF dan Daftar Simak untuk SPALDT Duyu dan Pombewe CERC 
berhasil dilakukan melalui koordinasi dengan PT Kogas (TMC-6) danTim 10 BPPW. 
Permohonan SLF SPALDT Duyu dan Pombewe CERC berhasil terinput kedalam SIMBG 
pada tanggal 29 Januari 2024. 

2. Koordinasi bersama TA Kelembagaan dan TA Asset Management Jr dalam Upaya 
percepatan progress PBG-SLF CERC dan CSRRP dengan Dinas Penataan Ruang dan 
Pertanahan (DPRP) Kota Palu.  

3. Permohonan PBG untuk 7 lokasi Huntap berhasil dilakukan, yaitu: Wani 1, Loli Tasiburi, 
Tondo 2, Talise, Ujumbou, Tondo Sirenja, dan Petobo. 

4. Penyusunan materi PBG-SLF untuk disampaikan dalam Rakornis 1 TA 2024. 

3.3.9 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Kegiatan Refreshment Training Administrasi 
Keuangan CSRRP 

Terkait rencana pelaksanaan kegiatan Refreshment Training Administrasi Keuangan CSRRP, tim 
Contract Management PMC bersama tim FMR melakukan sejumlah persiapan akhir seperti:  

1. Finalisasi TOR kegiatan, termasuk diantaranya: perubahan jumlah peserta, perubahan 
RAB kegiatan, dan  perubahan mekanisme Desk Review. 

2. Finalisasi materi SOP Verifikasi Pembayaran. 
3. Koordinasi dan konfirmasi kehadiran narasumber. Dari pihak external disepakati 

penyampaian materi akan dilakukan oleh perwakilan Kanwil DJPb dan BPKP Prov. 
Sulteng. 

4. Materi training dan review contoh kasus akan disediakan langsung oleh Tim BPKP Prov. 
Sulteng. 

3.3.10 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Kegiatan Audit 

Pada pertengahan bulan Januari 2024, tim Contract Management menerima informasi dari PMU 
terkait surat pemberitahuan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR tentang rencana 
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pelaksanaan kegiatan “Penyusunan Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 
Kementerian PUPR Tahun 2023”. Adapun rincian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan LKPHLN Unaudited dan Penandatanganan SOR. 
2. Permohonan Review LKPHLN. 
3. Proses Reviu APIP. 
4. Penerbitan PTD. 
5. Penyampaian LKPHLN ke Kementerian Keuangan dan BPK. 

Untuk itu, tim Contract Management menindaklanjuti dengan mulai mengkompilasi dokumen 
kontrak untuk seluruh paket pekerjaan yang berlangsung di tahun 2023. Selanjutnya, bagi 
dokumen kontrak yang belum tersedia, tim Contract Management melakukan sejumlah koordinasi 
dengan PPK terkait dari masing-masing Balai (BPPW & BP2P), TMC-1, TMC-2, dan OSP. Hingga 
saat laporan ini dibuat, telah terjadi pelengkapan lebih dari 40% dokumen yang dibutuhkan. Proses 
kompilasi dokumen masih terus dilanjutkan hingga batas akhir yang ditetapkan yaitu pada 
pertengahan bulan Februari 2024, sambil melakukan pengunggahan untuk dokumen yang telah 
lengkap pada media penyimpanan Google Drive yang telah disediakan oleh PMU.  

3.4 MANAJEMEN KEUANGAN 

3.4.1 Menyusun laporan keuangan proyek (unaudited) 

Pengendalian dalam suatu proyek antara lain pengendalian penganggaran, penyusunan anggaran 
dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang 
mencerminkan suatu keluaran yang terukur, baik Klasifikasi Anggaran maupun eligible 

expenditure. PAD, Aide Memoire, Cost Table merupakan dokumen yang dapat dijadikan rujukan 
untuk memastikan alokasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan CSRRP dan disetujui Bank 
Dunia. 

FMR meng-collect SP2D, SPM, dan BAP, yang selanjutnya dokumen tersebut direkonsiliasi 
dengan data di dalam Rekening Khusus. Berdasarkan SP2D, SPM, BAP tersebut dan DIPA serta 
RKA-K/L akan disusun dalam bentuk Laporan Keuangan. Prosedur pengiriman dan pelaporan 
secara manual tersebut dilakukan saat ini sampai WEB (SITABA) siap digunakan.  

Rincian pencairan dan administrasi dokumen SPM dan SP2D berdasarkan laporan keuangan 
CSRRP hingga bulan November 2023 dapat dilihat pada LAMPIRAN 10. 
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3.4.2 Pengawasan pemanfaatan dana proyek untuk pencairan dana yang efisien dan tepat 
waktu 

Penyelenggara CSRRP menyiapkan dan menyerahkan dua jenis laporan yang terdiri dari: (i) 
Laporan untuk Pemerintah Rl yang mengacu kepada SAI, terdiri atas Laporan Akuntansi 
Keuangan dan Laporan Akuntansi Barang. Laporan ini menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan 
Satker dan disampaikan kepada instansi pemerintahan berwenang; (ii) Laporan untuk Bank Dunia. 
Laporan ini disiapkan oleh PMC CSRRP khususnya terhadap IFRs  (Interim Financial Reports) 
dan LK TA 2023 sebagai laporan Unaudit TA 2023. 

Pendampingan penyiapan laporan progres akan dilakukan secara berkala mingguan, bulanan, 
kuartal dan tahunan. Laporan Pelaksanaan kegiatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh pengelola kegiatan dalam hal ini CPMU untuk melaporkan kegiatan PHLN setiap tiga bulan 
sekali. Laporan pemantauan PHLN merupakan laporan progres pemanfaatan PHLN yang disusun 
oleh pengelola program atau CPMU untuk disampaikan kepada Direktorat Sistem dan Strategi 
Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Ditjen Cipta Karya dengan periode waktu 
setiap satu bulan. Pada saat ini, pencairan keuangan CSRRP dilaksanakan sejak bulan Desember 
2020 hingga Februari 2024. 

3.4.3 Pengawasan pemanfaatan dana proyek untuk pencairan dana yang efisien dan tepat 
waktu 

IFR merupakan laporan penggunaan pinjaman, dan sekaligus sebagai dokumen yang digunakan 
untuk penarikan (withdrawal) pinjaman. Data/dokumen yang digunakan adalah DIPA, SP2D, SPM 
dan BAP, Rekening Khusus dan data dari Client Connection. Periode IFR adalah setiap triwulan 
dilaporkan ke Bank Dunia melalui Direktorat PKN, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 
Periode triwulan I 2023 yaitu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, yang dilaporkan paling 
lambat pada minggu ke 2 bulan Mei tahun 2023. Periode triwulan II 2023 yaitu 1 April 2023 sampai 
dengan 30 Juni 2023, yang dilaporkan paling lambat pada minggu ke 2 bulan Juli tahun 2023. 
Periode triwulan III 2023 yaitu 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023, yang dilaporkan 
paling lambat pada minggu ke 2 bulan Nopember tahun 2023. Periode triwulan IV 2023 yaitu 1 
Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yang dilaporkan paling lambat pada minggu ke 
2 bulan Januari tahun 2023. IFR memberikan informasi kemajuan proyek dari sisi keuangan atas 
pengelolaan pinjaman. Dalam menyiapkan IFR, diperlukan kecermatan baik dalam proses 
perencanaan penggunaan dana (3 - 6 bulan ke depan) dan pertanggungjawaban pencairan dana 
(tiga bulanan), sehingga dapat dilakukan evaluasi dan pemantauan secara intensif dan terus 



 
 

LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024   76 

menerus. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 total penarikan dana sebesar USD 
111,450,000.00. Akumulasi dari penambahan dana untuk rencana triwulan I periode 1 Januari 
2024 – 31 Maret 2024 sebesar USD24,000,000,00. Variasi penarikan dana CSRRP antara 
realisasi dengan perencanaan sebesar 99,99%. 

3.4.4 Mendukung persiapan pengajuan anggaran 

PMC membantu setiap lapis tingkat pemerintah yang terlibat dalam menyiapkan pengajuan 
anggaran, menyelaraskan alokasi anggaran dengan komponen proyek dan mempertahankan 
akurasi keuangan proyek. Team Leader akan bertanggung jawab untuk kegiatan ini dibantu oleh 
spesialis infrastruktur dan spesialis keuangan. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin di awal, 
tengah dan akhir tahun untuk memastikan alokasi anggaran setiap komponen kegiatan tetap 
terjaga. PMC mendukung PMU dalam penyiapan alokasi anggaran setiap komponen untuk 
pengajuan pembaharuan AWP CSRRP per Bulan Februari 2024. Hasil kegiatan berupa finalisasi 
anggaran yang dituangkan dalam usulan AWP CSRRP untuk mendapatkan persetujuan dari Bank 
Dunia. 

3.4.5 Merumuskan IFR sesuai dengan prosedur dari pemerintah dan bank 

Dalam rencana kerja yang disusun disebutkan bahwa PMC akan memberikan dukungan dalam 
penyiapan alokasi dana proyek. CSRRP akan memfasilitasi penyediaan Huntap beserta 
infrastruktur permukimannya bagi korban bencana yang kehilangan rumah karena tsunami atau 
likuefaksi, atau terdampak pemberlakuan larangan hunian di zona merah. Infrastruktur 
permukiman disediakan di lahan relokasi komunal dan kawasan permukiman in-situ yang 
infrastrukturnya terdampak bencana dalam bentuk: sistem penyediaan air minum, jaringan 
drainase dan listrik, jalan lingkungan, persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan RTH, 
fasilitas pemadam kebakaran, serta fasilitas umum dan sosial. Kelengkapan infrastruktur 
permukiman dan fasilitas umum ditentukan oleh kebutuhan dan luasan kawasan permukiman yang 
dibangun. 

Penyediaan hunian tetap oleh Pemerintah merupakan bantuan stimulan. Secara khusus bantuan 
stimulan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR meliputi penyediaan hunian tetap relokasi 
yang dilengkap infrastruktur permukiman serta prasarana, sarana, dan utilitasnya. Adapun dalam 
penyediaan huntap peran Pemerintah Daerah adalah dalam pengadaan lahan. IFR (Interim 

Financial Report) periode Oktober-Desember 2023 atau Kuartal Keempat telah dirangkum oleh 
Tim FMR PMC, detail dan rincian IFR Kuartal Ke-4 TA 2023 dapat dilihat pada LAMPIRAN 9. 
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3.5 MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

3.5.1 Dukungan dalam penapisan sosial serta penyiapan dokumen LARAP, IPP dan 
dokumen pendukung lainnya. 

Setiap akan melakukan kegiatan CSRRP dilakukan kegiatan penapisan sosial, secara bejenjang 
dengan melakukan screening awal dengan adanya menentukan besaran besaran kriteria risiko 
sosial, ceklist negatif list serta diadakan kajian LARAP (jika diperlukan) untuk memastikan proses 
pengadaan lahan, disusun sesuai ketentuan ESCP-CSRRP dan ESMF-CSRRP dan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku di Indonesia. Dokumen tersebut diatas harus dipastikan telah dilakukan 
ada untuk prasyarat kegiatan perencanaan dan pelelangan.  
Dalam mendukung penyiapan pengadaan lahan, PMC berkoordinasi dengan Tim Teknis PMC dan 
Konsultan Perencana (TMC) terlebih dahulu untuk memastikan lokasi, luas area kegiatan dan 
status kepemilikan lahannya, sehingga nantinya dapat diketahui luasan area yang membutuhkan 
pengadaan lahan dan penyusunan dokumen LARAP. Tentunya dalam pengadaan lahan 
memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, khususnya dengan pemerintah daerah terkait. Detail 
dokumen LARAP yang telah sedang atau telah disiapkan hingga Bulan Februari 2024 oleh PMC 
dapat dilihat pada LAMPIRAN 2 terkait Status, Kendala, dan Tindaklanjut Kesiapan Lahan dan 
Dokumen LARAP.  

3.5.2 Dukungan dalam penapisan lingkungan serta penyiapan dokumen AMDAL, UKL-
UPL, dan dokumen pendukung lainnya. 

Environment safeguard specialist telah membantu penilaian dampak lingkungan secara 
keseluruhan yang perlu dilaksanakan sebelum dan/atau selama konstruksi. Kemudian spesialis 
akan menginformasikan kepada CPMU dan PMUs terkait persyaratan ESCP dan ESMF telah 
dimasukkan secara memadai serta memantau pelaksanaan proyek menggunakan instrumen 
relevan, termasuk monitoring plans dan persyaratan pelaporan lainnya. Rekomendasi dan setiap 
catatan yang berkaitan dengan kelayakan lingkungan akan dilaporkan dalam laporan khusus, 
seperti laporan rencana pengelolaan lingkungan. 

Dalam mendukung penyiapan dokumen lingkungan, PMC berkoordinasi dengan Dinas 
Lingkungan Hidup terlebih dahulu untuk memastikan kebutuhan dokumen lingkungan yang 
diperlukan untuk mendukung kegiatan proyek yang akan dilaksanakan (AMDAL, UKL UPL atau 
SPPL). Detail progres dokumen lingkungan yang telah disiapkan sampai Bulan Februari 2024 oleh 
PMC dapat dilihat pada LAMPIRAN 3. Progres Kesiapan Dokumen Lingkungan. 
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3.5.3 Memastikan mitigasi pengadaan lahan dan mitigasi penghunian secara paksa 

Pada dokumen ESMF ESS-5 tentang pembebasan tanah, pembatasan penggunaan lahan dan 
pemukiman kembali secara paksa, seharusnya kegiatan ini sebisa mungkin dapat dihindari pada 
proyek CSRRP karena mempunyai risiko tinggi terhadap dampak sosial dan lingkungan. Hal yang 
pertama kali perlu dilakukan yaitu kajian untuk memastikan kembali apakah proyek yang akan 
dibangun tersebut harus berada di lokasi tersebut ataukah ada alternatif lainnya, sehingga dapat 
menghindari pemindahan penduduk dengan terpaksa. 

Jika terpaksa ada pengadaan lahan yang baru untuk lokasi pembangunan, maka ada hal-hal yang 
harus dilakukan adalah memastikan masyarakat terdampak lokasi bangunan dan masyarakat 
setempat mendapatkan manfaat yang lebih dari dampak pembangunan yang akan dibangun. 
Manfaat dampak yang positif dari pengadaan tanah pada lokasi lokasi yang baru antara lain 
mendapatkan manfaat masyarakat yang terdampak secara langsung maupun kepada masyarakat 
sekitarnya. Jika ada masyarakat yang terdampak (WTP) beserta asset yang terdampak maka 
harus diperhitungkan sesuai aturan, pihak tim penilaian aset/ appraisal akan menilai semua aset 
yang terdampak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

Proyek harus memastikan tersedia kerangka kerja keberlanjutan mata pencaharian untuk mitigasi 
terhadap WTP yang terdampak serius dan dalam kondisi rentan. Proyek menyediakan dokumen 
LRP (Livelihood Restoration Plan) yang mengkaji secara dalam terhadap kondisi WTP tentang 
modal manusia (Human capital), alam (Capital Natural), keuangan (Financil capital), sosial (Social 
capital) dan fisik (physical capital). Keluaran proses LRP terhadap WTP yaitu meningkatnya 
pendapatan, merningkatkan kesejahteraanya, mengurangi kerentanan, meningkatkan ketahanan 
pangan, dan selalu menggunaan basis pembangunan yang lebih berkelanjutan. 

Dalam rangka mitigasi pengadaan lahan dan mitigasi penghunian secara paksa, PMC melalui TA 
Manajemen Sosial telah menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen LARAP yang dapat 
dijadikan acuan bagi PMC dan OSP dalam menyiapkan dokumen LARAP untuk paket-paket 
kegiatan CSRRP. 

3.5.4 Melakukan kordinasi dan pemantauan selama diseminasi dan sosialisasi dari tata 
cara pelaksanaan mitigasi pelecehan seksual (Sexual Exploitation and Abuse /SEA) 
atau kekerasaan terhadap anak anak (Violence Against Children/VAC). 

Salah satu mandatory yang harus dilakukan dan diwajibkan oleh bank dunia adalah semua 
pekerja, konsultan dan manager menandatangani kode etik, kode etik ini berisi tugas dan tanggung 
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jawab serta kewajiban yang harus dijalankan, juga berisi sanksi-sanksi hingga pemutusan 
hubungan kerja jika ditemukan melanggar terutama yang secara khusus berkaitan dengan fokus 
perhatian dari bank, yaitu pemerkosaan dan kekerasan seksual. Saat ini, sedang dilakukan rekap, 
berapa pekerja yang telah menandatangani kode etik dari berapa pekerja yang terkontrak. PMC 
juga telah mengirimkan surat resmi permintaan data pekerja untuk bersama-sama melakukan 
pemantauan di lapangan. PMC selalu mengingatkan kepada seluruh kontraktor dan konsultan 
untuk memastikan bahwa semua pekerja, manager hingga kontraktor menandatangani kode etik 
yang telah disampaikan dan disosialisasikan secara berulang. 

Untuk memastikan bahwa kewajiban kontrak kontraktor telah dilakukan dengan baik, terutama 
terkait dengan mitigasi risiko GBV, maka berbagai langka mitigasi harus dilakukan, misalnya 
dengan bertemu kontraktor secara langsung untuk memperkenalkan model dan strategi mitigasi 
risiko GBV dan melakukan pengawalan sepanjang pengerjaan konstruksi dilakukan. Koordinasi 
dan pemantauan dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun koordinasi melalui media 
komunikasi (Whatsapp Group) yang didalamnya dihimpun semua focal poin KBG-KTA. Koordinasi 
ini juga dilakukan dengan melakukan koordinasi langsung dengan PPK terkait. GBV Spesialist 
PMC secara intens juga berkoordinasi dengan safeguard TMC 1 dan TMC 2 untuk lebih 
memaksimalkan pelaksanaan monitoring di lapangan. 

PMC melalui TA GBV juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Tengah untuk pemasangan poster yang berisi ajakan atau 
himbauan untuk melapor jika melihat, mendengar atau mencurigai adanya potensi kekerasan 
berbasis gender maupun anak yang terjadi di wilayah kerja konstruksi. Pemasangan poster juga 
mengunakan bahasa lokal/ komunitas setempat untuk memudahkan pemberian pemahaman 
informasi yang disampaikan. 

Adapun pelaksanaan pencegahan dan penanganan risiko GBV selama bulan Februari Tahun 2024 
secara garis besar mencakup 4 hal yaitu: 1) Kegiatan Mitigasi risiko GBV kepada pekerja, 
kontraktor dan manager serta masyarakat sekitar proyek konstruksi. 2) Koordinasi pelaksanaan 
kode etik dan pemasangan KIE berupa poster mitigasi risiko GBV yang berisikan nomor 
pengaduan jika melihat, mendengar atau mencurigai potensi kekerasan baik pada perempuan dan 
anak. 3). Memastikan semua pekerja menandatangani kode etik pekerja terutama bagi pekerja 
baru juga disosialisasikan dalam induksi. 4) Berkoordinasi dengan OSP terutama yang berkaitan 
dengan penerapan kode etik mitigasi risiko GBV dalam kegiatan OSL. Detail Pelaksanaan 
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Pencegahan dan Penanganan Resiko GBV (KBG-KTA) yang telah berjalan hingga akhir Februari 
2024 dapat dilihat pada LAMPIRAN 5. 

3.6 MONITORING DAN EVALUASI  

3.6.1 Menyiapkan dan mendistribusikan standar prosedur, format, dan sistem pelaporan 

Sistem pelaporan adalah bagian penting dari implementasi proyek. Melalui laporan yang diperoleh 
dari tingkat pekerja proyek hingga tingkat manajemen proyek dapat diketahui implementasi dan 
kinerja proyek. Semakin kompleks organisasi yang terlibat dalam sebuah proyek, sistem pelaporan 
yang kuat dan dapat diandalkan menjadi suatu keharusan. Pelaporan yang terpadu bertujuan 
untuk mendukung pemantauan dan menjaga kinerja proyek melalui kolaborasi antar pemangku 
kepentingan termasuk TMC dan kontraktor. Untuk mendukung implementasi proyek, PMC sedang 
mempersiapkan prosedur, format dan standar sistem pelaporan yang dibutuhkan dalam memenuhi 
persyaratan MIS. Output yang diharapkan adalah standar laporan untuk semua pemangku 
kepentingan sesuai dengan manual dan pedoman. Rincian SOP, Pedoman dan Petunjuk Teknis 
yang telah dan sedang dalam penyusunan oleh PMC dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Progres Penyusunan Pedoman, Standar Prosedur, Format, 
dan Sistem Pelaporan Per Februari 2024 

No. Uraian Pedoman dalam TOR Status 

1 
a SOP Reviu Perencanaan 

DED Guidelines and Urban 
Site and Settlement 

Guidelines 
Draft Selesai 

b SOP Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Supervision Guidelines Draft Selesai 

2 

a Format Pengendalian Administrasi 

DED and Supervision 
Guidelines, Urban Site and 

Settlement Guidelines 

Draft Selesai 
b Format Pengendalian Perencanaan Draft Selesai 
c Format Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Draft Selesai 
d Format Pengendalian Pelaksanaan Fisik Draft Selesai 
e Format Pengendalian Safeguard Draft Selesai 

3 SOP Pengadaan Barang dan Jasa - Draft Selesai 
4 SOP Pelaksanaan Kontrak Konstruksi - Draft Selesai 

5 SOP Manajemen Banjir Urban Site and Settlement 
Guidelines Draft Selesai 

6 SOP Pemetaan MIS Guidelines Draft Selesai 
7 SOP Komunikasi MIS Guidelines Draft Selesai 
8 SOP Kelembagaan - Draft Selesai 

9 SOP Penapisan Penerbitan Izin Lingkungan dan 
Dokumen Lingkungan - Draft Selesai 
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No. Uraian Pedoman dalam TOR Status 

10 Pedoman Pelaporan Keuangan Program 
CSRRP 

Finance Management 
Guidelines  

Draft Selesai 

11 Pedoman Penyusunan Dokumen LARAP - Draft Selesai 

12 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan KBG-KTA 
pada Paket-paket CSRRP 

GRM Guidelines Draft Selesai 

13 Pedoman Sistem Laporan Insiden CSRRP GRM Guidelines Draft Selesai 
14 Pedoman GRM GRM Guidelines Draft Selesai 
15 Pedoman Monev Monev Guidelines Draft Selesai 
16 SOP dan Form Spot Check Monev Guidelines Draft Selesai 
17 SOP Sistem Informasi Manajemen MIS Guidelines Draft Selesai 

Sumber: Checklist SOP PMC, 2024 

3.6.2 Monitoring progres kegiatan melalui survei dan kunjungan lapangan bersama 

Pada bulan Februari 2024, pelaksanaan survei dan kunjungan lapangan dilakukan dengan 
konsultan perencana/pengawas (TMC-1/TMC-2), BPPW Sulawesi Tengah, BP2P Sulawesi II, dan 
Stakeholder terkait lainnya. Kunjungan lapangan dan survei bersama dilaksanakan pada beberapa 
paket pekerjaan fisik yang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Selain itu, PMC setiap 
minggunya juga melakukan kunjungan lapangan secara berkala secara mandiri untuk memeriksa 
kualitas teknis dan kualitas struktural dari kegiatan CSRRP, serta mencatat temuan-temuan ke 
dalam Memo PMC untuk disampaikan kepada TMC, PIU, dan PMU 

3.6.3 Menyusun progres laporan setiap bulan, triwulan, dan tahunan, termasuk laporan 
pemantauan kualitas proyek 

PMC terus memantau dan mengevaluasi kegiatan CSRRP melalui koordinasi dengan TMC. Hasil 
monitoring dan evaluasi nantinya akan menjadi laporan untuk PMU dan PIU. Pemantauan dan 
evaluasi harus didasarkan pada indikator PDO. Dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan 
CSRRP, PMC telah mempersiapkan progres kemajuan kegiatan CSRRP melalui laporan yang 
disusun setiap bulan, triwulan, dan tahunan, termasuk laporan pemantauan kualitas. Pada bulan 
Februari 2024, PMC telah menyusun 4 (empat) Laporan Progres Mingguan pada Bulan Februari 
2024, Laporan Tahunan CSRRP 2023, serta Laporan Progres Bulan Januari 2024. PMC juga 
selalu berkoordinasi dengan PMU dan KI-CSRRP untuk mendapatkan saran dan masukan untuk 
memenuhi kualitas pelaporan. Dalam mendukung pemantauan dan desiminasi informasi yang 
lebih baik, laporan-laporan tersebut dapat diunduh dalam google drive maupun website SITABA 
yang dapat diakses bersama. 
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3.6.4 Secara aktif memberikan saran kepada CPMU, PMU, dan PIU tentang tindakan untuk 
meningkatkan progres dan kualitas (Sustainable). 

PMC telah berpartisipasi secara aktif pada setiap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan proyek yang berjalan, 
memberikan bantuan teknis, dan membantu meningkatkan kualitas proyek dalam mencapai tujuan 
proyek. Hingga bulan Februari 2024, PMC terus memberi masukan dan rekomendasi kepada 
CPMU, PMU, PIU terkait tindakan untuk meningkatkan kualitas proyek baik secara lisan melalui 
diskusi dan rapat koordinasi maupun melalui surat atau memo dinas. Setiap temuan di lapangan 
tertuang dalam catatan evaluasi yang menjadi bahan masukan penyusunan laporan bulanan, 
laporan triwulanan, dan laporan tahunan.  

3.7 PENANGANAN MASALAH DAN INFORMASI 

3.7.1 Pengelolaan dan pengembangan Feedback and Grievance Redress Mechanism 

(FGRM) 

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Pengelolaan 
Informasi dan Masalah (PIM) yang disajikan dalam SITABA, akan ditambahkan uraian-uraian 
mendetail mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Tindakan apa yang telah dan akan dilakukan untuk menyampaikan keluhan, termasuk 
orang-orang yang dihubungi dan temuan-temuan pada setiap tahapan penanganan 

2. Tanggal dan waktu ketika si pengirim dihubungi selama proses penanganan. 
3. Tanggal, waktu dan cara pengirim diinformasikan kemudian 
4. Penyelesaian akhir keluhan 

Koordinasi penyelesaian kerangka dan alur pelaporan dan pencatatatan hingga penanganan terus 
berjalan. Hal ini untuk menguatkan pola dan sistim pelaporan jika terjadi kasus di lapangan yang 
dilaporkan. KBG-KTA sebagai bagian dari GRM terus berkoordinasi dan memperbaiki sistem ini. 
Semua masukan dan usulan ditampung kemudian masuk dalam perbaikan. KGB-KTA yang masuk 
dalam kategori 1 dalam sistim pelaporan dan pencatatan di GRM memiliki tingkat risiko yang tinggi, 
olehnya penerapan kode etik harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.  

SOP LIPPM yang didalamnya termasuk KBG-KTA juga telah didiskusikan dengan pihak Bank (The 
World Bank) dan mendapat masukan-masukan yang konstruktif. Pada Bulan Oktober 2021 lalu, 
telah disiapkan desain poster informasi layanan pengaduan KBG-KTA yang juga berisi pesan-
pesan dalam bahasa lokal yang dilengkapi dengan nomor pelaporan dan pengaduan. Nomor 
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tersebut terhubung langsung dengan UPTD PPA Propinsi Sulteng dan GRM CSRRP. Selain itu, 
juga telah dibuat tim komunikasi melalui aplikasi Whasapp bagi semua focal poin KBG-KTA untuk 
memudahkan melakukan koordinasi semua pelaksana semua focal poin yang ada di bawah K3, 
termasuk memudahkan untuk berkoordinasi dan mengirim poster-poster aduan serta informasi 
lainnya. PMC telah membuat poster pengaduan baru yang lebih detail sesuai dengan masukan 
diskusi dari SKP-HAM, selanjutnya poster tersebut terus disampaikan kepada pengawas dan 
kontraktor CSRRP. 

3.7.2 Monitoring dan pemantauan feedback and grievances (FGRM) 

PMC bersama dengan stakeholder terkait melakukan monitoring dan pemantauan penyelesaian 
pengaduan dan memastikan seluruh proses terekam dalam aplikasi LIPPM. Laporan pemantauan 
disusun secara rutin setiap bulan, dan dibahas dalam pertemuan PMC dan OSP. Pertemuan wajib 
menyepakati tindak lanjut percepatan penyelesaian, dan menginformasikan hasilnya ke PMU dan 
PIU. PMC menyusun rekapitulasi kasus setiap bulan, dan menginformasikan rekapitulasi tersebut 
di dalam website SITABA. Ringkasan Laporan LIPPM juga dapat dilihat dalam sub-bab 2.9 LIPPM 
atau melalui website SITABA dengan tampilan informasi sebagai berikut. 

 
Gambar 8. Ringkasan Eksekutif LIPPM PMC CSRRP 

Sumber: sulteng-sitaba.pu.go.id (SIM SITABA CSRRP) 
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3.8 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

3.8.1 Dukungan Pemetaan Lokasi Kegiatan Terhadap Zona Rawan Bencana 

PMC melalui TA GIS, menyiapkan peta Zona Rawan Bencana dengan analisis overlay dengan 
lokasi bangunan pendidikan dasar MTsS Darul Iman, Kota Palu. Berdasarkan hasil analisa, 
sebagian bangunan dalam Kawasan MTsS Darul Iman berada di lokasi Zona Rawan Bencana. 
Peta ini telah disampaikan kepada PIU dan TMC-1 untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut 

Gambar 9. Peta Lokasi MTsS Darul Iman terhadap Zona Rawan Bencana 
Sumber: Tim Pemetaan PMC, 2024 

3.8.2 Dukungan Pemetaan Penghunian WTB Pasca Konstruksi Huntap 

Untuk pemenuhan kebutuhan data spasial Huntap pada paket-paket CSRRP, PMC sedang 
menyusun database spasial untuk seluruh Huntap. PMC juga terus berkoordinasi bersama dengan 
TMC 2, OSP, dan BPPW untuk pemenuhan data siteplan huntap Tahap I yang masih tersisa dan 
Tahap II serta berbagi pakai data spasial terkait penghunian yang dimiliki. 

Tabel 14. Progres Penyusunan Database Spasial Huntap CSRRP 

No. Nama Huntap 
Perolehan 

data 
siteplan 

Konversi 
data 

Penyusunan 
Peta Kerja 

Survei 
Lapangan 

Olah 
Data Atribut 

1 Ganti 1B       
2 Loli Saluran 2A       
3 Loli Dondo 2A       
4 Loli Tasiburi 2A       
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5 Mandiri Lompio 1B       
6 Mandiri Lompio 2A       
7 Mandiri Kota Palu 1B       
8 Mandiri Kota Palu 2A       
9 Tanjung Padang 3 1B       

Keterangan 
: capaian bulan sebelumnya 
: capaian bulan November 

3.8.3 Dukungan Pemetaan untuk Kegiatan Pendataan Pemanfaat SR Sigi dan Palu 

GIS memberikan dukungan pada kegiatan Pendataan Target Area Pelayanan untuk Pemasangan 
Sambungan Rumah (SR) di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Untuk memudahkan tim pendata dalam 
menyasar target, maka disusun peta yang menunjukkan cakupan wilayah per DMA (untuk Kota 
Palu) dan lokasi rencana jaringan pelayanan air minum baik untuk Kota Palu maupun Kabupaten 
Sigi yang bersumber dari TMC 2. Dukungan pemetaan kegiatan SR dapat diakses melalui tautan 
sebagai berikut: 

• Peta Rencana Jaringan Pelayanan Air Minum Kota Palu (7 DMA wilayah WB yang terbagi 
menjadi 9 kelurahan). Tautan Peta Rencana Jaringan Pelayanan Air Minum Kota Palu. 
https://drive.google.com/drive/folders/1QuoUPf7X5X6ZwyBOGorRPhKCtfzf-
Q7R?usp=sharing  

• Peta Rencana Jaringan Pelayanan Air Minum Kabupaten Sigi (2 Zona yang terbagi menjadi 
15 desa). Tautan Peta Rencana Jaringan Pelayanan Air Minum Kabupaten Sigi 
https://drive.google.com/drive/folders/17NlihVEU8-
uMOR7AmED7dhNSFvHOUbgF?usp=sharing 

Hasil kegiatan pendataan peminat Sambungan Rumah yang dilakukan oleh tim pendata hingga 
Bulan November 2023 telah diolah ke dalam database spasial kemudian disusun menjadi 
informasi, dan disajikan ke dalam bentuk peta. 
Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah yang telah disusun: 

• Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah untuk Kota Palu: 
1. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah DMA 6 
2. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah DMA 7 
3. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah DMA 10 
4. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah DMA 24 

Peta dapat diakses melalui tautan berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1XjdYwt4ODOHMPFMKenIqh46VQ3_-
yj9v?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1QuoUPf7X5X6ZwyBOGorRPhKCtfzf-Q7R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuoUPf7X5X6ZwyBOGorRPhKCtfzf-Q7R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17NlihVEU8-uMOR7AmED7dhNSFvHOUbgF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17NlihVEU8-uMOR7AmED7dhNSFvHOUbgF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XjdYwt4ODOHMPFMKenIqh46VQ3_-yj9v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XjdYwt4ODOHMPFMKenIqh46VQ3_-yj9v?usp=sharing
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• Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah untuk Kabupaten Sigi: 
1. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Baliase 
2. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Beka 
3. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Binangga 
4. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Padende 
5. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Pewunu 
6. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Sibedi 
7. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Sibonu 
8. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Kabobona 
9. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Kalukubula 
10. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Kotapulu 
11. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Kotarindau 
12. Peta Sebaran Kesediaan Pemasangan Sambungan Rumah Desa Tulo 
Peta dapat diakses melalui tautan berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/19Q9662DkH6aXI2h1t6Ix3uHMmlr2dycz?usp=shar
ing. 

3.8.4 Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi yang dapat 
diakses publik dalam website CSRRP 

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan SITABA, maka team MIS melakukan hal sebagai 
berikut: 

1. Update data dilakukan menerus sesuai dengan aliran data yang diterima oleh tim MIS 
2. Back-End SITABA, Pengembangan form Input, meliputi  pembuatan  beberapa form input 

yang belum tersedia dalam view Back End, perbaikan query beberapa form input Dimana 
ada beberapa tools dari form input yang tidak bisa digunakan 

3. Perubahan Database kebutuhan database up to date sehingga database yang 
dipergunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan system  

4. Melakulan update system dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyebabkan 
penyerangan SQL injection. Sesuai dengan  kondisi perkembangan dan keamanan 
software 

5. Perbaikan dan penambahan database meliputi  
a. Store Procedure view 
b. Query View 

https://drive.google.com/drive/folders/19Q9662DkH6aXI2h1t6Ix3uHMmlr2dycz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19Q9662DkH6aXI2h1t6Ix3uHMmlr2dycz?usp=sharing
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6. Back up aplikasi dan Database untuk antisipasi migrasi data. Akan dilakukan Migrasi data 
dari PUSDATIN PU ke PUSDATIN KOMINFO sebagai central seluruh data.  

7. Pengembangan SITABA masih dilakukan di servel local dan Bersiap untuk proses migrasi. 

Pada Bulan Januari 2024 ini, telah terjadi percobaan peretasan terhadap Database SITABA yang 
dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan kronologi sebagai berikut: 

1. Waktu kejadian Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pukul 15:07 
2. Team MIS dalam hal ini Asisten Web Design memeriksa tampilan back end SITABA 

sulteng dan menemukan data anomali pada form pengaduan. Data tersebut terlihat sangat 
mencurigakan, sehingga tim SIM melakukan pengecekan kedalam data base 

3. Karena data tersebut dianggap mengganggu team melakukan pembersihan dengan 
menghapus data anomaly tersebut. 

4. Kesimpulan yang team dapatkan bahwa Form pengaduan merupakan salah satu form 
aplikasi yang bisa dibuka dan diisi oleh semua user. bahwa telah terjadi percobaan 
peretasan terhadap database SITABA karena data dimasukan dengan cara sql injection. 
Data seperti pada hasil capture tidak akan bisa masuk melalui form aplikasi. 

5. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pada PUSDATIN PU sebagai pihak yang 
berwenang untuk pengelolaan server. 

 

 



 
 

LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024   88 

BAB 4. PERMASALAHAN 
DAN TINDAK LANJUT 

4.1 PERMASALAHAN 

Permasalahan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu permasalahan terkait 
manajerial atau pengelolaan kegiatan dan permasalahan terkait teknis kegiatan. Di bawah ini 
dijabarkan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan CSRRP sebagai berikut. 

4.1.1 Permasalahan Manajerial 

A. Permasalahan Pengadaan 
Beberapa permasalahan manajerial terkait pengadaan yang terjadi pada Bulan 
Februari 2024 antara lain yaitu: 

1. Terdapat komentar dari pihak Bank Dunia terkait usulan perubahan TOR OSP 
antara lain terkait dengan penambahan subTeam ISL dimana belum adanya 
TOR detail penugasan subTeam ISL. Selain itu terkait pelaksanaan 
pendampingan pasca huni setelah masa loan berakhir (setelah Juni 2024) perlu 
direspon dengan penjelasan tentang fasilitasi, strategi dan penguatan 
pemerintah daerah untuk melanjutkan peran tersebut setelah kontrak OSP 
berakhir pada Juni 2024. 

2. Kontrak penugasan TMC-2 akan berakhir pada April 2024 dimana saat ini PMC 
sedang melakukan pendampingan dan reviu atas perubahan kontrak pada TMC-
2 untuk mempersiapkan draft amandemen kontrak IV yang mengcover hingga 
Juni 2024 untuk mendapatkan persetujuan NOL dari pihak WB sebelum periode 
kontrak berakhir. 

3. Terkait pengunggahan dokumen proses pengadaan, kontrak, dokumen 
monitoring dan pelaporan serta deliverables lainnya ke STEP maka saat ini 
terdapat satu paket yang belum bisa dilakukan pemutakhiran STEP disebabkan 
karena belum menerima kelengkapan dokumen tersebut dari Pokja Pemilihan 
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yang bersangkutan yaitu paket Optimalisasi SPAM Poboya dan Duyu. Di 
samping itu telah diajukan pembatalan terhadap procurement plan paket 
Optimalisasi IPLT Kota Duyu dan Kabupaten Sigi karena terhadap kesalahan 
input yang tidak bisa dikoreksi agar dapat dilanjutkan dengan procurement plan 
baru untuk paket tersebut agar dapat diinput dengan informasi yang benar. 
Namun permohonan pembatalan tersebut belum mendapatkan clearance 
sehingga belum dapat diinput procurement plan yang baru. 

B. Kendala Manajemen Administrasi Kontrak 
Terkait hal-hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pengelolaan 
administrasi dokumen kontrak pada bulan Februari 2024, Isu yang mendominasi 
kendala dan permasalahan dalam administrasi kontrak CSRRP adalah:  

1. Belum tersedianya dokumen pendukung yang menjadi lampiran pada kontrak 
maupun addendum yang sudah ditandatangani, utamanya pada kontrak yang 
berada di Satker Perumahan dan Cipta Karya. Dokumen-dokumen pendukung 
yang dimaksud, antara lain: SSKK, BA MC-0, dan dokumen perencanaan seperti 
DED, Shop Drawing, RKS, RMPK, BoQ, dsb. 

2. Perlu disiapkan waktu yang cukup untuk memproses Addendum kontrak 
mengingat terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui mulai dari proses 
permohonan addendum, pembuatan justifikasi teknis, rapat pembahasan 
perubahan kontrak, hingga persetujuan perubahan kontrak dan 
penandatanganan. 

C. Isu dan Tantangan Penyediaan Lahan 
Hingga Februari 2024, terdapat klaim lahan dari pemilik HGB (perusahaan), serta dari 
pemilik SHM dan SKPT (warga setempat) pada Kawasan Huntap Tondo 2, yang 
berdampak pada pengurangan jumlah kavling unit huntap.  

Terkait klaim lahan 2 perusahaan pemilik HGB yang meminta ganti rugi dan 
meneruskan masalah ini ke pengadilan, Penggugat juga meminta pelarangan 
penerbitan sertifikat lahan huntap. Selain itu terdapat Klaim 2 lahan warga dalam 
Huntap yang memiliki sertifikat SHM (namun berada diatas lahan HGB) serta 2 
masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan SKPT.  
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D. Isu dan Tantangan GBV 
Secara umum, berkaitan dengan mitigasi risiko GBV, kontraktor dapat bekerjasama 
dengan baik, terutama dengan memastikan bahwa mereka telah mencetak poster 
pengaduan serta memastikan dalam induksi poin-poin mitigasi risiko GBV dapat 
dijalankan. Beberapa hal yang yang menjadi isu serta tantangan berkaitan dengan 
mitigasi GBV antara lain adalah kepatuhan pada kode etik maka penting kontraktor 
melakukan creening tidak hanya jumlah waktu bekerja, namun juga screening pada 
usia pekerja untuk menghindari adanya pekerja dibawah umur. 

Untuk memonitoring pelaksanaan mitigasi GBV akan sulit dilaksanakan, mengingat 
masa kontrak kerja TA GBV PMC tidak diperpanjang lagi, perlu penyesuaian tim PMC 
untuk dapat tetap menjalankan tugas dalam pelaksanaan mitigasi resiko GBV. 

E. Kendala Kelembagaan 
Mengingat CSRRP terdiri dari berbagai stakeholders (PMC, TMC1, TMC2 dan OSP) 
diperlukan penyamaan pemahan terkait peran dan fungsi lembaga tersebut, khususnya 
terkait tata kelola lembaga pengelola sarana khususnya lembaga pengelola yang 
bersifat swakelola (dikelola oleh masyarakat / kelompok masyarakat). Selain itu 
penanganan pengurusan PBG SLF di Dinas Tata Ruang yang lambat, diperlukan 
sounding atau advokasi oleh Team Leader kepada pimpinan daerah agar tidak menjadi 
pekerjaan rumah di akhir-akhir proyek. 

4.1.2 Permasalahan Teknis Kegiatan 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 
Terdapat beberapa kendala dan permasalahan teknis konstruksi yang terjadi pada 
Bulan Februari 2024, antara lain adalah sebagai berikut; 

1) Terkait konstruksi Huntap terdapat beberapa catatan yang perlu segera 
ditindaklanjuti terkait terjadinya kerusakan pada dinding dan struktur panel 
Risha sehingga diperlukan penanganan. Selain itu, serah terima kunci dan 
peghunian akan segera dilaksanakan sehingga perlu pengecekan bersama 
terkait kualitas konstruksi sebelum diserahterimakan. 

2) Pelayanan air sementara untuk Huntap Petobo menggunakan MTA yang 
rencananya akan dibiayai oleh pemkot berdasarkan hasil Rakornis I masih 
belum mendapat tindaklanjut 
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B. Permasalahan Teknis Kelembagaan (Termasuk PBG/SLF) 
Terdapat beberapa kendala dan permasalahan teknis kelembagaan yang terjadi pada 
Bulan Februari 2024, antara lain adalah sebagai berikut; 

1) Selama penghunian, terdapat kebingungan Masyarakat terhadap peran RT dan 
Pengelola Huntap, sehingga diperlukan kepastian pembagian kewenangan   
antara   masyarakat dan pemerintan yang dapat dilaksanakan dalam proses 
rembug pasca penghunian bersama warga. 

2) Diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan dokumen: DED atau As Build 

Drawing, data simak dan surat pernyataan laik fungsi bangunan gedung, serta 
dokumen lainnya dari Manajemen Konstruksi/ supervisor  

3) Ruang (Kapasitas Drive) untuk mengunggah dokumen di aplikasi SIMBG yang 
rendah, dokumen dengan kapasitas tinggi tidak bisa terunggah dengan baik. 

4) Kurangnya tenaga penginput yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon dari 
Dinas terkait 

4.2 TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

4.2.1 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Permasalahan Manajerial 

A. Tindak Lanjut dan Rekomendasi Permasalahan Pengadaan 
Terkait pemasalahan pengadaan sebagaimana dijelaskan di dalam poin 4.1.1 di atas 
maka sebagai tindak lanjut dapat direkomendasikan sebagai berikut: 
1) PMC melakukan koordinasi, reviu dan diskusi bersama pihak terkait yakni Tim 

PPK Huntap, Tim PPK PKP, OSP dan TMC-2 untuk merumuskan TOR detail 
SubTeam ISL dan menyusun strategi fasilitasi dan penguatan pemerintah daerah 
untuk melanjutkan peran pendampingan pasca huni setelah kontrak OSP berakhir 
pada Juni 2024. 

2) PMC akan melakukan pendampingan dan reviu terhadap penyusunan draft 

Contract Amandement 4 TMC-2 beserta justifikasinya dengan mengakomodasi 
peran pengurusan PBG dan SLF berdasarkan kesepakatan pembagian peran 
PBG dan SLF antara PMC, OSP dan TMC yang akan dibahas dalam rangkaian 
pembahasan Amandemen 7 OSP. 

3) Terkait pemutakhiran data STEP, PMC telah melakukan melakukan koordinasi 
melalui persuratan dengan BP2JK dan Pokja Pemilihan yang bersangkutan untuk 
melengkapi dokumen-dokumen dalam proses pengadaan dan akan melanjutkan 
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komunikasi hingga diperoleh dokumen yang dimaksud yang menghambat proses 
penginputan STEP. Terkait penginputan procurement plan yang baru PMC akan 
berkoordinasi dengan Task Team dan PIC STEP di WB untuk segera memberikan 
clearance terhadap pembatalan procurement plan yang salah input untuk dapat 
segera digantikan dengan penginputan procurement plan yang baru. 

B. Tindaklanjut Tim Manajemen Administrasi Kontrak 
Contract Management PMC CSRRP akan terus mengawal dan memonitor kegiatan 
administratif yang dilakukan sebelum terjadinya penandatanganan kontrak maupun 
addendum kontrak melalui koordinasi dengan PPK dan TMC terkait. Dokumen 
pendukung kontrak (addendum) diupayakan untuk dilengkapi terlebih dahulu dan 
tersedia sebelum perjanjian ditandatangani. 

C. Status Penyelesaian Isu Klaim Lahan 
Berdasarkan informasi dari Kepala Kanwil ATR/BPN, lahan HGB yang diklaim tersebut 
belum dilakukan perpanjangan izin, sehingga ATR/BPN menyatakan status tanah 
terlantar dan menjadi tanah bebas negara. Negara tidak bisa memberikan ganti rugi 
karena termasuk dalam tindak pidana korupsi. Terkait rencana penerbitan sertifikat 
huntap masih menunggu arahan Menteri ATR/BPN, namun kepala Kanwil yakin 
penerbitan sertifikat dapat dikeluarkan sebelum loan berakhir. 

Terkait klaim lahan SHM diatas lahan HGB, Kanwil ATR/BPN sedang menyelidiki 
sertifikat tersebut karena terdapat berbedaan lokasi, namun berdasarkan informasi 
pemkot bahwa sertifikat berada diluar koordinat lahan huntap. Rencananya ART/BPN 
akan meletakkan sertfikat tersebut pada tempatnya. Sedangkan klaim dari pemilik 
SKPT, surat lahan tersebut telah dibatalkan oleh pemkot Palu sebelum isu lahan 
mencuat. 

Selama menunggu penyelesaian permasalahan klaim lahan Huntap Tondo 2 oleh 
Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Palu, pihak PUPR mempunyai opsi-opsi 
penyelesaian dengan cara memindahkan WTB dengan memaksilmalkan lahan-lahan 
yang masih kosong di Huntap Tondo2 dan Huntap Talise. Tambahan klaim di zona 2B2 
lahan huntap Tondo2 akan segera dikomunikasikan kepada pemerintah Kota Palu agar 
mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan pembangunan, karena suadah 
dilakukan land clearing dan segera dibangun Huntapnya. 
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D. Rekomendasi Isu GBV 
Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk bulan kedepan antara lain adalah: 

1) PMC menugaskan TA GRM untuk dapat meneruskan tugas dalam 
mempersiapkan kegiatan sosialisasi mitigasi, serta terus mencatat aduan dan 
proses pengananan pengaduan terkait resiko GBV. 

2) Melanjutkan menyelesaikan kegiatan Sosialisasi Mitigasi risiko GBV kepada 
kontraktor baru (baru terkontrak). Termasuk begaimana pelibatan masyarakat 
atau warga sekitar berkaitan dengan strategi mitigasi kekerasan berbasis gender 
yang diterapkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontrsuksi pasca bencana 
dalam kegiatan CSRRP.  

3) Melanjutkan melakukan monitoring uji petik terkait mitigasi GBV kepada 
kontraktor yang telah melakukan sosialisasi mitigasi GBV serta memantau 
pelaksanaan dan penandatangan kode etik  

4) Melanjutkan koordinasi dengan semua focal poin GBV yang telah terbentuk, 
termasuk koordinasi dengan Dinas P3A setempat.  

5) Melanjutkan berkoordinasi dengan safeguard TMC 1 dan 2 terutama yang 
berkaitan dengan barak pekerja dan hal lainnya yang berkaitan dengan isu 
kemungkinan akan timbulnya kekerasan berbasis gender di lapangan.  

6) Memaksimalkan distribusi informasi pengaduan dan rujukan melalui media 
poster dan media lainnya yang mudah diakses di oleh masyarakat. 

E. Tindaklanjut Kelembagaan 
Perihal permasalahan dan kendala manajerial kelembagaan yang dialami oleh TA 
Kelembagaan PMC, maka rekomendasi serta tindaklanjut kedepannya yang perlu 
dilakukan antara lain sebagai berikut. 

a. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan konsultan dalam 
pengumpulan data dan dokumen secara cepat untuk percepatan pengurusan 
PBG SLF. 

b. Adanya pembagian peran dan fungsi yang dituangkan dalam kesepakatan 
bersama untuk menangani tata Kelola lembaga pengelola sarana khususnya 
yang dikelola langsung oleh masnayarakat / kelompok masyarakat. 
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4.2.2 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Permasalahan Teknis Kegiatan 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 
Berkaitan dengan pelaksanaan fisik konstruksi pada Huntap Kawasan, PMC 
memberikan rekomendasi penanganan kerusakan berdasarkan masing-masing 
kategori kerusakaan yaitu:  

• Rusak Berat; akan dilakukan penghancuran terhadap panel risa sehingga tidak 
bisa digunakan kembali 

• Rusak Sedang; akan dilakukan grouting menggunakan sikagrout yang capaian 
kuat beton k.300 

• Rusak Ringan; akan dilakukan dengan menggunakan semen biasa dengan 
komposisi yang sudah disesuaikan 

Berkaitan dengan pelayanan air minum sementara untuk WTB Huntap Petobo yang 
sudah menghuni, BPPW akan dilakukan taping dari pipa SPAM Pombewe ke  pipa  
distribusi Reservoar Oloboju  –  Huntap Petobo  dengan  target  selesai  di  minggu  ke  
2 Februari  2024,  pelayanan  ini  akan  digunakan sampai airbaku dari intake sudah 
dapat mengalir ke IPA Oloboju. 

B. Tindak Lanjut Kelembagaan (Termasuk PBG/SLF) 
Perihal permasalahan dan kendala teknis kelembagaan yang dialami oleh TA 
Kelembagaan PMC, maka rekomendasi serta tindaklanjut kedepannya yang perlu 
dilakukan antara lain sebagai berikut. 
1) OSP akan melakukan koordinasi dengan Pemda terkait kepastian pembagian 

kewenangan pengelolaan infrastruktur huntap antara masyarakat dan pemerintah 
yang dapat dilaksanakan dalam proses rembug pasca penghunian bersama 
warga. 

2) PMC telah membuat matriks prioritas pada paket CSRRP untuk penyiapan  
dokumen  teknis  dan  pemohon  yang akan diinput  rapat tematik perminggu. 

3) Koordinasi yang intensif dengan Manajemen Kontruksi (supervisi) agar 
keberadaan dokumen data simak dan surat pernyataan laik fungsi dapat lebih 
cepat didapatkan. 

4) Selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan status kelengkapan 
dan verifikasi dokumen agar tidak saling menunggu. 
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BAB 5. RENCANA KERJA 
BULAN BERIKUTNYA 

 

5.1 RENCANA KERJA BULAN MARET 2024 

5.1.1 Koordinasi dan Manajemen Kegiatan 
Untuk lingkup koordinasi dan manajemen kegiatan CSRRP, berikut rincian kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh PMC untuk Bulan Maret 2024: 

1. Rapat Koordinasi Internal, Rapat Tematik PMC, serta dan Rapat Koordinasi Antar 
Konsultan 

2. Rapat atau diskusi dengan seluruh stakeholder terkait (termasuk dengan Pemda) 
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terkait kelembagaan 

dan serah terima aset 
4. Monitoring kegiatan fisik yang berjalan (Bersama CPMU dan PMU) 
5. Mengawasi pelaksanaan instrumen safeguard yang tepat (ESCP dan ESMF) 
6. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi kinerja konsultan lain (TMC-1 CSRRP, TMC-2 

CSRRP, dan OSP-CSRRP) 

5.1.2 Pelibatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan 
Untuk lingkup pelibatan dan komunikasi pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP, 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC pada Bulan Maret 2024 antara lain; 

1. Memberi dukungan PMU dalam mempersiapkan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) II 
Tahun 2024 yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Bulan Maret 2024. 

2. Memberikan dukungan PMU dalam komunikasi antar stakeholder demi kelancaran 
program, serta menyebarkan hasil koordinasi tersebut kepada stakeholder terkait 

3. Penyusunan dan desiminasi hasil kegiatan CSRRP kepada pemangku kepentingan 
melalui kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi, serta melalui Media Sosial & Sistem 
Informasi (SITABA). 
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5.1.3 Dukungan Pengadaan dan Manajemen Kontrak 
Untuk lingkup dukungan pengadaan dan manajemen kontrak dalam kegiatan CSRRP, berikut 
rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan Maret 2024 antara lain: 

1. Pendampingan Pokja Pemilihan dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng dalam Pelaksanaan 
Pemilihan/ Seleksi dan Penyusunan draft Kontrak. 

2. Pendampingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Administrasi Kontrak. 
3. Persiapan pelaksanaan pemilihan dan penyusunan draft dokumen pemilihan yang 

menggunakan metode RFQ dan RFB 
4. Pendampingan Pokja Pemilihan dalam masa sanggah paket kegiatan 
5. Pendampingan Unit Pelaksanaan Program PIU/PPK dalam kegiatan yang melakukan 

Amandemen pada setiap pekerjaan Civil Works 
6. Pemeriksaan bersama dokumen administratif Kontrak yang dibutuhkan dalam Audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
7. Input data dan dokumen pengadaan dan administrasi kontrak ke dalam STEP dan 

sharing Cloud Drive PMU 

5.1.4 Manajemen Keuangan 
Lingkup dukungan manajemen keuangan dalam kegiatan CSRRP, berikut rincian kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan Maret 2024: 

1. Membantu CPMU dalam mempersiapkan laporan kemajuan secara rutin untuk 
diserahkan ke Bank Dunia dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. 

2. Melakukan supervisi pemanfaatan dana kegiatan, mengidentifikasi kendala dan 
mengusulkan solusi untuk penyerapan yang efisien dan tepat waktu. 

3. Membantu semua tingkat pemerintah yang terlibat dalam mempersiapkan kontrol 
internal dan pelaporan kegiatan yang efektif. 

4. Membantu semua tingkat pemerintah yang terlibat dalam mempersiapkan pengajuan 
anggaran, penyelarasan alokasi anggaran untuk komponen kegiatan dan 
pemeliharaan akun kegiatan. 

5. Pengumpulan RKBI melalui koordinasi dengan PKN 
6. Pengumpulan dan pencatatan SP2D dan SPM, mempersiapkan IFR, serta menyusun 

laporan keuangan setiap bulan 
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5.1.5 Manajemen Sosial dan Lingkungan 
Lingkup dukungan manajemen sosial dan lingkungan dalam kegiatan CSRRP, berikut rincian 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan Maret 2024: 

1. Dukungan dalam penapisan lingkungan dan sosial serta penyiapan dokumen AMDAL, 
UKL-UPL, LARAP dan dokumen pendukung lainnya. 

2. Dukungan pemetaan dalam penyusunan AMDAL, UKL/UPL, LARAP dan dokumen 
terkait pada semua kegiatan dalam AWP. 

3. Memastikan semua dokumen perencanaan telah memenuhi seluruh persyaratan 
safeguard melalui reviu seluruh dokumen perencanaan. 

4. Memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar khusus terkait inklusifitas 
dan masyarakat tangguh, desain universal, dan desain sensitif gender 

5. Aktif berkoordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi KBG-KTA kepada 
seluruh focal poin 

5.1.6 Partisipasi dan Pelibatan Komunitas 
Dalam pelaksanaan CSRRP, terdapat kegiatan mendukung partisipasi dan pelibatan 
komunitas, pada Bulan Maret 2024 kegiatan PMC mencakup: 

1. Rapat reguler dan kunjungan lapangan terkait dengan pemenuhan dan pelaksanaan 
SMF dalam proses pendampingan (bekerja sama dengan OSP) 

2. Menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan relokasi sudah mengimplementasikan 
proses pelibatan secara partisipatif, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, 
serta standar (bekerjasama dan menilai kerja OSP). 

5.1.7 Monitoring dan Evaluasi 

Berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Bulan Maret 2024, PMC akan 
melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut; 

1. Mengevaluasi kemajuan, kualitas hasil proyek, pencapaian tujuan proyek dan indikator 
kinerja proyek baik melalui kunjungan lapangan atau spot check bersama 

2. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem pelaporan progres kegiatan secara berkala 
3. Mengatur pelaporan dan pengumpulan data yang berkualitas 
4. Penyusunan Laporan Progres Bulan Februari 2024, Laporan Khusus PHLN, serta 

Laporan Mingguan untuk Bulan Maret 2024, serta laporan-laporan lainnya sesuai 
dengan kebutuhan PMU. 
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5.1.8 Penanganan Masalah dan Informasi 
Berkaitan dengan kegiatan Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), pada Bulan 
Maret 2024, PMC akan melaksanakan: 

1. Mengidentifikasi berbagai keluhan, pengaduan, dan saran dari masyarakat maupun 
pemangku kepentingan yang ada 

2. Menganalisis penyebab, dampak, dan solusi mengatasi berbagai keluhan, pengaduan, 
dan saran, serta menyusun rekomendasi solusi. 

3. Monitoring penanganan berbagai keluhan, pengaduan, dan saran bersama OSP 
CSRRP dan TMC CSRRP 

5.1.9 Sistem Informasi Manajemen 
Berkaitan dengan kegiatan sistem informasi manajemen, untuk Bulan Maret 2024, PMC akan 
melaksanakan: 

1. Dukungan penyiapan data berbasis GIS dan pemetaan dasar & tematik untuk seluruh 
kegiatan CSRRP dan CERC (Penyusunan Peta Sebaran Huntap, Infrastruktur, 
Fasilitas Publik, dan Kegiatan ISL CSRRP) 

2. Mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara SITABA 
3. Monitoring kritik dan masukan yang diterima oleh CSRRP dari seluruh pemangku 

kepentingan terkait kegiatan CSRRP yang sedang berlangsung ataupun dalam proses 
perencanaan. 

5.1.10 Kegiatan Lain-lain 
Berkaitan dengan kegiatan lain-lain selama masih sejalan dengan kerangka acuan kerja PMC 
CSRRP, PMC akan merespon setiap tugas yang diberikan oleh CPMU, PMU, PIU dan PPK. 
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5.2 MATRIKS RENCANA KERJA BULAN MARET 2024 

Rencana kerja PMC untuk Bulan Maret 2024 mengacu pada rencana kerja PMC secara keseluruhan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan CSRRP. Detail 
rencana kerja PMC pada Bulan Maret 2024 dapat dilihat pada tabel matriks berikut. 

Tabel 15. Rencana Kerja PMC Bulan Maret 2024 

No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Maret 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Project Coordination and 
Management 

  
          

  
                      

1.1 Rapat Koordinasi Internal dan 
Rapat Koordinasi Konsultan 

                               

1.2 
Rapat rutin dengan seluruh 
stakeholder terkait (termasuk 
dengan pemda) 

 
              

                

1.3 
Koordinasi dengan pemerintah 
daerah dan stakeholder lainnya 
terkait kelembagaan dan serah 
terima aset 

 
              

                

1.4 Monitoring kegiatan fisik yang 
berjalan (Bersama CPMU/PMU) 

                               

1.5 
Mengawasi pelaksanaan 
instrumen safeguard yang tepat 
(ESCP dan ESMF) 

 
              

                

1.6 
Pengawasan, monitoring dan 
evaluasi kinerja konsultan lain 
(TMC-1, TMC-2, dan OSP) 

 

      

     
                      

2 Stakeholder Engagement and 
Communication 

  
              

                      

2.1 
Memberi dukungan PMU dalam 
persiapan dan pelaksanaan 
RAKORNIS 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Maret 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2.2 Memberikan dukungan PMU 
dalam Komunikasi stakeholder 

  
       

                      

2.3 
Penyusunan dan desiminasi hasil 
kegiatan CSRRP kepada 
stakeholder (publikasi, sosial 
media, laporan progres) 

  
 

              

                      

3 Procurement and Contract 
Management Support 

  
              

                      

3.1 
Pendampingan Pokja Pemilihan 
dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng 
dalam Pemilihan/ Seleksi dan 
Penyusunan draft Kontrak. 

  
                  

           

3.2 Pendampingan PIU/PPK dalam 
Administrasi Kontrak. 

                               

3.3 

Persiapan pelaksanaan 
pemilihan dan penyusunan draft 
dokumen pemilihan yang 
menggunakan metode RFQ dan 
RFB 

  

                  

           

3.4 
Pendampingan Pokja Pemilihan 
dalam masa sanggah paket 
kegiatan 

  
                  

           

3.5 
Pendampingan PIU/PPK dalam 
kegiatan yang melakukan 
Amandemen paket civil work 

  
                  

           

3.6 
Pemeriksaan bersama dokumen 
administratif Kontrak yang 
dibutuhkan dalam Audit BPK 

  
                  

           

3.7 
Input data dan dokumen 
pengadaan dan administrasi 
kontrak ke dalam sharing Cloud 
Drive PMU dan STEP. 

  
                  

           

4 Financial Management 
  

              
                      

4.1 Membantu CPMU dalam 
mempersiapkan laporan 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Maret 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
kemajuan secara rutin untuk 
diserahkan ke Bank Dunia dan 
pihak lain  

4.2 

Melakukan supervisi 
pemanfaatan dana kegiatan, 
mengidentifikasi kendala dan 
mengusulkan solusi untuk 
penyerapan yang efisien dan 
tepat waktu. 

  

       

                      

4.3 
Membantu pemerintah yang 
terlibat dalam mempersiapkan 
kontrol internal dan pelaporan 
kegiatan yang efektif. 

  

       

                      

4.4 

Membantu stakeholder 
mempersiapkan pengajuan 
anggaran, penyelarasan alokasi 
anggaran dan pemeliharaan akun 
kegiatan. 

  

       

                      

4.5 Pengumpulan RKBI melalui 
koordinasi dengan PKN 

  
       

                      

4.6 
Pengumpulan dan pencatatan 
SP2D dan SPM, mempersiapkan 
IFR, serta menyusun laporan 
keuangan setiap bulan 

  

       

                      

5 Environmental and Social 
Management 

  
              

                      

5,1 

Dukungan dalam penapisan 
lingkungan dan sosial serta 
penyiapan dokumen AMDAL, 
UKL-UPL, LARAP dan dokumen 
pendukung lainnya. 

  

              

                      

5,2 
Dukungan pemetaan dalam 
penyusunan AMDAL, UKL/UPL, 
LARAP dan dokumen terkait 
pada semua kegiatan. 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Maret 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

5.3 

Memastikan semua dokumen 
perencanaan telah memenuhi 
seluruh persyaratan safeguard 
melalui reviu seluruh dokumen 
perencanaan. 

  

       

                      

5.4 Memastikan pelaksanaan proyek 
telah memenuhi standar khusus 

  
       

                      

5.5 
Aktif berkoordinasi, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
mitigasi KBG-KTA kepada 
seluruh focal poin 

  

       

                      

6 Community Engagement and 
Participation 

  
              

                      

6.1 

Rapat reguler dan kunjungan 
lapangan terkait dengan 
pemenuhan dan pelaksanaan 
SMF dalam proses 
pendampingan. 

  

              

                      

6.2 
Menjaga dan memastikan bahwa 
pelaksanaan relokasi sudah 
mengimplementasikan proses 
pelibatan secara partisipatif. 

  

              

                      

7 Monitoring and Evaluation 
  

              
                      

7.1 
Mengevaluasi kemajuan, kualitas 
hasil proyek, pencapaian tujuan 
proyek dan indikator kinerja 

  

              

                      

7.2 
Mengevaluasi dan 
mengembangkan sistem 
pelaporan progres 

  

       

                      

7.3 Mengatur pelaporan dan 
pengumpulan data berkualitas 

  
       

                      

7.4 
Menyusun Laporan lainnya 
sesuai dengan kebutuhan PMU 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Maret 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
8 Complaint Handling                                       

8.1 Mengidentifikasi berbagai 
complaint yang ada 

  
              

                      

8.2 Menganalisis penyebab, dampak, 
dan solusi mengatasi complaint 

  
              

                      

8.3 Memonitor Penanganan 
Complaint 

  
              

                      

9 Management Information 
System 

  
              

                      

9.1 Dukungan penyiapan data 
berbasis GIS dan pemetaan 

  
              

                      

9.2 
Mengembangkan dan 
memelihara SITABA serta 
migrasi data CERC 

  

              

                      

9.3 
Monitoring kritik dan masukan 
yang diterima oleh CSRRP dari 
seluruh pemangku kepentingan 

  

              

                      

10 Others                                       

10,1 
Merespon setiap tugas dari 
CPMU, PMU, PIU dan PPK 
selama masih sejalan dengan 
KAK PMC 

  

              

                      

Sumber: Hasil Kajian PMC, 2024
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