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KATA PENGANTAR 
Pemulihan dampak bencana gempa, likuifaksi, dan tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi 
pada tanggal 28 September 2018 telah ditangani sejak awal tahun 2019 melalui program 
tanggap darurat kegiatan NSUP-CERC yang dibiayai oleh Bank Dunia, kegiatan ini telah selesai 
pada tanggal 31 Maret 2022. Tahap selanjutnya adalah program rehabilitasi dan rekonstruksi 
melalui kegiatan CSRRP. Kegiatan CSRRP memiliki 3 (tiga) komponen yaitu 1) pembangunan 
hunian tetap dan infrastruktur permukiman dasar, 2) pembangunan fasilitas publik, serta 3) 
penguatan implementasi. 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Project Management Unit (PMU) selaku pengelola proyek 
dibantu oleh Project Management Consultant (PMC). PMC CSRRP telah dimobilisasi sejak 
Oktober 2020, dengan tugas secara umum melakukan kegiatan manajemen proyek yang 
mencakup membantu koordinasi proyek dan pengelolaan seluruh kegiatan  

Memasuki tahun terakhir CSRRP, laporan ini berisi progres CSRRP dan dukungan PMC 
selama Bulan April 2024 yang meliputi antara lain 1) Gambaran Singkat CSRRP dan Peran 
PMC; 2) Progres Implementasi CSRRP dari Perencanaan, Safeguard, Pengadaan, hingga 
Serah Terima Kelola, Monitoring Pelaksanaan Konstruksi, Rapat Koordinasi, dan Capaian KPI; 
3) Kegiatan Pendampingan PMC; 4) Isu dan Permasalahan serta Solusi dan Rekomendasi 
CSRRP; 5) Rencana Kerja PMC kedepannya.  

Melalui laporan ini diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari unsur 
Kementerian PUPR maupun Pemerintah Daerah dapat memperoleh informasi yang lengkap 
guna bahan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pemulihan kehidupan masyarakat 
yang terkena bencana di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. 

Demikian laporan Bulan April 2024 ini kami sampaikan, masukan dan koreksi dari Bapak/ Ibu 
sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. 

Palu, 30 April 2024 

 
 
 

Ir. Bachtiar Wairooy, MT 
Team Leader PMC CSRRP  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
BAHASA INDONESIA 

 

Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa pinjaman, strategi percepatan pelaksanaan konstruksi 
dilakukan, kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
semakin intensif dalam pelaksanaan konstruksi maupun kegiatan lainnya pada Bulan April 2024  

Terdapat 20 paket kegiatan konstruksi yang telah selesai. Ada 27 paket kegiatan yang sedang 
aktif berlangsung, yang terdiri dari 19 paket fisik, 1 paket pemberdayaan, dan 8 paket 
konsultansi. Disamping itu, sejumlah kegiatan pendukung yang menjadi bagian penting dari 
kegiatan CSRRP juga terus dilaksanakan, seperti: proses perencanaan, pengadaan lahan, 
pemrosesan dokumen lingkungan, pengadaan barang dan jasa, perijinan bangunan gedung 
hingga pengelolaan aset pasca konstruksi. 1 paket kegiatan dalam proses lelang, dan 1 paket 
kegiatan masih dalam persiapan dan perencanaan. 

Rincian progres dari seluruh kegiatan pendukung yang berlangsung dalam bulan Januari 2024  
dapat disampaikan sebagai berikut. 

1. Perencanaan (Desain) 
Terdapat 41 kegiatan fisik berdasarkan AWP Februari 2024, sebagian besar kegiatan 
telah selesai dokumen perencanaannya, tersisa 1 Paket Konstruksi (Huntap 2G) dan 2 
paket konsultansi baru dalam proses persiapan, yaitu Individual Consultant Senior 

Contract Management Specialist dan Individual Consultant Senior Procurement 

Specialist. 
2. Pengadaan Lahan 

a. Seluruh Dokumen LAP serta Due Diligence Report lahan Huntap baik Huntap 
Kawasan, Huntap Satelit maupun Huntap Mandiri telah mendapatkan NOL dari 
Bank Dunia; 

b. Seluruh Dokumen LAP serta Due Diligence Report kegiatan infrastruktur dan 
fasilitas publik diluar kawasan Huntap telah mendapatkan NOL dari Bank Dunia. 

3. Dokumen Lingkungan 
a. Seluruh kegiatan yang berada dalam Huntap Kawasan telah mendapatkan izin 

lingkungan, namun masih dibutuhkan beberapa penyesuaian lingkup kegiatan 
yang belum terakomodir; 
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b. Selain Lokasi Huntap Kawasan, dokumen Lingkungan yang telah selesai adalah 
16 lokasi Huntap satelit, 8 kegiatan infrastruktur di luar kawasan huntap, serta 11 
kegiatan Fasilitas Publik; 

c. Terdapat 4 paket kegiatan Bangunan Gedung dalam proses penerbitan dokumen 
lingkungan, yaitu : Fasdiksar SDN Kawatuna, Kantor PIP2B, Kantor BNNP, dan 
Fasdiksar SMP Advent Palu. 

4. Pengadaan Jasa/ Lelang 
a. Terdapat 39 kegiatan fisik dan 9 kegiatan konsultansi yang telah terkontrak; 
b. Terdapat 1 kegiatan fisik dalam proses lelang, yang dimana saat ini dalam masa 

sanggah. 
5. Progres Fisik dan Keuangan Keseluruhan 

a. Adapun untuk progres fisik telah mencapai kemajuan sebesar 81,66%, dari 
rencana progres yang dijadwalkan sebesar 88,73%, sehingga terdapat deviasi 
sebesar -7,07%. 

b. Sedangkan di sisi keuangan, keseluruhan kegiatan berhasil menyerap 77,65%, 
dari rencana serapan semula sebesar 89,10%, sehingga terjadi deviasi serapan 
sebesar -11,45%. 

c. Hingga hari ke-1.399 (29 April 2024) Progress Variant pelaksanaan kegiatan 
CSRRP mencapai level 0.81, dengan status kinerja kegiatan masih behind 

schedule. 
6. Pasca Konstruksi 

a. Terdapat 102 Bangunan Gedung dan 3.982 unit rumah yang memerlukan 
pengurusan PBG dan SLF. Saat ini 28 bangunan Gedung dan 469 unit Rumah 
telah memiliki PBG, 65 Bangunan Gedung dan 1.912 unit Rumah dalam proses 
Verifikasi Dokumen PBG. Dari 23 bangunan Gedung dan 815 unit Rumah yang 
telah selesai konstruksi, 5 Bangunan Gedung telah mendapatkan SLF sementara 
5 Bangunan Gedung dalam proses Verifikasi Dokumen SLF. 

b. Dari 20 paket konstruksi yang telah selesai terdapat 9 paket yang sudah FHO dan 
12 paket yang sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasional 
(BASTO) 
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EXECUTIVE SUMMARY 
ENGLISH 

 

In 2024 is final year of the loan period, some strategy to accelerate construction implementation 
need to be prepared, Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
activities become more intense in the acceleration of construction which happened in April 2024. 

There are 20 construction activity packages that have been completed, 27 activity packages 
that are actively underway, consisting of 19 physical packages, 1 empowerment package, and 
8 consultancy packages. Apart from that, a number of supporting activities which are an 
important part of CSRRP activities also continue to be implemented, such as: planning 
processes, land acquisition, environmental document processing, procurement of goods and 
services, building permits and post-construction asset management. 1 Activity packages under 
procurement and 1 package under preparation and planning. 

Details of the progress of all supporting activities taking place in April 2024 can be presented 
as follows. 

1. Planning (Design) 
From 41 physical activities based on AWP February 2024, all planning documents have 
been completed, planning has been completed, but there are 2 new activities still in 
process, including Reconstruction of Office Building of the National Narcotics Agency 
of Central Sulawesi Province and Construction of Huntap Including Infrastructure Phase 
II-G . Apart from that, there are 1 construction package (2G of Huntap) and 2 new 
consultancy packages in the preparation process, namely Individual Consultant Senior 
Contract Management Specialist and Individual Consultant Senior Procurement 
Specialist. 

2. Land Acquisition 
a. All LAP documents and Due Diligence Reports (DDR) for Huntap land, both 

Regional Huntap, Satellite Huntap and Mandiri Huntap, get a World Bank NOL  
b. All LAP documents and DDR for infrastructure activities and public facilities outside 

the Huntap area get a World Bank NOL too. 
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3. Environmental Documents 
a. All activities within the Huntap Area have received environmental permits, but 

several adjustments to the scope of activities are still required which have not been 
accommodated; 

b. Apart from the Regional Huntap Locations, the Environmental documents that have 
been completed are 16 satellite Huntap locations, 8 infrastructure activities outside 
the Huntap area, as well as 11 Public Facilities activities; 

c. Environmental documents that are in the process of being drafted and revised are 
3 satellite Huntap locations, 5 infrastructure sub-activities outside the Huntap area, 
2 public facility/office activities and 1 school locations; 

d. There are 4 package of building activities on process of environmental document 
drafting, namely Fasdiksar SDN Kawatuna, Kantor PIP2B, Kantor BNNP, dan 
Fasdiksar SMP Advent Palu. 

4. Procurement of Services/Auctions 
a. There are 39 physical activities and 9 consultancy activities that have been 

contracted; 
b. There are 1 physical activities in procurement process,  

5. Physical and Financial Progress 
c. As for physical progress, progress has reached 81.66%, from the planned progress 

of 88.73%, so there is a deviation of -7,07%. 
d. Meanwhile, on the financial side, overall activities succeeded absorption in 77.65%, 

from the disburshment plan of 89.10%, resulting in a deviation to -11.45%. 
e. Until day 1,399 (on April 29, 2024), the Progress Variant for implementing CSRRP 

activities reached level 0.81, with the activity performance status still behind 
schedule. 

6. Post Construction 
a. There are 102 buildings and 3,982 housing units that require PBG and SLF 

processing. Currently 28 buildings and 469 housing units have PBG, 65 buildings 
and 1,912 housing units are in the PBG document verification process. Of the 23 
buildings and 815 housing units that have completed construction, 5 buildings have 
received SLF while 5 buildings are in the process of SLF Document Verification. 
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b. Of the 20 construction packages that have been completed, there are 9 packages 
that have been FHO and 12 packages that have signed the Minutes of Operational 
Handover (BASTO). 
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ESMP Environmental and Social Management Measures and Plans  

ESS Environmental and Social Standards 

FGRM Feedback and Grievance Redress Mechanism  

GBV Gender Based Violence 

GIS Geographic Information System 

GRM Grievance Redress Mechanism  

HPS Harga Perkiraan Sendiri 
HUNTAP Hunian Tetap 
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IFR Interim Unaudited Financial Reports  
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IKK Ibukota Kecamatan 
IMB Izin Mendirikan Bangunan 
IPA Instalasi Pengolahan Air 
IPAL Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
IPLT Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 
IPP Indigenous Peoples Plan 

KAK Kerangka Acuan Kerja 
KI Konsultan Individu 
KKBG Komite Keselamatan Bangunan Gedung 
KPI Key Performance Indicators 

KRK Keterangan Rencana Kota 
KTA Kekerasan Terhadap Anak 
LAP Land Acquisition Plan 

LARAP Land Acquisition and Resettlement Action Plan 

LIPPM Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  
MC Mutual Check 

NCB National Competitive Bidding 

NGO Non-Government Organization 

NMC National Management Consultant 

NOL No Objection Letter 

NSUP National Slum Upgrading Project 

OPD Organisasi Perangkat Daerah 
OSP Oversight Service Provider 

PAD Project Appraisal Document 

PASIGALA Palu, Sigi dan Donggala 
PCM Pre-Construction Meeting 

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum 
PDO Project Development Objective 

PHO Provisional Hand Over 

PIU Project Implementation Unit 

PKP Pengembangan Kawasan Permukiman 
PKPLH Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
PMC Project Management Consultant 

PMU Project Management Unit 

POM Project Operations Manual 

PPK Pejabat Pembuat Komitmen 
PS Prasarana Strategis 
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PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
QCBS Quality Cost Based Selection 

RAB Rencana Anggaran Biaya 
RAKORNIS Rapat Koordinasi Teknis 
RAP Resettlement Action Plan 

RFQ Request for Quote 

RKL-RPL Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
RKS Rencana Kerja dan Syarat-Syarat 
RMPK Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi 
RSUD Rumah Sakit Umum Daerah 
RTH Ruang Terbuka Hijau 
SBD Standard Bidding Document 

SEA Sexual Exploitation Abuse 

SIM Sistem Informasi Manajemen 
SITABA Sistem Informasi Tanggap Bencana 
SLF Sertifikat Laik Fungsi 
SMF Social Management Framework 

SOP Standar Operasional Prosedur 
SP2D Surat Perintah Pencairan Dana 
SPALD-T Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 
SPAM Sistem Penyediaan Air Minum  
SPM Surat Perintah Membayar 
SPMK Surat Perintah Mulai Kerja 
SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 
SPPL Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 
SR Sambungan Rumah 
STEP Systematic Tracking of Exchanges in Procurement 

TABG Tim Ahli Bangunan Gedung 
TMC Technical Management Consultant 

TOR Term of Reference 

TPA Tempat Pembuangan Akhir 
TPPBJ Tim Pengawas Peredaran Barang dan Jasa 
TPS Tempat Pembuangan Sementara 
TPS3R Tempat Pengelolaan Sampah - Reduce Reuse Recycle 
UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan 
VAC Violence Against Children 

WB World Bank 

WTB Warga Terdampak Bencana 
WTP Water Treatment Plant 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan 
Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa 
dengan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26-kilometer 
utara Kabupaten Donggala dan 80-kilometer barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 
kilometer. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-
3 meter. Gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuefaksi di 4 tempat yaitu Balaroa, 
Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya.1 

Kerusakan yang terjadi mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di lokasi 
terdampak, sehingga kebutuhan pembangunan kembali menjadi prioritas bagi Pemerintah dan 
masyarakat terdampak. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 yang 
diperpanjang melalui Instruksi Presiden No 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab 
diantaranya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, 
penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi; serta mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang 
dilaksanakan dengan skema swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.2 

Pada Bulan Juni 2019, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
menyetujui Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) untuk 
mendukung Pemerintah Indonesia dalam kegiatan pemulihan di Sulawesi Tengah dan 
membantu rehabilitasi, rekonstruksi, dan mengurangi potensi kerugian ekonomi dan korban 
jiwa pada bencana alam yang akan terjadi di masa mendatang dengan cara meningkatkan 

 
1 Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana 
2 Project Operational Manual (POM) – Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
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kualitas bangunan dari fasilitas publik dan permukiman di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan 
Kabupaten Sigi. 

Kegiatan dalam CSRRP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen:  
1. Komponen 1. Penyediaan huntap dan infrastruktur permukiman yang berketahanan, 

mencakup pembangunan kembali hunian dan infrastruktur permukiman yang layak dan 
aman di lokasi sasaran. Dampak yang diharapkan melalui komponen ini adalah kembalinya 
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat yang terkait dengan perumahan 
dan permukiman seperti sebelum terjadinya bencana;  

2. Komponen 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, mencakup rehabilitasi dan 
rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya agar mempunyai 
pelayanan yang sama dengan sebelum terjadi bencana. Dampak yang diharapkan adalah 
aktivitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya di kabupaten/kota terdampak 
berjalan normal kembali;  

3. Komponen 3. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, mencakup dukungan operasional dan 
dukungan teknis untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan komponen 1 dan 2 serta 
pengembangan mekanisme pegelolaan risiko bencana bidang pekerjaan umum, khususnya 
data dan informasi kerusakan bangunan, pengendalian kepatuhan standar bangunan, dan 
pengembangan permukiman berbasis risiko bencana.  

Kegiatan PMC terdapat pada Komponen 3, yang mana berfungsi untuk mendampingi seluruh 
koordinasi dan manajemen kegiatan CSRRP. 

1.2 TUJUAN PROGRAM 

CSRRP bertujuan untuk merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dan rumah yang lebih 
aman di lokasi pascabencana di Sulawesi Tengah. 
Tujuan ini akan diukur melalui indikator berikut 

a. Persentase penduduk sasaran yang memiliki rumah terbangun yang aman dan 
menghuni rumah tersebut di lokasi yang ditetapkan. 

b. Persentase penduduk yang terlayani oleh fasilitas publik yang memenuhi kaidah teknis. 
c. Persentase penduduk (dipilah berdasarkan gender) yang merasa puas terhadap rumah 

yang sudah lengkap terbangun. 
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Gambar 1. Peta Sebaran Kegiatan CSRRP 

Sumber: Laporan Mingguan, PMC 2024
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI CSRRP 

Untuk mendukung penyelenggaraan CSRRP, PMU dan PIU diperkuat oleh beberapa 
konsultan. Dukungan manajemen dilaksanakan oleh Project Management Consultant (PMC), 
bantuan teknis desain dan pengawasan dilakukan oleh Technical Management Consultant 

(TMC), sedangkan pendampingan masyarakat untuk pembangunan Infrastruktur Skala 
Lingkungan (ISL) dan proses pengawasannya dilaksanakan oleh Oversight Service Provider 
(OSP) melalui Community Facilitator (CF). 

PMC yang secara umum mendampingi manajemen proyek, juga akan membantu dalam hal 
koordinasi dan manajemen proyek secara keseluruhan. TMC akan bertanggung jawab atas 
penyelidikan lokasi dan survei, perencanaan dan desain, persiapan dokumen pengawasan 
konstruksi untuk bidang tanggung jawab masing-masing. TMC untuk CSRRP dibagi dalam 2 
paket yaitu TMC-1 dibawah PIU Cipta Karya sebagai penanggung jawab pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum serta TMC-2 dibawah PIU 
Perumahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan hunian tetap. Tim OSP mengkoordinir 
dan mengendalikan semua Tim Fasilitator dalam pelaksanaan tugas pendampingan huntap dan 
organisasi masyarakat pengelola ISL (OMS). Garis koordinasi antara PMC dengan seluruh 
stakeholder dalam kegiatan CSRRP dapat dilihat pada gambar berikut. 

 Gambar 2. Struktur Organisasi CSRRP 
Sumber: Rapat Koordinasi Antar Konsultan IV, 2021 
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1.4 LINGKUP KEGIATAN PMC CSRRP 

Ruang lingkup dari kegiatan PMC dalam TOR adalah sebagai berikut. 

• Koordinasi dan Manajemen Kegiatan 
PMC mendukung CPMU dan PMU dalam menyediakan keseluruhan manajemen dan 
implementasi, supervisi, dan monitoring kegiatan, termasuk perencanaan partisipasi 
kegiatan dalam mendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal 
Perumahan di bawah naungan Kementerian PUPR.  

• Keterikatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan 
PMC membantu CPMU dan PMU untuk berkoordinasi antara pemerintah daerah, 
provinsi, pusat, TMC, dan PIU yang mendukung implementasi CSRRP. 

• Dukungan Pengadaan 
PMC memberikan arahan sebelum dan sesudah pengadaan paket dalam mendukung 
kegiatan. PMC akan mendukung persiapan penawaran dokumen dan terlibat dalam 
proses pengadaan. 

• Manajemen Finansial 
PMC akan bertanggung jawab atas manajemen anggaran harian, administrasi 
finansial, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan keuangan. PMC melakukan 
penilaian manajemen keuangan secara rutin untuk memantau pemenuhan 
penganggaran, pengaturan perencanaan keuangan, status penyerapan, manajemen 
arus keuangan, laporan akuntansi dan keuangan, dan fasilitasi manajemen keuangan. 

• Manajemen Sosial dan Lingkungan 
Memastikan kegiatan sesuai dengan prinsip sosial dan lingkungan, termasuk 
pembebasan lahan, resettlement, dan kesehatan serta keselamatan tenaga kerja dan 
masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah dan Environtmental and Social 

Framework (ESF) Bank Dunia dalam perencanaan dan implementasi. PMC akan 
membantu PIU dalam memastikan potensi dampak lingkungan dan sosial yang 
merugikan investasi termasuk dampak tidak langsung yang dinilai berdasarkan 
Environmental and Social Management Measures and Plans (ESMPs). PMC akan 
memastikan implementasi Environtmental and Social Commitment Plan (ESCP). 
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• Keterikatan dan Partisipasi Masyarakat 
PMC akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada CPMU tentang 
strategi dan tindakan untuk menginformasikan proses resettlement yang berbasis 
masyarakat, dengan mendukung proses pengambilan keputusan di masyarakat, dan 
mengintegrasikan standar inklusi dalam perencanaan dan desain. 

• Monitoring dan Evaluasi 
PMC memantau dan mengevaluasi kegiatan melalui koordinasi dengan TMC dan PIU. 
Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi laporan untuk CPMU. Pemantauan dan 
evaluasi harus didasarkan pada indikator PDO dan KPI. Selain itu, PMC perlu 
mempersiapkan dan mendistribusikan standar prosedur, format, dan sistem pelaporan 
sesuai persyaratan SIM, serta menyusun pelaporan progres dan pemantauan kualitas. 

• Penanganan Keluhan 
PMC membentuk dan mengelola Feedback and Grievance Redress Mechanism 
(FGRM) untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan mencari penyelesaian 
dari feedback dan keluhan yang ada. FGRM akan membantu memastikan bahwa hak 
dan kepentingan penerima manfaat, masyarakat terkena dampak, dan pekerja akan 
dilindungi dan permasalahan yang ada ditangani secara memadai. 

• Sistem Informasi Manajemen 
PMC bertanggung jawab atas pembentukan sistem pemantauan proyek yang terdiri 
atas desain, instalasi, aplikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) dan sistem penanganan keluhan berdasarkan pada sistem 
pemerintah yang ada.
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1.5 STRUKTUR ORGANISASI PMC CSRRP 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, struktur organisasi beserta nama tenaga ahli PMC CSRRP hingga 30 April 2024 sesuai dengan Dokumen Kontrak 
PMC Amandemen 6 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tenaga Ahli PMC CSRRP Hingga April 2024 

Sumber: Hasil Kajian dan Kontrak PMC Amandemen ke-7, 2024



 
 

LAPORAN BULAN APRIL TAHUN 2024  8 

 

  

BAB 2. PERKEMBANGAN 
KEGIATAN CSRRP 

2.1 REKAPITULASI KEMAJUAN KEGIATAN 

Kemajuan kegiatan dalan laporan ini merupakan rekapitulasi perkembangan kegiatan CSRRP 
hingga Bulan April 2024, yang meliputi progres kesiapan perencanaan; kajian dan kesiapan 
lahan; kajian dan kesiapan penapisan lingkungan; pengadaan; pelaksanaan konstruksi; 
manajemen administrasi kontrak; pengelolaan informasi dan masalah; pengembangan sistem 
informasi manajemen; monitoring dan evaluasi; serta kegiatan khusus yang telah dilaksanakan. 

2.1.1 Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan Fisik 
Kemajuan CSRRP per tanggal 29 April 2024, dimana program CSRRP telah berjalan selama 
1399 Hari Kalender, progres fisik secara keseluruhan telah mencapai 77,65%, meliputi kegiatan 
konstruksi dan konsultansi. Progres Variant saat ini mencapai 0,81 dengan status kinerja 
mencapai behind schedule. Dari 52 daftar kegiatan CSRRP (selain kontigensi) yang tertera 
dalam AWP Februari 2024, terdapat 20 paket konstruksi dan 1 paket konsultasi telah selesai. 
Terdapat 19 paket konstruksi dalam proses konstruksi, 8 paket konsultasi dalam pelaksanaan 
kontrak, dan 1 paket konstruksi dalam proses pengadaan. Lalu 1 paket konstruksi dan 2 paket 
konsultasi dalam persiapan perencanaan (pemenuhan readiness criteria). 

Rekapitulasi kemajuan fisik CSRRP setiap bulannya tertuang dalam kurva S fisik CSRRP 
(Gambar 4), sedangkan rincian kemajuan fisik untuk seluruh paket kegiatan CSRRP dapat 
dilihat pada Tabel 1 yang memuat informasi singkat progres dokumen safeguard, dokumen 
perencanaan, status pelelangan, dan pelaksanaan fisik.
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Gambar 4. Kurva S Rencana dan Progres Fisik CSRRP per 29 Februari 2024 

Sumber: Laporan Mingguan PMC
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*Rencana fisik berdasarkan usulan AWP Februari 2024 & realiasasi terkontrak

Secara keseluruhan progres fisik CSRRP mencapai 81,66%
dari rencana progres 88,73% di tanggal 29 April 2024
(Deviasi -7,07%) “meliputi kegiatan konstruksi dan
konsultansi”.

20242023202220212020
JunMayAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNopOkt

10095,4088,8884,4082,6778,7674,7568,0764,1658,8653,5348,3241,7136,2730,8827,1223,7421,6619,4316,2913,9112,4011,4410,629,618,668,067,356,645,975,224,744,333,923,533,142,742,361,971,641,321,000,680,360,040Rencana 
Kumulatif

81,6680,1578,0975,6974,5966,3558,7254,6351,5746,5641,0534,3729,6725,6423,5521,5219,3016,4614,3012,4311,4910,4810,059,489,128,728,337,406,605,183,962,831,981,621,200,760,570,400,340,270,210,110,040Realisasi 
Kumulatif

-7,22-4,25-4,58-3,07-0,16-1,72-5,44-4,23-1,96-1,76-0,66-1,90-1,21-1,48-0,18-0,15-0,130,170,390,030,05-0,150,440,821,061,371,691,441,380,44-0,37-1,09-1,55-1,51-1,54-1,60-1,41-1,24-0,98-0,73-0,47-0,250,000Deviasi
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Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan CSRRP 
Status: 29 Februari 2024 

No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

PAKET KONSTRUKSI 
DIT. PKP 436.180.597.192 429.120.531.492            

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area Phase II, 
Kota Palu 

6.753.298.000 6.753.298.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/03/2021  
Terkontrak 9 Des 2021  
(Add 2, 27 Mei 2022) 

6 Juni 2022 100,00% 100,00% 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area Phase II, 
Kota Palu  

7.047.986.240 7.047.986.240 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/04/2022 
Terkontrak 31 Mei 2021 
(Add 2, 5 Desember 2022) 

15 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 2 Area, Kota 
Palu 

144.538.977.000 144.538.977.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP. 
ST/PKP/08/2022 
Terkontrak 29 Desember 2022 
(Add 6, 26 Maret) 

31 Mei 2024 84,789% 
(-0,009%) 77,36% 

4 Construction of Settlement 
Infrastructure Talise Area, Kota Palu 103.432.628.000 103.432.628.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/05/2022 
Terkontrak 7 September 2022 
(Add 6, 7 Maret 2024) 

31 Mei 
2024 

97,560% 
(-0,216%) 95,50% 

5 Construction of Settlement 
Infrastructure I 74.890.178.000 74.890.178.000 LAP NOL 100% Proses (Air 

Minum) 

HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/09/2023 
Terkontrak Tanggal 23 
Februari 2023 (Add 7, 26 Maret 
2024) 

31 Mei 
2024 

93,887% 
(+0,346%) 91,14% 

6 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area Phase 
II, Kab. Sigi  

19.072.034.252 19.072.034.252 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.O1/KONT.FIS/SPPP.ST
/PKP/06/2022 
Terkontrak 24 Oktober 2022 
(Add 4 , 26 Agustus 2023) 

16 Oktober 
2023 100,00% 100,00% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

7 
Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite Huntap in 
Central Sulawesi Province 

27.635.430.000 27.635.430.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP. 
ST/PKP/07/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 1, 22 Juni 2023) 

23 
September 
2023 

100,00% 100,00% 

8 Local Scale Infrastructure 52.808.565.882 45.750.000.000  - 100% Proses Terkontrak Mei 2023 31 Mei 
2024 56,95% 100,00% 

DIT. AIR MINUM 173.471.965.767 159.789.737.767            

9 
Construction of Water Treatment 
Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 1, 
Tondo 2 & Talise, Kota Palu 

50.000.000.000 40.315.764.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/001.101/01 
Terkontrak 13 Maret 2023  
(Add 1, 2 Oktober 2023) 

20 Juni 
2024 

75,964% 
(-7,013%) 73,60% 

10 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s for Huntap Duyu, Kota 
Palu 

14.590.429.000 14.590.429.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2022/001.901/06 
Terkontrak 18 November 2022 
(Add 3, 13 Oktober 2023) 

16 
November 
2023 

100,00% 100,00% 

11 
Construction of Bora SPAM IKK 
Piping Network for Huntap Pombewe, 
Kab. Sigi 

7.564.504.000 7.564.504.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2021/005.101/11 
Terkontrak 15 Nov 2021 
(Add 2, 08 September 2022) 

29 
September 
2022 

100,00% 100,00% 

12 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s and SPAM Piping 
Network for Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 

25.021.326.000 25.021.326.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2021/001.101/12 
Terkontrak 20 Des 2021 (Add 
3, 28 November 2023) 

21 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

13 
Optimalization of SPAM Poboya & 
SPAM Huntap Duyu, Kota Palu 1.892.131.767 1.892.131.767 LAP NOL 100% Selesai 

THK.02.01/KONT/PBPPW/PP
K-AM-ST/2022/005.901/03 
Terkontrak 19 Agustus 2022 
(Add 2, 15 Desember 2022) 

1 Februari 
2023 100,00% 100,00% 

14 
Construction of Water Distribution 
Pipe and House Connection in Kota 
Palu 

50.000.000.000 46.002.008.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/005.101/03 
21-Aug-23 

30 Juni 
2024 

65,207% 
(+3,428) 41,13% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

15 
Construction of Water Distribution 
Pipe and House Connection in 
Kabupaten Sigi 

 24.044.774.000   24.044.774.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/005.101/02 
21-Aug-23 

30 Juni 
2024 

46,669% 
(-26,306%) 55,34% 

DIT. SANITASI 7.500.000.000  7.500.000.000        

16 
Optimalization of IPLT in Kota Palu 
and Kabupaten Sigi 
 

5.000.000.000 5.000.000.000 LAP & DDR 
NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONTRAK/S.IPLT/L
N-F.17/Cb28.4/1730 
Terkontrak 7 Juni 2023 
(Add 2 12 Desember 2023) 

31 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu 
and Kabupaten Sigi 2.500.000.000 2.500.000.000 LAP & DDR 

NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONTRAK/S.TPS3R
/LN-F.02/Cb28.4/581 
Terkontrak 29 Maret 2023 
(Add 4, 12 Desember 2023) 

31 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

DIT. BPB 272.490.940.000  258.198.964.292          

18 Rehabilitation of Public Health Center 
(Puskesmas) of Tipo 1.023.796.000 1.023.796.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb.
28.4/27 
Terkontrak 16 Des 2021 
(Add 3, 22 Juni 2022) 

27 Juli 2022 100,00% 100,00% 

19 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-A 4.787.578.000 4.787.578.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/38 
Terkontrak 22 Juli 2022 
(Add 3, 10 Mei 2023) 

24 Mei 
2023 100,00% 100,00% 

20 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-B 60.000.000.000 56.769.731.000  DDR NOL 

(Mengikuti II-A) 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/51 
Terkontrak 31 Agustus 2023 
(Add 1, Januari 2024) 

23 Mei 
2024 

31,114% 
(-2,804%) 35,89% 

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A 8.184.343.000 8.184.343.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/40 
Terkontrak 22 Juli 2022 
(Add 3, 10 Mei 2023) 

24 Mei 
2023 100,00% 100,00% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

22 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B 13.684.952.000 11.289.936.00 DDR NOL 

(Mengikuti II-A) 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/41 
Terkontrak 17 Juli 2023 
(Add 1, 31 Okt 2023) 

6 April 2024 84,903% 
(-4,407%) 78,65% 

23 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

134.519.452.000 134.519.452.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PBL/F.04/22 
Terkontrak 16 Nov 2020 (Add 
7, 14 Juli 2022) 

27 
September 
2022 

100,00% 100,00% 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo 3.290.819.000 3.290.819.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/19 
Terkontrak 14 Okt 2021 (Add 2, 
25 Maret 2022) 

26 Mei 
2022 100,00% 100,00% 

25 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of PIP2B Sulawesi 
Tengah Phase II 

12.000.000.000 10.650.446.650 DDR NOL 100% Proses 
Penapisan 

HK.02.01/SPMK/PPK.BPB/Cb
28.4/84 
Terkontrak 28 Desember 2023 

24 Juni 
2024 

40,053% 
(-6,055%) 36,25% 

26 Rehabilitation of Office Building of 
Bupati Sigi 35.000.000.000 27.682.862.642 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/65  
Terkontrak 29 November 2023 

25 Juni 
2024 

31,612% 
(-7,962%) 37,00% 

27 
Reconstruction of Office Building of 
Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah 

20.000.000.000 -    Proses 
penyusunan 100% Proses 

Penapisan Target Kontrak 6 Mei 2024 1 Desember 
24 0,00% 0,00% 

 DITJEN. PERUMAHAN 712.773.230.000  692.335.491.854              

28 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-A 136.159.070.000 136.159.070.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.02/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 21 Juli 2022 (Add 4, 
15 November 2023) 

16 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

29 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-B 185.000.000.000 181.141.986.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 5, Februari 2024) 

26 Juni 
2024 

87,412% 
(-4,964%) 81,79% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

30 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-C 99.622.862.000 99.622.862.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.06/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 5, Maret 2024) 

18 Juni 
2024 

92,887% 
(-0,108%) 85,59% 

31 Revitalization of Damaged Huntap 
Phase I-A under NSUP-CERC 3.579.755.000 3.579.755.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Tanggal 15 Juli 2022 
(Add 1, 16 November 2022) 

31 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

32 Construction of Huntap Mandiri II 17.570.779.000 17.570.779.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Tanggal 12 Desember 2022 
(Add 4 27 Oktober 2023)  

15 
Desember 
2023 

100,00% 65,09% 

33 
Construction of Public Facilities and 
Green Open Space for Satellite 
Huntap Phase I-B 

27.889.549.000 27.889.549.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2023 
Tanggal 18 Januari 2023 
(Add 2, 15 November 2023) 

18 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

34 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-D 100.000.000.000 100.606.039.022  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.07/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 5, 22 Februari 2-24) 

20 Juni 
2024 

94,542% 
(+3,49%) 83,46% 

35 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-E 97.951.215.000 97.951.215.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.08/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 4, 22 November 2023) 

28 Mei 
2024 

93,24% 
(-0,38%) 84,69% 

36 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-F  45.000.000.000 40.137.056.341  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2023 
Terkontrak 10 November 2023 
(Add 2, Maret 2024) 

27 Juni 
2024 

63,302% 
(+0,262%) 21,25% 

37 
Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-G 60.000.000.000 -    LAP NOL 100% Revisi Lingkup pekerjaan di 

pindahkan ke paket 2B dan 2D - - - 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

PRASARANA STRATEGIS 329.844.216.000  324.213.850.461              

38 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities 19.872.542.000 19.872.542.000  DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT-
JK/Cb28.4/PPK-PS.I/001/2023 
Terkontrak 13 April 2023 
(Add 4 - Desember 2023) 

27 
Desember 
2023 

100,00% 94,00% 

39 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Education Facilities in Universitas 
Tadulako (Phase II) 

279.973.200.000 279.973.200.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/F01/2022 
Terkontrak: 11 April 2022 
(Add 4, 4 Juli 2023) 

31 
Desember 
2023 

95,907% 
(-4,093%) 

 
92,50% 

40 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-A 12.076.313.000 10.205.883.080  DDR NOL 100% Proses 

Penyusunan 
HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/06/2023 
Terkontrak 27 November 2023 

28 Juni 
2024 

57,128% 
(-2,213%) 42,81% 

41 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-B 17.922.161.000 14.162.225.381  DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/05/2023 
Terkontrak 24 Oktober 2023 
(Add 2, Maret 2024) 

19 Juni 
2024 

59,38% 
(-7,684%) 41,08% 

 

No Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Metode Lelang, Nomor dan Timeline Kontrak Progres Konsultansi 

Pagu AWP Nilai 
Kontrak/Addendum Metode Status Target 

Selesai Timeline Keuangan 

PAKET KONSULTANSI   234.636.987.089  217.316.039.853       

41 Project Management 
Consultant (PMC) CSRRP 65.000.000.000  63.531.765.750  QCBS No. HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 

Terkontrak: 12 Oktober 2020 (Add 7, 31 Januari 2024) 30 Juni 2024 95,431% 88,29% 

42 Technical Management 
Consultant (TMC-1) - CSRRP 60.000.000.000  58.139.102.077  QCBS HK.02.02/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/06/2021 

Terkontrak: 27 Desember 2021 (Add 5, 31 Januari 2024) 30 Juni 2024 93,231% 81,24% 

43 
Technical Management 
Consultant-2 (TMC-2) - 
CSRRP 

30.000.000.000  26.998.987.700  QCBS HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 21 Juli 2022 (Add 4, Januari 2024) 30 Juni 2024 91,268% 79,73% 

44 Evaluation and Study 
Consultant (ESC) - CSRRP 9.000.000.000  8.013.635.000  QCBS HK.02.03/ESC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/06/2023 

13 November 2023 
13 September 
2024 55,082% 31,77% 
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No Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Metode Lelang, Nomor dan Timeline Kontrak Progres Konsultansi 

Pagu AWP Nilai 
Kontrak/Addendum Metode Status Target 

Selesai Timeline Keuangan 

45 
Individual Consultant Senior 
Program Development 
Specialist 

1.683.347.500  1.683.347.500 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-SPDS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/02/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 24 Juni 2024 94,872% 76,65% 

46 
Individual Consultant Program 
Control and Analysis Specialist 
for Housing Provision Sector 

1.638.154.500  1.638.154.500 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-PCAS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/04/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 24 Juni 2024 94,872% 84,80% 

47 
Individual Consultant 
Settlement Development 
Specialist 

1.633.209.000  1.633.209.000 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-SDS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/03/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 24 Juni 2024 94,872% 85,86% 

48 
Individual Consultant Junior 
Settlement Development 
Specialist 

682.276.089 682.276.089 Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-JSDS/IBRD-CSRRP/ SATKER-PKP/05/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Selesai 31 Januari 2023) 

31 Januari 
2023 100,00% 100,00% 

49 
Non-Consultant Service for 
Oversight Service Provider 
(OSP) of CSRRP 

65.000.000.000 54.995.562.237 NCB 
No.HK.02.03/KONTRAK.01/PP.Huntap/ PnP.SULTENG 
/IV/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Add 6, 14 Desember 2023) 

30 Juni 2024 
2024 92,189% 87,29% 

51 
Individual Consultant Senior 
Contract Management 
Specialist 

500.000.000  - 
Competitive 

Selection Dibatalkan 30 Juni 2024 - - 

52 Individual Consultant Senior 
Procurement Specialist 500.000.000  - Competitive 

Selection Dibatalkan 30 Juni 2024 - - 

CONTIGENCY 22.730.237.773 -       
49 Contingency 22.730.237.773 - - -  0,000% 0.00% 

TOTAL 2.270.628.173.821,56  2.102.967.324.582,20     81,66% 77,65% 
 
 

Sumber: Laporan Mingguan PMC 
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Pada tabel 1 diatas, terdapat beberapa paket kegiatan yang memiliki status pembayaran 
(progres keuangan) lebih besar progres fisik. Pada beberapa paket tersebut antara lain yaitu 
(1) SR Sigi, (2) RS Undata Tahap 2B, dan (3) Rehabilitasi Gedung Bupati Sigi. Hal ini karena 
terdapat penyerapan aktual yang berjalan menerus dan penyerapan tersebut tercatat 
berdasarkan informasi daftar serapan reksus dari PKN. 

2.1.2 Rekapitulasi Penyerapan Keuangan 
Penyerapan keuangan per tanggal 29 April 2024 telah mencapai 74,73% atau Rp  
1.764.410.909.774,00 atau USD 138.722.571,42 dari total alokasi dana CSRRP (termasuk 
kontingensi). Persentase penyerapan terhadap Loan sebesar 77,65%, sedangkan penyerapan 
terrhadap kontrak sebesar 83,63%. Sisa penyerapan terhadap kontrak yaitu sebesar Rp 
345.327.533.317,00, sedangkan sisa saldo di reksus pada tanggal 26 April 2024 senilai IDR 
320.172.915.318,46 setara USD 19,736,956.93. Rincian rekapitulasi penyerapan keuangan 
berdasarkan komponen pada kegiatan CSRRP dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan CSRRP Berdasarkan Komponen 

No Komponen 
Anggaran (Rp) Progres 

Keuangan 
Terhadap 
Alokasi 

Alokasi Terkontrak Pencairan 

1 
Resilient construction of 
permanent housing units and 
settlement infrastructure 

1.505.536.967.959 1.295.516.879.622,00 1.088.401.451.785,00 84,01% 

2 
Resilient reconstruction and 
strengthening of Public 
Facilities  

623.364.761.000 584.300.413.753,00 485.040.603.182,00 83,01% 

3 Project Implementation 
Support 

236.600.000.000 229.921.149.716,00 190.968.854.807,00 83,06% 

  TOTAL 2.365.501.728.959,00 2.109.738.443.091,00 1.764.410.909.774,00 83,63% 
Sumber: Laporan Keuangan CSRRP, 2024 

Berdasarkan data progres kegiatan CSRRP, penyerapan anggaran kegiatan terbesar yaitu 
pada komponen 1 dengan penyerapan sebesar Rp 1.088.401.451.785,- yang sebagian 
besarnya merupakan penyerapan dari Paket Huntap 2A & 2B serta Paket Infrastruktur Huntap 
Tondo-Talise-Petobo. Sedangkan penyerapan pada komponen 2, sebagian besar dilakukan 
oleh Paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kejati Sulawesi Tengah dan Paket Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Univ. Tadulako Tahap II. Progres penyerapan per kategori pinjaman dapat dilihat 
pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan CSRRP Berdasarkan Kategori 

Kategori 
Alokasi 

Pinjaman 
(USD) 

Penyerapan 
(USD) 

Pinjaman yang 
belum digunakan 

(USD) 

1 

Works, Consulting Services, Training 
and Workshop, non-Consulting 
Services and goods under Parts 1.1, 
2 and 3 of the project 

146.500.000,00  135.690.479,00  10.809.521,00  

2 Grant under Part 1.2 of the Project 3.500.000,00  3.032.092,42  467.907,58  
 Jumlah 150.000.000,00  138.722.571,42 11.277.428,58  
 USD sesuai dengan kurs harian di dalam rekening khusus 

 

Sebesar 92,62% pencairan keuangan untuk kategori 1 telah dilakukan pada 39 paket 
kontraktual dan 8 paket konsultansi. Untuk kategori 2, pencairan keuangan termin 1 tahap 1 
kegiatan ISL telah dilaksanakan dengan total penyerapan sebesar Rp 45.750.000.000,00 atau 
USD 3.032.092,42 (100% penyerapan sesuai nilai kontrak ISL). Rencana penyerapan 
keuangan pada Bulan April 2024 berdasarkan alokasi dana CSRRP yaitu sebesar 89,10% 
sehingga memiliki deviasi negatif sebesar -11,61%% di mana implementasi pencairan belum 
mencapai target penyerapan.
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Gambar 5. Kurva S Penyerapan Keuangan CSRRP terhadap Alokasi CSRRP per 29 April 2024 

Sumber: Laporan Disbursemen CSRRP 
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Keterangan:
Deviasipenyerapankeuanganminus terjadikarenabeberapapaketbelumdapat lelangdan terkontraksesuai rencanadi AWP.

Rencana: 89,10% 
(per 29 April 2024)

*Rencana Keuangan berdasarkan AWP November 2023 & realiasi terkontrak

Realisasi : 77,65% 
(per 29 April 2024)
Rp 1.763.087.734.298,00

Secara keseluruhan progres keuangan CSRRP mencapai
77,65% dari rencana progres 89,10% di tanggal 29 April 2024 
(Deviasi -11,45%) “meliputi kegiatan konstruksi dan konsultansi”.

2024 Q22024 Q12023 Q42023 Q32023 Q22023 Q12022 Q42022 Q32022 Q22022 Q12021 Q42021 Q32021 Q22021 Q12020 Q4
JunMayAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNovOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNovOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNovOkt

10095,3289,2584,5380,2277,1273,9264,5960,0654,7450,2045,9139,3535,1031,9427,7625,9624,8224,7417,6615,7914,5312,2911,028,948,288,097,196,786,606,464,333,122,381,851,691,691,120,990,920,840,840,840,000,000Rencana 
Kumulatif

77,6575,5974,7374,3474,5960,1656,6951,9047,5044,3938,3134,4631,8427,7625,9624,8324,7617,4715,6414,2712,0610,798,588,007,957,036,696,596,594,343,132,381,851,691,691,120,990,920,840,840,840,000,000Realisasi 
Kumulatif

-11,61-8,94-5,49-2,790,67-4,43-3,37-2,84-2,70-1,52-1,04-0,63-0,100,000,000,010,02-0,19-0,15-0,26-0,23-0,23-0,36-0,28-0,15-0,16-0,090,000,130,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000Deviasi
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2.1.3 Pencapaian PDO dan KPI CSRRP 
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah (CSRRP) 
ditargetkan mampu merekonstruksi dan memperkuat permukiman dan fasilitas publik di lokasi 
terdampak bencana sehingga ke depan menjadi lebih aman dan tangguh terhadap bencana. 
Pencapaian CSRRP diukur melalui tiga indikator utama dan indikator kinerja per komponen 
kegiatan atau Key Performance Indicator (KPI). Pencapaian implementasi CSRRP hingga 
Bulan April 2024 saat ini sebagian besar masih belum memenuhi target KPI CSRRP karena 
sebagian besar kegiatan huntap maupun fasilitas umum masih dalam proses konstruksi, detail 
progres KPI CSRRP dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Pencapaian PDO dan KPI Per April 2024 

No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

Project Development Objective Indicator 

1 
Persentase masyarakat yang ditargetkan yang telah menerima dan 
menghuni rumah yang telah selesai dengan standar aman. 
Targeted people having safer housing completed and occupied. 

Persen 0,00 30,00 90,00 0% 
(1.326 unit, estimasi 5.967 jiwa) *menggunakan angka 
estimasi yaitu jumlah unit dibangung dikali 4.5, 
indikator PHO dan SPLF belum diperhitungkan. 

2 Persentase masyarakat terlayani fasilitas umum yang telah diperkuat. 
Served people having strengthened public facilities. 

Persen 0,00 30,00 100,00 54% 
(39.661 jiwa) Saat ini fasilitas publik terbangun yaitu 
Gedung Kejati (139 jiwa), RSU Torabelo (23.709 jiwa), 
dan Puskesmas Tipo (15.813 jiwa) 

3 
Penerima manfaat huntap yang ditargetkan yang telah puas dengan huntap 
yang dibangun (berdasarkan jenis kelamin) 
Targeted people satisfied with completed housing (disaggregated by gender) 

Persen 0,00 30,00 70,00 16% Saat ini masih proses penyiapan tools survei 
kepuasan 

 
Persentase masyarakat yang terlayani oleh Infrastruktur umum yang telah 
diperkuat 
Served people having strengthened public infrastructure. 

Persen 0,00 0,00 90,00 28 Meliputi output 10 kegiatan infrastruktur 

Intermediate Results Indicator by Components 

Component 1. Resilient construction of permanent housing units and settlement infrastructure 

1 Unit rumah yang terbangun memenuhi standar ketahanan proyek. 
Housing units constructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 3.600 3.249 
Unit 

Sebanyak 3.249 dari 3.557unit huntap telah selesai 
terbangun dan sudah PHO, namun belum memenuhi 
indakator SPLF. 

2 
Rumah yang direkonstruksi oleh CSRRP dilengkapi dengan sambungan air 
bersih untuk penyediaan air 
Reconstructed houses provided with housing connection for water supply. 

Persen 0,00 0,00 90,00 28,8% WTP 2X30 L/S serta beberapa sumur dalam dan 
dangkal untuk huntap satelit dalam proses konstruksi. 

3 
Rumah terdampak bencana (diluar huntap CSRRP) yang terlayani dengan 
sambungan air bersih. 
Existing DAP’s housing provided with water supply system. 

Persen 0,00 0,00 90,00 29% 
SPAM Bora, SPAM Pombewe,  SPAM Duyu, 
Optimalisasi SPAM Poboya yang selesai konstruksi 
telah melayani beberapa lokasi huntap CERC dan 
beberapa perumahan di sekitar huntap 

4 Rumah yang dibangun CSRRP dilengkapi dengan sistem sanitasi 
Reconstructed houses provided with sanitation system. Persen 0,00 0,00 90,00 35,3% SPALD-T kawasan, biotank untuk hunian satelit dan 

mandiri masih dalam proses konstruksi. 
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No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

5 
Rumah yang dibangun oleh CSRRP di lokasi pemukiman yang dilengkapi 
dengan akses langsung ke jaringan jalan yang diperkeras. 
Constructed houses built in resettlement sites provided with direct access to 
a paved road network. 

Persen 0,00 0,00 90,00 30% Jalan lingkungan pada Huntap-Huntap CSRRP dalam 
proses konstruksi 

6 
Rumah eksisting di luar huntap CSRRP yang terdampak bencana dilengkapi 
dengan infrastruktur yang diperkuat 
Existing DAP’s housing provided with strengthened settlement infrastructure 

Persen 0,00 0,00 90,00 100% 

Jalan lingkungan pada paket Intrastruktur Huntap 
Tondo I (Pemda), Huntap Balaroa (CERC dan 
Pemda), serta Huntap Satelit CERC lainnya selesai 
dibangun dan telah dimanfaatkan, saat ini dalam 
proses pengurusan SLF. 

7 Kelurahan atau Desa yang dilayani oleh Infrastruktur Skala Lingkungan 
Number of kelurahan/village served with local scale infrastructure 

Location 0,00 0,00 27,00 0 Infrastruktur Skala Lingkungan yang dilaksanakan 
pada 27 Kelurahan/Desa dalam proses konstruksi 

8 
Perempuan yang sadar terhadap hak kepemilikan tanah atau bangunan di 
wilayah proyek yang ditargetkan 
Women that are aware of land or property title rights in targeted project 
areas. 

Persen 25,00 30,00 45,00 84% Berdasarkan daftar hadir peserta dan hasil sosialisasi 
yang dilaksanakan oleh OSP CSRRP 

9 
Perempuan yang menyadari peluang kerja terkait dengan kegiatan 
pemulihan di wilayah proyek yang ditargetkan. 
Women that are aware of employment 
opportunities related to recovery activities in targeted project areas. 

Persen 0,00 20,00 30,00 40% Berdasarkan daftar hadir peserta dan hasil wawancara 
yang dilaksanakan oleh OSP CSRRP 

10 
Perempuan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 
dalam kegiatan. 
Women’s participation in decision-making process meetings. 

Persen 0,00 30,00 40,00 30% Berdasarkan daftar hadir peserta dan hasil sosialisasi 
yang dilaksanakan oleh OSP CSRRP 

Component 2. Resilient reconstruction and strengthening of public facilities 

1 
Fasilitas Pendidikan yang direhabilitasi/ rekonstruksi memenuhi standar 
ketahanan proyek.. 
Schools rehabilitated or reconstructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 18,00 6 Unit 
Proses konstruksi pada Paket Universitas Tadulako, 
sedangkan Paket Pendidikan Dasar dalam konstruksi. 
Penilaian standar ketahanan belum dilaksanakan 

2 
Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi/ rekonstruksi memenuhi standar 
ketahanan proyek. 
Health clinics rehabilitated or reconstructed to project's resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 7,00 2 Unit 

Fasilitas Kesehatan yang telah selesai dibangun 
antara lain yaitu RSU Torabelo, Puskesmas Tipo, RS. 
Undata dan RS Anutapura Tahap 2A. Namun RS 
Undata dan RS Anutapura tahap 2B dalam proses 
konstruksi 
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No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

3 
Fasilitas Publik yang direhabilitasi dan direkonstruksi sesuai standar 
ketahanan proyek. 
Public facilities units constructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 5,00 1 Unit Gedung Perkantoran Kejati Sulteng direkonstruksi 
dengan standar ketahanan gempa. 

4 Fasilitas publik yang inklusif terhadap penyandang disabilitas dan gender. 
Gender- and disability-inclusive reconstructed public facilities. 

Persen 0,00 30,00 80,00 79,33% 
Beberapa fasilitas publik yang terbangun telah 
menerapkan universal design, green building, seismic 
resilient, dll 

Component 3. Project implementation support 

1 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan website kegiatan telah terbangun 
dan berfungsi. 
MIS and project website established and Functioning. 

Yes/No No Yes Yes Yes 
Website SITABA telah dibangun pada kegiatan 
sebelumnya (NSUP-CERC), pada kegiatan CSRRP 
akan dilakukan pengembangan dan pengelolaan. 

2 Mekanisme penangananpengaduan telah terbangun dan berfungsi. 
Grievance redress mechanism established and functioning. Yes/No No Yes Yes Yes 

Pedoman dan SOP GRM telah disiapkan, penyebaran 
informasi dan layanan pengaduan terus dilakukan 
pada setiap lokasi pembangunan. 

3 Pengaduan telah terselesaikan. 
Complaints resolved. 

Persen 0,00 30,00 90,00 90% Pengaduan yang masuk ke dalam sistem LIPPM dan 
ditangani. 

4 Standar bangunan yang tangguh dan inklusif terbangun untuk proyek. 
Resilient and inclusive building standards are established for the project. 

Yes/No No Yes Yes No -  
Sumber: Target berdasarkan PAD CSRRP dan Hasil Kajian PMC 2024 
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2.2 PENYIAPAN DOKUMEN TEKNIS 

Kesiapan tahapan perencanaan kegiatan dipantau melalui format quick status yang telah 
dikembangkan oleh Tim PMC. Item kegiatan tahap perencanaan yang dipantau melalui quick 

status terdiri atas penyiapan Dokumen Konsep, Site Plan, Detail Engineering Design (DED), 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Item-item 
tahapan perencanaan tersebut dipantau perkembangannya setiap minggu. Pada sub bab 
selanjutnya dipaparkan informasi mengenai perkembangan tahapan perencanaan kegiatan 
pada setiap kegiatan CSRRP. 

2.2.1 Komponen 1 Penyediaan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman 
Pada komponen 1, seluruh kegiatan dikelompokkan ke dalam 2 sub komponen telah selesai 
perencanaan, yaitu Sub Komponen Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Sub komponen 
Penyediaan Hunian. Kegiatan konstruksi infrastruktur permukiman, air minum, sanitasi, dan 
fasilitas umum huntap pada komponen 1 terdiri atas 17 kegiatan, sedangkan sub komponen 
penyediaan Hunian terdapat 8 paket kegiatan. 

Penyusunan dokumen perencanaan untuk paket-paket yang telah melalui tahap pengadaan 
dan konstruksi. Perencanaan infrastruktur dilakukan oleh dilaksanakan oleh TMC-1 CSRRP, 
TMC-6 CERC, TMC-CERC, serta Tim Teknis dari PPK BPPW Sulawesi Tengah, sedangkan 
perencanaan untuk huntap disusun dan review kembali oleh TMC-2 CSRRP. 

Penyediaan hunian tetap (huntap) relokasi bagi warga terdampak bencana yang terjadi pada 
28 September 2018 silam telah dilaksanakan dimulai sejak Tahun 2019. Berdasarkan data awal 
Kementrian PUPR, hunian tetap relokasi secara keseluruhan yang dibutuhkan adalah sebanyak 
11.788 unit. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk program penyediaan hunitan tetap 
tersebut:  yaitu: huntap relokasi skala besar (kawasan), huntap relokasi skala kecil - menengah 
(huntap satelit) dan huntap relokasi mandiri. Kementerian PUPR telah menyelesaikan 
pembangunan Huntap sebanyak 1.679-unit dari NSUP-CERC, dimana pembangunan huntap 
tahap Pertama 1A skala Kawasan yaitu dilokasi Duyu sebanyak 230-unit dan Kawasan 
Pombewe sebanyak 400 unit, untuk pembangunan huntap 1B skala kecil (satelit) dan mandiri 
sebanyak 1049 unit. 

Penyediaan huntap relokasi yang telah terbangun masih belum memenuhi kebutuhan hunian 
bagi WTB, sehingga penyediaan huntap tahap 2 akan dilakukan melalui CSRRP. Berdasarkan 
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finalisasi Data WTB tersebut maka kebutuhan jumlah Huntap yang akan dibangun melalui 
CSRRP berdasarkan usulan AWP Februari 2024 (proses NOL WB) berdasarkan jumlah WTB 
sebanyak 3.880 unit. Skema penyediaan huntap Tahap 2 skala kawasan, satelit, maupun 
mandiri akan dilaksanakan dalam 8 paket kegiatan. Huntap Kawasan tersebar pada 3 lokasi di 
Kota Palu sebanyak 2.309 unit huntap, lalu Huntap Satelit pada 19 Lokasi (Kelurahan/Desa) 
sebanyak 1.308 unit, dan Huntap Mandiri yang tersebar di 14 Lokasi (Kelurahan/Desa) 
sebanyak 263 unit. 

Rincian skema dan sebaran huntap mandiri, huntap satelit dan huntap kawasan di Kota Palu, 
Kabupaten Sigi dan Donggala per 29 April 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 
PUPR dapat dilihat dalam Tabel 5.
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Tabel 5. Program Penyediaan Huntap di Sulawesi Tengah oleh Kementerian PUPR 

Sumber: Rencana Pemaketan Huntap CSRRP per 24 Mei 2024 

No. LOKASI Lahan (HA) Finalisasi 
WTB   

SKEMA PELAKSANAAN PENYEDIAAN HUNTAP  
PEMKOT, NGO, 

CSR, dll 
NSUP-CERC CSRRP 

Tersedia Clean & Clear 1A 1B 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G M1 Total 
I PALU      4682 1.740 230 97 130 988 629 233 542 0 0 103 2563 
1 Duyu 36,30 14,10 230         230                    0 
2 Tondo 1 (BTC,AHA,APEKSI) 45,00 45,00 1611        1611                     0 
3 Balaroa ( Pemkot + PUPR) 4,60 4,60 181         129            52                  0 
4 Tondo 2 82,79 65,31 1055         961             922 
5 Talise  46,83 46,83 599           629 64         665 
6 Mandiri     308             45  104     56       103 263 
7 Petobo 76,25 76,25 648             113 542       662 
8 Nelayan Talise panau     50       26 27             51 
II SIGI     1823          572       400        330  0 264 0 115 39 50 0 0 518 
1 Pombewe (PUPR,Mayapada,BTC) 104,00 104,00 1177          572        400        205                  0 
2 Salua 1,61 1,76 62             62                  0 
3 Lambara 2,00 2,00 63             63                  0 
4 Bangga dusun 1&3     142             51   50     141 
5 Bangga dusun 2 7,47 7,47 146         146             146 
6 Sibalaya Utara 1,46 1,46 64             64         64 
7 Sibalaya Selatan 2,44 2,44 118         118             118 
8 Desa Poi     37               25       25 
9 Desa Rogo     14               14       24 
III DONGGALA     1370          602  582 0 0 101 0 104 0 0 747 
1 Ganti  3,42 3,42 99             82  17               17 
2 Lompio  15,00 15,00 300           282  18               18 
3 Loli Saluran 8,10 8,10 18       18               18 
4 Loli Dondo  1,60 1,60 53             37  16               16 
5 Loli Tasiburi 1&2 5,57 5,57 59     59                  0 
6 Loli Tasiburi 3 - - 17    17               17 
7 Wani I 2,39 2,39 73       73               73 
8 Wani Lumbupetigo 1,98 1,98 48             48                  0 
9 Tanjung Padang  4,17 4,17 127           114  13               13 

10 Tompe 1,2&3 8,98 8,98 303       288         14     302 
11 Lende  2,26 2,26 68       68               68 
12 Lende Ntovea 1,2&3 2,70 2,70 124       54     20   90     124 
13 Ujumbou 1,10 1,10 46             46         46 
14 Tondo 1,29 1,29 35             35         35 

    7875 2.312 630 1.049 712 1252 629 449 581 154 0 103 3880 
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2.2.2 Komponen 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Publik 
Pada AWP terbaru yang diusulkan dan dikirimkan kepada Bank Dunia pada Bulan Februari ini, 
terdapat 1 gedung perkantoran yang rekonstruksi menggunakan dana CSRRP antara lain yaitu 
Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tengah. Saat ini, Gedung tersebut dalam 
dalam proses pengadaan dan ditargetkan dapat segera terkontrak pada 15 Mei 2024. 
Direncanakan Rekonstruksi Gedung BNN akan dilaksanakan selama 180 hari hingga 10 
November 2024. 

2.3 IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN SAFEGUARD 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN  

Dalam manajemen konstruksi, safeguard merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk 
melindungi kepentingan bank dan pihak terkait sebelum memberikan persetujuan proyek. 
Safeguard ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang mendapatkan pendanaan bank 
memenuhi Standar Lingkungan dan Sosial /Environmental and Social Standards (ESS). 

Oleh karena itu, selain Dokumen Perencanaan Teknis, Kesiapan lahan merupakan salah satu 
persyaratan utama sebelum memulai proses konstruksi. Lahan yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan harus berstatus clean and clear serta mendapatkan persetujuan No 

Objection Letter dari World Bank. Kesiapan lahan ini disampaikan dalam bentuk Land 

Acquisition Plan and Resettlement Action Plan (LARAP), dimana dokumen ini disusun oleh 
PMC atau OSP CSRRP. Kesiapan dan Izin Lingkungan juga menjadi salah satu persiapan 
sebelum konstruksi dilaksanakan, hal ini untuk memastikan environmental safeguard 
diimplementasikan dengan tepat. Terkait dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan 
kegiatan dapat berupa SPPL, UKL-UPL, AMDAL, DELH, DPLH, dan RKL-RPL sesuai dengan 
penetapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria kegiatan. 
Dokumen lingkungan tersebut disiapkan oleh PMC CSRRP. 

Dalam memastikan ESS dilaksanakan pada kegiatan CSRRP, Kementerian PUPR didukung 
oleh PMC telah melakukan monitoring implementasi safeguard sosial dan lingkungan dapat 
dilihat pada Tabel 6. Terdapat 5 kriteria dalan ESS yang disampaikan dalam laporan 
pelaksanaan ESS, antara lain yaitu Pengadaan Lahan, Labour Management Procedure, 
Incident report, K3, KBG dan KTA, dan Pengaduan.
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Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Safeguard Sosial dan Lingkungan 

No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  DIT. PKP 
1 Construction of Settlement Infrastructure Tondo 1 

Area Phase II, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 

2 Construction of Settlement Infrastructure Balaroa 
Area Phase II, Kota Palu  LAP NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 

3 Construction of Settlement Infrastructure Tondo 2 
Area, Kota Palu DD NOL UKL-UPL Selesai  - - V V V - 

4 Construction of Settlement Infrastructure Talise 
Area, Kota Palu DD NOL             V - 

  Infrastruktur dalam Huntap     UKL-UPL Selesai - - - - -    
  Reservoar luar Huntap     SPPL Selesai V - - - -    
5 Construction of Settlement Infrastructure I LAP NOL             V - 
  Infrastruktur dalam Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    
  Reservoir 300 m3 di Luar Huntap     SPPL Selesai V     - -    
  Rumah Pompa dan Reservoir 50 m3 di Luar 

Huntap     SPPL Selesai V     - -    

  Jalan Urugan Sirtu di Luar Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    
  Drainase di Luar Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    
  IPAL Domestik di Luar Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    

 Jaringan Pipa dan Rumah Pompa Reservoir 
Oloboju   SPPL Proses -   - -   

6 Construction of Settlement Infrastructure 
Pombewe Area Phase II, Kab. Sigi  LAP NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 

7 Construction of Supporting Infrastructure for 
Satellite Huntap in Central Sulawesi Province LAP NOL             V - 

  Huntap Lambara  (Jalan rabat beton  955 m &  
perkuatan saluran  drainase 660 m)     UKL-UPL Selesai - V - V V    

  Huntap Ganti     UKL-UPL Selesai V V - V V    
  Huntap Loli Tasiburi 1 & 2     UKL-UPL Selesai - V - V V    
  Huntap Loli Dondo     SPPL Selesai V V - V V    
  Huntap Tanjung Padang 1     UKL-UPL Selesai V V - V V    
  Huntap Tanjung Padang 2 & 3     UKL-UPL Selesai V V - V V    



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                29 

No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  Huntap Lompio     UKL-UPL Selesai V V - V V    
8 Local Scale Infrastructure     - - V     - -    

  DIT. AIR MINUM                    
9 Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s 

for Huntap Tondo 1, Tondo 2 & Talise, Kota Palu LAP NOL             V - 
  IPA Poboya 2x30 l/d     UKL-UPL Selesai - - - - -    
  Jalur pipa Poboya - Watutela     SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Poboya - Talise     SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Watutela - Tondo 1      SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Watutela - Tondo 2     SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Watutela - Untad     SPPL Selesai V - - - -    
 Jalur Pipa Poboya – Nunumbuku   SPPL Pross -   - -   

10 Construction of Water Treatment Plant 1x20 L/s 
for Huntap Duyu, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - V V V - 

11 Construction of Bora SPAM IKK Piping Network 
for Huntap Pombewe, Kab. Sigi LAP NOL UKL-UPL Selesai  V - - - V - 

12 
Construction of Water Treatment Plant 1x20 L/s 
and SPAM Piping Network for Huntap Pombewe, 
Kab. Sigi 

LAP NOL UKL-UPL Selesai  V - - - V - 

13 Optimalization of SPAM Poboya & SPAM Huntap 
Duyu, Kota Palu LAP NOL             V - 

  Optimalization of SPAM Poboya      SPPL Selesai V - - - -    
  Optimalization of SPAM Balaroa (SPAM 

Daenggune)     SPPL Selesai V - - - -    

14 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kota Palu DDR NOL AMDAL Selesai  - - - - - - 

15 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kabupaten Sigi DDR NOL AMDAL Selesai  - - - - - - 

  DIT. SANITASI 
16 Optimalization of IPLT in Kota Palu and 

Kabupaten Sigi                 V - 
  IPLT Kota Palu DD NOL UKL-UPL Selesai - - - - -    

  IPLT Kab. Sigi DD  NOL UKL-UPL 
(Eksisting) Selesai - - - - -    
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi                 V - 

  TPS3R Hutap Duyu LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - -    
  TPS3R Hutap Pombewe LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - -    

  DIT. BPB 
18 Rehabilitation of Public Health Center 

(Puskesmas) of Tipo LAP NOL SPPL Selesai  - - - - V - 
19 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase II-A DD NOL UKL-UPL Selesai  V - V V V - 
20 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase II-B DD NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 
21 Rehabilitation of Hospital of Anutapura Phase II-A DD NOL UKL-UPL Selesai  V - V V V - 
22 Rehabilitation of Hospital of Anutapura Phase II-B DD NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 
23 Rehabilitation and Reconstruction of Office 

Building of Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah DD NOL RKL - RPL Selesai  V V - - V - 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo DD NOL UKL-UPL Selesai  V - - - V - 

25 Rehabilitation and Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi Tengah Phase II DD NOL UKL-UPL Penapisan - Proses - - - - - 

26 Rehabilitation of Office Building of Bupati Sigi DD NOL UKL-UPL Selesai - Proses - - - - - 

27 Reconstruction of Office Building of Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah DD NOL - Proses  - - - - - - 

  DITJEN. PERUMAHAN 
28 Construction of Huntap Including Infrastructure 

Phase II-A                 V - 

  Huntap Satelit Wani 1 LAP NOL SPPL Selesai V V - V V    
  Huntap Satelit Tompe 1 LAP NOL 

UKL-UPL Selesai - V - V V 
   

  Huntap Satelit Tompe 2 LAP NOL    
  Huntap Satelit Tompe 3 LAP NOL    
  Huntap Satelit Lende LAP NOL SPPL Selesai - V - V V    
  Huntap Lompio LAP NOL     - V - - -    
  Huntap Satelit Tanjung Padang 3 LAP NOL UKL-UPL Selesai - V - V V    
  Huntap Satelit Lende Tovea 1 LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Satelit Lende Tovea 2 LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Satelit Ganti 2 LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Satelit Loli Dondo LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Satelit Loli Saluran LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  Huntap Lokasi Mandiri (104) LAP NOL     V          
  Huntap Satelit Loli Tasiburi LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - V V    
  Huntap Nelayan Talise Panau LAP NOL SPPL Penapisan V          

29 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-B                 V - 

  Huntap Kawasan Tondo 2 DD NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    
  Huntap Satelit Bangga Dusun 2 LAP NOL UKL-UPL Selesai - - - - -    
  Huntap Satelit Sibalaya Selatan LAP NOL SPPL Selesai - - - - -    

30 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-C                 V - 

  Huntap Kawasan Talise DD NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    
31 Revitalization of Damaged Huntap Phase I-A 

under NSUP-CERC         -       V - 

  Huntap Pombewe LAP NOL UKL-UPL Selesai   - - - -    
  Huntap Ganti LAP NOL UKL-UPL Selesai   - - - -    

32 Construction of Huntap Mandiri II - NOL               

33 Construction of Public Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap Phase I-B - NOL - Selesai - - - - - V - 

34 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-D                 V - 

  Huntap Lokasi Mandiri (129) LAP NOL     V          
  Huntap Satelit Ujumbou LAP NOL SPPL Selesai V V - - -    
  Huntap Satelit Tondo  LAP NOL SPPL Selesai V V - - -    
  Huntap Kawasan Talise (Tambahan : 64 Unit) DD NOL UKL-UPL Selesai V V - - -    
  Huntap Kawasan Petobo (Tambahan : 113 Unit) LAP NOL UKL-UPL Selesai V V - - -    
  Huntap Satelit Lende Tovea 1 LAP NOL SPPL Selesai V V - - -    
  Huntap Satelit Lende Tovea 2 LAP NOL SPPL Selesai V V - - -    
  Huntap Satelit Sibalaya Utara LAP NOL SPPL Selesai - - - V V    
  Huntap Satelit Bangga Dusun 1  LAP NOL SPPL Selesai - - - - -    
  Huntap Nelayan Talise Panau LAP NOL     V - - - -    
  Huntap Satelit Lende Tovea 3 LAP NOL SPPL Selesai V - - - -    
  Huntap Satelit Tompe LAP NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    

35 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-E                 V - 
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  Huntap Kawasan Petobo LAP NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    
 Huntap Satelit Poi LAP NOL UKL-UPL Selesai    Proses Proses   
 Huntap Satelit Rogo LAP NOL SPPL Selesai    Proses Proses   

36 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-F         -       V - 

  Huntap Lende Ntovea 3 LAP NOL SPPL Selesai   - - - -    
  Huntap Bangga Ds 1&3 LAP NOL SPPL Selesai   - - - -    
 Infrastruktur Huntap Sibalaya Utara LAP NOL SPPL Selesai        

37 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-G          -  

 Infrastruktur Huntap Lende LAP NOL      - -   
 Infrastruktur Huntap Tompe LAP NOL      - -   
 Infrastruktur Huntap Lende Ntovea LAP NOL      - -   
 Infrastruktur Huntap Ujumbou LAP NOL      - -   
 Infrastruktur Huntap Tanjung Padang LAP NOL      - -   
 Infrastruktur Huntap Loli Tasiburi LAP NOL      - -   

  DIT.  PRASARANA STRATEGIS 
38 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 

Education Facilities         -       V - 

  SD Inpres Donggala Kodi DD NOL SPPL Selesai   - - V V     
  SD Inpres 3 Birobuli DD NOL SPPL Selesai   - - V V     
  TK Negeri Pembina Palu Utara DD NOL SPPL Selesai   - - V V     
  SDN Lonja DD NOL SPPL Selesai   - - V V     
  SMPN 19 Sigi DD NOL SPPL Selesai   - - V V     
  SD Inpres Maranata DD NOL SPPL Selesai   - - V V     

39 Rehabilitation and Reconstruction of Education 
Facilities in Universitas Tadulako (Phase II) DD NOL DELH Selesai V V - V V V - 

40 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-A                 V - 

  SDN 2 Kawatuna DD NOL - Selesai   - - V V     
  SMP Advent Palu DD NOL - Proses   - - V V     
  SD IT Insan Gemilang DD NOL SPPL Selesai   - - V V     

41 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-B                 V - 
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan Laporan Pemantauan 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status CESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  MAS Darul Da`wah Wal Irsyad-DDI Palu DD NOL - Selesai - - - V V     
  MTsS Darul Iman DD NOL - Selesai - - - - -    
  MIS KT Limran DD NOL - Selesai - - - - -    
  MTsS Alkhairat Baliase DD NOL - Selesai - - - V V    
  MAS Al Khairaat Sibalaya DD NOL - Selesai - - - - -    
  MAS Al Khairaat Palolo Makmur DD NOL - Selesai - - - - -    
  MTsS Alkhairat Tuwa DD NOL - Selesai - - - V V    
  MTsS Alkhairat Salua DD NOL - Selesai - - - V V    

Sumber: Analisa Safeguard Specialist PMC, 2024 
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Tabel diatas merupakan rekapitulasi pemantauan implementasi safeguard Sosial dan 
Lingkungan seluruh kegiatan CSRRP. Untuk memastikan langkah-langkah dan tindakan 
material agar CSRRP terlaksana sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial/Environmental 

and Social Standards (ESS) yang ada dalam Kerangka Kerja Lingkungan dan 
Sosial/Environmental and Social Framework (ESF) Bank dunia, PMC telah melakukan penilaian 
klasifikasi risiko sosial dan upaya mitigasi risiko sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan 
CSRRP dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain itu detail informasi pemantauan safeguard sosial 
dan lingkungan serta mitigasi GBV dapat dilihat pada Lampiran 2-5. 

2.4 PENGADAAN 

Pada Bulan April 2024, dilakukan pendampingan persiapan lelang untuk 2 paket civil work 

CSRRP yang dalam penyelesaian perencanan, yaitu (1) Pembangunan Hunian Tetap Pasca 
Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2G dan (2) 
Rekonstruksi Bangunan Gedung BNN. Gedung BNN merupakan paket kegiatan baru yang 
tertuang dalam dalam AWP November 2023. Detail progres persiapan paket-paket yang akan 
segera lelang pada pekerjaan kontraktual CSRRP dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Paket Pekerjaan Konstruksi Proses Persiapan Pengadaan 

No Paket Kegiatan 
Status 
Review 
Teknis 

Status 
Dokling 

Status 
Dok 

Sosial 
Status 
STEP 

Perkiraan 
Tayang 
SPSE 

Keterangan 

1 Pembangunan Hunian 
Tetap Pasca Bencana 
Sulawesi Tengah 
beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit 
Tahap 2G 

√ √  √  X Mei 2024 Lingkup 
pekerjaan 
dipindahkan ke 
Paket Huntap 2B 
dan 2E 

Catatan:  √ = Dokumen Sudah Ada, X = Dokumen Belum ada 
Sumber: Laporan Procurement PMC CSRRP, 2024 

Pada akhir Bulan April 2024, terdapat 1 paket kegiatan konstruksi dalam masa lelang yaitu 
Rekonstruksi Gedung Kantor BNN yang saat ini dalam masa sanggah, direncanakan akan 
segera terkontrak pada Bulan Mei 2024. 

Tabel 8. Perkembangan Proses Pengadaan Paket-Paket Civil Work 

No Nama Paket OE/HPS/ 
KONTRAK 

Rencana Lelang Status Pelaksanaan 
Pengumuman 

lelang 
Evaluasi 

Penawaran 
Penetapan 
Pemenang Terkontrak Rencana 

Mulai 
Rencana 
Selesai 

1 
Rekonstruksi 
Gedung Kantor 
BNN Provinsi 
Sulteng 

20.316.033.000 6 Maret 2024 18 Maret 
2024 

2 April 
2024 

M2 Mei 
2024 

M2 Mei 
2024 

M2 
November 

204 

Sumber: Data Procurement PMC CSRRP (2023) 

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
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2.5 PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

2.5.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Univ.Tadulako Tahap II 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako untuk menunjang pelayanan 
sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Paket ini telah terkontrak 
ada 11 April 2022 dan telah melakukan PCM pada tanggal 22 April 2022. Paket ini terdiri dari 
18 Gedung Rehabilitasi dan 22 Gedung Rekonstruksi, namun kegiatan konstruksi hingga saat 
ini sudah dilaksanakan sehingga progres konstruksi per 30 April  2024 setelah Addendum 7 di 
bulan Maret 2024  diberlakukan perpanjangan waktu pelaksanaan balance bugjeting 60 hari 
dari 1 April 2024 hingga 30 Mei 2024 dengan data progress di bulan April 2024 rencana 100 % 
telah mencapai 97,137 % (deviasi negative 2,863%) Beberapa permasalahan, antara lain: 

• Dari 40 gedung yang direncanakan pelaksanaan di lapangan menjadi 47 gedung karena 
Gedung rektorat terdiri dari 3 gedung yaitu rektorat A, B dan C serta Gedung E7 terdiri dari 
6 gedung sehingga Gedung yang di rehabilitasi 23 dan Gedung yang direkonstruksi 24 

• Gedung E7C tidak jadi direhabilitasi dan dananya dialihkan ke rektorat sehingga total 
Gedung menjadi 46 dan 23 gedung sudah serah terima dan 23 gedung dalam proses 
finishing 

• Jumlah tenaga kerja kurang dan perkerjaan tidak dilaksanakan secara paralel tiap Gedung  

• Diusahakan percepatan pelaksanaan agar dari 23 gedung yang belum selesai sesuai 
target pelaksanaan di akhir bulan Mei 2024 ( Gedung rektorat A, PKM dan dekanat FKM )  

• Perubahan rehabilitasi 8 gedung menjadi 8 gedung rekonstruksi dan penambahan 
rehabilitasi 2 gedung serba gunadan menjadikan perlu penambahan waktu pelaksanaan 

• Penambahan pekerjaan optimalisasi (penyelesaian) gedung serbaguna 9 dan 10 (1D2) 
sesuai Addendum 3 pada tanggal 10 April 2024 belum selesai 100%. 

• Pengadaan material pabrikasi untuk kegiatan arsiterktural dan MEP dari luar daerah Palu 
terlambat sehingga kecepatan pelaksanaan menurun 

• JPO antara rektorat A ke rektorat B dan C harus di lengkapi fasilitas ramp untuk memenuhi 
universal access. 

2.5.2 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Talise 

Paket Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Talise sudah mulai terkontrak pada tanggal 
7 September 2022, (No. Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2022), Kegiatan 
diawali dengan pelaksanaan Groundbreaking, dalam periode pelaksanaan tahun 2023 sudah 
dikaukan Addendum I Tanggal 29 Maret 2023 dengan No. Addendum I HK.02.01/ADD-
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I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023, Adapun lingkup kegiatan setelaha Addendum I antara lain: 
(a) Pekerjaan Persiapan b) Pekerjaan Jalan Huntap (c) Pekerjaan Drainase, (d) Pekerjaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (e) Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 9DPT), (f). Pekerjaan 
Penerangan Jalan Umum, (PJU), (g). Pekerjaan SPALDT dan ABR, (h). Pekerjaan Reservoar 
dan SPAM, serta (i) Pekerjaan SMK3. 

Capaian progres kegiiatan Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Talise sampai dengan 
akhir bulan April 2024 (Minggu ke 87) sesuai yang terlaporkan telah mencapai Progres 
Realisasi 97,94 %, dari Progres Rencana 98,38 % dengan Deviasi Positif (- 0,44 %). dengan 
sisa waktu pelaksanaan = 31 hari kalender (4,75 %) dan waktu yang terpakai = 602 hari 

kalender (95,25 %), adapun pekerjaan yang tersisa dan sebagiannya sedang sedang berjalan 
saat ini adalah:  

- Pedestrian, Ramp (jalan masuk huntap), Perapihan tapak 
- Persampahan (Bin sampah 2 in 1) 
- Jaringan pipa limbah dan SPALDT (Listrik ABR 1 dan 2, SR zona 1 dan 2) 
- Jaringan pipa air minum ( SR zna 1 dan 2) 
- Reservoir (paving) 
- RTH (Cat, Pompa dan ME) 
- Irigasi tetes zona 1 dan 2 
- Outlet drainase (Galian Urugan, Pengadan & pemaangan Pipa dia25 
- Kolam olak (Beton) 
- Kolam Retensi (Gravel, Beton) 

2.5.3 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-B 

Paket Pembangunan Huntap 2B telah terkontrak per tanggal 29 Desember 2022 sampai 
dengan tanggal 27 maret 2024 dengan durasi masa kontruksi selama 365 hari, dan sisa 
pelaksanaan tinggal 63 hari dan telah dilakukan addendum waktu sebanyak 5 kali dengan No. 
Addendum IV Nomor : HK.02.03/ADD.05-2B/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2024 Tanggal 12 
Februari 2024 dan PT. Adhi Karya (persero) sebagai kontraktornya, rencana jumlah hunian 
yang dibangun sebanyak 1.055 unit,namun seiring berjalannya waktu pembangunan,jumlah 
yang dapat dibangun hanya 1.252  unit dengan sebaran lokasi pada huntap kawasan Tondo 2 
sebanyak 961 unit, huntap satelit sibalaya selatan sebanyak 118 unit dan huntap satelit bangga 
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dusun 2 sebanyak 146 unit.adapun progres komulatif paket huntap 2B pertanggal 24 April 2024 
(M-69) 87,412% dari rencana 92,376% dengan deviasi - 4,964 %. 

Kontraktor sudah melakukan kegiatan pekerjaan persiapan, Pengukuran, pembuatan 
Direksikeet, Huntap Tondo2 sudah dilaksankaan secara pasial yaitu dilakukan sesuai dengan 
kesiapan lahan Untuk mengerjakan Konstruksi Pondasi ke tahap Pembangunan unit Huntap 
type 36 konstruksi RISHA, lokasi huntap Sibalaya Selatan sudah hampir semuanya terbangun 
bangunan Risha dan sudah ke pekerjaan Atap. untuk lokasi huntap Bangga Dusun 2 hampir 
menyelesaiakan Infrastruktur, akses jalan masuk dan pembuatan bronjong dan dinding 
penahan tanah dibeberapa titik sesuai kesepakatan hasil join survey&monitoring 
perkembangan desain dari Team Tenaga ahli TMC PCSRRP yang dikonsultasikan PPK 
Perumah Pelaksanaan produksi panel RISHA yang sudah dilakukan oleh PT. Adhi Karya 
(persero). 

A. HUNTAP TONDO 2 
Huntap Tondo 2 akan dibangun dengan skema huntap kawasan jumlah unit yang akan 
di bangun adalah 961 unit, Progres komulatif huntap Tondo 2 per tanggal 24 April 2024 
(M-69) mencapai realisasi 58,528 % dari rencana. 

59,303 % dan deviasi - 0,776 %. Lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap 
kawasan akan dibangun hanya unit rumah dengan konstruki RISHA type 36 dan 
dimensi tapak 10 x 15 meter. serah terima Tapak yang sudah di serahkan Pelaksana 
Bumi Karsa-Indobangun KSO Supervisi Konsultan MK TMC1-2 CSRRP dan di buat 
berita acaranya sebanyak 961 Tapak yang sudah diserah terimakan dan pelaksanaan 
ini dilakukan secara parsial sesuai dengan lahan yang sudah siap. adapun jumlah yang 
telah terbangun sebanyak 848 unit dan telah dilakukan ceklist bersama.adapun 
pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada minggu ini meliputi, pekerjaan penggalian 
pondasi umpak diblok E9,pekerjaan penginstalan Panel Risha,pekerjaan dinding 
batako serta pekerjaan pengecatan.adapun masalah yang ada pada lokasi yaitu 
dibeberapa titik masih harus dibuat dinding penahan tanah dan pemadatan timbunan 
layer per layer dikarenakan tekstur tanah yang labil dan berpasir serta kontur tanah 
yang curam dan pada saat dilakukan pekerjaan konstruksi dilokasi-lokasi tersebut 
aman serta tidak terjadi longsor atau tergerus akibat hujan maupun faktor lainnya. 
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B. HUNTAP SIBALAYA SELATAN 
Huntap Sibalaya Selatan akan dibangun dengan skema huntap satelit dan jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 118 unit, dan telah terbangun seluruhya dan telah 
dilakukan serah terima kunci secara keseluruhan unit,lingkup pekerjaan di perumahan 
pada huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki 
risha type 36. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu ini adalah pekerjaan 
infrastruktur. Progres per  24  April  2024  (M-69)  mencapai  realisasi 13,734 %. 

Pekerjaan dilapangan pada minggu ini meliputi pekerjaan pengecoran penutup uditc 
serta pekerjaan saluran drainase.adapun masalah yang ada pada lokasi tersebut yaitu 
perlu ada penambahan tenaga kerja terkait item pekerjaan tersebut dan atas dasar 
permintaan pihak kepala desa serta meminta untuk dianggarkan 1 unit pompa sumur 
eksisting (posisinya tepat dibelakang sekolah TK) untuk melayani WTB akan 
menempati huntapnya. 

Sedangkan Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini 
berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan Drainase uditch 30/50 sisa = 188 Buah (225,6 M) 
b. Pekerjaan Drainase uditch 60/70 sisa = 35 Buah (42 M) 
c. Pekerjaan Pedestrian (Material dan Man power tidak ada) 

Minimnya jumlah material, tenaga kerja dan Alat berat yang tersedia di lokasi pekerjaan 
menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan pekerjaan. 

C. HUNTAP BANGGA DUSUN 2 
Huntap Bangga Dusun 2 akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana 
jumlah unit yang akan di bangun sebanyak 146 unit, lingkup pekerjaan di perumahan 
pada huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki 
Risha type 36. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu ini adalah pekerjaan 
infrastruktur dan pekerjaan arsitektur.adapun progres per 24 April 2024 (M-69) 
mencapai realisasi 13,194% dari rencana 14,579 % dengan deviasi - 1,385 %. 
pekerjaan dilapangan pada minggu ini meliputi pekerjaan pasangan bronjong pada blok 
E untuk mengamankan hunian karna kondisi kontur tapak yang cukup curam, pekerjaan 
dinding batako,pekerjaan pemasangan sopi-sopi serta pemasangan biotank dan sumur 
resapan.adapun masalah yang ada pada lokasi proyek yaitu: perlu adanya 
penambahan tenaga kerja bronjong untuk dilokasi D1 dan D3 untuk mengamankan 
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tapak tersebut dikarenakan kondisi tapak yang cukup curam dan pembuatan tali air 
agar pada saat hujan air tidak langsung mengenai bronjong pada tapak tersebut. 
Sedangkan Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini 
berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan DPT Hunian 
b. Pekerjaan RTH dalam proses pengerjaan  
c. Pekerjaan Jalan beton sepanjang 715 m 
d. Pekerjaan Drainase uditch 30/50 1339 unit 
e. Pekerjaan Drainase uditch 60/70 137 unit 
f. Pekerjaan Plat beton penutup Uditch 1151 m 
g. Pekerjaan pasangan kansteen 819 m 

Minimnya jumlah material, tenaga kerja dan Alat berat yang tersedia di lokasi pekerjaan 
menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan pekerjaan. 

D. HUNTAP TALISE PANAU 
Huntap Talise Panau akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah 
unit yang akan di bangun sebanyak 27 unit,lingkup pekerjaan di perumahan pada 
huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki risha 
type 36. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu ini adalah pekerjaan struktur 
dan pekerjaan arsitektur. Progres per 24 April 2024 (M-69) mencapai 1,478 % dari 
rencana 3,303 % dengan deviasi - 1,825 %. pekerjaan dilapangan pada minggu ini 
meliputi pekerjaan penggalian drainase pada lokasi Talise panau 1 dan talise panau 
2,pekerjaan pembentukan badan jalan  pada lokasi talise panau 2 dan pekerjaan 
pemasangan UPVC pada lokasi talise panau 3.adapun permasalahan dilokasi yaitu 
perlu penambahan tenaga kerja agar progres yang direncanakan bisa terpenuhi serta 
material yang sering terlambat dating dilokasi proyek. 
Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan: 

1) PANAU 1 
a. Pekerjaan persiapan  
b. Pekerjaan drainase                  

2) PANAU 2 
a. Galian pondasi = 2 unit 
b. Pekerjaan Pondasi setempat = 2 unit 
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3)  PANAU 3 
a. Unit hunian sebanyak 8 unit 
b. Pekerjaan DPT Hunian 
c. Pekerjaan LCLD 
d. Pekerjaan badan jalan 
e. Pekerjaan Galian drainase = 79,3 m 
f. Drainase pasangan batu = 79,3 m 

2.5.4 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-C 

Paket Pembangunan Huntap 2C telah terkontrak per tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 
tanggal 29 April 2024  dengan kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk, 
rencana jumlah hunian yang dibangun di huntap Kawasan Talise sebanyak 535 unit dan telah 
terbangun seluruhnya dengan rincian 468 unit telah dilakukan serah terima kunci dan 170 unit 
telah dihuni adapun unit yang akan ditambah sebanyak 94 unit akibat optimalisasi tapak untuk 
memenuhi jumlah warga terdampak bencana lokasi Huntap Tondo 2 sehingga total jumlah unit 
huntap talise sebanyak 629 unit rumah. 

Laporan Progress Pekerjaan sampai pertanggal 24 April 2024 (M-69) Mencapai realisasi 92,887 
% dari rencana 92,995 % dengan daviasi positif 0,109 %. Pembangunan Huntap Paket 

2C Talise, pelaksana kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (PP), Persero, Tbk. Pengadaan 
panel RISHA yang sudah dilakukan oleh PT. PP adalah dengan melakukan kontrak kerja sama 
dengan 3 vendor pabrikasi panel Risha yaitu CV Nauli (Petobo), vendor CV Deviana (DPR) 
(Biromaru) dan vendor CV. Total Realisasi Panel Risha. 

Adapun permasalahan yang terjadi dalam bulan ini antara lain yaitu realisasi pekerjaan 
terlambat akibat kurangnya tenaga kerja dilapangan dan kualitas panel Risha menurun serta 
proses penginstalan RISHA sangat lambat baik dizona 1 dan zona 2. 

2.5.5 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-D 

Paket Pembangunan Huntap 2D telah terkontrak pada 28 Desember 2022 sampai dengan 
tanggal 20 juni 2024 dan telah dilakukan addendum waktu sebanyak 5 kali dengan No. 
Addendum IV Nomor : HK.02.03/ADD.05-2D/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2024 Tanggal 22 
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Februari 2024 dengan kontraktor dari PT. Waskita Karya, rencana jumlah hunian yang dibangun 
sebanyak 449 unit dengan sebaran lokasi pada huntap kawasan Talise 64 unit, Petobo 113 
unit, huntap satelit Ujumbou 46 unit, huntap Tondo Donggala 35 unit, huntap Mandiri Petobo 
56 unit , huntap Lende Ntovea 1 & 2 sebanyak   20 unit, Huntap Sibalaya Utara 64 unit, huntap 
Bangga 1 sebanyak  51 unit. masa pelaksanaan pekerjaan kontruksi 162 hari dan adapun 
progres komulatif paket huntap 2D sampai tanggal 24 April 2024 (M-69) telah mencapai 
realisasi 94,542 %, rencana 91,052 % dengan deviasi + 3,490 %. Pengadaan panel risha oleh 
PT. Waskita Karya kerjasama dengan 7 vendor pabrikasi panel risha yaitu CV. Deviana, PT. 
Nauli Jaya, CV, Abdil, PT. Sinergi Palu Raya, CV. Amputang, PT. RBM CV Nauli dan CV 
Deviana. 

A. HUNTAP TALISE 
Huntap Talise pada paket 2D merupakan tambahan jumlah unit yang akan di bangun 
adalah 64 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap kawasan Talise unit 
rumah dengan konstruki RISHA type 36 dan dimensi tapak 10 x 15 meter. Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-65) Pertanggal 27 Maret 2024 telah selesai 100 
% terbangun dengan nilai bobot 8,909%. 

B. HUNTAP PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Kawasan Petobo sebanyak 113-unit 
Pelaksana dari PT. Waskita Karya (Persero) dengan ukuran tapak 9 x 13 m. Lingkup 
pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 
36. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu (M-65) Pertanggal 27 Maret 2024 
telah selesai 100 % terbangun dengan nilai bobot 15,571 %. 

C. HUNTAP SATELIT TONDO DONGGALA 
Huntap Satelit Tondo akan dibangun dengan skema huntap satelit dengan jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 35 unit dengan ukuran tapak 10 x 15 m lingkup 
pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 
36. Progres per 24 April 2024 (M-69) dengan bobot realisasi mencapai 12,094 % dan 
bobot rencana 12,033 serta deviasi + 0.060 %. adapun pelaksanaan pekerjaan sampai 
dengan minggu ini adalah pekerjaan infrastruktur yaitu pemasangan rangka tower 
tandon 5100 liter dan pekerjaan pedestrian serta pekerjaan uditc. adapun masalah 
yang ada dilokasi tondo yaitu kurangnya tenaga kerja dan material untuk  mencapai 
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target pekerjaan dilapangan maka perlu dilakukan penambahan tenaga kerja dan 
memastikan ketersediaan material kebutuhan dilapangan selalu terpenuhi.  
Jenis pekerjaan infrastruktur yang sementara proses pengerjaan yaitu pemasangan 
kansteen dan pedestrian, pemasangan jaringan pipa untuk air bersih. adapun masalah 
yang ada dilokasi tondo yaitu terkait pemasangan jaringan listrik yang belum terpasang 
oleh pihak vendor yang ditunjuk. Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan 
hingga bulan ini berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan LC dan LD  
b. Pekerjaan DPT Hunian 
c. Pekerjaan urugan pilihan jalan 
d. Pekerjaan Jalan beton  
e. Pekerjaan Pengecoran U-ditch 30/50  
f. Pekerjaan Drainase U-ditch 60/70  
g. Pekerjaan PJU 
h. Pekerjaan reservoir 
i. Pekerjaan pengeboran dan pemasangan pompa 

Minimnya jumlah material, tenaga kerja dan Alat berat yang tersedia di lokasi pekerjaan 
menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan pekerjaan. 

Untuk mencapai target pekerjaan dilapangan maka perlu dilakukan penambahan 
tenaga kerja untuk pekerjaan pemasangan kanstin serta pengecoran pengecoran 
penutup U-ditch. Dan memastikan ketersediaan material kebutuhan dilapangan selalu 
terpenuhi. 

D. HUNTAP SATELIT UJUMBOU 
Huntap Ujumbou akan di bangun sebanyak 46 unit, lingkup pekerjaan di perumahan 
pada huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki 
RISHA type 36. Perencanaan dalam Siteplan hanya bisa membangun 33 unit, karena 
masih kekurangan lahan untuk 13 unit. Dari hasil Koordinasi dengan pihak Pemda / 
Dinas Permukiman kabupaten Donggala sudah dilakukan pembelian lahan tambahan, 
Pelaksanan pekerjaan saat ini adalah pekerjaan persiapan, pengukuran dan land 
clearing, pekerjaan galian dan pemasangan pondasi unit hunian. Progres per 24 
April 2024 (M-69) mencapai 16,909 %. Lingkup pekerjaan Infrastruktur yang telah 
dikerjakan hingga saat ini berupa pekerjaan Infrastruktur permukiman. 
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Lingkup pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga saat ini berupa pekerjaan 
Infrastruktur permukiman, sedangkan yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan : 

a. Pekerjaan DPT Tapak 
b. Pekerjaan pedestrian berupa pemasangan kansteen dan paving blok 

E. HUNTAP MANDIRI PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap mandiri Petobo sebanyak 65-unit 
dilokasi tapak milik dengan lokasi yang tersebar. Lingkup pekerjaan diperumahan 
meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-69) Pertanggal 24 April 2024 telah mencapai 
progress 9,314%. Progres keseluruhan meliputi Pekerjaan persiapan Struktur 55 Unit, 
Pekerjaan Galian Tanah Dan Urugan 55 Unit, Pekerjaan Pondasi 55 Unit, Pekerjaan 
Komponen Struktur Risha Pracetak 55 Unit, Pekerjaan Komponen Dinding Penutup 53 
Unit, Pekerjaan Kusen, Panel Pintu/Jendela  65 Unit, Pekerjaan Rangka Atap Dan 
Penutup Atap 52 Unit, Pekerjaan Rangka Plafond Dan Penutup Plafond 31 Unit, 
Pekerjaan Plumbing 38 Unit, dan Pekerjaan ME 25 Unit. Progres keseluruhan meliputi 
Pekerjaan pemasangan pagar BRC sumur dalam. 

F. HUNTAP SATELIT LENDENTOVEA 1 DAN 2 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap satelit Lendentovea 1 dan 2 
sebanyak 20 unit dengan ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan 
meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-69) Per tanggal 24 April 2024 mencapai 5,788 
dengan dengan pelaksanaan pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur dan pekerjaan 
infrastruktur permukiman. 
Pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada bulan ini berupa pengecoran 
jalan beton, Pekerjaan drainase uditch, pemasangan aksesories pipa untuk sistem 
distribusi air bersih. Sedangkan lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan 
hingga bulan ini berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan Pengecoran badan jalan 
b. Pekerjaan sumur resapan 
c. Pekerjaan PJU 
d. Pekerjaan Penanaman Pohon 
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G. HUNTAP SATELIT SIBALAYA UTARA 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Sibalaya Utara sebanyak 64-unit 
dengan ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan 
unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres pekerjaan sampai dengan minggu 
(M-69) Pertanggal 24 April 2024 Mencapai 13.484 %. Lingkup pekerjaan yang 
dikerjakan dibulan ini yakni kegiatan pekerjaan struktur dan arsitektur dan pekerjaan 
infrastruktur permukiman. 
Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini yakni kegiatan infrastruktur pendukung 
berupa penyiapan badan jalan, Pekerjaan drainase, pekerjaan DPT, Pekerjaan 
reservoir, Pekerjaan penanaman pohon dan pekerjaan sistem distribusi air bersih. 
Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan : 

a. Pekerjaan LC dan LD 
b. Pekerjaan SR 
c. Pekerjaan PJU 

H. HUNTAP SATELIT BANGGA 1 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Bangga 1 sebanyak 43-unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36. Progres Komulatif Sampai dengan minggu (M-56) 
Pertanggal 27 Maret 2024 mencapai realisasi 11,039 % atau telah 100% sesuai lingkup 
kontrak. 
Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini yakni pekerjaan penanaman pohon. 
Sedangkan lingkup pekerjaan Infrastruktur yang telah 100% dikerjakan hingga bulan 
ini berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan LC dan LD 
b. pekerjaan DPT 
c. Pekerjaan SPALD 

2.5.6 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-E 

Paket Pembangunan Huntap 2E telah terkontrak per tanggal 28 Desember 2022 dengan 
kontraktor dari PT. Nindya Karya (persero), rencana jumlah hunian yang akan dibangun 
sebanyak 541-unit hunian di lokais Petobo, 14 unit hunian di lokasi Rogo dan 25 unit hunian di 
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lokasi Poi, dan durasi masa kontruksi 385 hari, Progres komulatif paket huntap 2E sampai 
tanggal 24 April 2024 (M-69) sudah mencapai realisasi 93,24% dari rencana 93,62 % dengan 
deviasi – 0,38 %. Tapak yang sudah di serah terimakan dan di buat dalam berita acara 
sebanyak  535 tapak dan tersisa 7 unit rumah masih dalam pekerjaan berhubung tapak ini baru 
ditambahkan dilingkup kontrak pekerjaan. 
Jenis pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini berupa pekerjaan unit rumah dan pekerjaan 
infrastruktur permukiman dilokasi huntap satelit. 

A. HUNTAP KAWASAN PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di kawasan huntap Petobo sebanyak 535 unit 
dengan ukuran tapak 9 x 13 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit 
rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres pekerjaan sampai dengan minggu 
(M-65) Pertanggal 24 April 2024 Mencapai 77,25 %. Lingkup pekerjaan yang dikerjakan 
dibulan ini yakni kegiatan pekerjaan struktur dan arsitektur untuk unit rumah. 

B. HUNTAP POI 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di huntap satelit Poi sebanyak 25 unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36 dan pekerjaan infrastruktur permukiman. Progres 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-69) Pertanggal 24 Aprill 2024 Mencapai realisasi 
8,90 %.  
Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini yakni kegiatan pekerjaan struktur dan 
arsitektur untuk unit rumah. Sedangkan untuk infrastruktur permukiman berupa 
pekerjaan DPT dan peyiapan badan jalan.  
Permasalahan keterlambatan pekerjaan dilokasi ini berupa :  

- Material atap yang belum onsite 
- Jalan akses yang telah masuk dalam lingkup kontrak belum ada penyerahan 

tertulis oleh pemerintah desa 
Rekomendasi terhadap keterlambatan pekerjaan dilokasi ini berupa :  

- Akan difasilitasi koordinasi dengan OSP untuk di mediasi terkait penyerahan 
tertulis jalan akses dari pemerintah desa. 

C. HUNTAP ROGO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di huntap satelit Poi sebanyak 14 unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
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dengan konstruki RISHA type 36 dan pekerjaan infrastruktur permukiman. Progres 
pekerjaan sampai dengan minggu (M-69) Pertanggal 24 April 2024 Mencapai 5,14 %. 
Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini yakni kegiatan pekerjaan struktur dan 
arsitektur untuk unit rumah. Permasalahan keterlambatan pekerjaan dilokasi ini berupa 
Material atap yang belum on-site. 

2.5.7 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo 2 

Paket Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Tondo 2 sudah mulai terkontrak pada 29 
Desember 2022, (No Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2022) dengan Waktu 
pelaksannaan 450 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak setelah Addendum 
I antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) Pekerjaan SMK3, (c) Pekerjaan SPALDT, (d) 
Pekerjaan Penyediaan SPAM, (e). Pekerjaan Infrastruktur Persampahan, (f) Pekerjaan 
Infrastruktur Permukiman. (g) Pembanguna Gedung Serba Guna, dan (h) Pembangunan RTH. 

Capaian progres kegiatan sampai dengan akhir bulan April 2024, yang terlaporkan adalah 
Progres Realisasi 84,80 % dari Rencana 84,81 %, sehingga terjadi deviasi negatif (-0,01 %). 
Waktu pelaksanaan konstruksi tersisa 30 hari kalender (5,80%) dan waktu yang terpakai = 

503 hari kalender (94,20%), adapun pekerjaan yang tersisa dan sebagiannya sedang sedang 
berjalan saat ini adalah:  

- LPB dan LPA zona 2A1(ruas H7), zona 2B1 (ruas H3 & H4), zona 2B2 (ruas B16, J1, 
J2 dan K3) 

- Pedestrian 
- Lanjutan Pekerjaan Gedung Balai Warga-pengecatan 
- Pekerjaan Pengaspalan Badan Jalan,  
- Kolam retensi, 
- Ramp (jalan masuk huntap) 
- Perapihan tapak 
- Pekerjaan SPALDT (SR zona 2A1 & 2A2) serta jaringan pipa zona 2B 
- Pekerjaan Infrastruktur Persampahan (TPS3R) 
- IPAL zona 2A1 (DPT dan Pagar keliling), zona 2B (Struktur) 
- Pekerjaan Penyediaan SPAM (zona 2A1 di 28 tapak tambahan) dan zona 2B 
- Reservoir ( pagar, pohon dan paving) 
- Pengadaan Lampu Solar Cell. 
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2.5.8 Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo)  

Paket Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo) terkontrak pada tanggal 23 Februari 
2023 (No. Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023), waktu pelaksanaan 330 Hari 
Kalender, lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) Pekerjaan 
Land Clearing – Land Devolopment, (c) Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Permukiman, (d) 
Pekerjaan SPALDT, (e) Pekerjaan Ruang Terbuka Hijauh (RTH), (f) Sistem Mannajemen 
Keselamatan Kerja Pekerjaan Penyediaan SPAM, (e). Pekerjaan SMK3 dan KBG. 

Capaian progres sampai dengan akhir April 2024 Minggu ke 62 (s/d 30 April 2024). Progres 
Realisasi 94,80 % dari Progres Rencana 97,89 %, sehingga terjadi Deviasi Negatif - 3,09 %.  
sisa waktu pelaksanaan = 31 hari kalender (6,70%) dan waktu yang terpakai = 432 hari 

kalender (93,30%), adapun pekerjaan yang tersisa dan sebagiannya sedang berjalan saat ini 
adalah:  

- Di Resevoir 300 m3 (Landscape, Kawat duri dan penutup Box water meter) 
- Uditch (60x70x120 dan 80x100x120) 
- Box Culvert 80x80x100 
- Kansteen dan pedestrian 
- RTH (Bak taman, DPT&tangga, Landscape, Softscape, Irigasi tetes 
- Kolam retensi 
- SR SPAM 
- Jaringan Pipa Distribusi SPAM Oloboju (3 jembatan pipa dan 1 siphon), Pipa HDPE 

dari Reservoir 2.500 ke Rumah Pompa , Pompa Boster dan PLTS 

2.5.9 Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1, Tondo.2 dan 
Huntap Talise 

Paket Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1,Tondo.2 dan Huntap Talise  
telah Kontrak tanggal 13 Maret 2023 dan sejak PCM pada tanggal 20 Maret 2023 hingga kini 
sedang melaksanakan Pekerjaan Rangka Atap Bangunan Indoor IPA Baja 2x30LPD, Memulai 
Pekerjaan Atap Bangunan Indoor IPA Baja 2x30LPD, Pekerjaan Dinding Ruang Genset dan 
Laboratorium, Pekerjaan Plesteran Rumah Pompa, Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Utama 
kearah Tondo/Watutela, Pekerjaan Unit Filtererisasi, Pekerjaan pengetesan jaringan pipa. 

Capaian Progres konstruksi sampai dengan akhir bulan April 2024 Minggu ke 58 (s/d 21 April 

2024) sesuai yang terlaporkan telah mencapai Progres Realisasi 75,96 %, dari Progres 
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Rencana 82,98 % dengan Deviasi Negatif (- 7,01%). dengan sisa waktu pelaksanaan = 59 

hari kalender (12,69%) dan waktu yang terpakai = 406 hari kalender (87,31%).Saat ini 
Pekerjaan Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1,Tondo.2 dan Huntap 
Talise  sementara dalam masa SCM 1. 

2.5.10 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar untuk menunjang pelayanan 
sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah terkontrak 
ada 13 April 2022 dengan SPMK 2 Mei 2024 telah melakukan PCM pada tanggal 4 Mei 2024. 
Paket ini terdiri dari 6 sekolah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 3 sekolah dan di 
Kabupaten Sigi 3 sekolah dengan konstruksi Risha (1 sekolah) dan Konvensional (5 sekolah), 
namun kegiatan konstruksi hingga saat ini sudah dilaksanakan sehingga progres konstruksi per 
29 April 2024 dengan rencana 100% telah mencapai realisasi 100% (dengan denda 14 hari) 
karena PHO tanggal 11 Januari 2024 dan akhir kontrak 27 Desember 2023. Permasalahan 
yang ada di administrasi antara lain yaitu Asbuilt drawing, daftar simak dan SPLF belum selesai 
sehingga terlambat pengurusan Sertifikat Layak Fungsi ( SLF ). 

2.5.11 Rehabilitasi dan Rekonstruksi RSUD Anutapura Tahap II-B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RS Anutapura Tahap II-B adalah Paket Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Rumah Sakit Anutapura Fase II-B sebagai penunjang oprasional Rumah Sakit 
yang mana yang dikerjakan dalam paket ini adalah sebanyak 9 (sembilang) Gedung yang terdiri 
dari: (1) Gedung Perawatan Kasuari, (2) Gedung CT Scan, (3) Gedung Unit Transfusi Dara, (4) 
Gedung Perawatan Walet, (5) Gedung Sanitasi, (6) Gedung Arsip, (7) Gedung Administrasi, (8) 
Gedung Radiologi, dan (9) Gedung Instalasi Kebidanan 

Paket Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Salsabila Praya Indotama dan telah terkontrak pada 
tanggal 17 Juli 2023 dan PCM telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023. Pelaksanaan MC-
0 pada pekerjaan ini juga telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023. Saat ini kegiatan 
pekerjaan dilapangan dilaksanakan secara bertahap mulai dari 4 (empat) Gedung terlebih 
dahulu yaitu: Gedung Administrasi, Gedung Perawatan Walet, Gedung CT Scan dan Gedung 
Sanitasi. Adapun capaian progres konstruksi fisik pada Minggu ke-28 (Periode 22 Januari s/d 
28 Januari 2024) sudah mencapai 54.206 % dari Rencana sebesar 48.551 %, sehingga 
mengalami Deviasi sebesar + 5.655 % dan telah dilakukan Addendum 1 dikarenakan adanya 
keterlambatan serah terima aset dari Pihak Rumah Sakit kepada Kontraktor pelaksana. 



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024    49 

 

2.5.12 Pekerjaan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kota Palu  

Paket Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah sudah mulai terkontrak 
pada 21 Agustus 2023, (HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AMST/2023/005.101/03) dengan Waktu 
pelaksannaan 314 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) 
Pekerjaan Persiapan (b) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 6, (C) 
Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 7, (D) Jaringan Distribusi 
Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 10, (E). Jaringan Distribusi Pelayanan Dan 
Sambungan Rumah DMA 24, (F) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 
1A,(G) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 1B, (H) Jaringan Distribusi 
Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 1C, (I) Pekerjaan Jaringan JDB, (J) Pekerjaan 
Jaringan JDU, (K) Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 
(L) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (Kbg)  Dan (H) Pemantauan 
Lingkungan 
Capaian progres kegiiatan sampai dengan akhir bulan Akhir April 2024 (21 April 2024), yang 
terlaporkan telah mencapai progress Realisasi 65,21% dari Rencana : 61,78%, dan Deviasi 

3,43%., dengan sisa waktu pelaksanaan = 70 hari kalender (22,29%) dan waktu yang terpakai 
= 244 hari kalender (77,71 %). Adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini adalah: 
Penggalian dan Pemasangan Pipa Distribusi di DMA 1C,1B, Pipa Distribusi di DMA 6, Pipa JDU 
di DMA 6 dengan Methode HDD, Pekerjaan Perapihan dan Pengembalian Kondisi. 

2.5.13 Pekerjaan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kabupaten Sigi  

Paket Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah sudah mulai terkontrak 
pada 21 Agustus 2023, (HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AMST/2023/005.101/03) dengan Waktu 
pelaksannaan 314 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) 
Pekerjaan Persiapan (b) Jaringan Distribusi Pelayanan Sambungan Rumah (SR) Zona 1, (C) 
Jaringan Distribusi Pelayanan Sambungan Rumah (SR) Zona 2, (D) Penyelenggaraan Sistem 
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, (E) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan 
Berbasis Gender (KBG)  Dan (F) Pemantauan Lingkungan 

Progres sampai akhir bulan ini Rencana : 72,97%, Realisasi 46,70% dan Deviasi -26,28%., 
Adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini adalah: Melakukan  Pelaksanaan Pekerjaan 
Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Distribusi Pelayanan di Zona-1 (Ruas Palu-Bangga), 
Melanjutkan Pekerjaan Perapihan dan Pengembalian Kondisi di Zona-2 (Ruas Palu-Kulawi) 
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dan Pekerjaan Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kabupaten Sigi 
saat ini dalam masa SCM.1. Sesuai surat TMC-1 Nomor : 1406/TMC-1 CSRRP/TEK/WS/IV/ 
2024/3357 Tanggal 23 April 2024 yang dutujukan kepada PPK Air Minum BPPW sebagai tindak 
lanjut dari Surat Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM-1) dengan nomor: UM 0102/PPK-AM-
ST/99. Periode masa uji coba 1 (test case-1) yang disepakati bersama adalah selama 30 hari 
dimulai dari tanggal 22 Maret 2024 hingga 24 April 2024. Dimana pada masa tersebut progress 
realisasi pekerjaan adalah 0,63% dari target 22.16% yang direncanakan. Oleh karena itu, maka 
pihak pelaksana dinyatakan Tidak Dapat memenuhi rencana percepatan pekerjaan dalam 
masa Uji Coba-1 dan selanjutnya akan dilaksanakan SCM-2 pada tanggal 30 April 2024. 

2.5.14 Rehabilitasi dan Rekonstruksi RSUD Undata Tahap II-B 

Dalam paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Undata Fase II-B yang dikerjakan yaitu 
Rekonstruksi atau pembangunan kembali Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD). Paket 
Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Tirta Restu Ayunda dan telah terkontrak pada tanggal 31 
Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender dan PCM telah dilaksanakan pada 
tanggal 14 September 2023. Pelaksanaan MC-0 pada pekerjaan ini juga telah dilakukan pada 
tanggal 25 September 2023. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan adalah 
pekerjaan dinding dan pekerjaan pemasangan MEP 

2.5.15 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap II-B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIB untuk menunjang 
pelayanan sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah 
terkontrak ada 24 Oktober 2023 dengan SPMK 24 Oktober 2023 telah melakukan PCM pada 
tanggal 30 Oktober 2023. Dari Addendum I paket  ini ditambah 2 sekolah sehingga dari 6 
sekolah madarasah menjadi 8 sekolah madarasah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 3 
sekolah dan di Kabupaten Sigi 5 sekolah dengan konstruksi konvensional ( sekolah). Progres 
sampai akhir bulan ini M18 Rencana: 53,755%, Realisasi 51,972% dan DeIasi -1,783 %. Paket 
ini juga membeayai pengadaan meubelair untuk 13 madarasah di NSUP – CERC. 
Diperkirakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIB tidak selesai di akhir 
bulan Juni 2024 
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2.5.16 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-F 

Paket Pembangunan Huntap 2F telah terkontrak per tanggal 10 November 2023  sampai 
dengan tanggal 8 Mei 2024 dengan kontraktor dari PT. Andica Parsaktian Abadi, rencana 
jumlah hunian yang akan dibangun sebanyak 140 unit hunian dengan rincian huntap satelit 
Lende Ntovea sebanyak 50 unit hunian dan huntap satelit Bangga Dusun 1&3 sebanyak 90 Unit 
Hunian,dengan durasi masa kontruksi 157 hari, progres komulatif paket huntap 2F sampai 
tanggal 24 April 2024 (M-21) telah mencapai realisasi 63,302 % dari realisasi rencana 63,040 
% dengan Deviasi + 0,262 %. Pelaksanan perkejaan dilapangan pada minggu ini meliputi 
pekerjaan arsitektur dan infrastruktur yaitu pekerjaan teras depan, pekerjaan plafond dan 
pekerjaan pemasangan pipa instalasi air bersih. 

A. HUNTAP LENDE NTOVEA 3 
Huntap Lende Ntovea 3 akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana 
jumlah unit yang akan di bangun sebanyak 50 unit, lingkup pekerjaan di perumahan 
pada huntap satelit Lende Ntovea 3 meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36. Perkejaan dilapangan pada minggu ini meliputi 
pekerjaan arsitektur yaitu pekerjaan teras depan,dinding penahan tanah (DPT) dan 
pekerjaan pemasangan pipa instalasi air bersih,adapun masalah yang ada pada lokasi 
minggu ini yaitu kurangnya tenaga kerja dan material yang sering terlambat proses 
pengirimannya kelokasi proyek. 

B. HUNTAP BANGGA 1&3 
Huntap Bangga 1& 3 akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah 
unit yang akan di bangun sebanyak 90 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada 
huntap satelit Bangga 1&3 meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan 
konstruki RISHA type 36. Perkejaan dilapangan pada minggu ini meliputi pekerjaan 
arsitektur dana pekerjaan infrstruktur yaitu pekerjaan pasangan UPVC,pekerjaan 
pemasangan atap. 

C. INFRASTRUKTUR HUNTAP LENDE NTOVEA 2 
Infrastruktur Huntap Lende  Ntovea 2 merupakan addendum terhadap paket huntap 2F 
guna pemenuhan infrastruktur pendukung pada lokasi tersebut. Lingkup pekerjaan 
infrastruktur yang akan dikerjakan berupa : 
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- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan penyiapan badan jalan 
- Pekerjaan drainase berupa pasangan uditch 30x50x120  
- Pekerjaan DPT 

 Pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 24 April 2024 (M-21) meliputi pekerjaan 
persiapan, pekerjaan penyiapan badan jalan, pekerjaan galian tanah pasangan uditch 
dan pemasangan uditch 30x50x120 

D. INFRASTRUKTUR HUNTAP LENDE 
Infrastruktur Huntap Lende merupakan addendum terhadap paket huntap 2F guna 
pemenuhan infrastruktur pendukung pada lokasi tersebut. Lingkup pekerjaan 
infrastruktur yang akan dikerjakan berupa : 

- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan LC LD 
- Pekerjaan penyiapan badan jalan 
- Pekerjaan drainase berupa pasangan uditch 30x50x120  
- Pekerjaan DPT 

 Pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 24 April 2024 (M-21) meliputi pekerjaan 
persiapan, pekerjaan penyiapan badan jalan, pekerjaan galian tanah pasangan uditch 
dan pemasangan uditch 30x50x120 

E. INFRASTRUKTUR HUNTAP TOMPE 1 
Infrastruktur Huntap Tompe 1 merupakan addendum terhadap paket huntap 2F guna 
pemenuhan infrastruktur pendukung pada lokasi tersebut. Lingkup pekerjaan 
infrastruktur yang akan dikerjakan berupa : 

- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan jalan berupa perkerasan sirtu 
- Pekerjaan drainase berupa pasangan uditch 30x50x120 (488 Buah) 
- Pengadaan dan pemasangan penutup uditch (390 Buah) 
- Pemasangan box culvert 60x60x60 (40 Buah) 
- Pemasangan PJU (16 Buah) 

Pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 24 April 2024 (M-21) meliputi pekerjaan 
persiapan, uji CBR, penimbunan dan pemadatan badan jalan, pekerjaan galian tanah 
pasangan uditch dan pemasangan uditch 30x50x120. 
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F. INFRASTRUKTUR HUNTAP TOMPE 2 
Infrastruktur Huntap Tompe 2 merupakan addendum terhadap paket huntap 2F berupa 
penambahan unit huntap sebanyak 14 rumah dan infrastruktur pendukung pada lokasi 
tersebut. Lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan berupa : 

- Pekerjaan unit huntap sebanyak 14 rumah Risha beserta SR  
- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan LC LD 
- Pekerjaan drainase berupa pasangan uditch 30x50x120  
- Pengadaan dan pemasangan penutup uditch 30x50x120 
- Pemasangan box culvert 60x60x60 
- Pekerjaan jalan beton 
- Pekerjaan distribusi air bersih 
- Pemasangan PJU (16 Buah) 

Pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 24 April 2024 (M-21) meliputi pekerjaan unit 
hunian berupa pekerjaan pondasi umpak, Produksi panel P1, P2, P3, pekerjaan dinding 
dan rangka atap. Sedangkan untuk pekerjaan infrastruktur berupa pekerjaan galian 
tanah pasangan uditch uditch 30x50x120 dan pekerjaan DPT. 

G. INFRASTRUKTUR HUNTAP TANJUNG PADANG 
Huntap Tanjung Padang merupakan addendum terhadap paket huntap 2F berupa 
penambahan infrastruktur pendukung pada lokasi tersebut. Lingkup pekerjaan yang 
akan dikerjakan berupa : 

- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan Jalan berupa perkerasan sirtu 
- Pekerjaan jembatan 
- Pekerjaan drainase berupa pasangan uditch 30x50x60 
- Pengadaan dan pemasangan penutup uditch 30x60x8 
- Pemasangan box culvert 60x60x60 
- Pekerjaan distribusi air bersih 
- Pemasangan PJU (16 Buah) 

Pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 24 April 2024 (M-21) meliputi pekerjaan 
infrastruktur berupa pekerjaan jalan perkerasan sirtu, pemasangan uditch 30x50x60, 
pemasangan penutup uditch dan pemasangan box culvert 
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2.5.17 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap II-A 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIA untuk menunjang 
pelayanan sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah 
terkontrak ada 27 Nopember 2023 hingga 28 Juni 2024 dan waktu pelaksanaan 215 hari serta 
SPMK 27 Nopember 2023. Paket ini terdiri dari 3 sekolah dengan penyebaran lokasi di Kota 
Palu 2 sekolah dan di Kabupaten Sigi 1 sekolah dengan konstruksi konvensional (3 sekolah) 
dan pengadaan meubelai di 23 sekolah dengan rincian 14 sekolah di NSUP CERC dan 7 
sekolah di CSRRP. Progres sampai akhir bulan ini M13 Rencana 63,914%, Realisasi 59,350% 
dengan deviasi -4,564%. 
Diperkirakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIA tidak selesai di akhir 
bulan Juni 2024. 

2.5.18 Rehabilitasi Gedung Perkantoran Bupati Sigi 

Kegiatan Rehabilitasi Kantor Bupati Sigi untuk menunjang pelayanan masyarakat di kabupaten 
sigi di Sulawesi Tengah. Paket ini telah di menangkan oleh PT. Setia Muli Abadi dan telah 
terkontrak ada 29 November 2023, Terkait Pelaksanaan PCM dan MC-0 telah dilaksanakan 
pada tanggal 20 Desember 2023 dan 12 Januari 2024. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan 
yang dilaksanakan adalah pekerjaan Lantai, Dinding, dan Atap. 

2.5.19 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Perkantoran PIP2B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor PIP2B telah dimenangkan oleh PT. Nawa 
Perdana Sembilan dan terkontrak ada 28 Desember 2023, PCM telah dilaksanakan pada 
tanggal 09 Januari 2023. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan adalah 
pekerjaan Pembongkaran Gedung Satker, Pembuatan Direksi Keet dan Galian Pondasi 
Gedung Workshop.  Untuk saat ini pekerjaan di lapangan tidak memiliki kendala yang akan 
mempengaruhi progres pekerjaan akan tetapi kami menyarankan untuk menambahkan tenaga 
kerja untuk area-area kerja yang dapat dikerjakan terlebih dahulu dan segera melakukan 
pemesanan material MEP memerlukan waktu pengiriman yang cukup lama agar progres di 
lapangan tidak terjadi keterlambatan dikemudian hari. 
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2.5.20 Infrastruktur Skala Lingkungan 

Pelaksanaan Kegiatan Infarstruktur Skala Lingkungan (ISL) Pada Tahun 2024 mengacu 
kepada Surat Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman sebagai Kepala Unit Pengelola 
Proyek Permukiman – CSRRP No. PR 0101-Ck/338 tanggal 10 November 2023 perihal Perihal: 
Penyerahan  Revisi Pedoman Infrastruktur Skala Lingkungan Proyek Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP) dan Surat persetujuan Bank Dunia Nomor Referensi: 
CSRRP-34/WB/Des/2023 5 Desember 2023 Perihal Revisi Pedoman Infrastruktur Skala 
Lingkungan  Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP). Penyesuaian 
Revisi Pedoman  Infrastruktur Skala Lingkungan  terdapat pada : 

1. Pelaksanaan  ISL akan di selesaikan  pada kuartal pertama tahun 2024 yang melampaui 
rencana awal penyelesaian ISL pada TA 2023.  

2. Untuk mengakomodir perubahan jadwal pelaksanaan, terdapat  revisi pada beberapa 
bab Sehingga memungkinkan pelaksanaan dan pencairan proyek hingga Kuartal  2 
2024, 

Ruang linkup penyesuain Revisi Pedoman Umum Infrastruktur Skala Lingkungan  adalah : 
A. penyesuaian Sub bab 3.2.3. ‘Besarnya Alokasi Anggaran di kelurahanTerpilih’Revisi 

besaran alokasi anggaran kegiatan CSRRP Infrastruktur Skala Lingkungan pada tahun 
2023 dan 2024. 

B. Penyesuaian Sub-Bab 3.4 ’Ruang Lingkup Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan 
CSRRP. Infrastruktur Skala Lingkungan awalnya dilaksanakan pada tahun 2023. Direvisi 
pedoman manual, akan diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. 

C. Penyesuaian Sub bab 3.7.1 ‘Alokasi Anggaran’ dan 3.7.2 ‘Pencairan dan Dana 
Pemanfaatan 'Penyesuaian meliputi mekanisme pencairan dan pengaturan penggunaan 
dana oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada tahun 2023 dan 2024. 

D. Penyesuaian Bab 6 ‘Mekanisme Pengendalian’Tentang rekomendasi Bank Dunia untuk 
memperkuat bantuan teknis untuk CSRRP Infrastruktur Skala lingkungan, PMU 
memutuskan untuk menyesuaikan kembali mekanisme pelaporan dan menugaskan Sub 
Tim yang khusus membantu pelaksanaan Skala Lingkungan CSRRP. 
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Gambar 6. Alur Implementasi Kegiatan ISL CSRRP 

Sumber: Pedoman Umum ISL dari KI CSRRP, 2023 

Pelaksanaan ISL CSRRP Tahun 2024, dilakukan pendampingan oleh  Sub Tim OSP yang 
khusus membantu pelaksanaan Skala Lingkungan CSRRP. Personil Sub Tim ISL terdiri dari  
63 orang personil fasilitator. Setiap lokasi desa/kelurahan didampingi oleh masing-masing 1 
(satu) orang fasilitator teknik dan 1 (satu) orang fasilitator ekonomi. Demikian juga pada 
kabupaten/kota, masing-masing didampingi oleh 1 (satu) orang asisten tenaga ahli 
infrastruktur/teknik dan 1 (satu) orang asisten tenaga ahli keuangan. Sedangkan pada tingkat  
provinsi, terdiri dari Co.Team Leader didampingi oleh Tenaga Ahli Infrastruktur/Teknik dan 
Tenaga Ahli Ekonomi/keuangan. 

Kegiatan ISL CSRRP dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara 
penuh dimana kegiatan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat. Implementasi kegiatan ini 
secara menyeluruh mencakup beberapa tahapan (Gambar 56), yaitu: perencanaan partisipatif, 



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024    57 

 

pelaksanaan fisik, serta operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat. Skema tahapan ISL 
menggambarkan rangkaian kegiatan dari awal penetapan lokasi hingga pemanfaataan oleh 
masyarakat pada skala Komunitas. 

Realisasi Pelaksanaan Tahapan kegiatan ISL  CSRRP Tahun 2023 mulai dengan Tahapan 
Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan Konstruksi. Kegiatan yang 
belum terlaksana pada tahap pelaksanaan adalah: Penilaian  Hasil kelayakan 
Pekerjaan/sertifikasi, Rembug Warga 3 , Serah terima Pekerjaan. Selain itu Tahapan Yang 
belum terlaksana di tahun 2023 adatah Pada Tahapan Operasi dan Pemeliharaan.  

Mengacu pada Keputusan Direktur Pengembangan Kawasan permukiman No.75/KPTS/CK/ 
2022 Tentang Penetapan Lokasi Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan 
(Local Scale Infrastruktur) Proyek Rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah, telah di 
tetapkan 27 lokasi kegiatan ISL dengan penentuan alokasi dana per kelurahan/desa di tentukan 
berdasarkan data kepadatan penduduk dari Badan Pusat Statistik dengan katagori Besar, 
Sedang dan Kecil. Total Alokasi dana sejumlah Rp 45.750.000.000,-  terdiri dari Kota Palu 
Rp.14.750.000.000,- Kab. Sigi Rp12.500.000.000,- dan Kab. Donggala Rp18.500.000.000, 
Berdasarkan penyesuain Revisi Pedoman Umum Infrastruktur Skala Lingkungan   besarnya 
Alokasi Anggaran dana Infrastruktur Skala Lingkungan berdasarkanaran   tahun 2023 dan 2024. 

Tahun 2023 Realisasi Pencairan Dana BPM ISL sejumlah Rp.26,650,000,000 di laksanakan                          
2 Tahap, Tahap I 40% sejumlah Rp 18.300.000.000. Tahap II 20% sejumlah                                                
Rp. 8,350,000,000,-. Realisasi Pemanfaatan dana BPM ISL sejumlah Rp   26,054,858,436 atau  

97.8%, dengan rincian tahap I 20%  sejumlah Rp 17,941,709,364,  Tahap II 20% sejumlah                  
Rp.8,113,149,072,  Sisa Dana ISL BPM yang tidak termanfaatkan Rp.595,141,564, Dana ini 
merupakan dana selisih dari material dan Upah, dana yang tidak termanfaatkan akan di 
kembalikan ke KAS Negara.  Alokasi Dana BPM tahun 2024  sejumlah Rp.   19,100,000,000  
Dengan Rincian Kota Palu Rp. 6,300,000,000 , Kabuaten Sigi Rp.5,000,000,000  dan 
Kabupaten Donggala Rp. 7,800,000,000. Rekapitulasi progres keuangan dan fisik ISL CSRRP 
TA. 2024  dapat di lihat  pada tabel berikut. 



 
 

    LAPORAN BULAN APRIL 2024          58 

 

Tabel 9. Rekapitulasi Progres Fisik dan Keuangan ISL CSRRP 

Sumber: Laporan OSP CSRRP, 2024

BOP Kegiatan Fisik BOP Kegiatan Fisik BOP Kegiatan Fisik

Kota Palu 6.300.000.000,00            301.000.000,00        5.999.000.000,00           117.127.400,00           1.049.170.297,36           1.166.297.697,36                     38,91% 17,49% 18,51% 13,92%
1 Duyu 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 11.832.500,00                 134.249.950,00                  146.082.450,00                           29,58% 17,66% 18,26% 17,59%
2 Balaroa 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 1.200.000.000,00            60.000.000,00             1.140.000.000,00               23.000.000,00                 106.830.787,36                  129.830.787,36                           38,33% 9,37% 10,82% 12,82%
3 Tondo 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 11.311.500,00                 -                                   11.311.500,00                             37,71% 0,00% 1,89% 0,00%
4 Talise Valangguni 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 12.920.000,00                 117.974.600,00                  130.894.600,00                           32,30% 15,52% 16,36% 15,48%
5 Petobo 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 700.000.000,00               21.000.000,00             679.000.000,00                 7.866.000,00                  278.243.760,00                  286.109.760,00                           37,46% 40,98% 40,87% 21,04%
6 Panau 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 7.693.500,00                  134.712.900,00                  142.406.400,00                           19,23% 17,73% 17,80% 14,72%
7 Pantoloan 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 15.152.900,00                 173.289.800,00                  188.442.700,00                           50,51% 30,40% 31,41% 28,42%
8 Kayumalue Pajeko 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 27.351.000,00                 103.868.500,00                  131.219.500,00                           68,38% 13,67% 16,40% 2,74%

Kabupaten Sigi 5.000.000.000,00            250.000.000,00        4.750.000.000,00           107.904.000,00           1.002.962.500,00           1.110.866.500,00                     43,16% 21,12% 22,22% 3,81%
1 Pombewe 25-Mar-24 22-Apr-24 22-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 11.025.000,00                 201.084.000,00                  212.109.000,00                           31,50% 30,24% 30,30% 13,29%
2 Salua 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 8.584.000,00                  80.814.000,00                    89.398.000,00                             28,61% 14,18% 14,90% 0,00%
3 Lambara 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 15.669.000,00                 168.314.000,00                  183.983.000,00                           44,77% 25,31% 26,28% 5,16%
4 Sibalaya Utara 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 9.507.000,00                  119.918.000,00                  129.425.000,00                           31,69% 21,04% 21,57% 1,16%
5 Sibalaya Selatan 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 18.451.000,00                 184.224.000,00                  202.675.000,00                           61,50% 32,32% 33,78% 9,04%
6 Bangga 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 15.959.000,00                 81.488.000,00                    97.447.000,00                             53,20% 14,30% 16,24% 0,00%
7 Poi 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 17.593.000,00                 84.415.000,00                    102.008.000,00                           58,64% 14,81% 17,00% 0,00%
8 Rogo 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 11.116.000,00                 82.705.500,00                    93.821.500,00                             37,05% 14,51% 15,64% 0,00%

Kabupaten Donggala 7.800.000.000,00            379.179.000,00        7.420.821.000,00           201.906.180,00           2.279.009.200,00           2.480.915.380,00                     53,25% 30,71% 31,81% 18,43%
1 Ganti 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 1.200.000.000,00            49.334.000,00             1.150.666.000,00               26.544.756,00                 359.757.400,00                  386.302.156,00                           53,81% 31,27% 32,19% 11,98%
2 Loli Tasiburi 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 20.294.000,00                 91.816.000,00                    112.110.000,00                           67,65% 16,11% 18,69% 17,15%
3 Loli Dondo 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 17.938.756,00                 172.777.100,00                  190.715.856,00                           51,25% 25,98% 27,25% 18,10%
4 Loli Saluran 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 17.206.000,00                 174.498.000,00                  191.704.000,00                           57,35% 30,61% 31,95% 6,03%
5 Wani 1 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 18.974.156,00                 295.873.400,00                  314.847.556,00                           47,44% 38,93% 39,36% 22,76%
6 Wani Lumbupetigo 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 13.030.500,00                 175.424.000,00                  188.454.500,00                           43,44% 30,78% 31,41% 17,68%
7 Tanjung Padang 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 17.635.744,00                 151.592.500,00                  169.228.244,00                           50,39% 22,80% 24,18% 26,06%
8 Tompe 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 21.863.000,00                 359.902.800,00                  381.765.800,00                           54,66% 47,36% 47,72% 35,10%
9 Lompio 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 16.106.256,00                 235.737.000,00                  251.843.256,00                           53,69% 41,36% 41,97% 43,05%
10 Lende 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 600.000.000,00               29.845.000,00             570.155.000,00                 16.188.756,00                 137.712.000,00                  153.900.756,00                           54,24% 24,15% 25,65% 2,13%
11 Lende Tovea 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 16.124.256,00                 123.919.000,00                  140.043.256,00                           53,75% 21,74% 23,34% 1,07%

19.100.000.000,00             930.179.000,00          18.169.821.000,00            426.937.580,00                4.331.141.997,36                4.758.079.577,36                              45,90% 23,84% 24,91% 13,12%

26.650.000.000,00             25.978.793.100,00                           97,48%

45.750.000.000,00             30.736.872.677,36                           67,18%

Total Pemanfaatan Dana

ISL Tahap 1 & 2 TA 2023

Jumlah Total ISL TA 2023 & TA 2024

Pencairan Dana ke 
rekening OMS

Kegiatan Pra Konstruksi 
(Perjanjian SPPDL & 

Musyawarah Persiapan 
Pelaksanaan Konstruksi 

(MP2K)
Nilai Kontrak

No.

TOTAL ISL TA 2024

Rencana Pemanfaatan Dana Realisasi Pemanfaatan DanaUraian Lokasi Kegiatan
Penyusunan Dok. 

Pencairan 
Perjanjian Kerjasama 

(PKS dan SPPD)

Progres Pemanfaatan 
Dana

Pelaksanaan Konstruksi

Tahap Konstruksi / Pelaksanaan

Progres Fisik (%)Total Progres 
Pemanfaatan Dana
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2.6 MANAJEMEN ADMINISTRASI KONTRAK 

2.6.1 Progres Pelaksanaan Kontrak 

Pada bulan April 2024 belum ada kontrak baru untuk paket kegiatan CSRRP. Sehingga sampai 
dengan akhir bulan April 2024 total kontrak yang telah ditandatangani adalah sebanyak 47 
paket kontrak. Paket kontrak tersebut terdiri dari 38 paket pekerjaan Civil Works dan 9 paket 
Konsultan (termasuk diantaranya layanan jasa OSP).  
Pada periode ini terdapat 1 paket kontrak Fisik dan 1 Paket Jasa Konsultansi yang sedang 
diproses perubahan kontraknya, serta  2 Paket Kontrak Fisik yang telah selesai di addendum. 
Paket Kontrak yang dimaksud adalah 

1. Addendum 6 “Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo 2 Kota 
Palu”. 
Telah ditandatangani dan disepakati perubahan Addendum 6 paket kegiatan 
“Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo 2 Kota Palu” pada tanggal 26 
Maret 2024. Pada Addendum 6 tersebut disepakati penambahan waktu pelaksanaan 
selama 60 hari sampai dengan 31 Mei 2024 dengan tidak merubah nilai kontrak. Adapun 
Justifikasi teknis yang mendasari Addendum ini akibat adanya perubahan desain DPT 
dan desain RTH, serta penambahan item pekerjaan baru yaitu Box Culvert. 

2. Addendum 7 “Pembangunan Infrastruktur Permukiman I”. 
Telah ditandatangani dan disepakati perubahan Addendum  paket kegiatan 
“Pembangunan Infrastruktur Permukiman I” pada tanggal 26 Maret 2024. Pada 
Addendum 7 tersebut disepakati penambahan waktu pelaksanaan selama 60 hari 
sampai dengan 31 Mei 2024 dengan tidak merubah nilai kontrak. Adapun  justifikasi 
teknis yang mendasari Addendum ini akibat adanya penambahan ruang lingkup 
pekerjaan baru dan penyelesaian permasalahan jaringan SPAM Oloboju. 

3. Addendum 1 “Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di Kota 
Palu”  
Pada periode ini terdapat usulan perubahan kontrak yang pertama yang disebabkan 
adanya penambahan item pekerjaan baru dan penyesuaian tambah-kurang volume 
pekerjaan dilapangan. Usulan perubahan kontrak ini menggunakan skema balance 
budget,  tanpa ada penambahan biaya dan waktu pelaksanaan, dengan rincian sebagai 
berikut: 

1) Penambahan lingkup pekerjaan baru Gudang tertutup dan workshop 
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2) Tambah-kurang volume pekerjaan pengadaan, Pemasanngan dan Pengelesan 
pipa. 

3) Penambahan metode pekerjaan Galian dan Timbunan Pipa yang pada kontrak 
awal hanya menggunakan excavator, ditambah dengan galian manual dan 
booring manual sesuai dengan Rekomtek BPJN Sulawesi Tengah, Dinas Bina 
Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, dan Dinas Pekerjaan Umum 
Pemerintah Kota Palu. 

4) Penambahan material item baru pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan 
aksesoris di jaringan. 

5) Pengurangan volume pekerjaan Jaringan Distribusi Bagi Sambungan Rumah 
(SR).  

4. Amandemen 4 “Technical Management Consultant (TMC) – 2” 
Pada periode ini usulan Amandemen 4 paket Jasa Konsultansi “Technical Management 
Consultant (TMC) -2 telah mendapatkan NOL dari WB pada tanggal 19 April 2024. 

2.6.2 Paket Kegiatan CSRRP dalam Kontrak Kritis 

Pada bulan April 2024  terdapat 2 paket kontrak yang masuk dalam kondisi kritis. Paket kontrak 
yang dimaksud adalah: 

1. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di Kabupaten Sigi. 
Berdasarkan hasil evaluasi test case – 1 paket “Pembangunan Jaringan Perpipaan dan 
Sambungan Rumah di Kabupaten Sigi” pihak Penyedia Jasa dinyatakan Tidak Lolos 
memenuhi rencana percepatan pekerjaan yang ditargetkan. Laporan evaluasi yang di 
tulis oleh TMC-1 menyatakan progres yang di capai pada periode tanggal 09 – 15 April 
2024 adalah sebesar 46,70% dari target progress sebesar 72,97%. Dengan demikian 
masih terdapat Deviasi sebesar -22,68%. Akibatnya PPK menetapkan diberlakukannya 
SCM tahap 2 pada tanggal 30 April 2024 dengan waktu uji test case – 2 selama 30 hari 
terhitung mulai tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024. Target progres yang 
harus dicapai selama periode tersebut adalah sebesar 89.90%, dengan rincian tindak 
lanjut percepatan sebagai berikut: 

i. Penambahan Man Power (Tenaga Kerja) baik tenaga ahli luar pulau Sulawesi dan 
pekerja pendukung dalam wilayah. 

ii. Melakukan ceklist pengadaan material yang sudah dipesan (PO Pertanggal 24 
April 2024) dan jadwal rencana pengadaan material untuk pemesanan berikutnya. 
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iii. Penyedia Jasa melakukan penambahan Jam Kerja yang dilakukan dengan 
metode Shifting Pagi dan Malam. 

 
2. Pembangunan IPA Kap. 2x30 LPD SPAM Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise Kota 

Palu. 
Dalam periode ini dilakukan rapat SCM tahap -1 pada tanggal 23 April 2024 untuk paket 
“Pembangunan IPA Kap. 2x30 LPD SPAM Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise Kota 
Palu”. Keputusan dilaksanakannya SCM tahap -1 ini diambil berdasarkan hasil laporan 
pengawasan TMC-1 pada periode 08 – 14 April 2024 yang memperlihatkan capaian 
progress sebesar 74.19% dari 80.79% yang direncanakan, sehingga terdapat deviasi 
sebesar – 6.60%. Dalam rapat SCM tahap – 1 tersebut disepakati pemberlakuan masa 
uji test case -1 selama 30 hari sampai dengan 23 Mei 2024. 

Adapun rincian Progres Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Civil Works dan Consultant 
selengkapnya dapat dilihat pada LAMPIRAN 6.  

2.7 KESIAPAN DAN PENYELESAIAN DOKUMEN PASKA KONSTRUKSI 

2.7.1 Penyiapan Kelembagaan Pengelola dan BASTO  

Menjelang pekerjaan konstruksi akan selesai, perlu beberapa hal yang harus disiapkan yang 
berkaitan dengan administrasi proyek. Dalam kegiatan CSRRP, proses serah terima pekerjaan 
mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan 
(warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh 
Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dilakukannya kegiatan PHO dan 
FHO bertujuan untuk memastikan Quality Control dan Quality Assurance (QA-QC) dari 
manajemen mutu pekerjaan konstruksi telah sesuai. 

Selain itu, sebelum serah terima dilakukan, PMC memastikan tersedianya kelembagaan atau 
lembaga pengelola serta  kelengkapan dokumen-dokumen lainnya dalam penyerahan aset.  
Penyerahan aset kepada stakeholder penerima atau pengelola aset dibuktikan dengan 
Dokumen Berita Serah Terima Operasional (BASTO) untuk disampaikan kepada Bank Dunia. 

Hingga Bulan April 2024, terdapat 19 paket kegiatan CSRRP telah dilakukan penyiapan 
kelembagaan dan pengurusan BASTO, detail status BASTO dapat dilihat dalam Tabel 9. 
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Tabel 10. Rekapitulasi Progres Pengurusan BASTO 

No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman  

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area 
Phase II, Kota Palu 

Selesai 06 Juni 2022 Ada Selesai 05 Desember 
2022 Ada DLH Kota Palu 

Perkim Kota Palu  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area 
Phase II, Kota Palu  

Selesai 15 Desember 
2022 Ada Selesai 12 Juni 2023 Ada Perkim Kota Palu  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe 
Area Phase II, Kab. Sigi  

Proses 16 Oktober 
2023 Ada Belum 13 April 2024 Belum ada  PUTR Kab. Sigi Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

4 
Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite 
Huntap in Central Sulawesi 
Province 

Selesai 
23 

September 
2023 

Ada Belum 21 Maret 2024 Belum ada 
 PUPR Kab. 
Donggala 
PUTR Kab. Sigi 

 Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

Direktorat Air Minum  

5 
Construction of Bora SPAM 
IKK Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 

Selesai 
30 

September 
2022 

Ada proses 30 September 
2023 Belum ada UPTD Air Minum 

Kab. Sigi Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

6 
Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s 
for Huntap Duyu, Kota Palu 

Selesai 15 November 
2023 Ada Belum 09 November 

2024 Belum ada -  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

7 

Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s 
and SPAM Piping Network 
for Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 

Selesai 20 Desember 
2022 Ada proses 20 Desember 

2023 Ada UPTD Air Minum 
Kab. Sigi  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 
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No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 

8 
Optimalization of SPAM 
Poboya & SPAM Huntap 
Duyu, Kota Palu 

Selesai 01 Februari 
2023 Ada Selesai 30 Juli 2023 Ada PDAM Kota Palu  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

Direktorat Sanitasi 
9 Optimalization of IPLT in Kota 

Palu and Kabupaten Sigi Selesai 19 Desember 
2023 ada Belum 16 Juni 2024 Belum ada PU Kota Palu 

PUTR Kab. Sigi Selesai  Selesai Selesai Selesai 

10 Optimalization of TPS3R in 
Kota Palu and Kabupaten Sigi 
: 

Selesai 19 Desember 
2023 ada Belum 16 Juni 2024 Belum ada DLH Kota Palu 

DLH Kab Sigi Selesai Selesai Selesai Selesai 

Direktorat Bina Penataan Bangunan 

11 
Rehabilitation of Public 
Health Center (Puskesmas) 
of Tipo 

Selesai 27 Juni 2022 Ada Selesai 24 Januari 
2023 Ada UPTD Puskesmas 

Tipo  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

12 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-A Selesai 17 Mei 2023 Ada proses 13 November 

2023 Belum ada RSUD Undata Prov. 
Sulteng Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

13 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A Selesai 17 Mei 2023 Ada proses 13 November 

2023 Belum ada RSUD Anutapura 
Palu Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

14 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Tengah 

Selesai 
15 

September 
2022 

Ada Selesai 15 Maret 2023 Ada Kejati Prov. 
Sulawesi Tengah  Selesai  Selesai  Selesai Selesai 

15 Rehabilitation of Hospital of 
Torabelo Selesai 19 Mei 2022 Ada proses 23 November 

2022 Ada RSUD Tora Belo 
Kab. Sigi  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

Dirjen Perumahan 

15 
Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 

Selesai 21 Desember 
2022 Ada Selesai 19 Juni 2023 Ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

Belum Mulai Belum Mulai Belum Mulai Belum proses 

16 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure Phase 
II-A 

Selesai 15 Desember 
2023 Ada Belum 13 Desember 

2024 Belum ada 
Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kota. Palu 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 
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No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 

17 
Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 

Selesai 21 Desember 
2022 Ada Selesai 19 Juni 2023 Ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

 Belum Mulai  Belum Mulai  Belum Mulai  Belum proses 

18 Construction of Huntap 
Mandiri II Selesai 30 Oktober 

2023 Ada Belum 27 April 2024 Belum ada - - - - - 

19 
Construction of Public 
Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap 
Phase I-B 

Selesai 30 Oktober 
2023 Ada Belum 27 April 2024 Belum ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

Dit. Prasarana Strategis 

 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities 

Selesai 11 Januari 24 Ada Ada 7 Agustus 
2024 Ada Dikbud Kota Palu 

Dikbud Kab, Sigi Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024
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2.7.2 Penyiapan Dokumen PBG-SLF 

Bangunan Hunian dan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh 
karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban 
hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan 
dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan 
Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat 
bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Pemenuhan Standar 
Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG, sehingga seluruh standar 
teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi. 

Selain untuk membangun bangunan baru, PBG ini juga diwajibkan untuk suatu bangunan yang 
nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PGB perubahan. Untuk bangunan Gedung 
yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka 
terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa 
memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat 
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan 
gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Secara hukum, hal 
ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 
yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik 
fungsi, dimana pemerintah daerah yang menerbitkan SLF bangunan gedung. 

Pengurusan PBG dan SLF untuk bangunan hunian dan gedung yang ada pada seluruh paket 
kegiatan CSRRP dilakukan oleh TA Manajemen Aset PMC CSRRP. PMC terus berkoodinasi 
dengan Instansi Pemohon, Dinas Tata Ruang serta Stakeholder terkait lainnya untuk memenuhi 
kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan teknis lainnya. Rekapitulasi pengurusan 
PBG dan SLF pada 30 April 2024 dapat dilihat pada Tabel 10, sedangkan detail  progres per 
bangunan Gedung dapat dilihat pada LAMPIRAN 7. 
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Tabel 11. Rekapitulasi Progres Pengurusan BASTO 

No Balai Pelaksana 
Jumlah 

Bangunan 
Gedung/Rumah 

Status Konstruksi Status Perijinan PBG Status Perijinan SLF 

Belum 
Mulai Proses Selesai Belum 

Bermohon 
Sudah terinput/ 

Proses di 
Tataruang 

Terbit/ 
Ada IMB 

Belum 
Bermohon 

Sudah 
terinput/ 
Proses di 
Tataruang 

Terbit 

1 BPPW Sulteng 102 1 78 23 9 65 28 93 5 5 
  Kota Palu 86 1 71 14 9 58 19 82 3 2 
  Kabupaten Sigi 16 - 7 9 - 7 9 11 2 3 
2 BP2P Sulawesi II 3.880 - 3.065 815 499 2.912 469 3.880 - - 
  Kota Palu 2.625 - 2.392 233 291 2.334 - 2.625 - - 
  Kabupaten Sigi 508 - 508 - 39 - 469 508 - - 
  Kabupaten Donggala 747 - 165 582 169 578 - 747 - - 
Total 3.982 1 3.143 838 508 2.977 497 3.973 5 5 

Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024 

2.1 LAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 
(LIPPM) 

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (LIPPM) dirancang sebagai alat 
efektif untuk menampung keluhan dan pengaduan, mengidentifikasi masalah, melakukan 
penilaian, dan penyelesaian atas keluhan dan pengaduan yang berkaitan dengan CSRRP. 
Sistem LIPPM terbuka untuk umum, termasuk menampung keluhan dari pelaku kegiatan 
CSRRP, dan akan membantu memastikan bahwa hak dan kepentingan setiap orang, terutama 
penerima manfaat dapat terakomodasi. 

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat (LIPPM) merupakan wadah yang 
akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan alternatif 
solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang disampaikan sebagai upaya menjaga 
keberlangsungan dan mutu kegiatan dan merekam seluruh data dan informasi terkait proses 
pengaduan dan penyelesaiannya. Keberadaan Layanan Informasi dan Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mendorong keterlibatan 
masyarakat dalam pelaksanaan proyek secara langsung. 

Keterlibatan masyarakat melalui penyampaian kritik dan masukan bagi CSRRP juga 
merupakan bentuk partisipasi dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam hal pengawasan. 
Pengaduan dan informasi yang disampaikan masyarakat merupakan masukan yang sangat 
penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar evaluasi kegiatan, serta menjadi tinjauan kepatuhan proyek terhadap 
rencana dan prinsip yang telah disepakati.  
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Gambar 7. Alur Layanan Pengaduan 
Sumber: Hasil Kajian PMC CSRRP (2021) 

Dalam jangka pendek, sistem LIPPM akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam 
penyelesaian masalah dan alternatif solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang 
disampaikan sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan mutu kegiatan, dan merekam 
seluruh data dan informasi terkait proses pengaduan dan penyelesaiannya. Dalam jangka 
panjang, sistem LIPPM diharapkan menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat setempat 
mengenai prinsip universal kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta 
mendorong implementasi LIPPM pada tataran masyarakat secara partisipatif, transparan, dan 
akuntabel. 

Pada Bulan April 2024 terdapat 6 Aduan yang masuk sebagian besar melalui fasilitator, dimana 
3 aduan berupa keluhan atau permasalahan, dan 3 aduan berupa permintaan informasi. Aduan 
yang diterima dan telah dikompilasikan yang belum dapat diselesaikan, yaitu 2 aduan atau 
sebesar 33%. Sebagian besar aduan berkaitan dengan masalah pembangunan huntap, 
masalah fasilitas huntap, Pekerjaan Jaringan Distribusi SPAM Regional, dan Sambungan 
Rumah (SR).  

Rekapitulasi LIPPM yang telah masuk sejak tahun 2021 hingga April 2024 sebanyak 2.379 
Aduan, dimana sejumlah 2.370 Aduan atau 99,62% PIM telah selesai ditangani dengan baik. 
Detail aduan yang masuk setiap bulannya dapat dilihat dalam LAMPIRAN 8. 

2.2 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Secara khusus Sistem informasi Manajemen (SIM) CSRRP dikembangkan dengan tujuan 
sebagai “Pusat informasi resmi kegiatan pengawasan dan penilaian (monitoring & evaluasi) 
dalam pengendalian pelaksanaaan proyek”, sedangkan secara umum akan dimanfaatkan 
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sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi seluruh pemangku kepentingan 
proyek CSRRP termasuk masyarakat umum, yang antara lain akan dimanfaatkan sebagai 
sarana pembelajaran dan sarana komunikasi & koordinasi. 

Sistem informasi terkait pelaksanaan kegiatan proyek CSRRP dikelola dalam website SITABA 
sebagai penyempurnaan dari sistem yang telah dikembangkan sebelumnya dalam proyek 
NMC-CERC. Berdasarkan analisis terhadap website SITABA-Padagimo eksisting yang telah 
dikembangkan pada masa pelaksanaan proyek NMC-CERC, dapat disimpulkan bahwa website 

tersebut masih membutuhkan beberapa peningkatan untuk menjadikannya lebih user friendly 
dan informatif serta sesuai dengan kaidah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 
Prosedur pengembangan aplikasi diutamakan terlebih dahulu menu/fitur secara fungsional, 
sehingga beberapa data yang ditampilkan sementara belum sesuai secara realtime dilapangan. 
SIM SITABA dapat diakses pada laman https://sitaba.biz.id. 

Secara keseluruhan pengembangan Front-End SITABA telah mencapai 96%, status data yang 
ditampilkan dalam SITABA merupakan quick status progress per 24 Januari 2024.. Sedangkan 
pada Back-End SITABA, dilakukan perubahan rancangan database dan sinkronisasi form input 
untuk mendukung tampilan informasi pelaporan progres. Perubahan tersebut meliputi analisis 
kebutuhan database up to date sehingga database yang dipergunakan benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan system.  

Pengembangan form Input, meliputi  pembuatan  beberapa form input yang belum tersedia 
dalam view Back End, perbaikan query beberapa form input Dimana ada beberapa tools dari 
form input yang tidak bisa digunakan. Sehubungan dengan  kondisi perkembangan software 
dan keamanan software, maka perlu adanya update system dan memperbaiki celah-celah yang 
dapat menyebabkan penyerangan SQL injection. 

Perbaikan dan penambahan database meliputi  
1) Store Procedure view 

2) Query View 

Proses migrasi telah dilakukan mengingat pengembangan dirasa sudah cukup. Aplikasi dan 
Database telah di migrasikan dengan ke Internal IP address: 10.30.10.158 (sulteng-app), 
10.30.10.159 (sulteng-db),External IP address (NAT/LB): TBA . Migrasi teah dilakukan tinggal 
menunggu sub domain dari Pusdatin PU untuk bisa mengakses secara publish aplikasi 
SITABA.  
 

https://sitaba.biz.id/
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2.3 KEGIATAN KHUSUS LAINNYA 

2.3.1 Sosialisasi Mitigasi Resiko KBG-KTA dan Monitoring Penerapan Kode Etik 
Kegiatan Sosialisasi mitigasi dilakukan kepada semua pekerja, kontraktor termasuk Manager. 
Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama dilakukan pada saat kontrak telah 
ditandatangani, dan tahap kedua dilakukan pada saat pertengahan pekerjaan dilakukan atau 
setelah 6 bulan pelaksanaan sosialisasi pada tahap pertama dilakukan. Sosialisasi dilakukan 
dengan menyampaikan beberapa hal-hal kunci, yaitu: Pertama, berkaitan dengan jenis dan 
bentuk-bentuk KBG yang dilarang selama pelaksanaan proyek dilapangan. Kedua, berkaitan 
dengan kode etik, serta ketiga berkaitan dengan alur dan sistim rujukan jika terjadi persoalan 
di lapangan.  

Konsep kegiatan mitigasi pada beberapa paket sedikit berbeda, terdapat paket yang melakukan 
sosialisasi mitigasi GBV pada setiap kontrak baru dengan pekerja baru, ketika terdapat pekerja 
baru yang terkontrak, dilakukan induksi dimana K3 memberikan pemahaman dan sekaligus 
meminta untuk menandatangani kode etik. Strategi ini dilakukan mengingat keterbatasan 
pendanaan dalam melakukan sosialisasi mitigasi risiko GBV sehingga dilakukan melalui induksi 
langsung kepada pekerja.  

Setelah kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan pematangan kode etik yang laksanakan di 
Direksi Keet masing-masing kontraktor, untuk membedah dan membaca bersama isi dari kode 
etik tersebut, karena kita tidak dapat memaksa seseorang bertandatangan tanpa mengetahui 
isi dan subtansi yang ditandatanganinya. Oleh karena itu dibutuhkan untuk duduk bersama 
sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan.    

Upaya mitigasi risiko KBG-KTA sebaiknya dilakukan kepada seluruh stakeholder dalam 
pelaksanaan CSRRP. Hal ini dapat dijalankan dengan cara semua pekerja menandatangani 
kode etik yang berkaitan dengan KBG-KTA termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan 
anak. Pemahaman ini sangat penting untuk penghormatan pada hak asasi manusia dan 
perlindungan martabat kemanusiaan dan kelompok rentan. Konsepnya dapat dilakukan melalui 
sosialisasi maupun dengan cara lainnya, misalnya dengan melakukan induksi dalam breafing 
pekerja, atau dengan kata lain mengintegrasikan dalam kegiatan safety breafing pekerja atau 
pekerjaan konstruksi.  

Selain itu, melakukan monitoring secara berkala di lapangan juga telah dilakukan untuk 
memaksimalkan proses mitigasinya. Monitoring untuk melihat apakah kode etik telah 
ditandatangani serta pekerja memahami proses pengaduan dan rujukan jika mengalami atau 
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melihat hal-hal yang berkaitan dengan potensi kekerasan berbasis gender dan kekerasan 
terhadap anak. 

Berkaitan dengan kode etik pada paket pengerjaan infrastruktur skala lingkungan atau ISL, 
telah dikoordinasikan dengan PPK dan OSP, yang dijalankan adalah OMS atau pihak yang 
terkontrak dan bekerja untuk kegiatan ISL dilapangan diwajibkan menandatangani kode etik 
sebagai acuan melakukan mitigasi risiko GBV selama ISL dijalankan. PMC memastikan mitigasi 
risiko GBV masuk dalam kegiatan Infrastruktur skala lingkungan melalui diskusi dengan OSP 
dan Tim PMC (ISL) yang dilakukan pada bulan Oktober 2023. Hal ini sebagaimana mandate 
yang telah disampaikan dalam kunjungan Bank Dunia beberapa saat sebelumnya yang dalam 
catatanya menekankan pentingnya melakukan sosialisiasi GBV kepada masyarakat karena 
masih awam. 

2.3.2 Kegiatan Konsolidasi Data Terbatas untuk Percepatan PBG-SLF 
Pada periode April 2024, PMC menginisiasi pelaksanaan kegiatan "Konsolidasi Data Terbatas 
Untuk Percepatan Penerbitan PBG-SLF Bangunan/Gedung CERC & CSRRP di Kota Palu". 
Kegiatan yang mengambil tempat di Villa Sutan Raja Kota Palu ini merupakan bagian dari 
tindaklanjut kesepakatan pada Rakornis II TA 2024 untuk mempercepat proses penerbitan 
PBG-SLF dan telah sukses dilaksanakan pada tanggal 03 April 2024. 

Secara spesifik kegiatan yang dihadiri secara terbatas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
penginputan permohonan PBG-SLF itu, seperti: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 
(DPRP) Kota Palu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 
Tim Profesi Ahli (TPA), BPPW, TMC-2, Tim 10, dan PMC CSRRP,  dimaksudkan untuk 
melakukan validasi jumlah permohonan yang telah dilakukan, status verifikasi admnistrasi dan 
teknis, serta menyepakati tindaklanjut perbaikan yang sudah maupun masih harus dilakukan 
oleh Pemohon. 

Sebagai hasil dari konsolidasi data yang dilakukan, berhasil dikonfirmasi jumlah 
Bangunan/Gedung yang sudah memperoleh rekomendasi terbit dari DPRP Kota Palu dan 
menunggu penerbitan dari DPMPTSP Kota Palu. Demikian pula dengan tercapainya tahapan 
penting berupa terverifikasinya persyaratan teknis untuk 35 B/G UNTAD Fase 2 oleh TPA 
DPRP Kota Palu yang akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi penerbitan PBG ke DPMPTSP. 

Dalam kesempatan tersebut peserta yang hadir juga diberi kesempatan untuk melakukan 
konsultasi dan diskusi seputar aspek teknis maupun administrasi yang terkait dengan 
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pengurusan perijinan Bangunan/Gedung kepada Dinas Penataan Ruang dan 
Pertanahan Kota Palu. 

2.4 DUKUNGAN LAINNYA TERHADAP REHAB-REKON SULAWESI TENGAH 

Hingga akhir April 2024, rekapitulasi capaian progres penyurusan PBG – SLF kegiatan CERC 
dapat dilihat pada Tabel 11, dengan ringkasan sebagai berikut: 

1. Dari total 243 B/G, PBG-SLF telah terbit sebanyak 26 BG, antara lain yaitu 6 sekolah di 
Kab. Parigi Moutong, 8 Sekolah di Kab. Donggala, 1 Sekolah di Kota Palu, 10 Gedung 
Rumah Sakit di Kota Palu, serta 1 Kantor di Kota Palu. 

2. Status Pemrosesan PBG-SLF 
1) Dari total 243 Bangunan-Gedung, telah terbit 220 IMB/PBG dan 26 SLF 
2) Terkait permohonan PBG, 16 Bangunan-Gedung tersisa masih belum tervalidasi, 

dan 7 lainnya dalam proses rekomendasi Tata Ruang. 
3) Terkait pengurusan SLF, 29 Bangunan-Gedung telah terverifikasi kelengkapan 

dokumennya oleh Dinas Teknis. 52 Bangunan-Gedung dalam verifikasi ulang, dan 
135 Bangunan-Gedung masih menunggu tinjauan tim TPA. 

 



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024  72 

Tabel 12. Rekapitulasi Progres Pengurusan PBG-SLF CERC per April 2024  

No 
Nama 

Kabupaten 
/Kota 

Nama Kegiatan Jumlah 
BG 

PBG/IMB SLF 

Proses Sidang Memiliki 
PBG/IMB 

Belum 
Tervalidasi 

Rekomendasi 
Tata Ruang 

Belum 
Bermohon 

SLF 
Terbit 

Rekomendasi 
Terbit 

Verifikasi 
atau 

Perbaikan 
Dokumen 

Verifikasi 
Ulang 

Menunggu 
Penugasan 

TPA/TPT 
Belum 

Bermohon 

1 

Kota Palu 

Gedung PIP2B 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Selesai 
2 Gedung BPKP 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Selesai 
3 Anutapura 1A 8 7 1 0 0 0 0 8 0 0 0 Proses di Tata Ruang 
4 Anutapura 1B 14 12 2 0 0 0 0 14 0 0 0 
5 Undata 1A 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Proses di Tata Ruang 
6 Undata 1B 11 10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 
7 Fasdiksar 1A 7 3 3 1 0 0 0 0 0 7 0 Proses di Tata Ruang 
8 Fasdiksar 1B 13 4 3 6 0 1 0 0 0 12 0 
9 Fasdiksar 1D 4 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 Proses di Tata Ruang 
10 Untad 1A 50 39 0 11 0 38 4 2 6 0 0 Proses di Tata Ruang 
11 Untad 1B 36 28 0 8 0 26 6 4 2 0 0 
12 Untad 1C 55 30 0 25 0 30 2 7 16 0 0 
13 Untad 1D-1 8 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 

Total 212 144 13 55 0 101 27 39 24 23 0   
1 Kabupaten 

Sigi 
Fasdiksar 1A 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Proses di Tata Ruang 
2 Fasdiksar 1B 5 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

Total 10 10 0 0 0 9 1 0 0 0 0   
1 Kabupaten 

Donggala 
Fasdiksar 1A 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Proses di Tata Ruang 
2 Fasdiksar 1C 12 11 1 0 0 11 1 0 0 0 0 

Total 15 14 1 0 0 14 1 0 0 0 0   

1 
Kabupaten 
Parigi 
Moutong 

Fasdiksar 1C 6 6 0 0 0 6 Selesai Selesai Selesai Selesai 0 selesai 

Total 6 6   0 0 6             
Total BG 243 220 16 7   26  29 52 135 0   

 Total PBG/SLF 243 243  
Sumber: Management Aset PMC, 2024
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BAB 3. KEMAJUAN 
PEKERJAAN PMC 

3.1 KOORDINASI DAN MANAJEMEN KEGIATAN 

3.1.1 Persiapan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas CSRRP 

PMC CSRRP memiliki tugas dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan 
kapasitas untuk setiap bidang dan instansi terkait CSRRP, seperti pengembangan kapasitas 
kelembagaan, pengembangan kapasitas teknis, pengembangan kapasitas pengetahuan GBV, 
Sosial, Lingkungan, dan lain sebagainya. 

Upaya mitigasi risiko KBG-KTA sebaiknya dilakukan kepada seluruh stakeholder dalam 
pelaksanaan CSRRP. Hal ini dapat dijalankan dengan cara semua pekerja menandatangani kode 
etik yang berkaitan dengan KBG-KTA termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan anak. 
Pemahaman ini sangat penting untuk penghormatan pada hak asasi manusia dan perlindungan 
martabat kemanusiaan dan kelompok rentan. Konsepnya dapat dilakukan melalui sosialisasi 
maupun dengan cara lainnya, misalnya dengan melakukan induksi dalam breafing pekerja, atau 
dengan kata lain mengintegrasikan dalam kegiatan safety breafing pekerja atau pekerjaan 
konstruksi. 

3.1.2 Reviu dokumen perencanaan (desain dasar dan detail gambar teknik) 

Dokumen perencanaan (DED, KAK, RKS, dan RAB) yang diterima oleh PMC dari PPK 
Perencanaan sebanyak 39 paket kegiatan berupa softfile maupun dokumen cetak. Dokumen 
perencanaan tersebut di atas yang telah diterima oleh PMC belum sepenuhnya lengkap, sehingga 
reviu teknis dilakukan secara parsial. 

Reviu yang dilaksanakan oleh PMC memuat reviu teknis desain perencanaan, kelengkapan serta 
kesesuaian antar dokumen dan standar teknis, yang disusun bersama oleh Tim Infrastruktur, 
Housing dan Building PMC. Reviu juga dilakukan terkait aspek sosial dan lingkungan, dalam hal 
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ini termasuk kesesuaian perencanaan dengan desain universal dan sensitif gender, aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja, mitigasi dampak lingkungan, serta memasukkan elemen 
mitigasi GBV dalam dokumen BoQ. Selain itu, PMC juga melakukan reviu aspek mitigasi banjir 
terhadap desain perencanaan.  

Dokumen sudah diunggah ke dalam google drive bersama WB dan PMC, serta hasil reviu 
dituangkan dalam dokumen summary notes yang disampaikan kepada PMU dan Bank Dunia. 

3.1.3 Pelaksanaan BASTO dan Pengurusan PBG-SLF 

Pada periode ini Tim Contract Management PMC tetap melanjutkan dukungan pada penyelesaian 
pengurusan PBG-SLF untuk bangunan gedung CERC dan CSRRP seperti: 

a. Penyerahan Dokumen Teknis untuk pemrosesan permohonan PBG-SLF Huntap CERC yang 
penginputannya akan dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Palu.  

b. Kompilasi Dokumen Teknis dan Pemohon untuk pemrosesan PBG-SLF CERC. Untuk 
dokumen SPLF dan Daftar Simak yang belum tersedia direncanakan akan menggunakan 
template Daftar Simak yang dibuat oleh TMC-1 atau menggunakan template berdasarkan 
arahan dari PPK/Tim Direksi Sanitasi BPPW 

c. Rapat Tematik PBG-SLF CSRRP 
Untuk memastikan kelancaran proses permohonan PBG-SLF Bangunan/Gedung CSRRP, 
PMC telah berperan aktif dalam mengkoordinasikan penyediaan dokumen-dokumen 
Pemohon yang diperlukan maupun dokumen-dokumen teknis yang harus disediakan oleh 
TMC-1/TMC-2 melalui kegiatan Rapat Tematik PBG-SLF. 

d. Mengawal progres penerbitan PBG-SLF yang masih dalam proses verifikasi (kelengkapan 
dokumen maupun verifikasi teknis) melalui koordinasi dengan Dinas Perijinan 
Pemkot/Pemkab terkait.  

3.2 PELIBATAN DAN KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

3.2.1 Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah 
Daerah, PIU, TMC dan OSP 

Pelibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait secara langsung dan tidak 
langsung dengan Program CSRRP dilakukan secara koordinatif dan sesuai dengan kebutuhan 
untuk pencapaian target Program sebagaimana yang tertuang dalam AWP. Koordinasi yang 
dilakukan oleh PMC meliputi: 
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1. Koordinasi Rutin yang terkait dengan Laporan mingguan dan bulanan kepada pihak pemberi 
pekerjaan, yaitu PMU dan Pihak Bank 

2. Koordinasi Teknis dengan PIU, PPK dan BPPW 
3. Koordinasi antar konsultan, dalam hal ini dengan OSP dan TMC CERC 
4. Koordinasi Khusus, terkait dengan kebutuhan dan strategi pencapaian target proyek 

bersama PMU, PIU, Pemerintah Daerah, dan Konsultan lainnya (Rakornis) 
5. Koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi GBV untuk kontraktor 
6. Koordinasi dalam rangka Joint Survey Pengendalian Pekerjaan Fisik dan Implementasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan. 

3.2.2 Dokumentasi dan Desiminasi Kegiatan CSRRP 

Kegiatan – kegiatan yang telah terlaksana baik rapat, sosialisasi, arahan, hingga acara PUPR telah 
secara baik oleh Tim PMC melalui saluran resmi PMC seperti web SITABA, Media Sosial, maupun 
media-media lokal dan nasional, diantaranya:  

A. Publikasi Newsletter CSRRP 
Newsletter CSRRP-News merupakan salah satu media publikasi kegiatan CSRRP yang 
memuat informasi terkini seputar kegiatan CSRRP. Newsletter disusun setiap bulannya oleh 
Tim Komunikasi dan Monev PMC. Pada bulan ini, Newsletter CSRRP untuk edisi April 2024 
telah dipublikasikan dan disampaikan kepada PMU. Pada edisi tersebut sejumlah konten 
yang dimuat antara lain yaitu terkait kegiatan Pembagian sertifikat tanah untuk WTB Huntap 
Petobo, Progres CSRRP Periode April 2024, Kegiatan Konsolidasi Data PBG-SLF, Cerita 
Penyintas, serta Informasi Layanan Pengaduan. 

B. Publikasi Laporan Progres CSRRP 
Update progres CSRRP via google slide merupakan upaya untuk mempublikasikan progres 
kegiatan CSRRP kepada stakeholder, khususnya pemerintah daerah, dengan harapan akan 
stakeholder dapat turut memantau perkembangan kegiatan. Laporan Progres CSRRP 
selalu diperbaharui setiap 2 minggu sekali berdasarkan informasi dari Laporan Mingguan 
CSRRP, laporan progres yang dipublikasikan dengan status data 8 Januari 2024. Laporan 
Progres CSRRP dapat dilihat pada link berikut 
https://docs.google.com/presentation/d/1_Kl9fXfvKXi0nz007eOuwE2zFBuSYM6PSVzDXLi
D7eI/edit#slide=id.p2 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1_Kl9fXfvKXi0nz007eOuwE2zFBuSYM6PSVzDXLiD7eI/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1_Kl9fXfvKXi0nz007eOuwE2zFBuSYM6PSVzDXLiD7eI/edit#slide=id.p2
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C. Pembuatan Konten dan Publikasi Kegiatan CSRRP 
Pada Bulan April 2024, PMC mempublikasikan 4 materi melalui Media Sosial Instagram 
CSRRP (https://www.instagram.com/csrrp.kemenpupr/). Dalam hal ini, Tim Komunikasi 
menyiapkan desain grafis dan layout konten untuk publikasi media sosial. Beberapa konten 
dan publikasi yang dibuat antara lain yaitu 

• Publikasi Kegiatan Konsolidasi Data Terbatas: PBG-SLF.   
Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah menggelar 
kegiatan konsolidasi data terbatas untuk percepatan penerbitan PBG-SLF 
bangunan/gedung CERC dan CSRRP di Kota Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memvalidasi jumlah bangunan gedung dan status verifikasi administrasi 
(kelengkapan dokumen), status verifikasi teknis, serta penyepakatan tindak lanjut 
perbaikan yang masih harus dilakukan oleh pemohon. 
Konsolidasi data ini melibatkan sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Penataan Ruang 
& Pertanahan (DPRP), Tim Profesi Ahli (TPA), dan Dinas Penanaman Modal & 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu. 
Tanggal upload: 3 April 2024 

• Publikasi Kegiatan Pelatihan Administrasi Keuangan dan Pengendalian 
Kualitas Infrastruktur bagi Sub-Tim ISL.  
Seluruh personel Sub Team OSP-CSRRP kembali mengikuti kegiatan pelatihan. Kali 
ini, mereka fokus belajar tentang administrasi keuangan dan pengendalian kualitas 
infratruktur. Pada pelatihan ini, peserta dibagi ke dua kelas, yakni kelas ekonomi dan 
infrastruktur. Di kelas ekonomi, tim fasilitator belajar tentang mekanisme penyaluran 
dana ISL, pendampingan pengelolaan keuangan kepada OMS maupun KSM serta 
penyusunan laporan pertanggungjawaban. 
Tanggal upload: 19 April 2024. 

• Publikasi Kegiatan Konsolidasi data terbatas untuk percepatan penerbitan 
PBG-SLF bangunan/gedung CERC dan CSRRP di Kota Palu 
Peningkatan kapasitas bagi fasilitator Sub Tim OSP-CSRRP makin intens dilakukan. 
Setelah sehari sebelumnya tim fasilitator mengikuti pelatihan administrasi keuangan 
dan pengendalian kualitas infrastruktur, hari ini (20/4) mereka lanjut mengikuti 
pelatihan pengadaan barang dan jasa. 
Dalam kegiatan infrastruktur skala lingkungan, pengadaan barang dan jasa 
merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan konstruksi. Pada tahapan 

https://www.instagram.com/csrrp.kemenpupr/
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tersebut, tim fasilitator akan mendampingi masyarakat untuk mendapatkan barang 
dan jasa dengan harga dan kualitas terbaik, melalui mekanisme pengadaan yang 
transparan dan partisipatif. 
Tanggal upload: 20 April 2024 

• Publikasi Kegiatan Pembagian sertifikat tanah untuk WTB Huntap Petobo oleh 
Menteri ATR/BPN, yang didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan 
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. 
AHY juga berpesan kepada warga, agar dapat menjaga sertifikat dengan sebaik-
baiknya. Sebab, selain memiliki nilai ekonomi, sertipikat tersebut jgua merupakan 
bukti legalitas kepemilikan yang diberikan oleh negara. 
Tanggal upload: 28 April 2024 

3.3 DUKUNGAN PENGADAAN DAN MANAJEMEN KONTRAK 

3.3.1 Dukungan dalam penyusunan rencana pengadaan dan dokumen terkait lainnya 

Sesuai dengan NOL WB terhadap PPSD pada 9 Februari 2022, maka setiap proses pemilihan 
yang dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan WB berdasarkan review teknis 
yang dilaksanakan oleh Tim Teknis WB. Review teknis yang dilakukan mengacu pada informasi 
dokumen perencanaan teknis dan dokumen teknis lainnya yang dibagikan kepada Tim Teknis WB. 
PMC akan menyiapkan review ringkas dari setiap paket kegiatan untuk mempermudah dan 
mempercepat proses review yang dilakukan oleh Tim Teknis WB. 

Berdasarkan informasi di dalam dokumen perencanaan teknis paket pekerjaan yang telah 
diselesaikan, PMC telah bekerjasama dengan PPK dan Tim Pelaksana BP2JK Sulawasi Tengah 
dalam menyusun dan mengoreksi KAK Kegiatan dan draft Dokumen Pemilihan menggunakan 
metode RFQ untuk paket-paket yang disebutkan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 13. Dukungan PMC dalam Penyusunan Rencana Pengadaan 

No Nama Kegiatan Jenis 
dokumen Keterangan 

1 Pembangunan Hunian Tetap 
Pasca Bencana Sulawesi 
Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Tahap 2G 

Dokumen 
Review Hasil 
Evaluasi Tim 
Pokja 

PMC telah memberikan masukan dan pertimbangan 
bagi Tim PPK dalam menentukan metode pengadaan 
yang digunakan berdasarkan hasil analisa dan 
assessment pada pelaksanaan lelang paket-paket 
perumahan sebelumnya. Dalam hal ini PMC 
merekomendasikan penggunaan metode RFB, 
namun berdasarkan diskresi dari Direktorat Rumah 
Khusus, lingkup pekerjaan paket ini akan dialihkan 
melalui addendum pada paket-paket Huntap 2B, 2E 
dan 2F. 

Sumber: Laporan TA Procurement, 2024 

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/78678064/pengumumanlelang
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3.3.2 Dukungan dalam persiapan desain dan persiapan tampilan kontrak 

PMC memberikan dukungan dalam persiapan desain dengan melakukan reviu terhadap dokumen 
perencanaan teknis dalam bentuk summary reviu/note yang akan menjadi pengantar untuk 
mendapatkan clearance dari WB sebelum dokumen tersebut diajukan untuk ditenderkan. Reviu 
tersebut berisi ringkasan informasi paket berupa lokasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), masa 
pelaksanaan, lingkup dan cakupan, penerima manfaat dan kontribusi paket tersebut terhadap 
pencapaian KPI CSRRP. Disamping itu, Reviu tersebut juga meninjau kesiapan aspek teknis 
berupa jenis kegiatan (pembangunan baru, rehabilitasi atau retrofitting), justifikasi teknis dan 
pemilihan desain, efisiensi biaya dan kesesuaian dengan standar teknis, aturan dan peraturann 
yang berlaku saat ini, konsistensi antara DED, RAB, RKS, dan ketentuan Safeguard lingkungan; 
kepatuhan pada prinsip aksesibilitas universal dan peraturan bangunan hijau serta mekanisme 
QA/QC yang akan dilaksanakan.  

PMC telah melakukan pennyiapan draft kontrak paket pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung 
Kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah bersamaan dengan penyusunan draft dokumen pemiliihan. 
Finalisasi draft kontrak akan dilakukan setelah selesainya proses pemilihan pada rapat persiapan 
pendatanganan kontrak. 

3.3.3 Berkoordinasi dengan unit pengadaan terkait 

Koodinasi pelaksanaan tender dilakukan dengan BP2JK Provinsi Sulawesi Tengah dan Pokja 
Pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala BP2JK Sulteng. Sesuai dengan SK Direktur Pengadaan Jasa 
Konstruksi No.1682/KPTS/Kj/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tenaga Ahli Procurement Specialist 
(TPS) sebagai bagian dari Tenaga Ahli Procurement PMC melakukan pendampingan terhadap 
Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng dengan melakukan reviu terhadap Dokumen 
Pemilihan dan Hasil Evaluasi Pemilihan, Reviu tersebut harus dilaporkan secara berkala pada 
Kepala BP2JK dan Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. 

Namun untuk Tahun 2024, Koodinasi pelaksanaan tender dilakukan dengan BP2JK Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Pokja Pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala BP2JK Sulteng secara informal, 
sehingga Tim Tenaga Ahli Procurement Specialist PMC sebagai bagian dari Tim Procurement 

Specialist (TPS) tidak lagi  mengajukan perpanjangan SK dari Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi 
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini mempertimbangkan hanya tersisa 2 paket konsultansi 
yang tidak jadi ditenderkan. 
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3.3.4 Pemantauan, menganalisis, dan menyusun laporan pelaksanaan pengadaan untuk 
disampaikan kepada CPMU dan Bank Dunia 

Sebagaimana menjadi kewajiban yang disebutkan di dalam SK Dir PJK sebagaimana dijelaskan 
dalam sub-bab 3.3.3 TA Pengadaan PMC menyusun laporan procurement secara berkala kepada 
Kepala BP2JK Sulteng dan Direktur PJK untuk melaporkan pelaksanaan pendampingan terhadap 
Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK. Tim Procurement bersamaan dengan tim manajemen 
kontrak juga menyusun annual report pelaksanaan pengadaan dan manajemen kontrak tahun 
2024 kepada CPMU. 

Di samping itu, PMC melaporkan kemajuan persiapan dan pelaksanaan pengadaan paket-paket 
yang dikelola melalui CSRRP ke dalam Quick Status yang disusun oleh PMC, dan dilaporkan 
secara mingguan dan bulanan berupa laporan kemajuan mingguan CSRRP dan Laporan Bulanan 
PMC kepada CPMU dan Bank Dunia. 

3.3.5 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Penyelesaian PBG-SLF CERC dan CSRRP 

Pada periode April 2024, Tim Contract Management PMC CSRRP yang selama ini turut 
mendukung pemrosesan perijinan Bangunan/Gedung menginisiasi pelaksanaan kegiatan 
"Konsolidasi Data Terbatas Untuk Percepatan Penerbitan PBG-SLF Bangunan/Gedung CERC & 
CSRRP di Kota Palu". Kegiatan yang mengambil tempat di Villa Sutan Raja Kota Palu ini 
merupakan bagian dari tindaklanjut kesepakatan pada Rakornis II TA 2024 untuk mempercepat 
proses penerbitan PBG-SLF dan telah sukses dilaksanakan pada tanggal 03 April 2024. 

Selain itu tim juga menyusun “Jadwal Penginputan dan Roadmap Penyelesaian PBG-SLF” dengan 
proyeksi adanya loan extension hingga akhir Desember 2024. Dokumen tersebut berisikan: 
informasi massa Bangunan/Gedung, progres penerbitan, jadwal penginputan berdasar sisa 
penginputan yang belum dilakukan, milestone proses penginputan, dan rencana exit strategy 
terhadap sertifikat SLF maupun PBG yang belum dapat diterbitkan. 

Pada periode ini Tim Contract Management telah berhasil menyusun format daftar 
Bangunan/Gedung yang baru berdasarkan nama masing-masing WTB Huntap sebagai pemilik 
Bangunan/Gedung. Demikian pula telah berhasil dilaksanakan translasi lokasi Huntap dari nama 
lokasi administratif yang dibuat oleh OSP menjadi nama lokasi yang sesuai dengan nama yang 
ada dalam pemaketan paket Huntap, kecuali untuk lokasi Huntap: Lende Ntovea 1-2-3, Tompe, 
Talise, dan Huntap Mandiri. Selain itu telah ditambahkan juga hasil pemeriksaan terhadap 
kelengkapan dokumen KRK/KKPR dan Dokling. 
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Sebagai bagian dari tindaklanjut validasi data WTB yang telah dilakukan, Tim Contract 
Management juga menyiapkan Draft Surat Permohonan Data dan Dokumen WTB untuk 
Penginputan PBG-SLF Huntap. 
Adapun Data dan Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah: 

A. Daftar WTB yang namanya menjadi Pemilik Bangunan/Gedung Huntap di seluruh lokasi 
pembangunan Huntap pascabencana (kegiatan CERC maupun CSRRP), dilengkapi dengan 
informasi: 

i. Nomor KTP (NIK) 

ii. Nomor SK Penghunian 

iii. Blok rumah di lokasi Huntap 

iv. Nomor rumah di lokasi Huntap 
B.  Dokumen pendukung yang sesuai untuk nama yang disebutkan dalam poin 1 di atas dalam 

bentuk elektronik (softcopy) untuk di-upload kedalam SIMBG, yaitu: 

i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

ii. SK Penghunian 

iii. Surat/Bukti Kepemilikan (Penguasaan) Tanah 

iv. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR) 

v. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk menerangkan apabila terdapat 
ketidaksesuaian dengan data/nama WTB sebagai Pemilik Bangunan/Gedung. 

Selain itu, PMC juga memohon kesediaan tim OSP untuk dapat mendampingi Pemda dan 
TMC-2 apabila ada data/dokumen Pemohon (WTB) yang perlu diklarifikasi saat 
proses penginputan. 

3.3.6 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Pemantauan SIM SITABA 

Selama bulan April 2024, Tim Contract Management melanjutkan dukungan terhadap 
pengembangan Sistem Informasi Manajemen SITABA, melalui pemantauan terhadap kemajuan 
dan perbaikan yang telah dilakukan oleh Tim Management Information System (MIS) PMC. Dari 
rapat Expose Pengembangan SITABA yang telah dilakukan disepakati bahwa saat ini 90% dari 
Infrastruktur Website SITABA telah selesai dibangun, bersamaan dengan pengisian data yang 
telah mencapai progress 60%. Selanjutnya Tim Contract Management PMC akan turut mengawal 
proses migrasi data dan program yang dilakukan oleh Tim MIS dari server Pusdatin ke server 
Pusat Data Nasional (PDN). 
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Selain itu, Tim Contract Management PMC juga turut membantu Tim MIS dalam penyusunan 
Laporan Pengembangan SITABA dan User Manual yang akan diserahkan kepada PMU sebagai 
bagian dari produk PMC terhadap proyek CSRRP. 

3.4 MANAJEMEN KEUANGAN 

3.4.1 Menyusun laporan keuangan proyek (unaudited) 

Pengendalian dalam suatu proyek antara lain pengendalian penganggaran, penyusunan anggaran 
dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang 
mencerminkan suatu keluaran yang terukur, baik Klasifikasi Anggaran maupun eligible 

expenditure. PAD, Aide Memoire, Cost Table merupakan dokumen yang dapat dijadikan rujukan 
untuk memastikan alokasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan CSRRP dan disetujui Bank 
Dunia. 

FMR meng-collect SP2D, SPM, dan BAP, yang selanjutnya dokumen tersebut direkonsiliasi 
dengan data di dalam Rekening Khusus. Berdasarkan SP2D, SPM, BAP tersebut dan DIPA serta 
RKA-K/L akan disusun dalam bentuk Laporan Keuangan. Prosedur pengiriman dan pelaporan 
secara manual tersebut dilakukan saat ini sampai WEB (SITABA) siap digunakan.  

Rincian pencairan dan administrasi dokumen SPM dan SP2D berdasarkan laporan keuangan 
CSRRP hingga bulan April 2024 dapat dilihat pada LAMPIRAN 10. 

3.4.2 Pengawasan pemanfaatan dana proyek untuk pencairan dana yang efisien dan tepat 
waktu 

Penyelenggara CSRRP menyiapkan dan menyerahkan dua jenis laporan yang terdiri dari: (i) 
Laporan untuk Pemerintah Rl yang mengacu kepada SAI, terdiri atas Laporan Akuntansi 
Keuangan dan Laporan Akuntansi Barang. Laporan ini menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan 
Satker dan disampaikan kepada instansi pemerintahan berwenang; (ii) Laporan untuk Bank Dunia. 
Laporan ini disiapkan oleh PMC CSRRP khususnya terhadap IFRs  (Interim Financial Reports) 
dan LK TA 2023 sebagai laporan Unaudit TA 2023. 

Pendampingan penyiapan laporan progres akan dilakukan secara berkala mingguan, bulanan, 
kuartal dan tahunan. Laporan Pelaksanaan kegiatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh pengelola kegiatan dalam hal ini CPMU untuk melaporkan kegiatan PHLN setiap tiga bulan 
sekali. Laporan pemantauan PHLN merupakan laporan progres pemanfaatan PHLN yang disusun 
oleh pengelola program atau CPMU untuk disampaikan kepada Direktorat Sistem dan Strategi 
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Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Ditjen Cipta Karya dengan periode waktu 
setiap satu bulan. Pada saat ini, pencairan keuangan CSRRP dilaksanakan sejak bulan Desember 
2020 hingga April 2024. 

3.4.3 Mendukung persiapan pengajuan anggaran 

PMC membantu setiap lapis tingkat pemerintah yang terlibat dalam menyiapkan pengajuan 
anggaran, menyelaraskan alokasi anggaran dengan komponen proyek dan mempertahankan 
akurasi keuangan proyek. Team Leader akan bertanggung jawab untuk kegiatan ini dibantu oleh 
spesialis infrastruktur dan spesialis keuangan. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin di awal, 
tengah dan akhir tahun untuk memastikan alokasi anggaran setiap komponen kegiatan tetap 
terjaga. PMC mendukung PMU dalam penyiapan alokasi anggaran setiap komponen untuk 
pengajuan pembaharuan AWP CSRRP per Bulan Februari 2024. Hasil kegiatan berupa finalisasi 
anggaran yang dituangkan dalam usulan AWP CSRRP untuk mendapatkan persetujuan dari Bank 
Dunia. 

3.4.4 Merumuskan IFR sesuai dengan prosedur dari pemerintah dan bank 

Dalam rencana kerja yang disusun disebutkan bahwa PMC akan memberikan dukungan dalam 
penyiapan alokasi dana proyek. CSRRP akan memfasilitasi penyediaan Huntap beserta 
infrastruktur permukimannya bagi korban bencana yang kehilangan rumah karena tsunami atau 
likuefaksi, atau terdampak pemberlakuan larangan hunian di zona merah. Infrastruktur 
permukiman disediakan di lahan relokasi komunal dan kawasan permukiman in-situ yang 
infrastrukturnya terdampak bencana dalam bentuk: sistem penyediaan air minum, jaringan 
drainase dan listrik, jalan lingkungan, persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan RTH, 
fasilitas pemadam kebakaran, serta fasilitas umum dan sosial. Kelengkapan infrastruktur 
permukiman dan fasilitas umum ditentukan oleh kebutuhan dan luasan kawasan permukiman yang 
dibangun. 

Penyediaan hunian tetap oleh Pemerintah merupakan bantuan stimulan. Secara khusus bantuan 
stimulan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR meliputi penyediaan hunian tetap relokasi 
yang dilengkap infrastruktur permukiman serta prasarana, sarana, dan utilitasnya. Adapun dalam 
penyediaan huntap peran Pemerintah Daerah adalah dalam pengadaan lahan. IFR (Interim 

Financial Report) periode Januari - Maret atau Kuartal Pertama Tahun 2024 telah dirangkum oleh 
Tim FMR PMC, detail dan rincian IFR Kuartal Ke-1 TA 2024 dapat dilihat pada LAMPIRAN 9. 
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3.5 MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

3.5.1 Dukungan dalam penapisan sosial serta penyiapan dokumen LARAP, IPP dan 
dokumen pendukung lainnya. 

Setiap akan melakukan kegiatan CSRRP dilakukan kegiatan penapisan sosial, secara bejenjang 
dengan melakukan screening awal dengan adanya menentukan besaran besaran kriteria risiko 
sosial, ceklist negatif list serta diadakan kajian LARAP (jika diperlukan) untuk memastikan proses 
pengadaan lahan, disusun sesuai ketentuan ESCP-CSRRP dan ESMF-CSRRP dan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku di Indonesia. Dokumen tersebut diatas harus dipastikan telah dilakukan 
ada untuk prasyarat kegiatan perencanaan dan pelelangan.  

Dalam mendukung penyiapan pengadaan lahan, PMC berkoordinasi dengan Tim Teknis PMC dan 
Konsultan Perencana (TMC) terlebih dahulu untuk memastikan lokasi, luas area kegiatan dan 
status kepemilikan lahannya, sehingga nantinya dapat diketahui luasan area yang membutuhkan 
pengadaan lahan dan penyusunan dokumen LARAP. Tentunya dalam pengadaan lahan 
memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, khususnya dengan pemerintah daerah terkait. Detail 
dokumen LARAP yang telah sedang atau telah disiapkan hingga Bulan April 2024 oleh PMC dapat 
dilihat pada LAMPIRAN 2 terkait Status, Kendala, dan Tindaklanjut Kesiapan Lahan dan Dokumen 
LARAP.  

3.5.2 Dukungan dalam penapisan lingkungan serta penyiapan dokumen AMDAL, UKL-
UPL, dan dokumen pendukung lainnya. 

Environment safeguard specialist telah membantu penilaian dampak lingkungan secara 
keseluruhan yang perlu dilaksanakan sebelum dan/atau selama konstruksi. Kemudian spesialis 
akan menginformasikan kepada CPMU dan PMUs terkait persyaratan ESCP dan ESMF telah 
dimasukkan secara memadai serta memantau pelaksanaan proyek menggunakan instrumen 
relevan, termasuk monitoring plans dan persyaratan pelaporan lainnya. Rekomendasi dan setiap 
catatan yang berkaitan dengan kelayakan lingkungan akan dilaporkan dalam laporan khusus, 
seperti laporan rencana pengelolaan lingkungan. 

Dalam mendukung penyiapan dokumen lingkungan, PMC berkoordinasi dengan Dinas 
Lingkungan Hidup terlebih dahulu untuk memastikan kebutuhan dokumen lingkungan yang 
diperlukan untuk mendukung kegiatan proyek yang akan dilaksanakan (AMDAL, UKL UPL atau 
SPPL).  
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Dari  92  Paket Kegiatan pada Proyek CSRRP , terdapat 88 paket kegiatan wajib dokling dengan 
jenis bervariasi  berdasarkan arahan penapisan, 79 paket telah selesai dan 9 paket belum selesai, 
yang terdiri dari :  2 dokumen UKL UPL paket  Kegiatan Bangunan Gedung (PIP2B dan BNNP 
proses penerbitan), 2 dokumen  SPPL paket Kegiatan Bangunan Gedung Fasdiksar (proses 
penerbitan), 1 dokumen UKL UPL paket Infrastruktur (proses Penyusunan; Jalur Pipa Oloboju - 
Petobo) dan 1 dokumen SPPL paket kegiatan Infrastruktur (1 paket proses penapisan; Jalur Pipa 
Poboya - Nunumbuku) , 2 dokumen SPPL paket kegiatan Huntap (Talise Panau 1,2,3 dan Talise 
Bamba proses penyusunan dan penerbitan izin) serta 1 dokumen dalam proses penapisan paket 
kegiatan Huntap Tondo 2, karena adanya revisi KRK (sudah terbit), sehingga perlu penapisan 
ulang dan revisi dokumen UKL UPL yang sudah terbit sebelumnya, serta perlu pengesahan Site  
Plan oleh Dinas Perkim Kota Palu yang akan digunakan sebagai Pengganti Alas Hak. 

Terdapat 4 paket kegiatan Bangunan Gedung dalam proses penerbitan dokumen lingkungan, yaitu 
Fasdiksar SDN Kawatuna, Kantor PIP2B, Kantor BNNP, dan Fasdiksar SMP Advent Palu. Detail 
progres dokumen lingkungan yang telah disiapkan sampai Bulan April 2024 oleh PMC dapat dilihat 
pada LAMPIRAN 3. Progres Kesiapan Dokumen Lingkungan. 

3.5.3 Pemantauan Implementasi Safeguard 

Tim Safeguard Lingkungan pada bulan Maret dan April  2024 , yaitu :masih menunggu Dokumen 
RKL RPL Gedung PIP2B Phase I selesai disusun dan diasistensikan dengan DLH Kota Palu, 
namun pada bulan April tepatnya 29 April 2024, Dokumen RKL RPL Gedung PIP2B Phase I ini 
telah selesai disusun dan diasistensikan, serta sudah disetujui oleh DLH Kota Palu, sehingga 
persyaratan penapisan Rencana kegiatan Rehabiitasi dan Rekonstruksi Gedung PIP2B Phase II  
telah dilengkapi untuk segera diproses penapisannya.  Selanjutnya   Dokumen Lingkungan 
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor PIP2B phase II dalam proses penyusunan 
dan Rencana dilakukan asistensi dokumen lingkungan dalam beberapa minggu ke depan dengan 
Kabid Tata Kelola Lingkungan. 

Rekapitulasi Status Dokumen ESMP , ESCOP, LSK3, RKK, CESMP dan RKL - RPL diuraikan 
pada tabel berikut ini : 

 

NO
PAKET KEGIATAN / 

SUB KEGIATAN
JUMLAH NO

DOKUMEN ESMF OLEH PMC / 
NMC

JUMLAH NO
DOKUMEN ESMF OLEH PENYEDIA JASA / 

KONTRAKTOR
JUMLAH NO

DOKUMEN ESMF OLEH 
TMC

Σ Dokumen 
Pelaporan

Realisasi 
Pelaporan

1. NMC 18 1.
ESMP (Environmental and 
Social Management Plan)

22 1. RKK (Rencana Keselamatan Kontruksi) 48 1.
Laporan Pemantauan 
K3 & HSE

90 17

2. PMC 79 2.
ESCOP (Environmental and 
Social Comitment Plan)

5 2.
LSK3/CESMP (Contractor Environment and 
Social Management Plan)

41 2.
Laporan Pemantauan 
RKL-RPL / PPPL

98 24

JUMLAH TOTAL 97 JUMLAH TOTAL 27 JUMLAH TOTAL 89 JUMLAH TOTAL 188 41

REKAPITULASI STATUS DOKUMEN ESMF PADA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN PROYEK CSRRP
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3.5.4 Memastikan mitigasi pengadaan lahan dan mitigasi penghunian secara paksa 

Pada dokumen ESMF ESS-5 tentang pembebasan tanah, pembatasan penggunaan lahan dan 
pemukiman kembali secara paksa, seharusnya kegiatan ini sebisa mungkin dapat dihindari pada 
proyek CSRRP karena mempunyai risiko tinggi terhadap dampak sosial dan lingkungan. Hal yang 
pertama kali perlu dilakukan yaitu kajian untuk memastikan kembali apakah proyek yang akan 
dibangun tersebut harus berada di lokasi tersebut ataukah ada alternatif lainnya, sehingga dapat 
menghindari pemindahan penduduk dengan terpaksa. 

Jika terpaksa ada pengadaan lahan yang baru untuk lokasi pembangunan, maka ada hal-hal yang 
harus dilakukan adalah memastikan masyarakat terdampak lokasi bangunan dan masyarakat 
setempat mendapatkan manfaat yang lebih dari dampak pembangunan yang akan dibangun. 
Manfaat dampak yang positif dari pengadaan tanah pada lokasi lokasi yang baru antara lain 
mendapatkan manfaat masyarakat yang terdampak secara langsung maupun kepada masyarakat 
sekitarnya. Jika ada masyarakat yang terdampak (WTP) beserta asset yang terdampak maka 
harus diperhitungkan sesuai aturan, pihak tim penilaian aset/ appraisal akan menilai semua aset 
yang terdampak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

Proyek harus memastikan tersedia kerangka kerja keberlanjutan mata pencaharian untuk mitigasi 
terhadap WTP yang terdampak serius dan dalam kondisi rentan. Proyek menyediakan dokumen 
LRP (Livelihood Restoration Plan) yang mengkaji secara dalam terhadap kondisi WTP tentang 
modal manusia (Human capital), alam (Capital Natural), keuangan (Financil capital), sosial (Social 
capital) dan fisik (physical capital). Keluaran proses LRP terhadap WTP yaitu meningkatnya 
pendapatan, merningkatkan kesejahteraanya, mengurangi kerentanan, meningkatkan ketahanan 
pangan, dan selalu menggunaan basis pembangunan yang lebih berkelanjutan. 

Dalam rangka mitigasi pengadaan lahan dan mitigasi penghunian secara paksa, PMC melalui TA 
Manajemen Sosial telah menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen LARAP yang dapat 
dijadikan acuan bagi PMC dan OSP dalam menyiapkan dokumen LARAP untuk paket-paket 
kegiatan CSRRP. 

3.5.5 Melakukan kordinasi dan pemantauan selama diseminasi dan sosialisasi dari tata 
cara pelaksanaan mitigasi pelecehan seksual (Sexual Exploitation and Abuse /SEA) 
atau kekerasaan terhadap anak anak (Violence Against Children/VAC). 

Salah satu mandatory yang harus dilakukan dan diwajibkan oleh bank dunia adalah semua 
pekerja, konsultan dan manager menandatangani kode etik, kode etik ini berisi tugas dan tanggung 



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024   86 

jawab serta kewajiban yang harus dijalankan, juga berisi sanksi-sanksi hingga pemutusan 
hubungan kerja jika ditemukan melanggar terutama yang secara khusus berkaitan dengan fokus 
perhatian dari bank, yaitu pemerkosaan dan kekerasan seksual. Saat ini, sedang dilakukan rekap, 
berapa pekerja yang telah menandatangani kode etik dari berapa pekerja yang terkontrak. PMC 
juga telah mengirimkan surat resmi permintaan data pekerja untuk bersama-sama melakukan 
pemantauan di lapangan. PMC selalu mengingatkan kepada seluruh kontraktor dan konsultan 
untuk memastikan bahwa semua pekerja, manager hingga kontraktor menandatangani kode etik 
yang telah disampaikan dan disosialisasikan secara berulang. 

Untuk memastikan bahwa kewajiban kontrak kontraktor telah dilakukan dengan baik, terutama 
terkait dengan mitigasi risiko GBV, maka berbagai langka mitigasi harus dilakukan, misalnya 
dengan bertemu kontraktor secara langsung untuk memperkenalkan model dan strategi mitigasi 
risiko GBV dan melakukan pengawalan sepanjang pengerjaan konstruksi dilakukan. Koordinasi 
dan pemantauan dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun koordinasi melalui media 
komunikasi (Whatsapp Group) yang didalamnya dihimpun semua focal poin KBG-KTA. Koordinasi 
ini juga dilakukan dengan melakukan koordinasi langsung dengan PPK terkait. GBV Spesialist 
PMC secara intens juga berkoordinasi dengan safeguard TMC 1 dan TMC 2 untuk lebih 
memaksimalkan pelaksanaan monitoring di lapangan. 

PMC melalui TA GBV juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Tengah untuk pemasangan poster yang berisi ajakan atau 
himbauan untuk melapor jika melihat, mendengar atau mencurigai adanya potensi kekerasan 
berbasis gender maupun anak yang terjadi di wilayah kerja konstruksi. Pemasangan poster juga 
mengunakan bahasa lokal/ komunitas setempat untuk memudahkan pemberian pemahaman 
informasi yang disampaikan. 

Adapun pelaksanaan pencegahan dan penanganan risiko GBV selama bulan Februari Tahun 2024 
secara garis besar mencakup 4 hal yaitu: 1) Kegiatan Mitigasi risiko GBV kepada pekerja, 
kontraktor dan manager serta masyarakat sekitar proyek konstruksi. 2) Koordinasi pelaksanaan 
kode etik dan pemasangan KIE berupa poster mitigasi risiko GBV yang berisikan nomor 
pengaduan jika melihat, mendengar atau mencurigai potensi kekerasan baik pada perempuan dan 
anak. 3). Memastikan semua pekerja menandatangani kode etik pekerja terutama bagi pekerja 
baru juga disosialisasikan dalam induksi. 4) Berkoordinasi dengan OSP terutama yang berkaitan 
dengan penerapan kode etik mitigasi risiko GBV dalam kegiatan OSL. Detail Pelaksanaan 
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Pencegahan dan Penanganan Resiko GBV (KBG-KTA) yang telah berjalan hingga akhir April 2024 
dapat dilihat pada LAMPIRAN 5. 

3.6 MONITORING DAN EVALUASI  

3.6.1 Menyiapkan dan mendistribusikan standar prosedur, format, dan sistem pelaporan 

Sistem pelaporan adalah bagian penting dari implementasi proyek. Melalui laporan yang diperoleh 
dari tingkat pekerja proyek hingga tingkat manajemen proyek dapat diketahui implementasi dan 
kinerja proyek. Semakin kompleks organisasi yang terlibat dalam sebuah proyek, sistem pelaporan 
yang kuat dan dapat diandalkan menjadi suatu keharusan. Pelaporan yang terpadu bertujuan 
untuk mendukung pemantauan dan menjaga kinerja proyek melalui kolaborasi antar pemangku 
kepentingan termasuk TMC dan kontraktor. Untuk mendukung implementasi proyek, PMC sedang 
mempersiapkan prosedur, format dan standar sistem pelaporan yang dibutuhkan dalam memenuhi 
persyaratan MIS. Output yang diharapkan adalah standar laporan untuk semua pemangku 
kepentingan sesuai dengan manual dan pedoman. Rincian SOP, Pedoman dan Petunjuk Teknis 
yang telah dan sedang dalam penyusunan oleh PMC dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Progres Penyusunan Pedoman, Standar Prosedur, Format, 
dan Sistem Pelaporan Per Februari 2024 

No. Uraian Pedoman dalam TOR Status 

1 
a SOP Reviu Perencanaan 

DED Guidelines and Urban 
Site and Settlement 

Guidelines 
Draft Selesai 

b SOP Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Supervision Guidelines Draft Selesai 

2 

a Format Pengendalian Administrasi 

DED and Supervision 
Guidelines, Urban Site and 

Settlement Guidelines 

Draft Selesai 
b Format Pengendalian Perencanaan Draft Selesai 
c Format Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Draft Selesai 
d Format Pengendalian Pelaksanaan Fisik Draft Selesai 
e Format Pengendalian Safeguard Draft Selesai 

3 SOP Pengadaan Barang dan Jasa - Draft Selesai 
4 SOP Pelaksanaan Kontrak Konstruksi - Draft Selesai 

5 SOP Manajemen Banjir Urban Site and Settlement 
Guidelines Draft Selesai 

6 SOP Pemetaan MIS Guidelines Draft Selesai 
7 SOP Komunikasi MIS Guidelines Draft Selesai 
8 SOP Kelembagaan - Draft Selesai 

9 SOP Penapisan Penerbitan Izin Lingkungan dan 
Dokumen Lingkungan - Draft Selesai 
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No. Uraian Pedoman dalam TOR Status 

10 Pedoman Pelaporan Keuangan Program 
CSRRP 

Finance Management 
Guidelines  

Draft Selesai 

11 Pedoman Penyusunan Dokumen LARAP - Draft Selesai 

12 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan KBG-KTA 
pada Paket-paket CSRRP 

GRM Guidelines Draft Selesai 

13 Pedoman Sistem Laporan Insiden CSRRP GRM Guidelines Draft Selesai 
14 Pedoman GRM GRM Guidelines Draft Selesai 
15 Pedoman Monev Monev Guidelines Draft Selesai 
16 SOP dan Form Spot Check Monev Guidelines Draft Selesai 
17 SOP Sistem Informasi Manajemen MIS Guidelines Draft Selesai 

Sumber: Checklist SOP PMC, 2024 

3.6.2 Monitoring progres kegiatan melalui survei dan kunjungan lapangan bersama 

Pada bulan April 2024, pelaksanaan survei dan kunjungan lapangan dilakukan dengan konsultan 
perencana/pengawas (TMC-1/TMC-2), BPPW Sulawesi Tengah, BP2P Sulawesi II, dan 
Stakeholder terkait lainnya. Kunjungan lapangan dan survei bersama dilaksanakan pada beberapa 
paket pekerjaan fisik yang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Selain itu, PMC setiap 
minggunya juga melakukan kunjungan lapangan secara berkala secara mandiri untuk memeriksa 
kualitas teknis dan kualitas struktural dari kegiatan CSRRP, serta mencatat temuan-temuan ke 
dalam Memo PMC untuk disampaikan kepada TMC, PIU, dan PMU 

3.6.3 Menyusun progres laporan setiap bulan, triwulan, dan tahunan, termasuk laporan 
pemantauan kualitas proyek 

PMC terus memantau dan mengevaluasi kegiatan CSRRP melalui koordinasi dengan TMC. Hasil 
monitoring dan evaluasi nantinya akan menjadi laporan untuk PMU dan PIU. Pemantauan dan 
evaluasi harus didasarkan pada indikator PDO. Dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan 
CSRRP, PMC telah mempersiapkan progres kemajuan kegiatan CSRRP melalui laporan yang 
disusun setiap bulan, triwulan, dan tahunan, termasuk laporan pemantauan kualitas. Pada bulan 
April 2024, PMC telah menyusun 4 (empat) Laporan Progres Mingguan pada Bulan April 2024 dan 
Laporan Progres CSRRP pada Kuartal I Tahun 2024. PMC juga selalu berkoordinasi dengan PMU 
dan KI-CSRRP untuk mendapatkan saran dan masukan untuk memenuhi kualitas pelaporan. 
Dalam mendukung pemantauan dan desiminasi informasi yang lebih baik, laporan-laporan 
tersebut dapat diunduh dalam google drive maupun website SITABA yang dapat diakses bersama. 
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3.6.4 Secara aktif memberikan saran kepada CPMU, PMU, dan PIU tentang tindakan untuk 
meningkatkan progres dan kualitas (Sustainable). 

PMC telah berpartisipasi secara aktif pada setiap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan proyek yang berjalan, 
memberikan bantuan teknis, dan membantu meningkatkan kualitas proyek dalam mencapai tujuan 
proyek. Hingga bulan April 2024, PMC terus memberi masukan dan rekomendasi kepada CPMU, 
PMU, PIU terkait tindakan untuk meningkatkan kualitas proyek baik secara lisan melalui diskusi 
dan rapat koordinasi maupun melalui surat atau memo dinas. Setiap temuan di lapangan tertuang 
dalam catatan evaluasi yang menjadi bahan masukan penyusunan laporan bulanan, laporan 
triwulanan, dan laporan tahunan.  

3.7 PENANGANAN MASALAH DAN INFORMASI 

3.7.1 Pengelolaan dan pengembangan Feedback and Grievance Redress Mechanism 

(FGRM) 

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Pengelolaan 
Informasi dan Masalah (PIM) yang disajikan dalam SITABA, akan ditambahkan uraian-uraian 
mendetail mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Tindakan apa yang telah dan akan dilakukan untuk menyampaikan keluhan, termasuk 
orang-orang yang dihubungi dan temuan-temuan pada setiap tahapan penanganan 

2. Tanggal dan waktu ketika si pengirim dihubungi selama proses penanganan. 
3. Tanggal, waktu dan cara pengirim diinformasikan kemudian 
4. Penyelesaian akhir keluhan 

Koordinasi penyelesaian kerangka dan alur pelaporan dan pencatatatan hingga penanganan terus 
berjalan. Hal ini untuk menguatkan pola dan sistim pelaporan jika terjadi kasus di lapangan yang 
dilaporkan. KBG-KTA sebagai bagian dari GRM terus berkoordinasi dan memperbaiki sistem ini. 
Semua masukan dan usulan ditampung kemudian masuk dalam perbaikan. KGB-KTA yang masuk 
dalam kategori 1 dalam sistim pelaporan dan pencatatan di GRM memiliki tingkat risiko yang tinggi, 
olehnya penerapan kode etik harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.  

SOP LIPPM yang didalamnya termasuk KBG-KTA juga telah didiskusikan dengan pihak Bank (The 
World Bank) dan mendapat masukan-masukan yang konstruktif. Pada Bulan Oktober 2021 lalu, 
telah disiapkan desain poster informasi layanan pengaduan KBG-KTA yang juga berisi pesan-
pesan dalam bahasa lokal yang dilengkapi dengan nomor pelaporan dan pengaduan. Nomor 
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tersebut terhubung langsung dengan UPTD PPA Propinsi Sulteng dan GRM CSRRP. Selain itu, 
juga telah dibuat tim komunikasi melalui aplikasi Whasapp bagi semua focal poin KBG-KTA untuk 
memudahkan melakukan koordinasi semua pelaksana semua focal poin yang ada di bawah K3, 
termasuk memudahkan untuk berkoordinasi dan mengirim poster-poster aduan serta informasi 
lainnya. PMC telah membuat poster pengaduan baru yang lebih detail sesuai dengan masukan 
diskusi dari SKP-HAM, selanjutnya poster tersebut terus disampaikan kepada pengawas dan 
kontraktor CSRRP. 

3.7.2 Monitoring dan pemantauan feedback and grievances (FGRM) 

PMC bersama dengan stakeholder terkait melakukan monitoring dan pemantauan penyelesaian 
pengaduan dan memastikan seluruh proses terekam dalam aplikasi LIPPM. Laporan pemantauan 
disusun secara rutin setiap bulan, dan dibahas dalam pertemuan PMC dan OSP. Pertemuan wajib 
menyepakati tindak lanjut percepatan penyelesaian, dan menginformasikan hasilnya ke PMU dan 
PIU. PMC menyusun rekapitulasi kasus setiap bulan, dan menginformasikan rekapitulasi tersebut 
di dalam website SITABA. Ringkasan Laporan LIPPM juga dapat dilihat dalam sub-bab 2.9 LIPPM 
atau melalui website SITABA dengan tampilan informasi sebagai berikut. 

 
Gambar 8. Ringkasan Eksekutif LIPPM PMC CSRRP 

Sumber: sulteng-sitaba.pu.go.id (SIM SITABA CSRRP) 

3.8 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

3.8.1 Dukungan Pemetaan Penghunian WTB Pasca Konstruksi Huntap 

Untuk pemenuhan kebutuhan data spasial Huntap pada paket-paket CSRRP, PMC sedang 
menyusun database spasial untuk seluruh Huntap. PMC juga terus berkoordinasi bersama dengan 
TMC 2, OSP, dan BPPW untuk pemenuhan data siteplan huntap Tahap I yang masih tersisa dan 
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Tahap II serta berbagi pakai data spasial terkait penghunian yang dimiliki. Peta-peta kesiapan 
hunian dan infrastruktur air minum dapat dilihat pada LAMPIRAN 12. 

3.8.2 Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi yang dapat 
diakses publik dalam website CSRRP 

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan SITABA, maka team MIS melakukan hal sebagai 
berikut: 

1. Update data dilakukan menerus sesuai dengan aliran data yang diterima oleh tim MIS 
2. Back-End SITABA, Pengembangan form Input, meliputi  pembuatan  beberapa form input 

yang belum tersedia dalam view Back End, perbaikan query beberapa form input Dimana 
ada beberapa tools dari form input yang tidak bisa digunakan 

3. Update Database, kebutuhan database up to date sehingga database yang dipergunakan 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan system  

4. Melakulan update system dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyebabkan 
penyerangan SQL injection. Sesuai dengan  kondisi perkembangan dan keamanan 
software 

5. Perbaikan dan penambahan database meliputi  
a. Store Procedure view 
b. Query View 
c. View tabel 

6. Secara Aplikasi system pengembangan baru telah dianggap, selesai tinggal 
menyelaraskan Query view untuk menampilkan data yang diinginkan di front end. 

7. Migrasi telah dilakukan ke server PDN dengan alamat Internal IP address: 10.30.10.158 
(sulteng-app), 10.30.10.159 (sulteng-db),External IP address (NAT/LB): TBA . untuk 
publish masih menunggu sub domain dari Pusdatin PU. 
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BAB 4. PERMASALAHAN 
DAN TINDAK LANJUT 

4.1 PERMASALAHAN 

Permasalahan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu permasalahan terkait 
manajerial atau pengelolaan kegiatan dan permasalahan terkait teknis kegiatan. Di bawah ini 
dijabarkan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan CSRRP sebagai berikut. 

4.1.1 Permasalahan Manajerial 

A. Permasalahan Pengadaan 
Beberapa permasalahan manajerial terkait pengadaan yang terjadi pada Bulan 
Februari 2024 antara lain yaitu: 

1. Kontrak penugasan TMC-2 sesuai amandemen kontrak III akan berakhir pada 
21 April 2024. PMC telah melakukan pendampingan dan reviu atas perubahan 
kontrak TMC-2 untuk mempersiapkan draft amandemen kontrak IV dengan 
perpanjangan penugasan hingga akhir Juni 2024, namun terdapat komentar 
Bank terhadap draft Amandemen IV tersebut sehingga dokumen tersebut perlu 
ditarik kembali (recall) dari STEP untuk dilakukan revisi dan disubmit ulang untuk 
mendapatkan persetujuan NOL dari pihak WB sebelum periode kontrak berakhir. 

2. Poin krusial yang menjadi pertanyaan Bank Dunia adalah terkait pengawasan 
paket Huntap 2G yang masih terdapat dalam lingkup penugasan TMC-2 padahal 
lingkup pekerjaan paket tersebut telah dialihkan melalui addendum pada paket 
Huntap 2B, 2E dan 2F. PMC bersama dengan TMC- 2 telah menyusun revisi 
draft Amandemen Kontrak IV TMC-2 serta mempersiapkan paparan penjelasan 
terkait pengalihan lingkup pekerjaan Huntap 2G pada paket-paket Huntap 
lainnya dan telah menyampaikannya kepada Bank Dunia, namun sampai 
dengan masa libur lebaran Idul Fitri 1445H belum mendapatkan respon. Hal ini 
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menjadi krusial mengingat hanya tersisa waktu 3 hari kerja setelah masa libur 
dan cuti bersama berakhir sampai berakhirnya kontrak. 

3. Tahapan masa sanggah Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor BNN Provinsi 
Sulawesi Tengah yang panjang  yaitu tanggal 2 s/d 17 April 2024 dikarenakan 
bertepatan dengan libur lebaran, juga ada peserta yang menyampaikan sudat 
sanggah sehingga pokja memberi kesempatan kepada peserta waktu 5 hari 
kerja untuk sanggah banding, sehingga penyampaian BAHP tertunda samapi 
tanggal 26 April 2024,sehingga berdasarkan perkiraan waktu pemilihan, 
penandatanganan kontrak baru dapat dilakukan pada minggu kedua Mei 2024. 
Perlu diingat juga bahwa perpanjangan masa pinjaman Loan CSRRP belum 
disepakati secara resmi dengan pihak Bank Dunia sehingga dapat menjadi 
pertimbangan untuk menunda penandatanganan kontrak. Berdasarkan fakta-
fakta tersebut, maka diperkirakan pelaksanaan pekerjaan (sesuai rencana 210 
hari) tidak bisa dilaksanakan dan kemungkinan akan mengurangi masa 
pelaksanaan menjadi 180 hari kerja, dan selesai pada pertengahan November 
2024 

4. Terkait pengunggahan dokumen proses pengadaan, kontrak, dokumen 
monitoring dan pelaporan serta deliverables lainnya ke STEP maka saat ini 
terdapat satu paket yang belum bisa dilakukan pemutakhiran STEP disebabkan 
karena belum menerima kelengkapan dokumen tersebut dari Pokja Pemilihan 
yang bersangkutan yaitu paket Optimalisasi SPAM Poboya dan Duyu. Di 
samping itu telah diajukan pembatalan terhadap procurement plan paket 
Optimalisasi IPLT Kota Duyu dan Kabupaten Sigi karena terhadap kesalahan 
input yang tidak bisa dikoreksi agar dapat dilanjutkan dengan procurement plan 
baru untuk paket tersebut agar dapat diinput dengan informasi yang benar. 
Namun permohonan pembatalan tersebut belum mendapatkan clearance 
sehingga belum dapat diinput procurement plan yang baru. 

B. Kendala Manajemen Administrasi Kontrak 
Terkait hal-hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pengelolaan 
administrasi dokumen kontrak pada bulan Februari 2024, Isu yang mendominasi 
kendala dan permasalahan dalam administrasi kontrak CSRRP adalah:  

1. Terdapat beberapa paket kontrak yang pelaksanaannya mengalami 
keterlambatan progress cukup serius, seperti: RR UNTAD Fase 2, RR RS Undata 
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Fase 2B, dan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di 
Kabupaten Sigi. Keterlambatan tersebut umumnya didominasi oleh ketidaksiapan 
Penyedia Jasa dalam memobilisasi/melakukan pengadaan barang dan peralatan 
lebih awal. 

2. Belum tersedianya dokumen pendukung yang menjadi lampiran pada kontrak 
maupun addendum yang sudah ditandatangani. Dokumen-dokumen pendukung 
yang dimaksud, antara lain: SSKK, BA MC-0, dan dokumen perencanaan seperti 
DED, Shop Drawing, RKS, RMPK, BoQ, dsb. 

3. Perlu disiapkan waktu yang cukup untuk memproses Addendum kontrak 
mengingat terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui mulai dari proses 
permohonan addendum, pembuatan justifikasi teknis, rapat pembahasan 
perubahan kontrak, hingga persetujuan perubahan kontrak dan 
penandatanganan 

C. Isu dan Tantangan Penyediaan Lahan 
Hingga April 2024, terdapat klaim lahan dari pemilik HGB (perusahaan), serta dari 
pemilik SHM dan SKPT (warga setempat) pada Kawasan Huntap Tondo 2, yang 
berdampak pada pengurangan jumlah kavling unit huntap.  

Terkait klaim lahan 2 perusahaan pemilik HGB yang meminta ganti rugi dan 
meneruskan masalah ini ke pengadilan, Penggugat juga meminta pelarangan 
penerbitan sertifikat lahan huntap. Selain itu terdapat Klaim 2 lahan warga dalam 
Huntap yang memiliki sertifikat SHM (namun berada diatas lahan HGB) serta 2 
masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan SKPT.  

D. Isu dan Tantangan GBV 
Secara umum, berkaitan dengan mitigasi risiko GBV, kontraktor dapat bekerjasama 
dengan baik, terutama dengan memastikan bahwa mereka telah mencetak poster 
pengaduan serta memastikan dalam induksi poin-poin mitigasi risiko GBV dapat 
dijalankan. Beberapa hal yang yang menjadi isu serta tantangan berkaitan dengan 
mitigasi GBV antara lain adalah kepatuhan pada kode etik maka penting kontraktor 
melakukan creening tidak hanya jumlah waktu bekerja, namun juga screening pada 
usia pekerja untuk menghindari adanya pekerja dibawah umur. 
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Untuk memonitoring pelaksanaan mitigasi GBV akan sulit dilaksanakan, mengingat 
masa kontrak kerja TA GBV PMC tidak diperpanjang lagi, perlu penyesuaian tim PMC 
untuk dapat tetap menjalankan tugas dalam pelaksanaan mitigasi resiko GBV. 

E. Kendala Kelembagaan 
Mengingat CSRRP terdiri dari berbagai stakeholders (PMC, TMC1, TMC2 dan OSP) 
diperlukan penyamaan pemahaman terkait peran dan fungsi lembaga tersebut, 
khususnya terkait tata kelola lembaga pengelola sarana khususnya lembaga pengelola 
yang bersifat swakelola (dikelola oleh masyarakat / kelompok masyarakat). Untuk 
kelembagaan yang dikelola oleh Pemda atau dalam bentuk BUMD / UPTD diperlukan 
kordinasi lebih insten terkai struktur pengelolaan dan organisasinya. Selain itu 
penanganan pengurusan PBG SLF di Dinas Tata Ruang yang lambat, diperlukan 
sounding atau advokasi oleh Team Leader kepada pimpinan daerah agar tidak menjadi 
pekerjaan rumah di akhir-akhir proyek. 

4.1.2 Permasalahan Teknis Kegiatan 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 
Kendala dan permasalahan teknis konstruksi yang terjadi pada Bulan April 2024 serta 
tindaklanjut atau rekomendasinya dituangkan dalam tabel 16 dibawah. 

B. Permasalahan Teknis Kelembagaan (Termasuk PBG/SLF) 
Terdapat beberapa kendala dan permasalahan teknis kelembagaan yang terjadi pada 
Bulan Mei 2024, antara lain adalah sebagai berikut; 

1) Selama penghunian, terdapat kebingungan Masyarakat terhadap peran RT dan 
Pengelola Huntap, sehingga diperlukan kepastian pembagian kewenangan   
antara   masyarakat dan pemerintan yang dapat dilaksanakan dalam proses 
rembug pasca penghunian bersama warga. 

2) Diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan dokumen: DED atau As Build 

Drawing, data simak dan surat pernyataan laik fungsi bangunan gedung, serta 
dokumen lainnya dari Manajemen Konstruksi/ supervisor  

3) Ruang (Kapasitas Drive) untuk mengunggah dokumen di aplikasi SIMBG yang 
rendah, dokumen dengan kapasitas tinggi tidak bisa terunggah dengan baik. 

4) Kurangnya tenaga penginput yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon dari 
Dinas terkait 
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5) Perlu dilakukan kegiatan percepatan proses mulai administrasi dan penginputan 
kedalam SIMBG 

4.2 TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

4.2.1 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Permasalahan Manajerial 

A. Tindak Lanjut dan Rekomendasi Permasalahan Pengadaan 
Terkait pemasalahan pengadaan sebagaimana dijelaskan di dalam poin 4.1.1 di atas 
maka sebagai tindak lanjut dapat direkomendasikan sebagai berikut: 
1) PMC akan mengingatkan kembali terkait urgensi masalah ini kepada PMU 

Perumahan agar dapat mendorong respon No Objection Letter dari Bank Dunia 
sebelum masa kontrak berakhir, mengingat seluruh bahan paparan yang 
dibutuhkan telah disampaikan kepada Task Team WB. 

2) PMC melalui Tenaga Ahli Pengadaan sebagai bagian dari Tim Procurement 
Specialist CSRRP telah melakukan koordinasi dan asistensi secara intensif dalam 
proses evaluasi dan klarifikasi paket pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung 
Kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah sebagai strategi percepatan evaluasi paket 
tersebut. Untuk mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan fisik  pada akhir 
Oktober 2024, maka perlu disusun rencana aksi percepatan penyelesaian 
pekerjaan dan penyepakatan dengan penyedia terpilih pada saat 
penandatanganan kontrak dengan dukungan pengawasan teknis yang intensif 
oleh konsultan TMC-1. 

3) Terkait pemutakhiran data STEP, PMC telah melakukan melakukan koordinasi 
melalui persuratan dengan BP2JK dan Pokja Pemilihan yang bersangkutan untuk 
melengkapi dokumen-dokumen dalam proses pengadaan dan akan melanjutkan 
komunikasi hingga diperoleh dokumen yang dimaksud yang menghambat proses 
penginputan STEP. Terkait penginputan procurement plan yang baru PMC akan 
berkoordinasi dengan Task Team dan PIC STEP di WB untuk segera memberikan 
clearance terhadap pembatalan procurement plan yang salah input untuk dapat 
segera digantikan dengan penginputan procurement plan yang baru. 

B. Tindaklanjut Tim Manajemen Administrasi Kontrak 
Terhadap keterlambatan progress pekerjaan yang terjadi, PMC merekomendasikan 
agar TMC-1 segera mendesak Penyedia Jasa agar menyelesaikan pengadaan 
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barang/peralatan yang diperlukan serta memantau proses pengiriman dengan 
memastikan ketersediaan bukti-bukti pengiriman yang telah dilakukan. Selain itu, PMC 
menyarankan agar BPPW menyiapkan antisipasi keberlanjutan apabila kemungkinan 
terburuk berupa pemutusan kontrak terjadi, termasuk diantaranya kesiapan TMC-1 
untuk melakukan opname progress lebih awal agar pembayaran yang dilakukan sesuai 
dengan progress akhir pekerjaan fisik yang dicapai. 

Selanjutnya, Tim Contract Management PMC CSRRP akan terus mengawal dan 
memonitor kegiatan administratif yang dilakukan sebelum terjadinya penandatanganan 
kontrak maupun addendum kontrak melalui koordinasi dengan PPK dan TMC terkait. 
Dokumen pendukung kontrak (addendum) diupayakan untuk dilengkapi terlebih dahulu 
dan tersedia sebelum perjanjian ditandatangani. 

C. Status Penyelesaian Isu Klaim Lahan 
Berdasarkan informasi dari Kepala Kanwil ATR/BPN, lahan HGB yang diklaim tersebut 
belum dilakukan perpanjangan izin, sehingga ATR/BPN menyatakan status tanah 
terlantar dan menjadi tanah bebas negara. Negara tidak bisa memberikan ganti rugi 
karena termasuk dalam tindak pidana korupsi. Terkait rencana penerbitan sertifikat 
huntap masih menunggu arahan Menteri ATR/BPN, namun kepala Kanwil yakin 
penerbitan sertifikat dapat dikeluarkan sebelum loan berakhir. 

Terkait klaim lahan SHM diatas lahan HGB, Kanwil ATR/BPN sedang menyelidiki 
sertifikat tersebut karena terdapat berbedaan lokasi, namun berdasarkan informasi 
pemkot bahwa sertifikat berada diluar koordinat lahan huntap. Rencananya ART/BPN 
akan meletakkan sertfikat tersebut pada tempatnya. Sedangkan klaim dari pemilik 
SKPT, surat lahan tersebut telah dibatalkan oleh pemkot Palu sebelum isu lahan 
mencuat. 

Selama menunggu penyelesaian permasalahan klaim lahan Huntap Tondo 2 oleh 
Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Palu, pihak PUPR mempunyai opsi-opsi 
penyelesaian dengan cara memindahkan WTB dengan memaksilmalkan lahan-lahan 
yang masih kosong di Huntap Tondo2 dan Huntap Talise. Tambahan klaim di zona 2B2 
lahan huntap Tondo2 akan segera dikomunikasikan kepada pemerintah Kota Palu agar 
mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan pembangunan, karena suadah 
dilakukan land clearing dan segera dibangun Huntapnya. 
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D. Rekomendasi Isu GBV 
Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk bulan kedepan antara lain adalah: 

1) PMC menugaskan TA GRM untuk dapat meneruskan tugas dalam 
mempersiapkan kegiatan sosialisasi mitigasi, serta terus mencatat aduan dan 
proses pengananan pengaduan terkait resiko GBV. 

2) Melanjutkan menyelesaikan kegiatan Sosialisasi Mitigasi risiko GBV kepada 
kontraktor baru (baru terkontrak). Termasuk begaimana pelibatan masyarakat 
atau warga sekitar berkaitan dengan strategi mitigasi kekerasan berbasis gender 
yang diterapkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontrsuksi pasca bencana 
dalam kegiatan CSRRP.  

3) Melanjutkan melakukan monitoring uji petik terkait mitigasi GBV kepada 
kontraktor yang telah melakukan sosialisasi mitigasi GBV serta memantau 
pelaksanaan dan penandatangan kode etik  

4) Melanjutkan koordinasi dengan semua focal poin GBV yang telah terbentuk, 
termasuk koordinasi dengan Dinas P3A setempat.  

5) Melanjutkan berkoordinasi dengan safeguard TMC 1 dan 2 terutama yang 
berkaitan dengan barak pekerja dan hal lainnya yang berkaitan dengan isu 
kemungkinan akan timbulnya kekerasan berbasis gender di lapangan.  

6) Memaksimalkan distribusi informasi pengaduan dan rujukan melalui media 
poster dan media lainnya yang mudah diakses di oleh masyarakat. 

E. Tindaklanjut Kelembagaan 
Perihal permasalahan dan kendala manajerial kelembagaan yang dialami oleh TA 
Kelembagaan PMC, maka rekomendasi serta tindaklanjut kedepannya yang perlu 
dilakukan antara lain sebagai berikut. 

a. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan konsultan dalam 
pengumpulan data dan dokumen secara cepat untuk percepatan pengurusan 
PBG SLF. 

b. Perlunya dukungan dan komitmen bersama PMC, TMC1 dan 2 serta OSP dlaam 
pemenuhan dokumen dan seluruh stakeholder dalam pengurusan BASTO 
dengan melengkapi dokumen yang diperlukan 

c. Adanya pembagian peran dan fungsi yang dituangkan dalam kesepakatan 
bersama untuk menangani tata Kelola lembaga pengelola sarana khususnya 
yang dikelola langsung oleh masnayarakat / kelompok masyarakat. 
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4.2.2 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Permasalahan Teknis Kegiatan 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 
Kendala dan permasalahan teknis konstruksi yang terjadi pada Bulan April 2024 serta 
tindaklanjut atau rekomendasinya dituangkan dalam tabel 16 dibawah. 

B. Tindak Lanjut Kelembagaan (Termasuk PBG/SLF) 
Perihal permasalahan dan kendala teknis kelembagaan yang dialami oleh TA 
Kelembagaan PMC, maka rekomendasi serta tindaklanjut kedepannya yang perlu 
dilakukan antara lain sebagai berikut. 
1) OSP akan melakukan koordinasi dengan Pemda terkait kepastian pembagian 

kewenangan pengelolaan infrastruktur huntap antara masyarakat dan pemerintah 
yang dapat dilaksanakan dalam proses rembug pasca penghunian bersama 
warga. 

2) PMC telah membuat matriks prioritas pada paket CSRRP untuk penyiapan  
dokumen  teknis  dan  pemohon  yang akan diinput  rapat tematik perminggu. 

3) Koordinasi yang intensif dengan Manajemen Kontruksi (supervisi) agar 
keberadaan dokumen data simak dan surat pernyataan laik fungsi dapat lebih 
cepat didapatkan. 

4) Selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan status kelengkapan 
dan verifikasi dokumen agar tidak saling menunggu.
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Tabel 15. Tabel Permasalahan dan Tindaklanjut Pelaksanaan Fisik 

No. Activity* Supervisi 

Progres Pelaksanaan Konstruksi 

Permasalahan Tindaklanjut 
Progres fisik Progres 

keuangan 
(%) 

minggu 
sebelumnya 

(%) 
minggu ini (%) 

1 
Construction of 
Settlement Infrastructure 
Tondo 2 Area, Kota Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
84,722  

 Renc. : 84,807 
Real. : 84,798 
Dev. : -0,009 

                       
77,36  

- - 

2 
Construction of 
Settlement Infrastructure 
Talise Area, Kota Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
97,560  

 Renc. : 97,776 
Real. : 97,56 

Dev. : -0,2159 
                       

96,50  

1. Jumlah Tenaga Kerja RTH kurang 
2. Beberapa Pekerjaan Sambungan Rumah 
SPAM dan SPALD belum dapat dilaksanakan 
3. Pekerjaan Kolam Retensi  Kekurangan 
Tenaga dan Bahan material belum 
Semuanya tersedia 

1. Segera menambah pekerja dan Jam Kerja 
2. Berkoordinasi dengan pihak perumahan 
agar dapat disinkronisasikan jadwal 
pekerjaan  
3. Segera menambah pekerja dan Jam Kerja 
dan Material  segera di siapkan  

3 Construction of 
Settlement Infrastructure I 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
93,887  

 Renc. : 93,541 
Real. : 93,887 
Dev. : 0,346 

                       
91,14  

1. Masih terdapat sisa-sisa pekerjaan yang 
belum terselesaikan 
2. Pekerjaan RTH yang belum maksimal 
terhadap sisa waktu kontrak. 
3. Perlu dilengkapi terhadap legalitas tempat 
pembuangan disposal tanah 
4. Libur nya pekerjaan di lapangan, 
dikarenakan libur lebaran 
5. Bocornya beberapa sambungan pipa SR 
Air Bersih  
6. Rusaknya beberapa DPT (F2-14, E3-06, 
B1-01), akibat kualitas campuran yang tidak 
memenuhi spek 

1. Segera Menyelesaikan sisa pekerjaan 
dengan penambahan tim pekerja dan stok 
material, serta waktu pekerjaan yang berlebih 
(over time) setiap harinya 
2. Perlunya Action terhadap rencana yang 
telah dibuat, maksimalkan jumlah tenaga 
kerja dan waktu kerja, Pekerjaan pengadaan 
yang tidak terkait dengan pekerjaan 
terlaksana agar segera diadakan dari 
sekarang sehingga pekerjaan bisa dilakukan 
tepat waktu 
3. Melengkapi segera legalitas tempat 
buangan tanah 
4. Menginstruksikan kepada pihak kontraktor 
untuk segera menyiapkan strategi dan action 
plan untuk menghadapi libur lebaran 
5. Menginstruksikan kontraktor untuk segera 
melakukan perbaikan, sehingga tidak 
menimbulkan dampak yang merugikan bagi 



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                     101 

No. Activity* Supervisi 

Progres Pelaksanaan Konstruksi 

Permasalahan Tindaklanjut 
Progres fisik Progres 

keuangan 
(%) 

minggu 
sebelumnya 

(%) 
minggu ini (%) 

pekerjaan lainnya (DPT yang rusak akibat 
kebocoran pipa SR). 
6. Menginstruksikan kontraktor untuk segera 
melakukan perbaikan DPT. 

4  Local Scale Infrastructure                     
-    

                         
-    

                             
56,951  

                     
100,00  

    

5 

 Construction of Water 
Treatment Plant 2x30 L/s 
for Huntap Tondo 1, 
Tondo 2 & Talise, Kota 
Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
74,192  

 Renc. : 82,977 
Real. : 75,964 
Dev. : -7,013 

                       
73,60  

0 0 

6 
Construction of Water 
Distribution Pipe and 
House Connection in Kota 
Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

                   
65,21  

 Renc. : 61,779 
Real. : 65,207 
Dev. : 3,4279 

                       
41,13  

Tidak ada pekerjaan karena cuti lebaran Karena masa cuti lebaran telah selesai 
diharapkan kepada Pihak kontraktor agar 
segera menghadirkan dan menambah 
pekerjan untuk mengeejar progres pekerjaan 
yang tertunda di hari libur. 

7 
Construction of Water 
Distribution Pipe and 
House Connection in 
Kabupaten Sigi 

 TMC-1 
CSRRP 

                   
46,65  

 Renc. : 72,975 
Real. : 46,669 
Dev. : -26,306 

                       
55,34  

1. Kurangnya tenaga kerja di lapangan 
setelah libur lebaran 
2. Keterlambatan material pipa dan 
sambungan rumah dapat menghambat 
progres pekerjaan di lapangan 
3. Belum adanya izin pemasangan jaringan 
pipa JDU terhadap jalan BPJN yang belum 
dilakukan FHO 

1. Pelaksana segera mendatangkan dan 
menambah jumlah tenaga kerja 
2. Pelaksana segera melakukan PO material 
agar pekerjaan dapat berjalan 
3. Perlu dilakukan pembahasan lanjut 
bersama pihak BPJN 

8 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of PIP2B 
Sulawesi Tengah Phase II 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
36,078  

 Renc. : 46,108 
Real. : 40,053 
Dev. : -6,055 

                       
36,25  

1. Belum maksimalnya jumlah tenaga kerja di 
lapangan mengakibatkan adanya potensi 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan di 
Gedung Satker dan Gedung Workshop 
2. Kurangnya rantai pasok material atap 
untuk pekerjaan di Gedung Satker, Area 

1. Pihak Konsultan MK menginstruksikan  
kepada kontraktor pelaksana untuk membuat 
jadwal pendatangan tenaga kerja dan 
material paska libur lebaran agar dapat 
diketahui oleh semua pihak. 
2. Konsultan MK menginstruksikan kepada 
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No. Activity* Supervisi 

Progres Pelaksanaan Konstruksi 

Permasalahan Tindaklanjut 
Progres fisik Progres 

keuangan 
(%) 

minggu 
sebelumnya 

(%) 
minggu ini (%) 

Maintenance Gedung Workshop, & Ruang 
Ganti sehingga memperlambat proses 
penyelesaian pekerjaan atap. 
3. Tidak maksimalnya pekerjaan MEP di 
Gedung Satker akibat kurangnya rantai 
pasok tenaga kerja dan material MEP di 
lapangan. 

kontraktor pelaksana  untuk segera 
mengupayakan percepatan datangnya 
material di lapangan dan penambahan 
tenaga kerja agar dapat mempercepat 
penyelesaian pekerjaan. 
3. Konsultan MK menginstruksikan kepada 
kontraktor pelaksana  untuk segera 
mengupayakan percepatan datangnya 
material MEP di lapangan dan penambahan 
tenaga kerja agar dapat mempercepat 
penyelesaian pekerjaan tersebut. 

9 Rehabilitation of Office 
Building of Bupati Sigi 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
29,044  

 Renc. : 39,574 
Real. : 31,612 
Dev. : -7,962 

                       
37,00  

1. Adanya potensi keterlambatan pada 
pekerjaan Arsitektur khususnya pada 
pekerjaan kusen jendela alumunium karena 
masih dalam tahap pabrikasi di Workshop 
2. Kurangnya jumlah tenaga kerja di 
lapangan. 
3. Masih terdapat Deviasi negative pada 
Progress kumulatif Minggu Ke-21 sebesar (-) 
7,962 %. 

1. Konsultan MK menginstruksikan  kepada 
kontraktor pelaksana untuk segera 
mempercepat pabrikasi dan pemasangan 
kusen agar tidak mengganggu sequence 
pekerjaan yang lain 
2. Pihak Konsultan MK menginstruksikan  
kepada kontraktor pelaksana untuk segera 
menambah tenaga kerja untuk pekerjaan 
agar tidak menggangu Sequence pekerjaan 
yang lain 
3. Direkomendasikan kepada kontraktor 
pelaksana untuk membuat rencana 
kerja/Action Plan di tiap minggunya dan 
dipaparkan pada saat rapat teknis mingguan 
agar dapat diketahui oleh semua pihak 

10 Rehabilitation of Hospital 
of Undata Phase II-B 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
31,114  

 Renc. : 33,918 
Real. : 31,114 
Dev. : -2,804 

                       
35,89  

1. Adanya potensi terlambatnya pendatangan 
tenaga kerja dan material ke lokasi proyek 
akibat masih libur lebaran 
2. Masih terdapat deviasi negative pada 

1. Konsultan MK menginstruksikan  kepada 
kontraktor pelaksana untuk membuat jadwal 
pendatangan tenaga kerja dan material 
paska libur lebaran agar dapat diketahui oleh 
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No. Activity* Supervisi 

Progres Pelaksanaan Konstruksi 

Permasalahan Tindaklanjut 
Progres fisik Progres 

keuangan 
(%) 

minggu 
sebelumnya 

(%) 
minggu ini (%) 

Progress kumulatif Minggu Ke-33 sebesar (-) 
2,804 % 

semua pihak 
2.Konsultan MK menginstruksikan  kepada 
kontraktor pelaksana untuk membuat 
rencana kerja dan jadwal pendatangan 
tenaga kerja dan material paska libur lebaran. 

11 Rehabilitation of Hospital 
of Anutapura Phase II-B 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
84,646  

 Renc. : 90,31 
Real. : 85,903 
Dev. : -4,407 

                       
78,65  

1. Keterlambatan pekerjaan di beberapa 
Gedung terutama untuk pekerjaan MEP 
diakibatkan oleh kurangnya rantai pasok 
tenaga kerja yang tersedia di lapangan 
2. Adanya beberapa material MEP (lampu, 
kabel instalasi) yang sudah terpasang di 
lapangan mengalami pencurian sehingga 
tidak bisa terprogresskan 
3. Masih terdapat deviasi negative pada 
Progress kumulatif Minggu Ke-40 sebesar (-) 
4,407 %, sehingga perlu adanya penyusunan 
rencana kerja dan percepatan di  minggu ke-
41, 42 guna menekan deviasi negative 
tersebut dikarenakan waktu pelaksanakan 
menyisakan 11 hari kalender dan mendekati 
kontrak kritis 

1. Konsultan MK menginstruksikan kepada 
kontraktor pelaksana untuk segera 
menyediakan  tenaga kerja MEP di beberapa 
gedung agar pekerjaan tersebut bisa segera 
terselesaikan 
2. Konsultan MK menginstruksikan kepada 
kontraktor pelaksana untuk segera 
meningkatkan pengamanan dengan cara 
menyediakan tenaga pengamanan dan  
berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar 
kejadian tersebut tidak terulang Kembali 
3. Direkomendasikan kepada kontraktor 
pelaksana untuk membuat rencana kerja dan 
percepatan untuk Minggu ke- 41, 42 dan 
dipaparkan pada rapat mingguan berkala 
serta memaksimalkan kapasitas produksi di 
lapangan agar dapat menekan Deviasi 
negative serta mempersiapkan material dan 
tenaga kerja. 

12 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-B 

 TMC-2 
CSRRP 

                 
87,066  

 Renc. : 92,376 
Real. : 87,412 
Dev. : -4,964 

                       
81,79  

 -   -  

13 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-C 

 TMC-2 
CSRRP 

                 
92,815  

 Renc. : 92,995 
Real. : 92,887 
Dev. : -0,1080 

                       
85,59  

- - 
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No. Activity* Supervisi 

Progres Pelaksanaan Konstruksi 

Permasalahan Tindaklanjut 
Progres fisik Progres 

keuangan 
(%) 

minggu 
sebelumnya 

(%) 
minggu ini (%) 

14 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-D 

 TMC-2 
CSRRP 

                 
93,070  

 Renc. : 91,052 
Real. : 94,542 
Dev. : 3,489 

                       
83,46  

- - 

15 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-E 

 TMC-2 
CSRRP 

                 
91,690  

 Renc. : 93,62 
Real. : 93,24 
Dev. : -0,380 

                       
84,69  

- - 

16 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-F 

 TMC-2 
CSRRP 

                 
22,240  

 Renc. : 63,04 
Real. : 63,302 
Dev. : 0,262 

                       
21,25  

Proses Adendum - 

17 

Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Education Facilities in 
Universitas Tadulako 
(Phase II) 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
90,563  

 Renc. : 100 
Real. : 95,907 
Dev. : -4,093 

                       
92,50  - - 

18 
Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Elementary Education 
Facilities II-A 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
55,716  

 Renc. : 59,341 
Real. : 57,128 
Dev. : -2,213 

                       
42,81  

1. Belum berjalannya pekerjaan Meubelair 
sehingga belum dapat diprogres dalam 
pelaporan mingguan. Pekerjaan meubelair 
berpotensi mengalami keterlambatan bila 
belum ada tindak lanjut dari Kontraktor untuk 
memulai pekerjaan meubelair 
2. Pekerjaan pembangunan Rumah Dinas di 
SD Inpres 2 Kawatuna belum dapat dibobot 
karena item tersebut masuk dalam 
Addendum 2. Hingga saat ini Kontrak 
Addendum 2 belum dikeluarkan sehingga 
berpengaruh pada progres pekerjaan 
sekalipun Rumah Dinas sudah berjalan. 

1. Segera melakukan kunjungan lokasi 
pengadaan bahan meubelair dan segera 
melakukan fabrikasi di workshop 
2. Mempercepat proses Addendum 2 
sehingga pekerjaan Rumah Dinas dapat 
segera dibobotkan. 

19 Rehabilitation and 
Reconstruction of 

 TMC-1 
CSRRP 

                 
56,826  

 Renc. : 67,064 
Real. : 59,38 

Dev. : -7,6839 
                       

41,08  
1. Prosentase Progres yang tercapai lebih 
kecil dibandingkan Prosentase waktu yang 
telah terpakai, sehingga paket pekerjaan ini 

1. Menyusun Action Plan Percepatan serta 
memaksimalkan ketersediaan jumlah tenaga 
kerja dan material di lapangan secara 
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No. Activity* Supervisi 

Progres Pelaksanaan Konstruksi 

Permasalahan Tindaklanjut 
Progres fisik Progres 

keuangan 
(%) 

minggu 
sebelumnya 

(%) 
minggu ini (%) 

Elementary Education 
Facilities Phase II-B 

berpotensi mengalami keterlambatan 
2. Progres pengadaan Meubelair sudah 
mengalami peningkatan, namun masih 
terdapat potensi keterlambatan, disebabkan 
masih terdapat bahan meubelair yang masih 
sedang dalam pengiriman. 
3. Terdapat 2 sekolah yang telah 
melaksanakan konstruksi yang termasuk 
dalam lingkup Addendum 2, yaitu MAS DDI 
Palu dan MIS KT Limran, namun belum dapat 
dibobotkan karena kontrak berjalan masih 
dalam lingkup Addendum 1. 
4. Keterlambatan pendatangan material 
Plafond dan Keramik di beberapa sekolah 
sehingga mengakibatkan keterlambatan 
pekerjaan 

maksimal 
2. Mempercepat proses fabrikasi bila bahan 
telah on site di Workshop Meubelair dan 
menyegerakan mobilisasi Meubelair ke 
sekolah-sekolah. 
3. Mempercepat proses Addendum 2, 
termasuk di dalamnya kesiapan Kontraktor 
Pelaksana dalam menyiapkan data dukung. 
Lingkup Addendum 2 telah dibahas bersama 
Konsultan MK dan Direksi Teknis. 
4. Percepatan pendatangan material untuk 
mendukung peningkatan progress. 

Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024 
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BAB 5. RENCANA KERJA 
BULAN BERIKUTNYA 

 

5.1 RENCANA KERJA BULAN MEI 2024 

5.1.1 Koordinasi dan Manajemen Kegiatan 
Untuk lingkup koordinasi dan manajemen kegiatan CSRRP, berikut rincian kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh PMC untuk Bulan Mei 2024: 

1. Rapat Koordinasi Internal, Rapat Tematik PMC, serta dan Rapat Koordinasi Antar 
Konsultan 

2. Rapat atau diskusi dengan seluruh stakeholder terkait (termasuk dengan Pemda) 
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terkait kelembagaan 

dan serah terima aset 
4. Monitoring kegiatan fisik yang berjalan (Bersama CPMU dan PMU) 
5. Mengawasi pelaksanaan instrumen safeguard yang tepat (ESCP dan ESMF) 
6. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi kinerja konsultan lain (TMC-1 CSRRP, TMC-2 

CSRRP, dan OSP-CSRRP) 

5.1.2 Pelibatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan 
Untuk lingkup pelibatan dan komunikasi pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP, 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC pada Bulan Mei 2024 antara lain; 

1. Memberi dukungan PMU dalam mempersiapkan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) 
Cipta Karya Tahun 2024 yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Bulan Mei 2024. 

2. Memberikan dukungan PMU dalam komunikasi antar stakeholder demi kelancaran 
program, serta menyebarkan hasil koordinasi tersebut kepada stakeholder terkait 

3. Penyusunan dan desiminasi hasil kegiatan CSRRP kepada pemangku kepentingan 
melalui kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi, serta melalui Media Sosial & Sistem 
Informasi (SITABA). 
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5.1.3 Dukungan Pengadaan dan Manajemen Kontrak 
Untuk lingkup dukungan pengadaan dan manajemen kontrak dalam kegiatan CSRRP, berikut 
rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan Mei 2024 antara lain: 

1. Pendampingan Pokja Pemilihan dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng dalam Pelaksanaan 
Pemilihan/ Seleksi dan Penyusunan draft Kontrak. 

2. Pendampingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Administrasi Kontrak. 
3. Persiapan pelaksanaan pemilihan dan penyusunan draft dokumen pemilihan yang 

menggunakan metode RFQ dan RFB 
4. Pendampingan Pokja Pemilihan dalam masa sanggah paket kegiatan 
5. Pendampingan Unit Pelaksanaan Program PIU/PPK dalam kegiatan yang melakukan 

Amandemen pada setiap pekerjaan Civil Works 
6. Pemeriksaan bersama dokumen administratif Kontrak yang dibutuhkan dalam Audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
7. Input data dan dokumen pengadaan dan administrasi kontrak ke dalam STEP dan 

sharing Cloud Drive PMU 

5.1.4 Manajemen Keuangan 
Lingkup dukungan manajemen keuangan dalam kegiatan CSRRP, berikut rincian kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan Mei 2024: 

1. Membantu CPMU dalam mempersiapkan laporan kemajuan secara rutin untuk 
diserahkan ke Bank Dunia dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. 

2. Melakukan supervisi pemanfaatan dana kegiatan, mengidentifikasi kendala dan 
mengusulkan solusi untuk penyerapan yang efisien dan tepat waktu. 

3. Membantu semua tingkat pemerintah yang terlibat dalam mempersiapkan kontrol 
internal dan pelaporan kegiatan yang efektif. 

4. Membantu semua tingkat pemerintah yang terlibat dalam mempersiapkan pengajuan 
anggaran, penyelarasan alokasi anggaran untuk komponen kegiatan dan 
pemeliharaan akun kegiatan. 

5. Pengumpulan RKBI melalui koordinasi dengan PKN 
6. Pengumpulan dan pencatatan SP2D dan SPM, mempersiapkan IFR, serta menyusun 

laporan keuangan setiap bulan 
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5.1.5 Manajemen Sosial dan Lingkungan 
Lingkup dukungan manajemen sosial dan lingkungan dalam kegiatan CSRRP, berikut rincian 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan Mei 2024: 

1. Dukungan dalam penapisan lingkungan dan sosial serta penyiapan dokumen AMDAL, 
UKL-UPL, LARAP dan dokumen pendukung lainnya. 

2. Dukungan pemetaan dalam penyusunan AMDAL, UKL/UPL, LARAP dan dokumen 
terkait pada semua kegiatan dalam AWP. 

3. Memastikan semua dokumen perencanaan telah memenuhi seluruh persyaratan 
safeguard melalui reviu seluruh dokumen perencanaan. 

4. Memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar khusus terkait inklusifitas 
dan masyarakat tangguh, desain universal, dan desain sensitif gender 

5. Aktif berkoordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi KBG-KTA kepada 
seluruh focal poin 

5.1.6 Partisipasi dan Pelibatan Komunitas 
Dalam pelaksanaan CSRRP, terdapat kegiatan mendukung partisipasi dan pelibatan 
komunitas, pada Bulan Mei 2024 kegiatan PMC mencakup: 

1. Rapat reguler dan kunjungan lapangan terkait dengan pemenuhan dan pelaksanaan 
SMF dalam proses pendampingan (bekerja sama dengan OSP) 

2. Menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan relokasi sudah mengimplementasikan 
proses pelibatan secara partisipatif, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, 
serta standar (bekerjasama dan menilai kerja OSP). 

5.1.7 Monitoring dan Evaluasi 

Berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Bulan Mei 2024, PMC akan 
melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut; 

1. Mengevaluasi kemajuan, kualitas hasil proyek, pencapaian tujuan proyek dan indikator 
kinerja proyek baik melalui kunjungan lapangan atau spot check bersama 

2. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem pelaporan progres kegiatan secara berkala 
3. Mengatur pelaporan dan pengumpulan data yang berkualitas 
4. Penyusunan Laporan Progres Bulan April 2024, Laporan Khusus PHLN, serta Laporan 

Mingguan untuk Bulan Mei 2024, serta laporan-laporan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan PMU. 
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5.1.8 Penanganan Masalah dan Informasi 
Berkaitan dengan kegiatan Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), pada Bulan 
Mei 2024, PMC akan melaksanakan: 

1. Mengidentifikasi berbagai keluhan, pengaduan, dan saran dari masyarakat maupun 
pemangku kepentingan yang ada 

2. Menganalisis penyebab, dampak, dan solusi mengatasi berbagai keluhan, pengaduan, 
dan saran, serta menyusun rekomendasi solusi. 

3. Monitoring penanganan berbagai keluhan, pengaduan, dan saran bersama OSP 
CSRRP dan TMC CSRRP 

5.1.9 Sistem Informasi Manajemen 
Berkaitan dengan kegiatan sistem informasi manajemen, untuk Bulan Mei 2024, PMC akan 
melaksanakan: 

1. Dukungan penyiapan data berbasis GIS dan pemetaan dasar & tematik untuk seluruh 
kegiatan CSRRP dan CERC (Penyusunan Peta Sebaran Huntap, Infrastruktur, 
Fasilitas Publik, dan Kegiatan ISL CSRRP) 

2. Mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara SITABA 
3. Monitoring kritik dan masukan yang diterima oleh CSRRP dari seluruh pemangku 

kepentingan terkait kegiatan CSRRP yang sedang berlangsung ataupun dalam proses 
perencanaan. 

5.1.10 Kegiatan Lain-lain 
Berkaitan dengan kegiatan lain-lain selama masih sejalan dengan kerangka acuan kerja PMC 
CSRRP, PMC akan merespon setiap tugas yang diberikan oleh CPMU, PMU, PIU dan PPK. 
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5.2 MATRIKS RENCANA KERJA BULAN MEI 2024 

Rencana kerja PMC untuk Bulan Mei 2024 mengacu pada rencana kerja PMC secara keseluruhan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan CSRRP. Detail rencana 
kerja PMC pada Bulan Mei 2024 dapat dilihat pada tabel matriks berikut. 

Tabel 16. Rencana Kerja PMC Bulan Mei 2024 

No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Mei 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Project Coordination and 
Management 

  
          

  
                      

1.1 Rapat Koordinasi Internal dan 
Rapat Koordinasi Konsultan 

                               

1.2 
Rapat rutin dengan seluruh 
stakeholder terkait (termasuk 
dengan pemda) 

 
              

                

1.3 
Koordinasi dengan pemerintah 
daerah dan stakeholder lainnya 
terkait kelembagaan dan serah 
terima aset 

 
              

                

1.4 Monitoring kegiatan fisik yang 
berjalan (Bersama CPMU/PMU) 

                               

1.5 
Mengawasi pelaksanaan 
instrumen safeguard yang tepat 
(ESCP dan ESMF) 

 
              

                

1.6 
Pengawasan, monitoring dan 
evaluasi kinerja konsultan lain 
(TMC-1, TMC-2, dan OSP) 

 

      

     
                      

2 Stakeholder Engagement and 
Communication 

  
              

                      

2.1 
Memberi dukungan PMU dalam 
persiapan dan pelaksanaan 
RAKORNIS 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Mei 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2.2 Memberikan dukungan PMU 
dalam Komunikasi stakeholder 

  
       

                      

2.3 
Penyusunan dan desiminasi hasil 
kegiatan CSRRP kepada 
stakeholder (publikasi, sosial 
media, laporan progres) 

  
 

              

                      

3 Procurement and Contract 
Management Support 

  
              

                      

3.1 
Pendampingan Pokja Pemilihan 
dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng 
dalam Pemilihan/ Seleksi dan 
Penyusunan draft Kontrak. 

  
                  

           

3.2 Pendampingan PIU/PPK dalam 
Administrasi Kontrak. 

                               

3.3 

Persiapan pelaksanaan 
pemilihan dan penyusunan draft 
dokumen pemilihan yang 
menggunakan metode RFQ dan 
RFB 

  

                  

           

3.4 
Pendampingan Pokja Pemilihan 
dalam masa sanggah paket 
kegiatan 

  
                  

           

3.5 
Pendampingan PIU/PPK dalam 
kegiatan yang melakukan 
Amandemen paket civil work 

  
                  

           

3.6 
Pemeriksaan bersama dokumen 
administratif Kontrak yang 
dibutuhkan dalam Audit BPK 

  
                  

           

3.7 
Input data dan dokumen 
pengadaan dan administrasi 
kontrak ke dalam sharing Cloud 
Drive PMU dan STEP. 

  
                  

           

4 Financial Management 
  

              
                      

4.1 Membantu CPMU dalam 
mempersiapkan laporan 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Mei 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
kemajuan secara rutin untuk 
diserahkan ke Bank Dunia dan 
pihak lain  

4.2 

Melakukan supervisi 
pemanfaatan dana kegiatan, 
mengidentifikasi kendala dan 
mengusulkan solusi untuk 
penyerapan yang efisien dan 
tepat waktu. 

  

       

                      

4.3 
Membantu pemerintah yang 
terlibat dalam mempersiapkan 
kontrol internal dan pelaporan 
kegiatan yang efektif. 

  

       

                      

4.4 

Membantu stakeholder 
mempersiapkan pengajuan 
anggaran, penyelarasan alokasi 
anggaran dan pemeliharaan akun 
kegiatan. 

  

       

                      

4.5 Pengumpulan RKBI melalui 
koordinasi dengan PKN 

  
       

                      

4.6 
Pengumpulan dan pencatatan 
SP2D dan SPM, mempersiapkan 
IFR, serta menyusun laporan 
keuangan setiap bulan 

  

       

                      

5 Environmental and Social 
Management 

  
              

                      

5,1 

Dukungan dalam penapisan 
lingkungan dan sosial serta 
penyiapan dokumen AMDAL, 
UKL-UPL, LARAP dan dokumen 
pendukung lainnya. 

  

              

                      

5,2 
Dukungan pemetaan dalam 
penyusunan AMDAL, UKL/UPL, 
LARAP dan dokumen terkait 
pada semua kegiatan. 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Mei 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

5.3 

Memastikan semua dokumen 
perencanaan telah memenuhi 
seluruh persyaratan safeguard 
melalui reviu seluruh dokumen 
perencanaan. 

  

       

                      

5.4 Memastikan pelaksanaan proyek 
telah memenuhi standar khusus 

  
       

                      

5.5 
Aktif berkoordinasi, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
mitigasi KBG-KTA kepada 
seluruh focal poin 

  

       

                      

6 Community Engagement and 
Participation 

  
              

                      

6.1 

Rapat reguler dan kunjungan 
lapangan terkait dengan 
pemenuhan dan pelaksanaan 
SMF dalam proses 
pendampingan. 

  

              

                      

6.2 
Menjaga dan memastikan bahwa 
pelaksanaan relokasi sudah 
mengimplementasikan proses 
pelibatan secara partisipatif. 

  

              

                      

7 Monitoring and Evaluation 
  

              
                      

7.1 
Mengevaluasi kemajuan, kualitas 
hasil proyek, pencapaian tujuan 
proyek dan indikator kinerja 

  

              

                      

7.2 
Mengevaluasi dan 
mengembangkan sistem 
pelaporan progres 

  

       

                      

7.3 Mengatur pelaporan dan 
pengumpulan data berkualitas 

  
       

                      

7.4 
Menyusun Laporan lainnya 
sesuai dengan kebutuhan PMU 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan Mei 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
8 Complaint Handling                                       

8.1 Mengidentifikasi berbagai 
complaint yang ada 

  
              

                      

8.2 Menganalisis penyebab, dampak, 
dan solusi mengatasi complaint 

  
              

                      

8.3 Memonitor Penanganan 
Complaint 

  
              

                      

9 Management Information 
System 

  
              

                      

9.1 Dukungan penyiapan data 
berbasis GIS dan pemetaan 

  
              

                      

9.2 
Mengembangkan dan 
memelihara SITABA serta 
migrasi data CERC 

  

              

                      

9.3 
Monitoring kritik dan masukan 
yang diterima oleh CSRRP dari 
seluruh pemangku kepentingan 

  

              

                      

10 Others                                       

10,1 
Merespon setiap tugas dari 
CPMU, PMU, PIU dan PPK 
selama masih sejalan dengan 
KAK PMC 

  

              

                      

Sumber: Hasil Kajian PMC, 2024
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LAPORAN BULAN APRIL 2024  L - 1 

LAMPIRAN 1. Penilaian Klasifikasi dan Upaya Mitigasi Risiko Sosial dan Lingkungan 

 

NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman 
1 

  
 
  
  
  

Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area 
Phase II, Kota Palu 
  
  
  
  
  

Pembangunan TPS3R, Penerangan 
jalan dan Pembangunan RTH, jalan 
lingkungan, drainase  
  
  

  
  
  

sedang/moderat 
 
 
 
 

manajemen Tenaga 
Kerja 

Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional adanya screening 
kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja dan penyedia 
jasa.  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

2 
  
  

  
  
  

Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area 
Phase II, Kota Palu  
  
  
  
  
  

Pembangunan Jalan, drainase dalam 
huntap, DPT, RTH, PJU, drainase diluar 
huntap (dari Huntap Balaroa ke Sungai 
Manonda) 
  
  

  
  
  

sedang/moderat 
 
 
 
 

Manajemen Tenaga 
Kerja 

Perlu dipastikan masuk pada bidding dokumen untuk pengelolaan 
pekerja tertangani dengan baik mulai dari rekrut sampai dengan 
pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin hak-hak Tenaga Kerja.  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Debu, kaisonian, getaran Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan Kembangan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

3 
  
  

  
  
  

Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 2 Area, 
Kota Palu 
  
  
  
  
  

Pembangunan prasarana umum di 
Huntap  berupa Jalan, PJU, RTH, DPT,  
Drinase, SPAM, TPS dan SPALDT (2 
unit) 
  
  

  
  
  

Substansial • Bahaya Banjir 
• Pengelolaan Tenaga 

Kerja 
• Ada klaim lahan dari 

warga  

• Sudah ada upaya pembangunan kolam retensi dan plat decker dari 
kolam retensi menuju alur sungai eksisting diluar huntap tondo 

• Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen mulai dari rekrut sampaidengan operasional sehingga hak-
hak pekerja terlindungi. 

• ada tindaklanjut dari pemda untuk segera menyelesaikan klaim 
lahan dengan action plan yang optimis dan real 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

4 
  
  

Construction of Settlement 
Infrastructure Talise Area, 
Kota Palu 

Pembangunan prasarana umum di 
Huntap Tondo 2  berupa Jalan, 
PJU,Kolam Retensi,  RTH, DPT 

Substansial 1. pengelolaan Tenaga 
Kerja,  
2. masih ada klaim lahan 

1. Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen mulai dari rekrut sampaidengan operasional Dipastikan 
pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding dokumen mulai dari 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

  
  
  

  
  
  
  
  

(bronjong) ,  Drinase, SPAM ( sumur 
dalam dan SR), TPS3R dan SPALDT (3 
unit) 
  
  

  
  
  

dari warga 
3. Banjir   

rekrut sampaidengan operasional sehingga hak-hak pekerja  
terlindungi 
2. ada tindaklanjut dari pemda untuk segera menyelesaikan klaim 
lahan dengan action plan yang optimis dan real 
3.Pembangunan  DAM di bagian bawah  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

5 
  

  
  

  
  
  

Construction of Settlement 
Infrastructure I 
  
  
  
  
  
  

Pembangunan infrastruktur  Petobo  
(jalan lingkungan, drainase, SPAM)   
  
  
  

  
  
  

Sedang pengelolaan Tenaga 
Kerja, komitmen dari 
proses Konsolidasi tanah 
harus di patuhi secara 
bersama2 

 Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen mulai dari rekrut sampaidengan operasional sehingga hak-
hak pekerja terlindungi 
dipastikan status dan legalitas lahan sudah clean and clear sebelum 
lelang   

Ketersediaan Air  dipastikan sumber air ada dan bisa digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan kontruksi, dan kebutuhan warga huntap  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

6 
  
  

  
  
  

Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe 
Area Phase II, Kab. Sigi 
  
  
  
  
  

Pembangunan penanganan tebing 
rawan longsor, jalan akses menuju 
reservoar, Pekerjaan Bangunan Gedung 
Balai Warga, Pekerjaan Gerbang Masuk 
Huntap Pombewe, Pekerjaan 
Pedestrian Jalan dan Bak Tanaman, 
Pekerjaan Kolam Retensi pada outlet 
saluran Huntap Pombewe 

sedang/moderat bahaya Banjir dipastikan upaya penanganan banjir dengan membangun DPT dari 
bronjong, pembangunan Kolam Retensi pada outlet  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

7 
  
  

  
  
  

Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite 
Huntap in Central Sulawesi 
Province 
  
  
  
  
  

Pembangunan insfrastruktur huntap 
satelit 
  
  

  
  
  

Rendah Lahan yang digunakan 
untuk lokasi 
pembangunan  

infrastruktur yang menggunakan/melewati lahan milik pihak lain 
dipastikan ada ijin  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu  yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

8 Construction of Settlement 
Infrastructure II 

Pembangunan infrastruktur  lere _ tidak 
difasilitasi oleh WB  

- - Tidak dilaksanakan menggunakan dana CSRRP 

9 Local Scale Infrastructure Pembangunan infra struktur berbasis 
Masyarakat (Kota Palu 8 Kelurahan, 
Kab Sigi: 8Desa/keluarahan dan Kab 
Donggala: 11 Desa/kelurahan) 

Sedang/moderat Manajemen Tenaga 
Kerja,  
Lahan terdampak 
pembangunan  

Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional adanya screening 
kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja dan penyedia 
jasa.  
Lahan lokasi pembangunan clean and clear sebelum dilakukan 
pembangunan, lokasi pipa yang melewati lahan milik pihak lain, dan 
milik umum telah legal dan dapat ijin dari pihak-pihak  terkait  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Dit. Air Minum 
10 

  
  

  
  
  

Construction of Water 
Treatment Plant 2x30 L/s for 
Huntap Tondo 1, Tondo 2 & 
Talise, Kota Palu 
  
  
  
  
  

Pembangunan instalasi pengolahan air, 
dan jalur pipa distribusi ke Huntap tondo 
1, Tondo 2, Talise dan Universitas 
Tadulako serta Nunumbuku 
  
  

  
  
  

Sedang/moderat Manajemen Tenaga 
Kerja, Lahan terdampak 
pembangunan  

Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional adanya screening 
kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja dan penyedia 
jasa.  
Lahan lokasi pembangunan clean and clear sebelum dilakukan 
pembangunan, lokasi pipa yang melewati lahan milik pihak lain, dan 
milik umum telah legal dan dapat ijin dari pihak-pihak  terkait  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

11 
  
  

  
  

Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s for 
Huntap Duyu, Kota Palu 
  
  
  
  

Pembangunan IPA dan pembangunan 
pipa distribusi 
  
  

  
  

Sedang/moderat lokasi lahan IPA dan pipa 
melewati lahan milik 
pihak lain  

Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional adanya screening 
kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja dan penyedia 
jasa.  
lahan untuk lokasi bangunan sudah legal statusnya, dan tidak 
bermasalah sesuai peruntukannya.  

Endapan Material 
Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

12 
  
  
  

Construction of Bora SPAM 
IKK Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. Sigi 
  
  
  

Rehabilitasi intake dan IPA SPAM Bora, 
pembangunan resevoir di Watunonju 
dan Oloboju serta pembangunan 
jaringan pipa distribusi sampai Huntap 
Pombewe 

  
  
  

Sedang/moderat Dalam pembangunan 
reservoir di Desa 
Watunonju 
menggunakan lahan 
warga dan reservoir di 
Desa Oloboju 
menggunakan tanah 
milik desa 

Perlu dipastikan tanah untuk reservoir proses pelepasan hak dan ijin 
dari pihak lain, tuntas dan sah secara administrasi dan dipastikan 
pembagian air dan pengelolaan airnya tidak menjadi masalah di 
masyarakat di kemudian hari.  
Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional antaralain: dilakukan 
screening kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja 
dan penyedia jasa.  

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

13 
  
  

  
  

Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s 
and SPAM Piping Network 
for Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 
  

Pembangunan IPA, reservoir dan jalur 
pipa distribusi  
  
  

  
  

Sedang/moderat Pembangunan resevoir 
di Desa Loru 
menggunakan tanah 
warga 

Perlu dipastikan tanah untuk reservoir clear dan clean serta tuntas 
dan sah secara administrasi, sedangkan perpipaan yang melewati 
lahan pihak lain mendapatkan ijin  
Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional antaralain: dilakukan 



 

LAPORAN BULAN APRIL 2024  L - 8 

NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

  
  
  

screening kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja 
dan penyedia jasa.  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

14 
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

Optimalization of SPAM 
Piping Network for Poboya 
and Huntap Duyu, Kota Palu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Optimalisasi SPAM Poboya, rehab 
jaringan pipa transmisi dan pipa 
distribusi utama, dari existing intake 
sungai Poboya (existing intake PDAM 
kota Palu) ke WTP Poboya (existing) 
dan  Watutela  
  
  

  
  

Rendah tenaga kerja dan lahan  Perlu dipastikan tanah untuk bangunan perpipaan yang melewati 
lahan pihak lain mendapatkan ijin  
Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik 
mulai dari rekrut sampai dengan operasional antaralain: dilakukan  
screening kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja 
dan penyedia jasa.  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dikaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 



 

LAPORAN BULAN APRIL 2024  L - 9 

NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Optimalisasi SPAM Balaroa, tapping 
dari pipa Desa Denggune (intake 
sumber mata air existing, SPAM Desa 
Denggune) ke reservoir Balaroa di 
dalam Huntap Balaroa, pengadaan dan 
pemasangan pipa distribusi di dalam 
Huntap Balaroa  

Rendah penggunaan lahan milik 
pihak lain untuk jalur 
perpipaan 

dipasatikan lahan yang dipakai/dilewati perpipaan sudah clear dan 
clean dibuktikan dengan surat-surat ijin kerelaan, dsb 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Pengadaan dan pemasangan pompa 
tenaga surya, lokasi di Huntap Duyu, 
sumber air dari sumur dalam di lokasi 
kawasan Huntap Duyu  
  
  

  
  

Rendah legalitas lahan lokasi 
bangunan  

dipastikan lahan yang dipakai untuk bangunan sumur clean and clear 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

15 
  
  

  
  

Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kota Palu 
  
  
  
  

Pembangunan Sambungan rumah (SR) 
dan JDU 
  
  

  
  

Rendah validitas penerima 
manfaat  

dipastikan pemasangan SR telah melalui persetujuan masyarakat 
penerima 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

16 
  
  

  
  
  

Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kabupaten 
Sigi 
  
  
  
  
  

Pembangunan sambungan rumah  
  
  

  
  
  

sedang/moderat validitas penerima 
manfaat  

dipastikan pemasangan SR telah melalui persetujuan masyarakat 
penerima 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Dit. Sanitasi 
17 

  
  

  
  
  

Optimalization of IPLT and 
TPS3R in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi 
  
  
  
  
  

Optimalisasi IPLT (perbaikan kolan 
anaerob 1 dan 2, kolam fakultatif 1 dan 
2, perbaikan kolam maturasi, 
pengolahan lumpur tinja, gerbang pagar, 
imhof) lokasi dekat/belakang kantor 
BPPW Sulteng 
  
  

  

Rendah status lahan lokasi 
bangunan  

dipastikan lahan yang dipakai lokasi bangunan IPLT sudah legal clean 
and clear sebelum pelaksanaan pembangunan  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

Dit. Bina Penataan Bangunan 
18 

  
  

  
  
  

Rehabilitation of Public 
Health Center (Puskesmas) 
of Tipo 
  
  
  
  
  

Rehabilitasi Pukesmas Tipo (rehab 
ruangan)  
  
  

  
  
  

Sedang/Moderat legalitas lahan lokasi 
bangunan dan 
Pengamanan selama 
konstruksi 

dipastikan lahan lokasi bangunan legalitasnya clean and clear 
Perlu pengaturan dan perlindungan pasien dan karyawan Pukesmas 
dengan membuat batas/sekat antara pekerjaan proyek dan lokasi 
layanan Pukesmas 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

19 
  
  

  
  
  

Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-A 
  
  
  
  
  

Rehabilitasi selasar rumah sakit dan 
ruang rekam medik 
  
  

  
  
  

Sedang/Moderat legalitas lahan lokasi 
bangunan dan 
Pengamanan selama 
konstruksi 

dipastikan legalitas lahan lokasi bangunan celan and clear 
Dipastikan pengelolaan Tenaga kerja mulai rekrut sampai dengan 
operaasionl ditangani dengan prosedur yang jelas.  
Perlu pengaturan dan perlindungan pasien dan karyawan rumah sakit 
dengan membuat batas/sekat antara pekerjaan proyek dan lokasi 
layanan rumah sakit 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

20 
  
  

  
  
  

Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-B 
  
  
  
  
  

RR Gedung IGD 
  
  

  
  
  

Sedang/Moderat legalitas lahan lokasi 
bangunan dan 
Pengamanan selama 
konstruksi 

dipastikan legalitas lahan lokasi bangunan clean and clear. 
Dipastikan pengelolaan Tenaga kerja mulai rekrut sampai dengan 
operaasionl ditangani dengan prosedur yang jelas.  
Perlu pengaturan dan perlindungan pasien dan karyawan rumah sakit 
dengan membuat batas/sekat antara pekerjaan proyek dan lokasi 
layanan rumah sakit 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A 

Rehabilitasi selasar rumah sakit   sedang/moderat legalitas lahan lokasi 
bangunan dan 
Pengamanan selama 
konstruksi 

legalitas lahan lokasi bangunan sdah clean and clear sebelum 
membangun. 
Dipastikan pengelolaan Tenaga kerja mulai rekrut sampai dengan 
operaasionl ditangani dengan prosedur yang jelas.  
Perlu pengaturan dan perlindungan pasien dan karyawan rumah sakit 
dengan membuat batas/sekat antara pekerjaan proyek dan lokasi 
layanan rumah sakit 

22 
  
  

  
  
  

Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B 
  
  
  
  
  

1. Gd. Perawatan Kasuari 
2. Gd. CT Scan 
3. Gd. Unit Transfusi Darah 
4. Gd. Perawatan Walet 
5. Gd. Sanitasi 
6. Gd. Arsip 
7. Gd. Administrasi 
8. Gd. Radiologi 
9. Gd. Instalasi Kebidanan 
  
  

  
  
  

sedang/moderat legalitas lahan lokasi 
bangunan dan 
Pengamanan selama 
konstruksi 

dipastikan legalitas lahan lokasi bangunan sebelum membangun 
clean  and clear. 
Dipastikan pengelolaan Tenaga kerja mulai rekrut sampai dengan 
operaasionl ditangani dengan prosedur yang jelas.  
Perlu pengaturan dan perlindungan pasien dan karyawan rumah sakit 
dengan membuat batas/sekat antara pekerjaan proyek dan lokasi 
layanan rumah sakit 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

23 
  
  

  
  
  

Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 
  
  
  
  
  

Pembangunan Gedung Kejati Sulteng 
  
  

  
  
  

Sedang/Moderat 1. management tenaga 
kerja. 
Pembongkaran, 
konstruksi dan staf Kejati 
yang bekerja di lokasi 
yang sama. 
Legalitas lahan lokasi 
bangunan  

dipastikan pengelolaan Tenaga kerja ditangani dengan baik sudah 
mempunyai prosedur  dan diaplikasikan mulai direkrut sampai 
operasional. 
Perlu dibuat pengaman lokasi pembangunan (dilokalisair) dengan 
membangun pagar pembatas antara lokasi pembangunan dan kantor 
Kejati yang masih dipakai serta dengan masyarakat sekitarnya. 
Memindahkan sementara lokasi kerja karyawan Kejati kelokasi yang 
lebih aman dan nyaman dari dampak pembangunan gedung baru 
dipasatikan lalah lokasi bangunan clean and clear sebelum kontruksi.  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

24 
  
  

  

Rehabilitation of Hospital of 
Torabelo 
  
  

Rehabilitasi IGD dan Gedung Loundry 
  
  

  

Sedang/moderat 1. Manajemen Tenaga 
Kerja  
2. Pengamanan pasien 
dan Karyawan IGD RD 

1. Manajemen Tenaga Kerja mulai rekrut sampai dengan operasional 
ditangani dengan baik.  
2. Perlu pengaturan dan perlindungan pasien dan karyawan rumah 
sakit dengan membuat batas/sekat antara pekerjaan proyek dan 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

  
  

  
  
  

  
  

Torabelo ketika kegiatan 
pembangunan 
dilaksanakan 
3. Legalitas lahan lokasi 
bangunan  

lokasi layanan rumah sakit, atau pemindahan sementara lokasi ruang 
IGD RS Torabelo 
dipastikan lahan lokasi bangunan yang dikontruksi sudah clean and 
clear 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu  yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

25 Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi 
Tengah Phase II 

 Sedang/moderat 

1. Manajemen Tenaga 
Kerja  
2. Pengamanan terhadap 
para Karyawan di PIP2B 
ketika kegiatan 
pembangunan 
dilaksanakan 
3. Legalitas lahan lokasi 
bangunan  
4.bongkaran bangunan 
lama harus dikelola 
dengan baik 

1. Manajemen Tenaga Kerja mulai rekrut sampai dengan operasional 
ditangani dengan baik.  
2. Perlu pengaturan dan perlindungan karyawan dengan membuat 
batas/sekat antara pekerjaan proyek  
3. lahan sudah clean & clear sebelum pembangunan  
4.karena lokasi pembangunan berdampingan dengan aktifitas kantor, 
maka bekas  bongkaran segera dilakukan pembersihan dan di lokalisir  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
memperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu  yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dikaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

  
26 Rehabilitation of Office 

Building of Bupati Sigi 
 
 
 

 

Sedang/moderat 1. Manajemen Tenaga 
Kerja  
2. Legalitas lahan lokasi 
bangunan  
3. bongkaran bangunan 
lama harus dikelola 
dengan baik 

1. Manajemen Tenaga Kerja mulai rekrut sampai dengan operasional 
ditangani dengan baik.  
2. lahan sudah clean & clear sebelum pembangunan  
3. karena lokasi pembangunan berdampingan dengan aktifitas kantor 
lainnya (berdekatan) maka bekas  bongkaran segera dilakukan 
pembersihan dan di lokalisir  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
memperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu  yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dikaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

27 Reconstruction of office 
BNN Provinsi Sulawesi 
Tengah  

 

Sedang/moderat 1. Manajemen Tenaga 
Kerja  
2. Legalitas lahan lokasi 
bangunan (karena 
relokasi) 
3. adanya penghuni 
eksisting disekitar lokasi 
pembangunan  
4. issu ttg kebutuhan air 
kerja belum tersedia 
 

1. Manajemen Tenaga Kerja mulai rekrut sampai dengan operasional 
ditangani dengan baik.  
2. lahan sudah clean & clear sebelum pembangunan  
3. karena lokasi pembangunan berdampingan dengan aktifitas 
masyarakat disekitar maka dibutuhkan penjelasan dan permisi kepada 
warga sekitarnya (sosialisasi),  
4. solusinya air kerja bisa menyalur dari warga atau kantor eksisting, 
atau jika mandiri membutuhkan biaya pengeboran.  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
memperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu  yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dikaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

Ditjen. Perumahan 
28 Construction of Huntap 

Including Infrastructure 
Phase II-A  
  
  
  

Kegiatan Pembangunan pada beberapa 
lokasi 
• Huntap Kawasan Talise (533 unit) 
• Huntap Satelit Lende (78 unit) 
• Huntap Satelit Tompe (303 unit) 

sedang/moderat 1. Pengelolaan Tenaga 
Kerja dan lahan 
dipastikan clean and 
clear  
2. lahan lokasi huntap 
clear and clean  

1.  Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 
2. dipastikan bukti- bukti legalitas lahan sudah ada sebelum 
rekonstruksi 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

  • Huntap satelit Wani 1 (75 unit) 
• Huntap Satelit Lende Ntovea (93 unit) 
• Huntap satelit Tanjung Padang (13 

unit) 
• Huntap satelit Loli Dondo (16 unit) 
• Huntap satelit Loli Saluran (18 unit) 
• Huntap satelit Lompio (16 unit) 
• Huntap satelit Loli Dondo (16 unit) 
• Huntap satelit Ganti 2 (17 unit) 
• Huntap Mandiri  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik .  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

29 
  

  
  

  
  
  
  
  

Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-B 
Pembangunan Huntap  
Tondo 2 
  
  
  
  
  

Kegiatan Pembangunan Huntap (1321 
unit) 

  
  
  

substansial 1. Bahaya Banjir,  
2. pengelolaan Tenaga 
Kerja  
3. Ada klaim lahan dari 
warga  

1. sudah ada upaya pembangunan kolam retensi dan plat decker dari 
kolam retensi menuju alur sungai eksisting diluar huntap tondo 2,  
Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding 
dokumen mulai dari rekrut sampaidengan operasional sehingga 
pengamanan terhadap hak-hak terlindungi 
3. ada tindaklanjut dari pemda untuk segera menyelesaikan klaim 
lahan dengan action plan yang optimis dan real 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 



 

LAPORAN BULAN APRIL 2024  L - 19 

NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu  yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

Pembangunan Huntap 
Dusun Bangga dusun 2 

Kegiatan Pembangunan Huntap Bangga 
Dusun 2 dan fasilitas infra jalan, PJU 
DPT, pengadaan sambungan listrik 

Sedang/moderat 1. Pengelolaan Tenaga 
Kerja 
2. legalitas lahan lokasi 
huntap  

1.  Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 
2. dipastikan bukti- bukti legalitas lahan sudah ada sebelum konstruksi 

Pembangunan Huntap 
Sibalaya Selatan (126 WTB) 

Kegiatan Pembangunan Huntap 
Sibalaya Selatan dan infrastruktur 
pendukung huntap 

Sedang/moderat 1. Pengelolaan Tenaga 
Kerja 
2. legalitas lahan lokasi 
huntap  

1.  Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 
2. dipastikan bukti- bukti legalitas lahan sudah ada sebelum konstruksi 

30 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-C 
  
  
  
  

Kegiatan Pembangunan pada beberapa 
lokasi 
• Huntap Kawasan Petobo (648 unit) 
• Huntap Satelit Sibalaya Utara (64 

unit) 
• Huntap Satelit Bangga Dusun 1 (142 

unit) 
• Huntap Nelayan Talise Panau (67 

unit) 
• Huntap Satelit Rogo (87 unit) 
• Huntap Satelit Poi (94 unit) 
• Huntap Satelit Ujumbou (46 unit) 
• Huntap Satelit Tondo (34 unit) 
•  

Sedang/moderat 1. Pengelolaan Tenaga 
Kerja 
2. legalitas lahan lokasi 
huntap  

1.  Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 
2. dipastikan bukti- bukti legalitas lahan sudah ada sebelum konstruksi 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

31 
  
  

  
  
  

Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 
  
  
  
  
  

Perbaikan unit huntap di pombewe, pek. 
DPT di huntap ganti, serta pekerjaan 
spam di loli (tasiburi/dondo) 
  
  

  
  
  

Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja  

Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

32 
  
  

  
  
  

Construction of Huntap 
Mandiri II 
  
  
  
  
  

huntap mandiri di kota palu 159 unit 
  
  

  
  
  

Rendah - lahan meyebar perlu 
kepastian fasilitas umum  

diastikan fasilitas pendukungb dipenuhi  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

33 
  
  

  
  
  

Construction of Public 
Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap 
Phase I-B 
  
  
  
  
  

fasilitas publik dan RTH di lokasi2 
huntap satelit 
  
  

  
  
  

Rendah - lahan lokasi 
pembangunan  

dipaastikan lahan clean and clear 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dgn baik .  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

34 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-D 

Huntap Lokasi Mandiri (129),  Huntap 
Satelit Ujumbou Huntap Satelit Tondo 
(Donggala), Huntap Kawasan Talise 
(Tambahan : 66 Unit), Huntap Kawasan 
Petobo (Tambahan 115 Unit) 

Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja  

Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 



 

LAPORAN BULAN APRIL 2024  L - 22 

NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

35 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-E 

Huntap Petobo Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja  
 
Akses jalan untuk warga 
huntap  
 
 
 
 
 
 
Air kerja  

Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional sesuai peraturan yang 
berlaku, sehingga keamanan terhadap masyarakat sekitar dan hak-
hak pekerja terjamin 
Dibuat jalan yang lebih akeseble sehngga wargadidalam huntap dan 
disekitarnya mudah transportasinya.  
Perlu pengadaan air kerja karena dilokasi yang baru 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

36 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-F 

Huntap Satelit Sibalaya Utara, Huntap 
Satelit Bangga Dusun 1, Huntap Talise 
Mpanau, Huntap Rogo, Huntap Poi, 
Huntap Loli Tasiburi 

Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja  

Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai 
perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap 
masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

Dit. Prasarana Strategis 
37 

  
  

  
  
  

Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Elementary Education 
Facilities 
  
  
  
  
  

SD Inpres Donggala Kodi 
SD Inpres 3 Birobuli 
TK Negeri Pembina Palu Utara 
SDN Lonja 
SMPN 19 Sigi 

Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja,   
akses jalan warga  

pengelolaan Tenaga Kerja mulai dari rekrutmen sampai operasional 
ditangani dengan baik.  
Membutuhkan akses baru untuk warga yang terdampak  

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dgn baik .  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

38 
  
  

Rehabilitation and 
Reconstruction of Education 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Universitas Tadulako (39 gedung) 

  

substansial Ada jumlah besar tenaga 
kerja pendatang, 
sehingga perlu mitigasi 

Perlu dilakukan penyiapan tempat/barak, serta dipastikan jaminan 
hak-hak sebagai pekerja saat akan mulai bergabung, selama 
konstruksi berlangsung serta akhir pekerjaan.  
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

  
  
  
  

Facilities in Universitas 
Tadulako (Phase II) 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

agar TK aman dan 
nyaman dalam bekerja  
Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dengan baik.  
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Limbah B3/Asbestos Penyiapan sarana pengelolan limbah B3/Asbestos sesuai spesifikasi 
yang telah dkaji oleh konsultan perencana atau bekerjasama dengan 
pihak ke 3 pengelola asbestos 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

39 Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Elementary Education 
Facilities II-A 

SDN Kawatuna, SMP Advent Palu, SD 
IT Insan Gemilang 

Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja,   
belum adanya akses 
jalan untuk siswa dan 
warga  

pengelolaan Tenaga Kerja mulai dari rekrutmen sampai operasional 
ditangani dengan baik.  
Perlu dibuatkan jalan akses sehingga siswa, guru dan warga 
mendapatkan jalan yang layak 
 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dgn baik .  

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 
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NO Subproyek Cakupan kegiatan Klasifikasi Perkiraan 
Risiko (R/S/T) 

Isu dan permasalahan 
yang berisiko terjadi Upaya mitigasi/keterangan 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

40 Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Elementary Education 
Facilities II-B 

MAS Darul Da`wah Wal Irsyad-DDI 
Palu, MTsS Darul Iman, MIS KT Limran,  
MTsS Alkhairat Baliase,  MTsS Alkhairat 
Tuwa,, MTsS Alkhairat Salua, MAS 
ALkhairat SIbalaya, dan MAS Palopo 
Makmur.  

Sedang/moderat Pengelolaan Tenaga 
Kerja,   
 

pengelolaan Tenaga Kerja mulai dari rekrutmen sampai operasional 
ditangani dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. 
 

Air Larian dan Endapan 
Material Permukaan  
  

Pengelolaan dampak akibat endapan material harus diperhatikan oleh 
kontraktor dalam mengelola kegiatan mulai pembukaan lahan, galian 
dan timbunan pondasi untuk infrastruktur dilakukan dgn baik .  

 
Penyiapan bangunan penahan sedimen/kantong sedimen dilokasi 
lokasi yang rawan endapan (galian, timbunan) sesuai spesifikasi yang 
telah dkaji oleh konsultan perencana 

Debu, kebisingan, 
getaran 

Pengelolaan dampak akibat debu, kebisingan dan getaran akibat 
kegiatan mobilisasi/demobilisasi dan pembangunan infrastruktur agar 
meperhatikan batas ambang kebisingan dan getaran yang 
dipersyaratkan dan selalu berkordinasi dengan stakeholders terkait 

Limbah Padat dan limbah 
cair 

Penyiapan sarana pengelolan limbah cair dan limbah padat selama 
masa konstruksi sesuai Standar Baku Mutu yang dipersyaratkan dan 
spesifikasi yang telah dkaji oleh konsultan perencana 

Kenaikan suhu sekitar Penamaman pohon penghijauan sesuai spesifikasi yang telah dkaji 
oleh konsultan perencana 

Sumber: Analisa Safeguard Specialist PMC, 2024 
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LAMPIRAN 2. Status, Kendala, dan Tindaklanjut Kesiapan Lahan dan Dokumen LARAP 

No. Daftar Kegiatan PIC Status 
Dokumen LARAP Permasalahan Tindaklanjut dan Rekomendasi PMC 

DIT. PKP 
1 Construction of Settlement 

Infrastructure Tondo 1 Phase II 
NMC-CERC, 
OSP-Bridging 
dan PMC-
CSRRP 

LAP NOL 
 
 

Terdapat klaim 13 sertifikat lahan yang 
dalam proses hukum, infrastruktur yang 
dibangun di Tondo 1 untuk paket ini tidak 
bersinggungan dengan lokasi lahan yang 
diklaim masyarakat  

Sudah dilakukan pemindahan lokasi perencanaan 
TPS3R kedalam kawasan huntap. 

2 Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa 

OSP-CSRRP 
dan PMC 

LARAP Huntap Balaroa 
selesai,  
 
LARAP Infrastruktur 
Balaroa sudah terbit NOL 
pada 27 Januari 2021 

• Balaroa: Lokasi sambungan infrastruktur 
drainase dari Huntap Balaroa Tahap 1 
melewati lahan milik masyarakat. 

• Tiang listrik dan Telepon harus 
dipindahkan dari jalur drainase 

• Sudah dilakukan pertemuan antara BPPW dan 
Pemerintah Kota Palu untuk melakukan 
kesepakatan bersama tentang disain bangunan 
dan mekanisme surat pernyataan ijin penggunaan 
lahan lahan untuk yang dilewati bangunan saluran 
drainase 

• Pemkot Palu melalui Lurah Balaroa berkomunikasi 
dengan Warga terdampak  

• Surat pernyataan ditandatangani oleh WTP dan 
Pemkot 

• Izin pemindahan tiang listrik dan telepon sudah 
ada  

• Nol sudah terbit 27 Januari 2021 
3 Construction of Settlement 

Infrastructure Tondo 2 
OSP-CSRRP DDR NOL pada Agustus 

2022 
- NOL WB sudah terbit  

4 Construction of Settlement 
Infrastructure Talise 

OSP-CSRRP DDR Talise NOL pada 12 
Juni 2022 
 

Memastikan bukti2 sah lahan sesuai 
dengan posisi dan bangunan yang akan 
dibangun  

• Dokumen sudah masuk wb tanggal 20 Mei 2022 
• DDR telah mendapat NOL pada 12 Juni 2022 lalu 

dengan catatan yang perlu diselesaikan sebelum 
dimulainya konstruksi. 

5 Construction of Settlement 
Infrastructure I 

PMC CSRRP LAP NOL pada 25 
Oktober 2022 

Ada jalur perpipaan yang cukup Panjang 
yaitu 9,3 KM Oloboju s/d huntap Petobo 

Memastikan banwa jalur perpipaan menggnakan 
lahan yang telah berijin/legal dengan menyusun 
update sttus lahan kedalam DDR huntap yang telah 
NOL  
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No. Daftar Kegiatan PIC Status 
Dokumen LARAP Permasalahan Tindaklanjut dan Rekomendasi PMC 

6 Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area 
Phase II, Kab. Sigi  

PMC CSRRP NOL WB Menunggu hasil revisai design agar agar 
bisa di ploting di lokasi 

• Koodinasi dengan UIN Dato Karama telah 
dilakukan dan selanjutnya menunggu desain outlet 
drainase. 

• Pemda Kab. Sigi dan Pemerintah Desa Pombewe 
mengidentifikasi pemilik lahan yang berbatasan 
dengan lokasi kegiatan untuk sosialisasi. 

• Pembangunan infrastruktur diputuskan didalam 
kawasan huntap 

7 Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite Huntap 
in Central Sulawesi Province 

PMC CSRRP LAP NOL pada 8 
September 2022 

- NOL WB sudah terbit 

8 Local Scale Infrastructure - Perlu identifikasi lebih 
lanjut. 

Infrastruktur nantinya akan dibangun diatas 
lahan swadaya 

Perlu dipastikan lokasi dan lingkup kegiatan pada 
setiap infrastruuktur yang dibangun, PMC akan 
bekerjasama dengan OSP untuk membantu proses 
swadaya lahan. 

 DIT. AIR MINUM 
9 Construction of Water Treatment 

Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 
1, Tondo 2 & Talise, Kota Palu 

PMC CSRRP NOL WB pada 25 Januari 
2023 

Catatan yang harus di tindaklanjuti, paket ini 
bisa kontrak kerja jika memenuhi sebagai 
berikut: 
• Bukti pembayaran ganti rugi kepada 

WTP untuk lokasi IPA 2x30 l/d harus 
tersedia 

• Bukti lahan dan Dokling untuk reservoir 
Talise harus tersedia sebelum kontrak 
kerja 

• Dokumen safeguard dari kegiatan 
intake Poboya pendanaan dari ADB 
harus tersedia 

•  Permasalahan lain muncul karena 
pemkot Palu belum bisa melakukan 
pembayaran lahan karena tim appraisal 
belum bisa hadir di Palu 

PMC telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota 
Palu melalui Dinas PU Kota Palu untuk memastikan 
bahwa sebelum kontrak kerja telah dibayarkan. 

• Bukti lahan untuk reservoir Talise telah dihibahkan 
dari Bp Safrudin kepada pemerintah Kota Palu,  

• Dokumen social dan lingkungan pada kegiatan 
EARR ADB sudah NOL, dan dokumen safeguards 
sudah didapatkan dan dikirm ke Tim WB.  

• PMC telah menyarankan kepada Pemkot untuk 
menggunakan KJPP yang lainnya/dari tim penilai 
dinas karena luasan skala kecil, sehingga 
pembayaran bisa segera dilakukan  

• Pemeritah Kota Palu Membuat komitmen dengan 
pemilik lahan bahwa akan dibayarkan pada 
pertengahan bulan Juni 2023 

• Tim appraisal sudah datang ke Palu pada tanggal 
22 Juni ke lokasi lahan IPA 2x30 ld  
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No. Daftar Kegiatan PIC Status 
Dokumen LARAP Permasalahan Tindaklanjut dan Rekomendasi PMC 

• Ada tambahan lahan lokasi untuk 
bangunan Reservoair di Kel Poboya, 
BPT sejumlah 2 (dua) di Kel Poboya, 
dan BPT di Kelurahan Tondo.  Untuk 
BPT Talise di kelurahan Poboya belum 
ketemu pemiliknya. 

• Proses finalisasi penilaian asset dan melengkapi 
administrasi rencana akan difinalkan pada akhir juni 
2023 atau awal Juli 2023 

• Pembayaran ganti rugi lahan kepada WTP atas 
nama Yusran sesuai SPM 20 Juli 2023 Dinas PU 
Kota Palu,  SP2D (surat  Perintah Pencairan Dana) 
tanggal 24 Juli 2023 dari Kuasa Bendahara Umum 
Daerah kepada Yusran Keperluan : Ganti Rugi 
Pembebasan Lahan Penyediaan SPAM Poboya. 

• Mekanisme pengadaan lahan tambahan unruk 
bangunan reservoir dan BPT dengan cara 
dihibahkan dari pemilik kepada Pemkot Kota Palu : 
Reservoir sudah Clear and clean, BPT Talise 
diKelurahan Poboya dan Tondo on Proses 
clearence. Dicarikan solusi tempat elevasi yang 
tepat di lokasi sebelahnya agar bisa dibangun BPT 
dan pemiliknya sudah diklarifikasi melalui agenda JI 
joint investigasi untuk menentukan titik yang tepat 
dan sesuai lahan yang akan dibangun BPT tersebut. 
Sudah ada kesepahaman dengan para pemilik 
lahan BPT untuk dihibahkan kepada pemkot  
sehingga secara paralel dapat dibangun. 

• Setelah dibayarkan uang ganti rugi dibayarkan 
kepada WTP, Surat penyerahan lahan untuk lokasi 
IPA 2x30 l/d dari pemilik ke pemkot harus segera 
diterbitkan 

• Surat penyerahan lahan sudah terbit pada tanggal 
31 Oktober 2023 

10 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s for Huntap Duyu, 
Kota Palu 

PMC CSRRP LAP NOL - NOL WB sudah terbit  
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No. Daftar Kegiatan PIC Status 
Dokumen LARAP Permasalahan Tindaklanjut dan Rekomendasi PMC 

11 
Construction of Bora SPAM IKK 
Piping Network for Huntap 
Pombewe, Kab. Sigi 

PMC CSRRP LAP NOL - NOL WB sudah terbit  

12 Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s and SPAM Piping 
Network for Huntap Pombewe, 
Kab. Sigi 

PMC CSRRP LAP NOL - NOL WB sudah terbit  

13 Optimalization of SPAM Poboya 
& Huntap Duyu, Kota Palu 

PMC CSRRP LAP NOL Optimalisasi SPAM Poboya 
Lahan penggantian pipa distribusi 6” 
berada di ruang milik jalan 

Kegiatan telah di lakukan  

Optimalisasi SPAM Huntap Duyu 
Intake Spam Doda membutuhkan ijin pakai 
dari dinas kehutanan Propinsi 

Ada kesepakatan kegiatan PPK bahwa rehab intake 
dan jaringan pipa di kawasan lindung ditiadakan 

Optimalisasi SPAM Huntap Balaroa 
Terdapat lahan warga yang dilalui pipa 
maka perlu dilakukan sosialisasi dan 
memberi penjelasan terhadap warga untuk 
meminta ijin lahannya dilewati. 
Karena alasan teknis dengan debit yang 
kecil dari SPAM Daenggune 

Sambungan dari Daenggune tidak jadi dilaksanakan, 
karena warga lebih mengharap dari sambungan dari 
sambungan SPAM Duyu 

14 Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kota Palu 

PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  

15 Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kabupaten Sigi 
 
  

PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  

DIT. SANITASI 
16 Optimalization of IPLT in Kota 

Palu and Kabupaten Sigi 
PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  

17 Optimalization of TPS3R in Kota 
Palu and Kabupaten Sigi 

PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  
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No. Daftar Kegiatan PIC Status 
Dokumen LARAP Permasalahan Tindaklanjut dan Rekomendasi PMC 

DIT. BPB 
18 Rehabilitation of Public Health 

Center (Puskesmas) of Tipo 
PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  

19 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-A 

PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  

20 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-B 

PMC CSRRP DDR NOL sesuai dengan 
Lokasi  RS Undata II-A 

- Perencanaan kegiatan tidak berada diluar lahan RS 
eksisting, DDR NOL sesuai dengan Lokasi RS 
Undata  2A 

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A 

PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit  

22 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B 

PMC CSRRP DDR NOL sesuai dengan 
Lokasi RS Anutapura II-A 

-. Perencanaan kegiatan tidak berada diluar lahan RS, 
DDR NOL sesuai dengan Lokasi RS Anutapura  2A. 

23 Rehabilitation and 
Reconstruction of Office Building 
of Kejaksaan Tinggi Sulteng 

NMC 
CERC 

Sertifikat lahan sudah ada 
atas nama Kejati Sulteng 

Lokasi Lahan di lokasi lahan bangunan 
lama 

Sertifikat Hak Milik sudah tersedia.   

24 Rehabilitation of Hospital of 
Torabelo 

PMC CSRRP DDR NOL - NOL WB sudah terbit 

25 Rehabilitation and 
Reconstruction of Office Building 
of PIP2B Sulawesi Tengah 
Phase II 

PMC CSRRP DDR NOL Proses Finalisasi DED bukti pinjam pakai lahan dari pemeritah provinsi 
kepada BPPW 

26 Rehabilitation of Office Building 
of Bupati Sigi 
 
  

PMC CSRRP DDR NOL Proses Finalisasi DED Bukti lahan sudah didapatkan berupa sertifikat lahan 
milik  

27  Reconstruction of office BNN 
Provinsi Sulawesi Tengah  

PMC CSRRP DDR NOL Surat hibah sudah proses penerbitan Pada tanggal 6 Maret 2024 NOL WB terlah terbit 
dengan beberapa catatan  

DITJEN. PERUMAHAN 
28 Construction of Huntap Including 

Infrastructure Phase II-A 
OSP-CSRRP LAP NOL - NOL WB sudah terbit 

29 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-B OSP-CSRRP DDR dan LAP NOL - NOL WB sudah terbit 
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No. Daftar Kegiatan PIC Status 
Dokumen LARAP Permasalahan Tindaklanjut dan Rekomendasi PMC 

30 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-C OSP-CSRRP DDR dan LAP NOL - NOL WB sudah terbit 

31 Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under NSUP-
CERC 

OSP-Bridging LAP NOL 
- NOL WB sudah terbit 

32 Construction of Huntap Mandiri II OSP-CSRRP LAP NOL - NOL WB sudah terbit 
33 Construction of Public Facilities 

and Green Open Space for 
Satellite Huntap Phase I-B 

OSP-CSRRP 
LAP NOL - NOL WB sudah terbit 

34 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-D OSP LAP NOL - NOL WB sudah terbit 

35 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-E OSP LAP NOL - NOL WB sudah terbit 

36 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-F OSP Proses penyusunan 

DDR/LAP  
- - 

PRASARANA STRATEGIS 
37 Rehabilitation of Education 

Facilities (Sekolah) 
PMC DDR NOL - NOL WB sudah terbit 

38 Rehabilitation of Education 
Facilities (Universitas Tadulako 
Phase II) 

PMC DDR NOL - NOL WB sudah terbit 

39 Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-A 

PMC DDR NOL - NOL WB sudah terbit 

40 Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-B 

PMC DDR NOL 8 sekolah  Tambahan Informasi lahan  untuk dua (2) 
Sekolah Madarasah dokumen DDR yang 
telah mendapat NOL  

NOL WB telah terbit tanaggal 11 Januari 2024 

 
Sumber: Hasil Kajian PMC, 2024
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LAMPIRAN 3. Progres Kesiapan Dokumen Lingkungan 

No. Activities PIC DED 
Progres Jenis 

Dokumen 
Lingkungan 

Penyusunan 
Dokumen 

Pemeriksaan 
Dokumen 

Administrasi 

Seminar/ 
Rapat 
Tim 

Teknis 
Rekomendasi Penerbitan 

Izin Status KRK Penapisan 
Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 

Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman 

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area 
Phase II, Kota Palu 

NMC V V V V V UKL-UPL V V V V V Selesai 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area 
Phase II, Kota Palu  

PMC V V V V V UKL-UPL V  V  V  V V Selesai 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 2 Area, 
Kota Palu 

NMC V V V V V UKL-UPL V  V  V  V V Selesai 

 
4 

Construction of Settlement Infrastructure Talise 
Area, Kota Palu            
Infrastruktur dalam Kawasan 
Huntap NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 
Reservoar Talise PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     -     V  Selesai 

 
5 

Construction of Settlement Infrastructure I 
(Petobo)            

Infrastruktur Huntap 14,8 HA  PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 
Reservoir 300 m3  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -    -     V  Selesai 
Rumah Pompa + Reservoir 50 
m3  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -    V V Selesai 

Jalan + Drainase  PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V V   -     Proses 
IPAL Domestik  PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V V -     Proses 
Jaringan Pipa dan Rumah 
Pompa Res. Oloboju - Huntap 
Petobo 

 PMC  V  V                    
-                       -                       

-     SPPL  V                      -                         
-                         -                         

-     Proses 

6 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area 
Phase II, Kab. Sigi  

 NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

 
7 

Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite  PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL 

dan SPPL  V  V  V  V  V  Selesai 
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No. Activities PIC DED 
Progres Jenis 

Dokumen 
Lingkungan 

Penyusunan 
Dokumen 

Pemeriksaan 
Dokumen 

Administrasi 

Seminar/ 
Rapat 
Tim 

Teknis 
Rekomendasi Penerbitan 

Izin Status KRK Penapisan 
Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 

Huntap in Central Sulawesi 
Province 

8 Local Scale Infrastructure Pemda  V  V  V  V  V  UKL-UPL/ 
SPPL/ESCOP V - - - - Proses 

Dit. Air Minum  
9  Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s 

for Huntap Tondo 1, Tondo 2 & Talise, Kota Palu 
           

Jalur pipa Poboya - Watutela  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Jalur pipa Poboya - Talise  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Jalur pipa Watutela - Tondo 1   PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Jalur pipa Watutela - Tondo 2  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Jalur pipa Watutela - Untad  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Jalur Pipa Poboya - 
Nunumbuku  PMC  V  V  V  V                    

-     SPPL                      
-                         -                         

-                         -                         
-    

 Proses 
Penapisan 

10 
Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s for 
Huntap Duyu, Kota Palu 

 NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

11 
Construction of Bora SPAM 
IKK Piping Network for Huntap 
Pombewe, Kab. Sigi 

 PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

12 
Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s and 
SPAM Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. Sigi 

 PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V - -  V  V  Selesai 

 
13 
  

Optimalization of SPAM 
Poboya & SPAM Huntap 
Duyu, Kota Palu 

PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V - -  V  V  Selesai 

14 
Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kota Palu 

- - - - - - AMDAL - - - - - Dokling 
Lama 

15 
Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kabupaten Sigi 

- - - - - - AMDAL - - - - - Dokling 
Lama 
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No. Activities PIC DED 
Progres Jenis 

Dokumen 
Lingkungan 

Penyusunan 
Dokumen 

Pemeriksaan 
Dokumen 

Administrasi 

Seminar/ 
Rapat 
Tim 

Teknis 
Rekomendasi Penerbitan 

Izin Status KRK Penapisan 
Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 

Dit. Sanitasi 

16 
Optimalization of IPLT in Kota Palu and Kab. Sigi            
IPLT Kota Palu PMC V  V  V  V  V  DPLH  V  V  V  V  V  Selesai 
IPLT Kabupaten Sigi - V  V  V V V UKL-UPL - - - - - Selesai 

17 

Optimalization of TPS3R in Kota Palu and Kab 
Sigi            
TPS3R Huntap Duyu NMC V  V  V  V  V  UKL-UPL - - - - -  Selesai 
TPS3R Huntap Pombewe NMC V  V  V  V  V  UKL-UPL - - - - -  Selesai 

Dit. Bina Penataan Bangunan 
18 Rehabilitation of Public Health 

Center (Puskesmas) of Tipo PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 

19 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-A -  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

20 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-B -  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A -  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

22 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B  -  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

23 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

 NMC/ 
PMC  V  V  V  V  V RKL - RPL  V  V  V  V  V  Selesai 

24 Rehabilitation of Hospital of 
Torabelo  -  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

25 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi 
Tengah Phase II 

 PMC  V  V  V  V - UKL-UPL V V  V  V -  Proses 

26 Rehabilitation of Office 
Building of Bupati Sigi  PMC  V  V  V  V V UKL-UPL V V - - V  Proses 

PKPLH 

27  
Rehabilitation of Office 
Building of BNN Sulawesi 
Tengah 

 PMC  V  V  V  V - UKL-UPL V V  V  V -  Proses 



 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                 L - 35 

No. Activities PIC DED 
Progres Jenis 

Dokumen 
Lingkungan 

Penyusunan 
Dokumen 

Pemeriksaan 
Dokumen 

Administrasi 

Seminar/ 
Rapat 
Tim 

Teknis 
Rekomendasi Penerbitan 

Izin Status KRK Penapisan 
Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 

Ditjen. Perumahan 

 
28 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-A             

Huntap Satelit Wani 1  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -  V  V  Selesai 
Huntap Satelit Tompe 1  PMC  V 

 V  V  V  V  UKL-UPL  V  V V  V  V  Selesai Huntap Satelit Tompe 2  PMC  V 
Huntap Satelit Tompe 3  PMC  V 
Huntap Satelit Lende  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -  V  V  Selesai 
Huntap Lompio - - - - - - - - - - -  - Tidak Perlu 
Huntap Satelit Tanjung 
Padang 3  PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

Huntap Satelit Lende Ntovea 1  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Huntap Satelit Lende Ntovea 2  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Huntap Satelit Lende Ntovea 3  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  V  V  Selesai 
Huntap Satelit Ganti 2  PMC  V  V  V  V  V SPPL V V -  - V  Selesai 
Huntap Satelit Loli Dondo  PMC  V  V  V  V V SPPL V V -  - V  Selesai 
Huntap Satelit Loli Saluran  PMC  V  V  V  V  V SPPL V V -  V V  Selesai 
Huntap Lokasi Mandiri (104)  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  Tidak Perlu 

29 
  
  
  

Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-B  

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

Huntap Kawasan Tondo 2  NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 
Huntap Satelit Bangga Dusun 
2  PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V V  V  Selesai 

Huntap Satelit Sibalaya 
Selatan  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V  -  -  V  Selesai 

30 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure Phase 
II-C (Huntap Talise) 

 NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

 
31 

Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-D             

Huntap Lokasi Mandiri (129) - - - - - - - - - - - - Tidak Perlu 
Huntap Satelit Ujumbou  PMC V V V V V SPPL V V - - V Selesai 
Huntap Satelit Tondo 
(Donggala)  PMC V V V V V SPPL V V - - V Selesai 
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No. Activities PIC DED 
Progres Jenis 

Dokumen 
Lingkungan 

Penyusunan 
Dokumen 

Pemeriksaan 
Dokumen 

Administrasi 

Seminar/ 
Rapat 
Tim 

Teknis 
Rekomendasi Penerbitan 

Izin Status KRK Penapisan 
Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 

Huntap Kawasan Talise 
(Tambahan : 66 Unit)  NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V V V V V Selesai 

Huntap Kawasan Petobo 
(Tambahan 115 Unit) PMC V V V V V UKL-UPL V V V V V Selesai 

32 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure Phase 
II-E (Huntap Kawasan Petobo) 

 PMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V V V V Selesai 

 
33 

Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-F            
Huntap Satelit Sibalaya Utara  PMC V V V V V SPPL V V - - V Selesai 
Huntap Satelit Bangga Dusun 
1   PMC V V V V V SPPL V V - - V  Selesai 

Huntap Nelayan Talise Panau  PMC - - - - - - - - - - - - 
Huntap Satelit Rogo  PMC V V V V V SPPL V - - - - Proses 
Huntap Satelit Poi  PMC V V V V V UKL-UPL V - - - - Proses 
Huntap Satelit Loli Tasiburi  PMC - - - - - - - - - - V Selesai 

34 
Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 

 NMC  V  V  V  V  V  UKL-UPL  V  V  V  V  V  Selesai 

35 Construction of Huntap 
Mandiri II - - - - - - - - - - - -  Tidak Perlu 

36 
Construction of Public 
Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap 
Phase I-B 

PMC - - - - - - - - - - V  Dokling 
Lama 

Dit. Prasarana Strategis  
37 
  
  
  
  
  
  

Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities             

SD Inpres Donggala Kodi  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     V -     Selesai 
SD Inpres 3 Birobuli  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     V -     Selesai 
TK Negeri Pembina Palu 
Utara  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     V -     Selesai 
SDN Lonja  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     V -     Selesai 
SMPN 19 Sigi  PMC  V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     V -     Selesai 
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No. Activities PIC DED 
Progres Jenis 

Dokumen 
Lingkungan 

Penyusunan 
Dokumen 

Pemeriksaan 
Dokumen 

Administrasi 

Seminar/ 
Rapat 
Tim 

Teknis 
Rekomendasi Penerbitan 

Izin Status KRK Penapisan 
Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 

38 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Education 
Facilities in Universitas 
Tadulako Phase II 

 PMC  V  V  V  V  V  DELH  V  V  V  V  V  Selesai 

39 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-A            

SDN Kawatuna  PMC  V  V  V  V V SPPL V V V V -    Proses 
SMP Advent Palu  PMC  V  V  V  V V SPPL V V V V -    Proses 
SD IT Insan Gemilang -   V  V  V  V  V  SPPL  V  V -     V V   Selesai 

40 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-B -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     

MAS Darul Da`wah Wal 
Irsyad-DDI Palu  PMC  V  V  V  V  - SPPL V  -  -  -  - Penapisan 
MTsS Darul Iman  PMC  V  V  V  V  - SPPL V  -  -  -  - Penapisan 
MIS KT Limran  PMC  V  V  V  V  - SPPL V  -  -  -  - Penapisan 
MTsS Alkhairat Baliase  PMC  V  V  V  V V SPPL V V  - V  - Proses 
MTsS Alkhairat Tuwa  PMC  V  V  V  V  V SPPL V V  - V  - Proses 
MTsS Alkhairat Salua  PMC  V  V  V  V  V SPPL V V  - V  - Proses 

Sumber: Laporan Progres Manajemen Lingkungan PMC, 2024
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LAMPIRAN 4. Monitoring Status Penyiapan Dokumen Safeguard Lingkungan di Lapangan 

No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

I Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman  

1 Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area 
Phase II, Kota Palu 

  - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

2 Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area 
Phase II, Kota Palu  

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

3 Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 2 Area, 
Kota Palu 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V - - V   V - - V   

4 Construction of Settlement 
Infrastructure Talise Area, 
Kota Palu 

                                                          

a. Infrastruktur Huntap Talise 

V - - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V - - V V - - V   V V - -   V - - V   

b. Reservoir Talise 
- - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

5 Construction of Settlement 
Infrastructure I  (Petobo)                                                           

a. Kawasan Huntap 14,8 Ha 
V V - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
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No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 
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belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

b. Reservoir 300 m3 
- - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

c. Rumah Pompa + Reservoir 
50 m3 - - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

d. Jalan Urugan Sirtu - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
e. Drainase - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
f. IPAL Domestik - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

6  Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area 
Phase II, Kab. Sigi  

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

7 Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite 
Huntap in Central Sulawesi 
Province 

                                                          

a. Huntap Lambara  (Jalan 
rabat beton  955 m &  
perkuatan saluran  drainase 
660 m) 

V V - - - - - - - 
Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V V - - V V - - 

RKK infra 
Huntap 

Satelit jadi V  
dokumen 

V - - V 

RKK infra 
Huntap 

Satelit jadi 
V  dokumen 

V V - - 

RKK infra 
Huntap 

Satelit jadi 1  
dokumen 

b. Huntap Ganti V V - - - - - - - V V - - V V - - V - - V V V - - 
c. Huntap Loli Tasiburi 1 & 2 V V - - - - - - - V V - - V V - - V - - V V V - - 
d. Huntap Loli Dondo V V - - - - - - - V V - - V V - - V - - V V V - - 
e. Huntap Tanjung Padang 1, 2 

& 3 V V - - - - - - - V V - - V V - - V - - V V V - - 

f. Huntap Lompio V V - - - - - - - V V - - V V - - V - - V V V - - 
8 Local Scale Infrastructure - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - -   - - - -   

II Dit. Air Minum   

9 Construction of Water 
Treatment Plant 2x30 L/s for 
Huntap Tondo 1, Tondo 2 & 
Talise, Kota Palu 
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No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

a. IPA Poboya 2x30 l/d 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

b. Jalur pipa Poboya - Watutela V V - - - - - - - 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
c. Jalur pipa Poboya - Talise V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
d. Jalur pipa Watutela - Tondo 1  V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
e. Jalur pipa Watutela - Tondo 2 V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
f. Jalur pipa Watutela - Untad V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

10 Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s for 
Huntap Duyu, Kota Palu 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

11 Construction of Bora SPAM 
IKK Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. Sigi 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V V - -   V V - -   

12 Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s and 
SPAM Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. Sigi 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V V - -   V V - -   

13 Optimalization of SPAM 
Poboya & SPAM Huntap 
Duyu, Kota Palu 

                                                          

a. Optimalization of SPAM 
Poboya (Huntap Tondo 1) - - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
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No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 
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RKL-RPL / 

PPPL 
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14 Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kota Palu 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

15 Construction of Water 
Distribution Pipe and House 
Connection in Kabupaten 
Sigi 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

III Dit. Sanitasi   

16 Optimalization of IPLT in 
Kota Palu and Kabupaten 
Sigi 

                                                          

a. IPLT Kota Palu V V - - - - - - - Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
b. IPLT Kab. Sigi 

V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

17 Optimalization of TPS3R in 
Kota Palu and Kabupaten 
Sigi 

                                                          

a. TPS3R Huntap Duyu V V - - - - - - - Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
b. TPS3R Huntap Pombewe 

V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

IV Dit. Bina Penataan Bangunan  

18 Rehabilitation of Public 
Health Center (Puskesmas) 
of Tipo 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
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No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 
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19 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-A (Selasar & 
Pekerjaan Interior RS) 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V V - -   

20 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-B (Gedung 
UGD RS) 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A 
(Selasar & Pekerjaan Interior 
RS) 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V V - -   

22 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B  - - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

23 Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V V V V   

24 Rehabilitation of Hospital of 
Torabelo - - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V V - -   V V - -   

25 Rehabilitation of Office 
Building of Bupati Sigi V - V - - - - - - 

Proses 
penyusunan 
dokumen ESMP; 

V - V - V - V -   V - V -   V - V -   

26 Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi 
Tengah Phase II 

V - V - - - - - - 
Proses 
penyusunan 
dokumen ESMP; 

V - V - V - V -   V - V -   V - V -   

V Dit. Prasarana Strategis  

27 Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities 

                                                          

a. SD Inpres Donggala Kodi - - - - - - - - V Dokumen 
Lingkungan 
(SPPL) yang 
sudah disusun 
telah memuat dan 
dilengkapi dengan 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
b. SD Inpres 3 Birobuli - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
c. TK Negeri Pembina Palu 

Utara - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

d. SDN Lonja - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
e. SMPN 19 Sigi - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
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No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 
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f. SD Inpres Maranata 

- - - - - - - - V 

Kerangka Kerja 
Pengelolaan 
Lingkungan dan 
Sosial ( 
ESMF/Environme
nt and Social 
Management 
Framework). 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

28 Rehabilitation and 
Reconstruction of Education 
Facilities in Universitas 
Tadulako Phase II 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
sebelumnya 
belum lengkap, 
sehingga atas 
permintaan World 
Bank perlu 
dibuatkan ESMP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

29 Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-A 

                                                          

a. SDN 2 Kawatuna 
- - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

b. SDN Pombewe - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - -   - - - -   
c. SMP Advent Palu 

- - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

d. SD IT Insan Gemilang 
- - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

30 Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-B 

                                                          

a. MAS Darul Da`wah Wal 
Irsyad-DDI Palu - - - - - - - - V Dokumen 

Lingkungan 
(SPPL) yang 
dibuat perlu 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

b. MTsS Darul Iman - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
c. MIS KT Limran - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
d. MTsS Alkhairat Baliase - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                 L - 44 

No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

Ke
bu

tu
ha

n 
Do

ku
m

en
 

Ad
a/ 

Se
les

ai 

Pr
os

es
 

Ti
da

k a
da

 

e. MTsS Alkhairat Tuwa - - - - - - - - V dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
f. MTsS Alkhairat Salua - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

VI Ditjen. Perumahan                                                           
31 Construction of Huntap 

Including Infrastructure 
Phase II-A 

                                                          

a. Huntap Satelit Wani 1 - - - - V V - - - Dokumen 
Lingkungan 
(SPPL) yang 
dibuat perlu 
dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V V - - V V - -   V - - V   V - - V   
b. Huntap Satelit Tompe 1, 2, 3 V V - - - - - - - V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
c. Huntap Satelit Lende 

- - - - V V - - - V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

d. Huntap Lompio - - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

- - - - - - - -   - - - -   - - - -   
e. Huntap Satelit Tanjung 

Padang 3 - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

f. Huntap Satelit Lende Tovea 
1 - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

g. Huntap Satelit Lende Tovea 
2 - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

h. Huntap Satelit Ganti 2 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
Lingkungan 
(SPPL) yang 
dibuat perlu 
dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V       V         V - - V   V - - V   

i. Huntap Satelit Loli Dondo - - - - - - - - V Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
j. Huntap Satelit Loli Saluran - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

k. Huntap Lokasi Mandiri (104) - - - - - - - - V - - - - - - - -   - - - -   - - - -   
l. Huntap Satelit Loli Tasiburi - - - - - - - - V V V - - V V - -   V V - -   V - - V   

m. Huntap Nelayan Talise 
Panau - - - - V - V - - 

Proses 
penyusunan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V V - -   V - - V   

32 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-B 

                                                          

a. Huntap Kawasan Tondo 2 V V - - - - - - - V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
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DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 
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b. Huntap Satelit Bangga 
Dusun 2 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
perlu dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

c. Huntap Satelit Sibalaya 
Selatan - - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

33 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-C 

                                                          

a. Huntap Kawasan Talise 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
UKL/UPL yang 
sudah disusun 
perlu dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

34 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-D 

                                                          

a. Huntap Lokasi Mandiri (129) - - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

- - - - - - - -   - - - -   - - - -   
b. Huntap Satelit Ujumbou - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V V - -   
c. Huntap Satelit Tondo  - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V V - -   
d. Huntap Kawasan Talise 

(Tambahan: 66 Unit) - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V V - -   

e. Huntap Satelit Lende Tovea 
1 - - - - V V - - - Dokumen 

Lingkungan yang 
sudah disusun 
perlu dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V V - -   

f. Huntap Satelit Lende Tovea 
2 - - - - V V - - - V - - V V - - V   V - - V   V V - -   

g. Huntap Satelit Sibalaya Utara - - - - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V V - - V V - -   V V - -   V - - V   
h. Huntap Satelit Bangga 

Dusun 1  - - - - - - - - V V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

i. Huntap Nelayan Talise 
Panau - - - - - - - - V - - - - - - - -   - - - -   - - - -   

j. Huntap Satelit Lende Tovea 
3 - - - - V V - - - 

Dokumen 
Lingkungan yang 
sudah disusun 
belum dilengkapi 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   
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No Uraian Paket Pekerjaan 

DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH PMC / NMC DOKUMEN SAFEGUARD LINGKUNGAN OLEH TMC / KONTRAKTOR 

     ESMP (Environmental 
and Social Management 

Plan) 
ESCOP (Environmental and 

Social Comitment Plan) 
Tidak 
Perlu 

ESMP/ 
ESCOP 

Catatan / 
Keterangan 

ESMP/ESCOP 

RKK (Rencana 
Keselamatan Kontruksi) 

LSK3 (Laporan 
Lingkungan, Sosial, 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

Catatan / 
Keterangan 
RKK/LSK3 

    CESMP (Contractor 
Environment and Social 

Management Plan) 

Catatan / 
Keteranga
n CESMP 

Laporan Pemantauan RKL-
RPL / PPPL Catatan / 

Keterangan 
Laporan 

Pemantauan 
RKL-RPL / 

PPPL 
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dengan Kerangka 
Kerja 
Pengelolaan 
Lingkungan dan 
Sosial ( ESMF). 

k. Huntap Satelit Tompe 
- - - - - - - - V 

Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

35 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-E 

                                                          

a. Huntap Kawasan Petobo 

V V - - - - - - - 

Dokumen 
Lingkungan yang 
sudah disusun 
perlu dibuatkan 
ESMP/ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

36 Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-F 

                                                          

a. Huntap Satelit Poi - - - - - - - - - Dokumen 
Lingkungan akan 
dilengkapi dengan  
ESMF. 

V - V - V - V -   V - V -   V - V -   
b. Huntap Satelit Rogo 

- - - - - - - - - V - V - V - V -   V - V -   V - V -   

37 Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 

- -   - - - - - V 
Tidak diperlukan 
dokumen ESMP 
maupun ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

38 Construction of Huntap 
Mandiri II - -   - - - - - V   - - - - - - - -   - - - -   - - - -   

39 Construction of Public 
Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap 
Phase I-B - -   - - - - - V 

Sudah termuat 
didalam dokumen 
UKL-UPL Huntap 
Satelite IB 
sehingga tidak 
perlu membuat 
dokumen 
ESMP/ESCOP. 

V - - V V - - V   V - - V   V - - V   

Sumber: Laporan TA Safeguard Lingkungan PMC, 2024 
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LAMPIRAN 5. Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan KBG-KTA 

NO NAMA PAKET 
CHECKLIST MITIGASI KBG-KTA 

KETERANGAN PEMBIAYAAN 
(RAB) 

JUMLAH 
SOSIALISASI POSTER FOCAL POINT KODE ETIK 

LAPORAN 
PELAKSANAAN 

GBV 
Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman 

1 Construction of Settlement Infrastructure Tondo 
1 Area Phase II, Kota Palu Tersedia  2 V V V (Kode etik telah 

diserahkan ke PPK)  V infonya 3 kali pelaksanaan ( namun 
akan dicek lagi sama ibu Silvie)  

2 Construction of Settlement Infrastructure 
Balaroa Area Phase II, Kota Palu  Tersedia  2 V V V V Telah dikirimkan  

3 Construction of Settlement Infrastructure Tondo 
2 Area, Kota Palu Tersedia  2 V V V V Telah dikirimkan ke Ibu Silvie  

4 Construction of Settlement Infrastructure Talise 
Area, Kota Palu Tersedia  2 V V V V Telah dikirimkan  

5 Construction of Settlement Infrastructure I Tersedia  2 V V V V   

6  Construction of Settlement Infrastructure 
Pombewe Area Phase II, Kab. Sigi  Tersedia  2 V V V V Telah dikirimkan ke Ibu Silvie  

7 Construction of Supporting Infrastructure for 
Satellite Huntap in Central Sulawesi Province Tersedia  2 V V V V Telah dikirmkan ke Ibu Silvie   

8 Local Scale Infrastructure Belum tersedia 
secara khusus x x OSP (Ibu 

Debby) 
V  (terutama untuk 

fasilitator dan KSM ) X 
OSP, yang dilakukan masih sebats 

sosialisasi Kode etik, belum 
melakukan sosialisasi mitigasi risiko 

GBV  
Dit. Air Minum 

9 
Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s 
for Huntap Tondo 1, Tondo 2 & Talise, Kota 
Palu 

Tersedia  1 V V cek kembali  V 
Yang ke 2 direncanaka akan 

dilksanakan Okt 2023 (laporan GBV 
telah dikirimkan ke Ibu Silvie)  

10 Construction of Water Treatment Plant 1x20 L/s 
for Huntap Duyu, Kota Palu Tersedia  2 V V cek kembali  V   

11 Construction of Bora SPAM IKK Piping Network 
for Huntap Pombewe, Kab. Sigi Tersedia  2 V V cek kembali  V   

12 
Construction of Water Treatment Plant 1x20 L/s 
and SPAM Piping Network for Huntap 
Pombewe, Kab. Sigi 

Tersedia  2 V V cek kembali  V Laporan yang kedua belum masuk, 
kode etik akan dicek lagi  
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NO NAMA PAKET 
CHECKLIST MITIGASI KBG-KTA 

KETERANGAN PEMBIAYAAN 
(RAB) 

JUMLAH 
SOSIALISASI POSTER FOCAL POINT KODE ETIK 

LAPORAN 
PELAKSANAAN 

GBV 
13 Optimalization of SPAM Poboya & SPAM 

Huntap Duyu, Kota Palu Tersedia  2 V V cek kembali  V   

14 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kota Palu Belum  X X X X X Pekerja masih sedikit, direncanakan 

Januari-Februari 2024 
15 Construction of Water Distribution Pipe and 

House Connection in Kabupaten Sigi Belum  X X X X X Pekerja masih sedikit, direncanakan 
Januari-Februari 2024 

Dit. Sanitasi               

16 Optimalization of IPLT in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi Tersedia  2 V V cek kembali  V Telah dilaksanakan 2 kali (laporan 

elaksanaan Safeguard TMC 1)  

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi Tersedia  2 V V cek kembali  V Telah dilaksanakan 2 kali (laporan 

elaksanaan Safeguard TMC 1)  
Dit. Bina Penataan Bangunan 

18 Rehabilitation of Public Health Center 
(Puskesmas) of Tipo Tersedia 2 V V V V Berkas Kode Etik telah diserahkan 

ke PPK 
19 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase II-A Tersedia  2 V V   v Berkas Kode Etik telah diserahkan 

ke PPK 
20 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase II-B Tersedia            Akan dilakukan Minggu depan (15 - 

20an Okt 2023)  

21 Rehabilitation of Hospital of Anutapura Phase 
II-A Tersedia  2 V V V v Berkas Kode Etik telah diserahkan 

ke PPK 

22 Rehabilitation of Hospital of Anutapura Phase 
II-B Tersedia  1         Akan dilakukan Minggu depan (15 - 

20an Okt 2023)  

23 Rehabilitation and Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tersedia  2 V V V V Berkas Kode Etik telah diserahkan 

ke PPK 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo Tersedia  2 V V V V Berkas Kode Etik telah diserahkan 
ke PPK 

25 Rehabilitation and Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi Tengah Phase II Tersedia X X X X X Baru terkontrak, dan telah PCM 

26 Rehabilitation of Office Building of Bupati Sigi Tersedia X X X X X Sosialisasi Belum dilakukan, akan 
dikoordinasikan dengan TMC 1 

Ditjen. Perumahan 
27 Construction of Huntap Including Infrastructure 

Phase II-A Tersedia  2 V V V V telah dikirimkan  
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NO NAMA PAKET 
CHECKLIST MITIGASI KBG-KTA 

KETERANGAN PEMBIAYAAN 
(RAB) 

JUMLAH 
SOSIALISASI POSTER FOCAL POINT KODE ETIK 

LAPORAN 
PELAKSANAAN 

GBV 
28 Construction of Huntap Including Infrastructure 

Phase II-B Tersedia  1 V V V V telah dikirimkan  

29 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-C Tersedia  2 V V V V telah dikirimkan  

30 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-D Tersedia  1 V V V V telah dikirmkan ( ke TMC 2)  

31 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-E Tersedia  2 V V V V telah dikirimkan  

32 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-F Tersedia X X X X X Belum dilaksanakan sosialisasinya, 

akan dialsanakan pada Februari 

33 Revitalization of Damaged Huntap Phase I-A 
under NSUP-CERC Tersedia  1 V V V Belum dikirimkan  Belum dikirimkan  

34 Construction of Huntap Mandiri II Tersedia  1 V V Proses di Kontraktor  Proses di 
Kontraktor  telah dikirimkan  

35 Construction of Public Facilities and Green 
Open Space for Satellite Huntap Phase I-B Tersedia  1 V V V V telah dikirimkan  

Dit. Prasarana Strategis 
36 Rehabilitation and Reconstruction of 

Elementary Education Facilities Tersedia  2 V V Dicek lagi  V   

37 Rehabilitation and Reconstruction of Education 
Facilities in Universitas Tadulako (Phase II) Tersedia  

11 dan 1 kali 
efresh yang 
disatukan  V V V V Tersisa 1 kali  

38 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-A Tersedia  X X X X X Belum lelang  

39 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-B 

Tersedia 1 X V X V Telah dilaksanakan 1 kali 
pelaksanaan, laporan di safeguard 
TMC 1 dan Kontraktor, kode etik 

dalam pelaksanana penandatangan 
setelah berkoordinasi dengan focal 

poin 
Sumber: Laporan TA GBV PMC, 2024 
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LAMPIRAN 6. Progres Pelaksanaan Kontrak Paket-Paket CSRRP 

NO PART PROJECT/PAKET KONTRAKTOR 
KONTRAK/ADDENDUM NILAI 

KONTRAK/ADD 
(Rp) 

Status 
Pembayaran 

Progres 
Fisik Nomor Tanggal Target Selesai 

Paket Civil Work        
1 2.3.1 RR BG Kantor Kejaksaan Tinggi 

Prov Sulteng 
PT Waskita Karya HK.02.01/KONT/PBL/F.04/22 16-Nov-2020 13-Oct-2021 107.119.311.000 

100% 100 % 

Addendum 1 No.HK.02.01/ADD 1 – KONT/BPB/F.04/03 1-Apr-2021 31-Jan-2022 112.717.516.229  
Addendum 2 HK.02.01/ADD 2 – KONT/BPB/F.04/16 22-Sep-2021 31-Jan-2022 117.642.937.000  
Addendum 3 HK.02.01/ADD III – KONT/BPB/F.04/31 31-Dec-2021 18-Feb-2022 122.619.389.000  
Addendum 4 HK.02.01/ADD IV – KONT/BPB/F.04/13 10-Feb-2022 18-Mar-2022 131.118.009.000  
Addendum 5 No.HK.02.01/ADD V – KONT/BPB/F.04/19 17-Mar-2022 31-May-2022 131.118.009.000  
Addendum 6 No.HK.02.01/ADD VI – KONT/BPB/F.04/29 30-May-2022 29-Jul-2022 134.519.452.000  
Addendum 7 No.HK.02.01/ADD VII – KONT/BPB/F.04/33 14-Jul-2022 27-Sep-2022 134.519.452.000  

2 2.2.6 Rehabilitasi RS Torabelo Kab Sigi PT Nurman Abadi HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb28.4/19 14-Oct-2021 12-Apr-2022  3.022.520.000 
100% 100 % Addendum 1 HK.02.01/ADD.I.KONT/PPK.BPB/Cb28.4/30 13-Dec-2021 12-Apr-2022 3.022.520.000  

Addendum 2 HK.02.01/ADD.II.KONT/PPK.BPB/Cb28.4/20 25-Mar-2022 27-May-2022 3.290.819.000  
3 1.1.11 Pemb. Jaringan Perpipaan SPAM 

IKK Bora Untuk Kawasan Huntap 
Pombewe Kab Sigi 

PT Datu Karsa Trimulti HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2021/005.101/11 15-Nov-2021 13-Jun-2022   7.395.539.000 
100% 100 % Addendum 1 HK.02.01/ADD.I/PPK-AM-ST/005.101/02/22 25-May-2022 10-Sep-2022 7.648.434.000 

Addendum 2 HK.02.01/ADD.II/PPK-AM-ST/005.101/02/22 8-Sep-2022 29-Sep-2022 7.564.504.000 
4 1.1.1 Pemb. Infra Permukiman Kawasan 

Tondo 1 Kota Palu Fase 2 
PT Salsabila Praya 
Indotama HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/03/2021 9-Dec-2021 6-Jun-2022  6.753.298.000 

100% 100 % Addendum 1  HK.02.01/ADD-1/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/03/2022 23-Mar-2022 6-Jun-2022  6.753.298.000 
Addendum 2  HK.02.01/ADD-II/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/03/2022 27-Mei-2022 6-Jun-2022  6.753.298.000 

5 2.2.1 Rehabilitation of Public Health of 
Tipo 

PT Karya Putera Mandiri 
Adisarana No. HK.02.01/KONT/ PPK.BPB/Cb28.4/26 16-Dec-2021 13-Jun-2022 943.034.000 

100% 100 % Addendum 1 HK.02.01/ADDI.KONT/ PPK.BPB/Cb28.4/01 4-Jan-2022 13-Jun-2022 943.034.000  
Addendum 2 HK.02.01/ADDII.KONT/ PPK.BPB/Cb28.4/28 24-May-2022 27-Jun-2022 1.023.795.000  
Addendum 3 HK.02.01/ADDIII.KONT/ PPK.BPB/Cb28.4/30 22-Jun-2022 27-Jun-2022 1.023.795.000  

6 1.1.12 Pemb. IPA Kap. 20L/det & Jaringan 
Perpipaan SPAM Pombewe 

PT Tirta Sarana Mulia 
Technology HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2021/001.101/12 20-Dec-2021 16-Aug-2022   12.643.513.000 

100% 100% Addendum 1 HK.02.01/ADD.I/PPK-AM-ST/001.101/01/22 17-May-2022 29-Nov-2022 14.806.294.000  
Addendum 2 HK.02.01/ADD.II/PPK-AM-ST/001.101/03/22 6-Jun-2022 29-Nov-2022 23.440.450.000  
Addendum 3 HK.02.01/ADD.III/PPK-AM-ST/001.101/06/2022 28-Nov-2022 21-Dec-2022 25.021.326.000  

7 2.1.2 PT PP Urban HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/PS.II/F01/2022 11-Apr-2022 31-Dec-2023  244.734.806.000 92.50% 95.907% 
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LAMPIRAN 6. Progres Pelaksanaan Kontrak Paket-Paket CSRRP 

NO PART PROJECT/PAKET KONTRAKTOR 
KONTRAK/ADDENDUM NILAI 

KONTRAK/ADD 
(Rp) 

Status 
Pembayaran 

Progres 
Fisik Nomor Tanggal Target Selesai 

RR Sarana Pendidikan UNTAD Fase 
II 

Addendum 1 HK.02.01/ADD.I-UNTAD/PS.II/01/2022 19-Jul-2022 31-Dec-2023 244.734.806.000  
Addendum 2 HK.02.01/ADD.II-UNTAD/PS.II/02/2022 19-Des-2022 31-Dec-2023 244.734.806.000  
Addendum 3 HK.02.01/ADD.I-UNTAD/PS.II/01/2023 10-Jan-2023 31-Dec-2023 279.973.200.000  
Addendum 4 HK.02.01/ADD.IV-UNTAD/PS.II/04/2023 4-Juli-2023 31-Dec-2023 279.973.200.000 

   Addendum 5 HK.02.01/ADD.V-UNTAD/PS.II/05/2023 19-Dec-2023 31-Dec-2023 279.973.200.000   
8 2.2.4 RR RS Anutapura Fase II-A PT Sahabat Karya Sejati HK.02.01/KONT/PPK.BPB.Cb28.4/40 22-Jul-2022 17-May-2023  7.464.660.000 

100% 100% Addendum 1 HK.02.01/ADD.I-KONT/PPK/.BPB/Cb28.4/83 26-Des-2022 17-May-2023 8.173.841.000 
Addendum 2  HK.02.01/ADD.II-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/12 18-Apr-2023 17-May-2023 8.184.343.000 
Addendum 3  HK.02.01/ADD.III-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/14 10-May-2023 24-May-2023 8.184.343.000 

9 2.2.2 RR RS Undata Fase II-A PT Sahabat Karya Sejati HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb28.4/38 22-Jul-2022 17-May-2023  4.611.437.000 

100% 100% Addendum 1 HK.02.01/ADD.I-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/72 18-Nov-2022 17-May-2023 4.776.460.000 
Addendum 2 HK.02.01/ADD.II-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/11 18-Apr-2023 17-May-2023 4.787.578.000 
Addendum 3  HK.02.01/ADD.III-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/13 10-May-2023 24-May-2023 4.787.578.000 

10 1.1.2 
Pek. Infra Permukiman Kawasan 
Balaroa Kota Palu Fase 2 

PT Panca Jaya Anugrah HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/04/2022 31-May-2022 26-Nov-2022 5.699.966.000 
100% 100% Addendum 1 HK.02.01/ADD-I//KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/04/2022 2-Nov-2022 5-Dec-2022 7.047.986.240 

Addendum 2 HK.02.01/ADD-II/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/04/2022 5-Des-2022 15-Dec-2022 7.047.986.240 
11 1.1.4 Pemb. Infra Permukiman Kawasan 

Talise Kota Palu 
APHASKO-KARAGA, 
KSO HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2022 7-Sep-2022 30-Nov-2023  91.071.739.000 

96.50% 97.560% 

Addendum 1 HK.02.01/ADD-I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023 29-Mar-2023 30-Nov-2023 91.071.739.000 
Addendum 2 HK.02.01/ADD-II/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023 13-Okt-2023 30-Nov-2023 91.071.739.000 
Addendum 3  HK.02.01/ADD-III/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023 27-Nov-2023 31-Des-2023 99.696.176.000 
Addendum 4 HK.02.01/ADD-IV/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023 22-Dec-2023 29-Feb-2024 103.432.628.000 
Addendum 5 HK.02.01/ADD/-VI/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2024 29-Feb-2024 7-Mar-2024 103.432.628.000 
Addendum 6 HK.02.01/ADD-VI/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2024 7-Mar-2024 31-May-2024 103.432.628.000 

12 1.1.13 Optimalization Distribution of SPAM 
Poboya & SPAM Huntap Duyu 

CV Bakti Paduka Mulia HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2022/005.901/03 19-Aug-2022 18-Jan-2023  1.817.068.000 
100% 100% Addendum 1 HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2022/005.901/08 12-Sep-2022 18-Jan-2023 1.817.068.000  

Addendum 2 HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2022/005.901/10 15-Dec-2022 1-Feb-2023 1.892.131.767  
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LAMPIRAN 6. Progres Pelaksanaan Kontrak Paket-Paket CSRRP 

NO PART PROJECT/PAKET KONTRAKTOR 
KONTRAK/ADDENDUM NILAI 

KONTRAK/ADD 
(Rp) 

Status 
Pembayaran 

Progres 
Fisik Nomor Tanggal Target Selesai 

13 1.2.1 Pemb. Huntap Pasca Bencana Prov. 
Sulteng Beserta Prasarana Dasar 
Kav.Unit Tahap 2A 

PT Wijaya Karya Beton, 
Tbk KSO PT Murni 
Konstruksi Indonesia 

HK.02.03/KONTRAK.02/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
22 21-Jul-2022 20-Jul-2023  120.118.256.000 

100% 100% Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-2A/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 16-Sep-2022 20-Jul-2023 120.118.256.000 
Addendum 2 HK.02.03/ADD.02-2A/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 15-Mar-2023 20-Jul-2023 120.118.256.000 
Addendum 3 HK.02.03/ADD.03-2A/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 4-Jul-2023 16-Des-2023 131.756.678.000 
Addendum 4 HK.02.03/ADD.04-2A/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 15-Nov-2023 16-Des-2023 136.159.070.000 

14 1.2.4 Revitalisasi Huntap Pasca Bencana 
Sulteng Tahap 1A CV Vigat Bintang HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20

22 15-Jul-2022 1-Dec-2022  1.805.000.617 100% 100% 
Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-Rev/PPK.Huntap/PP.SULTENG/2022 16-Nov-2022 31-Dec-2022 3.579.755.000 

15 1.1.6 Infra Pombewe Fase 2 PT Mutiara Indah 
Purnama HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/06/2022 24-Oct-2022 20-Jun-2023  15.925.765.000 

100% 100% Addendum 1 HK.02.01/ADD-I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/06/2023 17-Mar-2023 20-Jun-2023 15.925.765.000 
Addendum 2 HK.02.01/ADD-II/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/06/2023 19-Jun-2023 20-Jun-2023 15.925.765.000 
Addendum 3 HK.02.01/ADD-III/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/06/2023 27-Jun-2023 26-Agu-2023 19.072.034.252 
Addendum 4 HK.02.01/ADD-IV/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/06/2023 26-Agu-2023 16-Okt-2023 19.072.034.252 

16 1.1.10 Pembangunan IPA Kap 1x20 L/det 
SPAM Duyu 

PT Aneka Punditirta HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2022/001.901/06 18-Nov-2022 18-Jul-2023  12.762.680.000 

100%  100% Addendum 1 HK.02.01/ADD/BPPW/PPK-AM-ST/2022/001.901/09 12-Des-2023 18-Jul-2023 12.762.680.000 
Addendum 2  HK.02.01/ADD/BPPW/PPK-AM-ST/2023/001.901/02 26-Jun-2023 16-Okt-2023 14.590.279.000 
Addendum 3  HK.02.01/ADD/BPPW/PPK-AM-ST/2023/001.901/08 13-Okt-2023 15-Nov-2023 14.949.230.000 

17 1.2.6 Pembangunan Hunian Tetap Pasca 
Bencana Sulawesi Tengah Lokasi 
Mandiri II 

PT RAYA SINERGIS HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/07/2022 12-Des-2022 10-May-2023 2.751.871.000 

100% 100% 

Addendum 1 
HK.02.03/ADD.01-MANDIRI-
II/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 6-Apr-2023 10-May-2023 13.455.204.000 

Addendum 2 
HK.02.03/ADD.02-MANDIRI-
II/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023    2-Mei-2023 30-Aug-2023 13.455.204.000 

Addendum 3 
HK.02.03/ADD.03-MANDIRI-
II/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 7-Aug-2023 30-Oct-2023 17.570.779.000 

Addendum 4 HK.02.03/ADD.04-MANDIRI-
II/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 27-Oct-2023 15-Dec-2023 17.570.779.000 

18 1.1.7 PT Karya Baru Makmur  HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/07/2022 28-Des-2022 25-Aug-2023 26.088.600.000 100% 100% 
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Pembangunan Infrastruktur 
Pendukung Huntap Satelit di 
Provinsi Sulawesi Tengah 

Addendum 1 HK.02.01/ADD-I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/07/2023 22-Jun-2023 23-Sep-2023 27.635.430.000 

19 1.1.3 Pembangunan Infrastruktur 
Permukiman Kawasan Tondo 2, 
Kota Palu 

PT BumiKarsa – 
IndoBangun, KSO HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2022 29/Des/2022 22-Mar-2024 144.538.977.000 

77.36% 84.798% 

Addendum 1 HK.02.01/ADD-I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2023 21-Jun-2023 22-Mar-2024 144.538.977.000 
Addendum 2 HK.02.01/ADD-II/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2023 13-Okt-2023 22-Mar-2024 144.538.977.000 
Addendum 3 HK.02.01/ADD-III/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2023 20-Okt-2023 22-Mar-2024 144.538.977.000 
Addendum 4 HK.02.01/ADD-IV/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2024 17-Jan-2024 22-Mar-2024 144.538.977.000 
Addendum 5 HK.02.01/ADD-V/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2024 22-Mar-2024 29-Mar-2024 144.538.977.000 
Addendum 6 HK.02.01/ADD/-VI/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2024 26-Mar-2024 31-May-2024 144.538.977.000 

20 1.2.2 Pembangunan Huntap Termasuk 
Infrastruktur Tahap 2B 

PT. ADHI KARYA 
(PERSERO) TBK 

HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
22 28-Des-2022 27-Dec-2023 175.590.285.000 

81.79% 87.412% Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-2B/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 6-Mar-2023 27-Dec-2023 175.590.285.000 
Addendum 2 HK.02.03/ADD.02-2B/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 12-Jun-2023 27-Dec-2023 175.590.285.000 
Addendum 3 HK.02.03/ADD.03-2B/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 18-Aug-2023 27-Dec-2023 175.590.285.000 
Addendum 4  HK.02.03/ADD.04-2B/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 13-Nov-2023 26-Mar-2024 175.590.285.000 

21 1.2.3 Pembangunan Huntap Termasuk 
Infrastruktur Tahap 2C PT. PP, TbK HK.02.03/KONTRAK.06/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20

22 28-Des-2022 25-Jun-2023 71.499.036.307 

85.59% 92.887% Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-2C/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 24-May-2023 30-Aug-2023 73.136.087.000 
Addendum 2 HK.02.03/ADD.02-2C/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 24-Jul-2023 31-Okt-2023 73.136.087.000 
Addendum 3  HK.02.03/ADD.03-2C/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 27-Okt-2023 30-Dec-2023 74.136.087.000 
Addendum 4 HK.02.03/ADD.04-2C/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 27-Nov-2023 28-April-2024 99.622.862.000 

22 1.2.8 Pembangunan Huntap Termasuk 
Infrastruktur Tahap 2D PT. Waskita Karya, TBK HK.02.03/KONTRAK.07/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20

22 28-Des-2022 25-Jun-2023 66.701.826.350 

83.46% 94.542% 
Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-2D/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 3-Apr-2023 25-Jun-2023 66.701.826.350 
Addendum 2 HK.02.03/ADD.02.2D/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 8-Jun-2023 29-Sep-2023 66.701.826.350 
Addendum 3 HK.02.03/ADD.03-2D/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 23-Agu-2023 28-Des-2023 88.742.982.917 
Addendum 4 HK.02.03/ADD.4-2D/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 30-Nov-2023 20-Jun-2024 98.779.570.876 
Addendum 5 HK.02.03/ADD.5-2D/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2024 22-Feb-2024 20-Jun-2024 100.606.039.022 
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23 1.2.9 Pembangunan Huntap Termasuk 
Infrastruktur Tahap 2E PT. Nindya Karya Tbk HK.02.03/KONTRAK.08/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20

22 28-Des-2022 25-Jun-2023 69.388.782.691 

84.69% 93.240%                   Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-2E/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 3-Apr-2023 24-Ags-2023 75.290.842.000 
Addendum 2  HK.02.03/ADD.02-2E/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 28-Jul-2023 30-Nov-2023 75.290.842.000 
Addendum 3  HK.02.03/ADD.03-2E/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 27-Okt-2023 30-Nov-2023 88.742.982.917 
Addendum 4  HK.02.03/ADD.04-2E/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 22-Nov-2023 28-May-2024 97.951.215.000 

24 1.2.7 Pembangunan Ruang Terbuka 
Hijau, Fasilitas Umum dan Sosial 
pada Hunian tetap Tahap 1B 

PT. PANRITA MERCU 
GLOBAL 

HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
23 18-Jan-2023 16-Jul-2023 8.329.846.181 

100% 100% Addendum 1 HK.02.03/ADD.01-
RTH/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 3-Jul-2023 13-Dec-2023 25.917.542.000 

Addendum 2 HK.02.03/ADD.02-
RTH/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023 15-Nov-2023    29- Dec-2023 27.889.549.000 

25 1.1.5 Pembangunan Infrastruktur 
Pemurkiman I 

PT Bumi Infrastruktur 
Nusantara, KSO HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023 23-Feb-2023 18-Jan-2024 65.146.889.000 

91.14% 93.887% 
Addendum 1 HK.02.01/ADD-I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023 20-Jun-2023 18-Jan-2024 65.146.889.000 

Addendum 2 HK.02.01/ADD-II/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023 13-Okt-2023 18-Jan-2024 65.146.889.000 

Addendum 3 HK.02.01/ADD-III/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023 27-Nov-2023 18-Jan-2024 71.234.761.000 

   
Addendum 4 HK.02.01/ADD-IV/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2024 17-Jan-2024 18-Mar-2024 71.234.761.000 

  Addendum 5 HK.02.01/ADD-V/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2024 12-Feb-2024 18-Mar-2024 74.890.178.000 

Addendum 6 HK.02.01/ADD-VI/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2024 18-Mar-2024 28-Mar-2024 74.890.178.000 
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Addendum 7  HK.02.01/ADD-VII/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2024 26-Mar-2024 31-May-2024 74.890.178.000 

26 1.1.8 Pembangunan IPA Kap. 2x30 Ldet 
SPAM Huntap Tondo 1, Tondo 2 
dan Talise Kota Palu (CSRRP) 

PT Tirta Sarana Mulia 
Technology HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2023/001.101/01 13-Mar-2023 7-Mar-2024 40.315.764.000 

73.60% 75.964% 
Addendum 1 

HK.02.01/ADD/BPPW/PPK-AM-
ST/2023/001.101/07 
 

02-Okt-2023 20-Jun-2024 40.315.764.000 

27 1.1.16 Optimalisasi TPS3R Di Kota Palu 
dan Kabupaten Sigi 

CV. JASA TAMA 
KONTRUKSI HK. 02.01/KONTRAK/S.TPS3R/LN-F.02/Cb28.4/581 27/Mar/2023 24-Sep-2023 1.874.005.000 

100% 100% 

Addendum 1 HK.02.01/KONTRAK-ADD.1/S.TPS3R/LN-
F.02/Cb28.4/1176 15-Mei-2023 24-Sep-2023 1.874.005.000 

Addendum 2 HK.02.01/KONTRAK-ADD.II/S.TPS3R/LN-
F.02/Cb28.4/2920 11-Aug-2023 08-Des-2023 1.921.246.000 

Addendum 3 HK. 02.01/KONTRAK-ADD.3/S.TPS3R/LN-
F.02/Cb28.4/4652 4-Dec-2023 31-Dec-2023 1.921.246.000 

Addendum 4  HK.02.01/KONTRAK-ADD.4/S.TPS3R/LN-
F.02/Cb28.4/4795 12-Dec-2023 31-Dec-2023 2,500,000,000 

28 2.1.1 Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana 
Pendidikan Dasar PT. Setia Mulia Abadi  HK.02.01/KONT-JK/Cb28.4/PPK-PS.I/001/2023 13/Apr/2023 27-Dec-2023 19.872.542.000 

94% 100% Addendum 1 HK.02.01/ADD/SARDIKSAR/PPK-PS.1/01/2023 13-Jun-2023 27-Dec-2023 19.872.542.000 

Addendum 2 HK.02.01/ADD/SARDIKSAR/PPK-PS.I/02/2023 29-Sep-2023 27-Dec-2023 19.872.542.000 
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Addendum 3 HK.02.01/ADD/SARDIKSAR/PPK-PS.I/03/2023 1-Dec-2023 27-Dec-2023 19.872.542.000 

Addendum 4 HK.02.01/ADD/SARDIKSAR/PPK-PS.I/04/2023 27-Dec-2023 26-Jan-2024 19.872.542.000 

29 1.1.15 Optimalisasi IPLT Di Kota Palu dan 
Kabupaten Sigi  PT. MOTOTABIAN HK.02.01/KONTRAK/S.IPLT/LN-F.17/Cb28.4/1730 7-Jun-2023 31-Des-2023 4.363.388.000 

100% 100% Addendum 1  HK.02.01/KONTRAK-ADD.1/S.IPLT/LN-
F.17/Cb28.4/2370 3-Jul-2023 31-Dec-2023 4.363.388.000 

Addendum 2 HK.02.01/KONTRAK-ADD.2/S.IPLT/LN-
F.17/Cb28.4/4798 12-Dec-2023 31-Dec-2023 5,000,000,000 

30 2.2.5 Rehabilitasi dan Rekontruksi RS 
Anutapura Fase II- B 

PT. Salsabila Praya 
Indotama HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb28.4/41 17-Jul-2023 12-Mar-2024 10.980.677.000 

78.65% 85.903% 
Addendum 1 HK.02,01/KONT/PPK.BPB/CB28.4/60 31-Okt-2023 7-Apr-2024 10.980.677.000 

Addendum 2  HK.02.01/ADD.II-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/11 24-Jan-2024 7-Apr-2024 11.289.936.000 

Addendum 3 HK.02.01/ADD.III-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/16 5-Feb-204 7-Apr-2024 11.289.936.000 

   
Addendum 4 HK.02.01/ADD.IV-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/26 22-Mar-2024 1-May-2024 11.289.936.000 

  
Addendum 5 HK.02.01/ADD.V-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/34 30-Apr-2024 31-May-2024 11.289.936.000 

31 1.1.14 PT  Melindo Pratama 
Putra HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2023/005.101/02 21-Aug-2023 30-Jun-2024 24.044.774.000 55.34% 46.669% 
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Pembangunan Jaringan dan 
Sambungan Rumah Air Minum Kab. 
Sigi 

Addendum 1  HK.02.01/ADD/BPPW/PPK-AM-ST/2023/005.101/09 27-Sep-2023 30-Jun-2024 24.044.774.000 

32 1.1.13 Pembangunan Jaringan dan 
Sambungan Rumah Air Minum Kota 
Palu 

PT JASUKA  - TIRTA, 
KSO HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2023/005.101/03 21-Aug-2023 30-Jun-2024 46.002.008.000 

41.13% 65.207 % 
Addendum 1 HK.02.01/ADD/BPPW/PPK-AM-ST/2024/005.101/07 3-Apr-2024 30-Jun-2024 46.002.008.000 

33 2.2.3 Rehabilitasi dan Rekontruksi RS 
Undata Fase II- B  PT Tirta Restu Ayunda HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb28.4/51 31-Aug-2023 26-Apr-2024 56.769.731.000 

35.89% 31.114% Addendum 1 HK.02,01/ADD.IKONT/PPK.BPB/Cb28.4/09 16-Jan-2024 23-May-2024 58.657.330.000 

Addendum 2  HK.02.01/ADD.II-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/17 5-Feb-2024 23-May-2024 58.657.330.000 

34 2.1.4 Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana 
Pendidikan Dasar II-B PT Setia Mulia Abadi HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/PS.II/05/2023 24-Okt-2023 19-Jun-2024 11.523.510.715 

41.08% 59.380% Addendum 1 HK.02.01/ADD.I-RR.SARDISKAR.IIB/PS. II/01/2024 5-Jan-2024 19-Jun-2024 14.162.225.381 

Addendum 2 HK.02.01/ADD.II-RR.SARDISKAR.IIB/PS.II/02/2024 29-Apr-2024 30-Jun-2024 17.922.161.000 

35 1.2.8 Pembangunan Huntap beserta 
Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 
2F 

PT Andica Persaktian 
Abadi 

HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
23 10-Nov-2023 08-Mei-2024 40.137.056.341 21.25% 63.302% 

36 2.1.3 RR Sarana Pendidikan Dasar Fase 
II-A 

PT Wahana Mitra 
Kontrindo HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/PS.II/06/2023 27-Nov-2023 28-Jun-2024 10.205.883.080 42.81% 57.128% 
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Addendum 1 HK.02.01/ADD.I-RR.SARDISKAR.IIA/PS.II/01/2024 11-Jan-2024 28-Jun-2024 10.205.883.080 

Addendum 2 HK.02.01/ADD.II-RR.SARDIKSAR.IIA/PS.II/02/2024 29-Apr-2024 28-Jun-2024 12.076.313.000 

37 2.3.3 Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati 
Sigi PT Setia Mulia Abadi HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb28.4/65 29-Nov-2023 25-Jun-2024 27.682.862.642 

37.00% 31.612% 
Addendum 1  HK.02.01/ADD.I-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/18 5-Feb-2024 25-Jun-2024 27.682.862.642 

38 2.3.2 Rehabilitasi dan Rekontruksi 
Bangunan Gedung PIP2B Fase II 

PT Nawa Perdana 
Sembilan 
 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb28.4/83 28-Dec-2023 24-Jun-2023 10.650.446.650 
36.25% 40.053% 

Addendum 1 HK.02.01/ADD.I-KONT/PPK.BPB/Cb28.4/19 5-Feb-2024 24-Jun-2024 10.650.446.650 

Paket Konsultansi        
1 3.1 Project Management Consultant 

(PMC) 
PT Adhicipta 
Engineering Consultant 
KSO 

HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 1-Okt-2020 11-Aug-2023 30.766.184.000 

88.29% 92.34% 

Addendum 1 HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020  19-Mar-2021 11-Aug-2023 36.466.934.000 
Addendum 2 HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020  29-Sep-2021 11-Aug-2023 44.285.366.000 
Addendum 3 HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020  7-Sep-2022 11-Aug-2023 47.775.076.000 
Addendum 4  HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 12-Jun-2023 11-Aug-2023 47.775.076.000 

 Addendum 5 HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 11-Aug-2023 31-Dec-2023 54.999.035.750 
Addendum 6  HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 27-Dec-2023 31-Jan-2024 54.999.035.750 
Addendum 7 HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 30-Jan-2024 30-Jun-204 63.531.765.750 

2 3.2 Technical Management Consultant 
(TMC) - 1 

PT Ciriajasa Cipta 
Mandiri HK.02.02/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/06/2021 27-Des-2021 15-Feb-2024 44.705.533.000 

81.24% 89.41% 
Addendum 1 HK.02.02/ADD-I/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/01/2022 11-Apr-2022 16-Nov-2023 30.235.006.500 
Addendum 2 HK.02.02/ADD-II/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/02/2023 13-Jan-2023 31-Dec-2023 33.226.662.000 



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                 L - 59 

LAMPIRAN 6. Progres Pelaksanaan Kontrak Paket-Paket CSRRP 

NO PART PROJECT/PAKET KONTRAKTOR 
KONTRAK/ADDENDUM NILAI 

KONTRAK/ADD 
(Rp) 

Status 
Pembayaran 

Progres 
Fisik Nomor Tanggal Target Selesai 

Addendum 3 HK.02.02/ADD.III/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/01/2023 29-Aug-2023 31-Dec-2023 44.673.268.250 
Addendum 4  HK.02.02/ADD-IV/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/03/2023 28-Dec-2023 31-Jan-2024 48.949.771.182 
Addendum 5 HK.02.02/ADD-V/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/04/2024 31-Jan-2024 30-Jun-2024 58.139.102.077 

3 3.3 Technical Management Consultant 
(TMC) - 2 

PT Indah Karya 
(Persero) JV PT Widya 
Graha Asana 

HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
22 21-Jul-2022 21-Apr-2024 18.178.601.800 

79.73% 95.78% 
Addendum 1 HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20

22 13-Jan-2023 21-Apr-2024 18.178.601.800 

Addendum 2 HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
22 15-Sep-2023 21-Apr-2024 18.178.601.800 

Addendum 3 
  
HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/20
22 

13-Dec-2023 21-Apr-2024 26.998.987.700 

4 3.6 Individual Consultant Senior 
Program Development Specialist 
(SPDS) 

Bagus Mudiantoro, ST, 
MM. HK.02.03/IC-SPDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/02/2021 28-Jun-2021 24-Jun-2023 1.144.250.000 75.65% 91.67% 

Addendum 1 HK.02.03/IC-SPDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/02/2021 13-Jun-2023 24-Jun-2024 1.683.347.500 
5 3.7 Individual Consultant Program 

Control and Analysis Specialist for 
Housing Provision Sector (PCAS) 

RA. Wulan Hapsari 
Sutantiningsih, ST, MM HK.02.03/IC-PCAS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/04/2021 28-Jun-2021 24-Jun-2023 1.260.850.000 84.80% 91.67% 

Addendum 1 HK.02.03/IC-PCAS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/04/2021 13-Jun-2023 24-Jun-2024 1.638.154.500 
6 3.8 Individual Consultant Settlement 

Development Specialist (SDS) 
Tanunda Pedro 
Rusdiono, ST. HK.02.03/IC-SDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/03/2021 28-Jun-2021 24-Jun-2023 1.244.350.000 85.86% 91.67% 

Addendum 1 HK.02.03/IC-SDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/03/2021 13-Jun-2023 24-Jun-2024 1.244.350.000 
7 3.9 Individual Consultant Junior 

Settlement Development Specialist 
(JSDS) 

Lilik Andriyani, S.Si HK.02.03/IC-JSDS/IBRD/-CSRRP/SATKER-
PKP/05/2021 28-Jun-2021 31-Jan-2023 682.276.089 61.48% 100% 

8 3.10 Oversight Service Provide (OSP) - 
CSRRP 

PT Inersia Ampak 
Engineers KSO 

HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.Huntap/PnP.SULTENG/IV/
2021 22-Apr-2021 22-Feb-2023 31.036,247.100 

87.29% 91.67% 
Addendum 1 HK.02.03/ADD.01/HUNTAP-

OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2021 30-Apr-2021 22-Feb-2023 31.036,247.100 
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Sumber: Laporan TA Manajemen Kontrak PMC, 2023 

  

LAMPIRAN 6. Progres Pelaksanaan Kontrak Paket-Paket CSRRP 

NO PART PROJECT/PAKET KONTRAKTOR 
KONTRAK/ADDENDUM NILAI 

KONTRAK/ADD 
(Rp) 

Status 
Pembayaran 

Progres 
Fisik Nomor Tanggal Target Selesai 

Addendum 2 HK.02.03/ADD.02/HUNTAP-
OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2022 22-Jun-2022 22-Feb-2023 33.270.701.700 

Addendum 3 HK.02.03/ADD.03/HUNTAP-
OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2022 29-Oct-2022 22-Feb-2023 35.623.175.750 

Addendum 4  
HK.02.03/ADD.04/HUNTAP-
OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2023 21-Feb-2023 31-Des-2023 54.995.562.237 

Addendum 5 
HK.02.03/Add.05/HUNTAP-
OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2023 21-Sep-2023 31-Des-2023 54.995.562.237 

Addendum 6 HK.02.03/ADD.06/HUNTAP-
OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2023 14-Des-2023 30-Jun-2024 54.995.562.237 

Addendum 7 HK.02.03/ADD.07/HUNTAP-
OSP.CSRRP/PnP.SULTENG/2024 15-Feb-2024 30-Jun-2024 64.600.000.000 

9 3.1.4 Evaluation and Study Consultant (ESC) 
Central Sulawesi Rehabilitation and 
Reconstruction Project (CSRRP) 

PT. Ciriajasa 
Engineering Consultans 

Joint venture 
HK.02.03/ESC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/06/2023 13-Nov-2023 08-Sep-2024 8.013.635.000 31.77% 43.61% 
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LAMPIRAN 7. Progres Pengurusan PBG dan SLF Bangunan Gedung Paket-Paket CSRRP 

No Bangunan Nama Paket Lokasi 
PBG SLF 

KET 
Status Permohonan Status Verifikasi Status Permohonan Status Verifikasi 

1 Hanggar TPS3R Huntap Tondo 1 Infra Tondo 1 Phase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Proses di DPRP Proses Verifikasi Prioritas 1 
2 Kantor TPS3R Huntap Tondo 1 Infra Tondo 1 Phase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Proses di DPRP Proses Verifikasi Prioritas 1 
3 Toilet RTH Huntap Balaroa Infra Balaroa Phase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Proses di DPRP Proses Verifikasi Prioritas 1 
4 Gedung Reaktor Tondo 2 A1 Infra Tondo 2 Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
5 Gedung Reaktor Tondo 2 A2 Infra Tondo 2 Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
6 Gedung Reaktor Tondo 2 B Infra Tondo 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
7 Kantor TPS3R Huntap Tondo 2 Infra Tondo 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
8 Hanggar TPS3R Huntap Tondo 2 Infra Tondo 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
9 Rumah Jaga Reservoir Huntap Tondo 2 Infra Tondo 2 Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
10 Meeting Hall Huntap Tondo 2 Infra Tondo 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
11 Gedung Reaktor Talise 1 Infra Talise Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
12 Gedung Reaktor Talise 2 Infra Talise Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
13 Toilet RTH Huntap Talise Infra Talise Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
14 Pos Jaga Gerbang Huntap Talise Infra Talise Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
15 Depo Transit Infra Talise Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
16 Meeting Hall Huntap Pombewe Infra Pombewe Fase 2 Sigi SK-PBG-721001-

21122023-001 Selesai Belum bermohon - Prioritas 2 

17 Gedung IPA 2x30 LPD Poboya IPA 2x30 LPD Poboya Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
18 Rumah Genset IPA 2x30 LPD Poboya IPA 2x30 LPD Poboya Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
19 Rumah Pompa IPA 2x30 LPD Poboya IPA 2x30 LPD Poboya Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
20 Gedung IPA 1x20 LPD Duyu IPA 1x20 LPD Duyu Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 1 
21 Gedung Genset IPA 1x20 LPD Duyu Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
22 Gedung Operasi IPA 1x20 LPD Duyu Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
23 Gedung IPA 1x20 LPD SPAM 

Pombewe 
IPA 1x20 LPD SPAM 
Pombewe Sigi SK-PBG-721001-

03102023-001 Selesai SK-SLF-721001-
15092023-001 Selesai Prioritas 1 

24 Kantor IPLT Kota Palu Optimalisasi IPLT Palu & 
Sigi Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

25 Kantor IPLT Sigi Optimalisasi IPLT Palu & 
Sigi Sigi Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

26 Kantor TPS3R Huntap Duyu Optimalisasi TPS3R Palu 
& Sigi Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
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No Bangunan Nama Paket Lokasi 
PBG SLF 

KET 
Status Permohonan Status Verifikasi Status Permohonan Status Verifikasi 

27 Hanggar TPS3R Huntap Duyu Optimalisasi TPS3R Palu 
& Sigi Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

28 Hanggar & Kantor TPS3R Huntap 
Pombewe 

Optimalisasi TPS3R Palu 
& Sigi Sigi Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

29 Bangunan Puskesmas Tipo Puskesmas Tipo Palu SK-PBG-727105-
28112022-001 Selesai SK-SLF-727105-

24112022-001 Selesai  - 

30 Gedung IGD RR RS Undata Fase 2B Palu Proses di DPRP 
Verifikasi 

Kelengkapan Dinas 
Teknis  

Belum bermohon - 
Prioritas 2 

31 Gedung Perawatan Kasuari RR RS Anutapura Fase 
2B Palu Ada IMB Selesai Belum bermohon - Prioritas 2 

32 Gedung CT Scan RR RS Anutapura Fase 
2B Palu Ada IMB Selesai Belum bermohon - Prioritas 2 

33 Gedung Arsip RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

26072023-002 Selesai SK-SLF-727105-
24072023-001 Selesai - 

34 Gedung Unit Transfusi Darah RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

21072023-002 Selesai SK-SLF-727105-
20072023-003 Selesai - 

35 Gedung Perawatan Walet RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

21072023-004 Selesai SK-SLF-727105-
20072023-006 Selesai - 

36 Gedung Sanitasi RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

21072023-014 Selesai SK-SLF-727105-
21072023-005 Selesai - 

37 Gedung Administrasi RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

21072023-004 Selesai SK-SLF-727105-
20072023-008 Selesai - 

38 Gedung Radiologi RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

21072023-015 Selesai SK-SLF-727105-
20072023-001 Selesai - 

39 Gedung Instalasi Kebidanan RR RS Anutapura Fase 
2B Palu SK-PBG-727105-

21072023-002 Selesai SK-SLF-727105-
20072023-006 Selesai - 

40 Gedung Kejati RR Gedung Kejati Palu SK-IMB-727101-
19102020-01 Selesai Proses di DPRP Menunggu 

rekomendasi Prioritas 1 

41 Gedung IGD Rehabilitasi RS Torabelo Sigi SK-PBG-721001-
12102022-004 Selesai SK-SLF-721001-

06042023-002 Selesai  - 

42 Gedung Laundry Rehabilitasi RS Torabelo Sigi SK-PBG-721001-
06072022-002 Selesai SK-SLF-721001-

05042023-001 Selesai  - 

43 Gedung Kantor PIP2B Fase 2 RR Gedung PIP2B Fase 2 Palu Belum bermohon - Belum bermohon -  Prioritas 3 
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No Bangunan Nama Paket Lokasi 
PBG SLF 

KET 
Status Permohonan Status Verifikasi Status Permohonan Status Verifikasi 

44 Gedung Kantor Bupati Sigi Rehabilitasi Kantor Bupati 
Sigi Sigi Belum bermohon - Belum bermohon -  Prioritas 3 

45 SD Inpres Donggala Kodi RR Fasdiksar (Fase 0) Palu PBG-727105-
20042022-01 Selesai Belum bermohon - Prioritas 1 

46 SD Inpres 3 Birobuli RR Fasdiksar (Fase 0) Palu PBG-727103-
20042022-02 Selesai Belum bermohon - Prioritas 1 

47 TK Pembina Palu Utara RR Fasdiksar (Fase 0) Palu PBG-727104-
04072022-01 Selesai Belum bermohon - Prioritas 1 

48 SD Inpres Maranatha RR Fasdiksar (Fase 0) Sigi PBG-721001-
31052023-03 Selesai Belum bermohon - Prioritas 1 

49 SDN Lonja RR Fasdiksar (Fase 0) Sigi PBG-721001-
31052023-02 Selesai Belum bermohon - Prioritas 1 

50 SMPN 19  RR Fasdiksar (Fase 0) Sigi PBG-721001-
31052023-01 Selesai Belum bermohon - Prioritas 1 

51 Gedung Kuliah A12 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
52 Gedung Lab Terpadu FKIP A17 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
53 Gedung Kuliah A22 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
54 Gedung Kuliah A24 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
55 Gedung Kuliah A25 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
56 Gedung Lab Biologi FKIP A27 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
57 Gedung Lab Fisika FKIP A28 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
58 Gedung Kuliah A31 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
59 Gedung Kuliah A35 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
60 Gedung Kuliah A37 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
61 Gedung Kuliah A38 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
62 Gedung Kuliah A42A RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
63 Gedung Kuliah A56 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
64 Gedung Dekanat Fak Ekonomi D8 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
65 Gedung Kuliah E7 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

66 Gedung Ruang Dosen/Lab Prodi 
Statistik E11 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

67 Gedung Dekanat Fak Teknik F5 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

68 Gedung Dekanat Sisi Selatan Fak 
Teknik F7 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
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No Bangunan Nama Paket Lokasi 
PBG SLF 

KET 
Status Permohonan Status Verifikasi Status Permohonan Status Verifikasi 

69 Gedung Lab Mekanika Tanah Fak 
Teknik F19 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

70 Gedung Kuliah Tek Mesin Fak Teknik 
F20 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

71 Gedung Kuliah Tek Mesin Fak Teknik 
F21 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

72 Gedung Bengkel Tek Mesin Fak Teknik 
F22 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

73 Gedung Kuliah T Elektro Fak Teknik 
F23 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

74 Gedung Kuliah I2 RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
75 Gedung Rektorat RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

76 Gedung Dekanat FKIP RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Sidang TPA, perlu 
data sondir tanah Belum bermohon - Prioritas 1 

77 Gedung Dekanat FISIP RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Sidang TPA, perlu 
data sondir tanah Belum bermohon - Prioritas 1 

78 Gedung Dekanat Fak Hukum RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Sidang TPA, perlu 
data sondir tanah Belum bermohon - Prioritas 1 

79 Gedung Dekanat Fak Kedokteran RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Sidang TPA, perlu 
data sondir tanah Belum bermohon - Prioritas 1 

80 Gedung Dekanat FKM RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Sidang TPA, perlu 
data sondir tanah Belum bermohon - Prioritas 1 

81 Gedung Kuliah Fak Hukum RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
82 Gedung Kuliah Fak Kehutanan RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

83 Gedung Kuliah Fak Peternakan & 
Perikanan RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

84 Gedung Kuliah FKIP RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

85 Gedung Lab Teori & Perancangan (Lab 
Arsitektur) RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 

86 Gedung Auditorium FKIP RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
87 Gedung PKM RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
88 Gedung Dormitory RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
89 Gedung Serbaguna 1 (1d2) RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
90 Gedung Serbaguna 2 (1d2) RR UNTAD Fase 2 Palu Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 1 
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No Bangunan Nama Paket Lokasi 
PBG SLF 

KET 
Status Permohonan Status Verifikasi Status Permohonan Status Verifikasi 

91 SDN 2 Kawatuna RR Fasdiksar Fase 2A Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
92 SMP Advent RR Fasdiksar Fase 2A Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
93 SD IT Insan Gemilang RR Fasdiksar Fase 2A Sigi Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
94 MAS Darul Dakwah Wal Irsyad RR Fasdiksar Fase 2A Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
95 MTSs Darul Iman RR Fasdiksar Fase 2B Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
96 MIS KT Limran RR Fasdiksar Fase 2B Palu Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
97 MTSs Alkhairaat Baliase RR Fasdiksar Fase 2B Sigi Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
98 MAS DDI Lonja RR Fasdiksar Fase 2B Sigi Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
99 MTSs Alkhairaat Soulove RR Fasdiksar Fase 2B Sigi Belum bermohon - Belum bermohon - Prioritas 2 
 MTSs Alkhairaat Tuva RR Fasdiksar Fase 2B Sigi Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 
 MTSs Alkhairaat Salua RR Fasdiksar Fase 2B Sigi Proses di DPRP Proses Verifikasi Belum bermohon - Prioritas 2 

Sumber: Hasil Kajian PMC, 2024 
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LAMPIRAN 8. Rekapitulasi Data dan Status Pengaduan 

No. Bulan/Tahun Total 
Aduan 

Jenis Aduan Aduan 
Belum 
Selesai 

Keterangan Permintaan 
Informasi Masalah Penyampaian 

Aspirasi 

1 Tahun 2021 20 18 1 1 0 

Aduan terkait: 
• Membutuhkan perataan tanah bagian belakang dan samping agar dapat diperbaiki 

oleh Tim Teknis Lapangan (Kavling Huntap); 
• Permasalahan lahan sengketa di lahan huntap dan kapan akan dibangun huntap; 
• Kapan pembangunan huntap akan dilakukan pada area bawah di wilayah Donggala 

serta kinerja Senior Fasilitator dan Fasilitator Pendamping. 

2 Tahun 2022 2016 1231 0 785 0 
Sebagian besar permintaan informasi dan aduan yang masuk antara lain yaitu sengketa 
lahan huntap, progres pembangunan huntap, serta perbaikan teknis lahan/huntap. Dari 
2016 aduan yang telah dikompilasi, keseluruhan (100%) aduan dapat diselesaikan baik 
langsung maupun dengan proses tahapan penanganan. 

3 Tahun 2023 337 177 36 124 7 

Dari 337 aduan,yang diterima, sebanyak 330 aduan atau sebesar 98,50% telah 
diselesaikan. Sebagian besar permintaan informasi dan masalah terkait  : 
• Waktu dan Pembangunan huntap; 
• Fasilitas/Konstruksi huntap: 
• Permintaan informasi terkait Sambungan Rumah (SR); dan 
• Penyampaian aspirasi. 

4 Januari 2024 6 3 3 0 2 

Dari 6 aduan,yang diterima dan telah dikompilasikan yang belum dapat diselesaikan, 
yaitu 3 aduan atau sebesar 50%. Sebagian besar aduan berkaitan dengan : 
• Masalah pembangunan huntap; 
• Masalah fasilitas huntap; 
• Pekerjaan Jaringan Distribusi SPAM Regional; dan 
• Sambungan Rumah (SR) 

TOTAL ADUAN 2379 1429 40 910 9 99,62% PIM telah ditangani 
Sumber: Laporan LIPPM PMC, 2024 
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LAMPIRAN 9. Progres Realisasi Pinjaman CSRRP Kuartal Ke-1 Tahun 2024 

 
Sumber: Laporan Keuangan PMC, 2024 
 
  

Current Year-To Cumulative Current Year-To Cumulative Current Year-To Cumulative
Quarter/ii Date To-Date/ii i Quarter/ii Date To-Date/ii i Quarter/ii Date To-Date/ii i

1 2 3 4 5 6 7=1/4 8=2/5 9=3/6

Sources of Funds   

GOI ( Counterpart; RPMurni; Outstanding) -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                   -                   -                   
The World Bank                   22.843.991.843,00                   22.843.991.843,00             1.714.311.719.811,00                286.453.464.838,00                286.453.464.838,00             2.439.157.840.237,38 7,97% 7,97% 70,28%
SBUN -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                   -                   -                   
Other Donor/lender -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                   -                   -                   
Community Contribution -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                   -                   -                   

Total Sources of Fund 22.843.991.843,00                 22.843.991.843,00                 1.714.311.719.811,00           286.453.464.838,00               286.453.464.838,00               2.439.157.840.237,38           7,97% 7,97% 70,28%

Uses of Funds (by Category)

(1)
Works, Consulting Services, Training and Workshop, 
non-Consulting Services and goods under Parts 1.1, 2 
and 3 of the project

22.843.991.843,00                 22.843.991.843,00                 1.687.661.719.811,00           267.353.464.838,00                              267.353.464.838,00 2.399.337.840.237,38           8,54% 8,54% 70,34%

       

(2) Grant under Part 1.2 of the Project -                                             -                                             26.650.000.000,00                 19.100.000.000,00                                   19.100.000.000,00 39.820.000.000,00                 0,00% 0,00% 66,93%

Subtotal 22.843.991.843,00                 22.843.991.843,00                 1.714.311.719.811,00           286.453.464.838,00               286.453.464.838,00               2.439.157.840.237,38           7,97% 7,97% 70,28%

 Non Bank Financed (Rupiah Murni) -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                   -                   -                   

Total Uses of Fund 22.843.991.843,00                 22.843.991.843,00                 1.714.311.719.811,00           286.453.464.838,00               286.453.464.838,00               2.439.157.840.237,38           7,97% 7,97% 70,28%

Ln Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project
IBRD 8979-ID

Project Sources and Uses of Funds
for the quarter ending March 31, 2024

currency: IDR

Actual/i Planned Variance %
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LAMPIRAN 10. Dokumen SPM dan SP2D Hingga Bulan April 2024 

No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

DIT. PKP      294.815.326.238,00 19.365.155,24 
  

294.744.846.375,00 19.360.637,59   
1 1.1.1 

  
  
  
  

Construction 
of Settlement 
Infrastructure 
Tondo 1 Area 
Phase II, Kota 
Palu 

 UM   30254/PPP-SULTENG/2021  20-Dec-2021           1.012.994.700,00           70.425,10   210511301028798  20-Dec-2021           1.012.994.700,00           70.425,10    14.384,00  
1  00026A  18-Feb-2022           1.148.060.660,00           80.121,48   220511301001766  21-Feb-2022           1.148.060.660,00           80.121,48    14.329,00  
2  00041A  24-Mar-2022              861.045.495,00           60.040,83   220511301004269  24-Mar-2022              861.045.495,00           60.040,83    14.341,00  
3  00059A  12-Apr-2022           1.148.060.660,00           79.926,25   220511301006064  12-Apr-2022           1.148.060.660,00           79.926,25    14.364,00  
4  00074A  19-May-2022           1.148.060.660,00           78.195,11   220511301008896  19-May-2022           1.148.060.660,00           78.195,11    14.682,00  
5  00094A  10-Jun-2022           1.435.075.825,00           97.431,99   220511301010939  13-Jun-2022           1.435.075.825,00           97.431,99    14.729,00  

2 1.1.2 
  
  
  
  
  
   

Construction 
of Settlement 
Infrastructure 
Balaroa Area 
Phase II, Kota 
Palu  
  
   

 UM   00099A  16-Jun-2022           1.139.993.349,00           77.308,65   220511301011498  16-Jun-2022           1.139.993.349,00           77.308,65    14.746,00  
1  00129A  8-Jul-2022              273.598.404,00           18.277,67   220511301013662  11-Jul-2022              273.598.404,00           18.277,67    14.969,00  
2  00160A  5-Aug-2022              775.195.477,00           52.012,58  220511301016058 5-Aug-2022              775.195.477,00           52.012,58    14.904,00  
3  00222A  31-Aug-2022           1.139.993.348,00           76.509,62  220511301018025 1-Sep-2022           1.139.993.348,00           76.509,62    14.900,00  
4  00313A  7-Oct-2022              911.994.679,00           60.011,49  220511301021665 7-Oct-2022              911.994.679,00           60.011,49    15.197,00  
5  00414A  7-Nov-2022              924.131.956,00           58.891,92  220511301025139 9-Nov-2022              924.131.956,00           58.891,92    15.692,00  
6  00539A  2-Dec-2022           1.178.280.403,00           76.367,90  220511301028028 6-Dec-2022           1.178.280.403,00           76.367,90    15.429,00  

7 (100%)  00672A  21-Dec-2022              634.318.761,00           40.658,85  220511301031014 23-Dec-2022              634.318.761,00           40.658,85    15.601,00  
Potongan  00672A  21-Dec-2022                70.479.863,00             4.517,65            

3 1.1.3 
  
  
  
  
  
  
  
  

Construction 
of Settlement 
Infrastructure 
Tondo 2 Area, 
Kota Palu 

 UM (15%)   00685A  29-Dec-2022         21.680.846.550,00      1.378.224,30  220511302020405 30-Dec-2022         21.680.846.550,00      1.378.224,30    15.731,00  
1  00029A  28-Feb-2023           3.980.603.427,00         260.630,09  230511302001697 2-Mar-2023           3.980.603.427,00         260.630,09    15.273,00  

2 (3,7%)  00093A  31-Mar-2023           4.545.750.827,00         303.252,22  230511302003516 4-Apr-2023           4.545.750.827,00         303.252,22    14.990,00  
3  00168A              2.580.020.739,00         176.327,28  230511302005627 8-May-2023           2.580.020.739,00         176.327,28    14.632,00  
4  00248A  30-May-2023           6.142.906.522,00         410.375,21  230511302007176 5-Jun-2023           6.142.906.522,00         410.375,21    14.969,00  
5  00328A  26-Jun-2023         17.200.138.263,00      1.144.691,75  230511302009199 3-Jul-2023         17.200.138.263,00      1.144.691,75    15.026,00  
6  00443A  7-Aug-2023           6.142.906.523,00         404.724,37  230511302011892 9-Aug-2023           6.142.906.523,00         404.724,37    15.178,00  
7  00521A  31-Aug-2023           6.035.701.699,00         396.069,41  230511302013246 1-Sep-2023           6.035.701.699,00         396.069,41    15.239,00  
8  00700A  19-Oct-2023           8.600.069.131,00         543.002,22  230511302016737 20-Oct-2023           8.600.069.131,00         543.002,22    15.838,00  
9  00853A  17-Nov-2023 11.425.806.132,00  741.021,22  230511302019172 24-Nov-2023 11.425.806.132,00  741.021,22      15.419,00  

10  00938A  30-Nov-2023 11.425.806.132,00  742.707,11  230511302020007 6-Dec-2023 11.425.806.132,00  742.707,11      15.384,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

11  01164A  29-Dec-2023 10.168.677.605,00  659.618,42  230511302022885 29-Dec-2023 10.168.677.605,00  659.618,42      15.416,00  
12  00101A  3-Apr-2024 1.881.000.000,00  118.131,01  240511302004558 5-Apr-2024 1.881.000.000,00  118.131,01      15.923,00  
                    

4 1.1.4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Construction 
of Settlement 
Infrastructure 
Talise, Kota 
Palu  

 UM (15%)   00245A  16-Sep-2022         13.660.734.150,00         916.889,33  220511303004245 21-Sep-2022         13.660.734.150,00         916.889,33    14.899,00  
1  00413A  7-Nov-2022           6.192.866.148,00         394.651,17  220511303005408 9-Nov-2022           6.192.866.148,00         394.651,17    15.692,00  
2  00563A  5-Dec-2022           6.966.974.416,00         452.136,70  220511303006169 7-Dec-2022           6.966.974.416,00         452.136,70    15.409,00  
3  00683A  23-Dec-2022           2.864.200.593,00         183.179,88  220511303006956 27-Dec-2022           2.864.200.593,00         183.179,88    15.636,00  

4 (6,8%)  00027A  27-Feb-2023           5.263.936.226,00         344.633,77  230511303000616 1-Mar-2023           5.263.936.226,00         344.633,77    15.274,00  
5 (10%)  00091A  31-Mar-2023           7.741.082.685,00         516.416,46  230511303001286 6-Apr-2023           7.741.082.685,00         516.416,46    14.990,00  

6  00159A  3-May-2023           5.635.508.194,00         383.211,49  230511303001791 5-May-2023           5.635.508.194,00         383.211,49    14.706,00  
7  00244A  30-May-2023           6.192.866.148,00         413.712,75  230511303002293 5-Jun-2023           6.192.866.148,00         413.712,75    14.969,00  
8  00318A  23-Jun-2023           8.577.119.615,00         571.884,23  230511303002829 27-Jun-2023           8.577.119.615,00         571.884,23    14.998,00  
9  00515A  29-Aug-2023           6.425.098.629,00         420.959,09  230511303004075 31-Aug-2023           6.425.098.629,00         420.959,09    15.263,00  

10  00603A  27-Sep-2023           4.009.880.831,00         258.268,77  230511303004661 2-Oct-2023           4.009.880.831,00         258.268,77    15.526,00  
11  00965A  5-Dec-2023 9.864.980.522,00  636.286,15  230511303006256 12-Dec-2023 9.864.980.522,00  636.286,15      15.504,00  
12  01168A  29-Dec-2023 15.204.269.907,00  986.265,56  230511303007023 29-Dec-2023 15.204.269.907,00  986.265,56      15.416,00  
13     1.211.036.646,00  74.388,00  240511303001560 24-Apr-2024 1.211.036.646,00  74.388,00    

5 1.1.5 
  
  
  
  
  
  
  

Construction 
of Settlement 
Infrastructure I 

 UM 
(14,58%)  

 00039A  10-Mar-2023           9.500.000.000,00         617.926,37  230511303000873 14-Mar-2023           9.500.000.000,00         617.926,37    15.374,00  

1 (5%)  00090A  31-Mar-2023           2.782.344.450,00         185.613,37  230511303001232 5-Apr-2023           2.782.344.450,00         185.613,37    14.990,00  
2  00149A  2-May-2023           1.669.406.670,00         113.518,75  230511303001770 4-May-2023           1.669.406.670,00         113.518,75    14.706,00  
3  00247A  30-May-2023           3.338.813.340,00         223.048,52  230511303002304 5-Jun-2023           3.338.813.340,00         223.048,52    14.969,00  
4  00334A  3-Jul-2023           5.510.837.540,00         366.558,29  230511303002884 5-Jul-2023           5.510.837.540,00         366.558,29    15.034,00  
5  00438A  4-Aug-2023           3.700.518.118,00         243.968,76  230511303003636 8-Aug-2023           3.700.518.118,00         243.968,76    15.168,00  
6  00523A  31-Aug-2023           6.197.394.028,00         406.733,22  230511303004093 4-Sep-2023           6.197.394.028,00         406.733,22    15.237,00  
7  00668A  12-Oct-2023           3.338.813.340,00         212.636,18  230511303005003 16-Oct-2023           3.338.813.340,00         212.636,18    15.702,00  
8     6.677.626.680,00 424.974,65  230511303005612 16-Nov-2023 6.677.626.680,00  424.974,65      15.713,00  
9  00946A  30-Nov-2023 9.735.520.205,00  627.936,03  230511303006168 7-Dec-2023 9.735.520.205,00  627.936,03      15.504,00  

10  01165A  29-Dec-2023 12.548.725.629,00  814.006,59  230511303007024 29-Dec-2023 12.548.725.629,00  814.006,59      15.416,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

11  00058A  5-Mar-2024 1.273.133.026,00  80.803,06  240511303000736 7-Mar-2024 1.273.133.026,00  80.803,06      15.756,00  
12  00105A    1.983.000.000,00  124.662,10  240511303001478 17-Apr-2024 1.983.000.000,00  124.662,10      15.907,00  

          
6 1.1.6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Construction 
of Settlement 
Infrastructure 
Pombewe 
Area Phase II, 
Kabupaten 
Sigi  

UM (15%)  00409A  4-Nov-2022           2.388.864.750,00         152.234,56  220511301025100 9-Nov-2022           2.388.864.750,00         152.234,56    15.692,00  
1  00529A  30-Nov-2022           1.353.690.025,00           85.992,25  220511301027593 2-Dec-2022           1.353.690.025,00           85.992,25    15.742,00  
2  00673A  22-Dec-2022           3.422.886.225,00         219.500,21  220511301031062 26-Dec-2022           3.422.886.225,00         219.500,21    15.594,00  

3 (9%)  00009A  31-Jan-2022           1.218.321.023,00           81.270,16  230511301000693 2-Feb-2023           1.218.321.023,00           81.270,16    14.991,00  
4 (10%)  00028A  28-Feb-2023           1.353.363.104,00           88.611,48  230511301002739 2-Mar-2023           1.353.363.104,00           88.611,48    15.273,00  
5 (16%)  00085A  31-Mar-2023           2.165.904.040,00         143.799,23  230511301005180 4-Apr-2023           2.165.904.040,00         143.799,23    15.062,00  

6 (78,29%)  00148A  2-May-2023           1.082.952.020,00           73.640,15  230511301007353 4-May-2023           1.082.952.020,00           73.640,15    14.706,00  
7  00255A  6-Jun-2023           1.082.952.020,00           72.980,12  230511301010066 8-Jun-2023           1.082.952.020,00           72.980,12    14.839,00  
8  00213A  23-Jun-2023              406.107.007,00           27.077,41  230511301011973 27-Jun-2023              406.107.007,00           27.077,41    14.998,00  

9 (10,67%)  00428A  1-Aug-2023           1.778.975.798,00         117.680,48  230511301014744 3-Aug-2023           1.778.975.798,00         117.680,48    15.117,00  
 10     2.818.018.240,00  183.178,51  230511301025571 1-Dec-2023 2.818.018.240,00  183.178,51      15.384,00  

7 1.1.7 
  
  
  
  
  
  
  
  

Construction 
of Supporting 
Infrastructure 
for Satellite 
Huntap in 
Central 
Sulawesi 
Province 

UM (15%)  00684A  29-Dec-2022           3.913.290.000,00         248.762,95  220511302020404 30-Dec-2022           3.913.290.000,00         248.762,95    15.731,00  
1  00038A  10-Mar-2023           2.217.531.000,00         143.641,08  230511302002493 14-Mar-2023           2.217.531.000,00         143.641,08    15.438,00  

2 (17%)  00092A  31-Mar-2023           3.769.802.700,00         251.487,84  230511302003515 4-Apr-2023           3.769.802.700,00         251.487,84    14.990,00  
3 (35%)  00150A  2-May-2023           1.774.024.800,00         120.632,72  230511302005371 4-May-2023           1.774.024.800,00         120.632,72    14.706,00  

4  00246A  30-May-2023           3.991.555.800,00         266.654,81  230511302007144 5-Jun-2023           3.991.555.800,00         266.654,81    14.969,00  
5  00327A  26-Jun-2023           4.122.500.000,00         274.357,78  230511302009196 3-Jul-2023           4.122.500.000,00         274.357,78    15.026,00  
6  00437A  3-Aug-2023           2.325.521.434,00         153.014,96  230511302011695 7-Aug-2023           2.325.521.434,00         153.014,96    15.198,00  
7  00518A  29-Aug-2023           2.583.912.705,00         169.292,58  230511302013184 31-Aug-2023           2.583.912.705,00         169.292,58    15.263,00  
8  00644A  11-Oct-2023           2.937.291.561,00         186.969,55  230511302016127 13-Oct-2023           2.937.291.561,00         186.969,55    15.710,00  
                    

  1.3.1 PKP-ISL               18.300.000.000,00      1.221.732,39              18.300.000.000,00      1.221.732,39    
8 
  
  
  

  
  
  
  

Kota Palu : 
  
  

1  00238A  29-May-2023           5.100.000.000,00         340.613,10  230511301009640 31-May-2023           5.100.000.000,00         340.613,10    14.973,00  
2  00310A  23-Jun-2023              800.000.000,00           53.340,45  230511301011989 27-Jun-2023              800.000.000,00           53.340,45    14.998,00  
3  01091A  12-Dec-2023 2.550.000.000,00  163.158,23  230511301028082 14-Dec-2023 2.550.000.000,00  163.158,23      15.629,00  
4  00085A  28-Mar-2024 6.300.000.000,00  396.900,40  240511301006887 22-Apr-2024 6.300.000.000,00  396.900,40      15.873,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Kabupaten 
Sigi : 
  
  

1  00237A  29-May-2023           3.700.000.000,00         247.111,47  230511301009604 31-May-2023           3.700.000.000,00         247.111,47    14.973,00  
2  0311A  23-Jun-2023           1.300.000.000,00           86.678,22  230511301011991 27-Jun-2023           1.300.000.000,00           86.678,22    14.998,00  
3  01092A  12-Dec-2023 2.500.000.000,00  159.959,05  230511301028083 14-Dec-2023 2.500.000.000,00  159.959,05      15.629,00  
4  00087A  28-Mar-2024 5.000.000.000,00  315.000,32  240511301006888 22-Apr-2024 5.000.000.000,00  315.000,32      15.873,00  

Kabupaten 
Donggala : 
  
  

1  00236A  29-May-2023           5.300.000.000,00         353.970,48  230511301009636 31-May-2023           5.300.000.000,00         353.970,48    14.973,00  
2  00309A  23-Jun-2023           2.100.000.000,00         140.018,67  230511301011992 27-Jun-2023           2.100.000.000,00         140.018,67    14.998,00  
3  01090A  12-Dec-2023 3.300.000.000,00  211.145,95  230511301028084 14-Dec-2023 3.300.000.000,00  211.145,95      15.629,00  
4  00086A  28-Mar-2024 7.800.000.000,00  482.166,04  240511301006886 22-Apr-2024 7.800.000.000,00  482.166,04      16.177,00  

DIT. AIR MINUM     79.809.880.719,00         5.232.923,80      79.809.880.719,00         5.232.923,79    
9 1.1.9 

  
  

Construction 
of Water 
Treatment 
Plant 2x30 L/s 
for Huntap 
Tondo 1, 
Tondo 2 & 
Talise, Kota 
Palu 

UM (15%)  00080A  30-Mar-2023           6.047.364.600,00         401.498,11  230511303001215 3-Apr-2023           6.047.364.600,00         401.498,11    15.062,00  
1  00358A  10-Jul-2023           1.713.419.970,00         113.201,64  230511303003035 12-Jul-2023           1.713.419.970,00         113.201,64    15.136,00  
2  00524A  7-Sep-2023           5.140.259.910,00         335.219,77  230511303004199 11-Sep-2023           5.140.259.910,00         335.219,77    15.334,00  
3  00672A  13-Oct-2023           3.426.839.940,00         218.145,01  230511303005047 17-Oct-2023           3.426.839.940,00         218.145,01    15.709,00  
4  00832A  14-Nov-2023 3.547.787.232,00  225.988,10  230511303005702 16-Nov-2023 3.547.787.232,00  225.988,10      15.699,00  
5  01049A  8-Dec-2023 3.547.787.232,00  228.889,50  230511303006535 12-Dec-2023 3.547.787.232,00  228.889,50      15.500,00  
6  00006A  18-Jan-2024 3.426.839.940,00  219.247,60  24051130300106 22-Jan-2024 3.426.839.940,00  219.247,60      15.630,00  
7  00059A  6-Mar-2024 1.411.051.740,00  90.116,98  240511303000761 8-Mar-2024 1.411.051.740,00  90.116,98      15.658,00  
8  00103A  3-Apr-2024 1.411.051.740,00  88.617,20  240511303001387 5-Apr-2024 1.411.051.740,00  88.617,20      15.923,00  

10 1.1.10 
  
  
  
  
  
  

Construction 
of Water 
Treatment 
Plant 1x20 L/s 
for Huntap 
Duyu, Kota 
Palu 

UM (15%)  00513A  28-Nov-2022           1.914.402.000,00         121.611,10  220511301027304 30-Nov-2022           1.914.402.000,00         121.611,10    15.742,00  
1 (15,77%)  00678A  22-Dec-2022           2.004.718.381,00         128.466,41  220511301031091 26-Dec-2022           2.004.718.381,00         128.466,41    15.605,00  

2  00032A  3-Mar-2023           2.451.761.879,00         160.235,40  230511301003176 7-Mar-2023           2.451.761.879,00         160.235,40    15.301,00  
3 (55%)  00106A  10-Apr-2023           1.531.902.566,00         102.777,76  230511301006081 12-Apr-2023           1.531.902.566,00         102.777,76    14.905,00  

4               2.130.472.258,00         140.236,46  230511301013083 12-Jul-2023           2.130.472.258,00         140.236,46    15.192,00  
5 (80%)  00482A  18-Aug-2023           1.933.403.058,00         126.300,17  230511301016231 22-Aug-2023           1.933.403.058,00         126.300,17    15.308,00  

6  00613A  29-Sep-2023           1.164.590.958,00           75.197,97  230511301019483 3-Oct-2023           1.164.590.958,00           75.197,97    15.487,00  
7 (Lunas)     1.070.517.400,00  68.693,36  230511301024905 24-Nov-2023 1.070.517.400,00  68.693,36      15.584,00  
8(Retensi)     747.461.500,00  47.963,39  230511301024906 24-Nov-2023 747.461.500,00  47.963,39      15.584,00  

11 1.1.11 Construction 
of Bora SPAM 

 UM   40157/PPP-SULTENG/2021  22-Nov-2021           1.109.330.850,00           77.820,47   210511302014729  23-Nov-2021           1.109.330.850,00           77.820,47    14.255,00  
1 (40%)  40183/PPP-SULTENG/2021  22-Dec-2021           2.514.483.260,00         176.281,78   210511302017770  23-Dec-2021           2.514.483.260,00         176.281,78    14.264,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

IKK Piping 
Network for 
Huntap 
Pombewe, 
Kab. Sigi 

2  00028A  4-Mar-2022              573.154.273,00           39.772,00   220511302001342  7-Mar-2022              573.154.273,00           39.772,00    14.411,00  
3  00046A  30-Mar-2022              942.931.223,00           65.654,59   220511302002416  31-Mar-2022              942.931.223,00           65.654,59    14.362,00  
4  00065A  26-Apr-2022              573.154.273,00           39.769,24   220511302004100  27-Apr-2022              573.154.273,00           39.769,24    14.412,00  

5 (85%)  00194A  18-Aug-2022              788.115.021,00           53.171,98  220511302010234 19-Aug-2022              788.115.021,00           53.171,98    14.822,00  
6 (Lunas)  00317A  11-Oct-2022              685.109.900,00           44.565,79  220511302013613 12-Oct-2022              685.109.900,00           44.565,79    15.373,00  
7(Retensi)  00318A  12-Oct-2022              378.225.200,00           24.603,21  220511302013733 13-Oct-2022              378.225.200,00           24.603,21    15.373,00  

12 1.1.12 Construction 
of Water 
Treatment 
Plant 1x20 L/s 
and SPAM 
Piping 
Network for 
Huntap 
Pombewe, 
Kabupaten 
Sigi 

 UM   40199/PPP-SULTENG/2021  24-Dec-2021           1.896.526.950,00         133.379,77   210511302017806  27-Dec-2021           1.896.526.950,00         133.379,77    14.219,00  
1  00017A  10-Feb-2022           1.074.698.605,00           74.923,22   220511302000651  11-Feb-2022           1.074.698.605,00           74.923,22    14.344,00  
2  00047A  30-Mar-2022              885.045.910,00           61.624,14   220511302002410  31-Mar-2022              885.045.910,00           61.624,14    14.362,00  
3  00064A  22-Apr-2022           1.074.698.605,00           74.363,31   220511302003894  25-Apr-2022           1.074.698.605,00           74.363,31    14.452,00  
4  00115A  5-Jul-2022           5.393.473.385,00         359.804,76   220511302007691  11-Jul-2022           5.393.473.385,00         359.804,76    14.990,00  
5  00154A  1-Aug-2022           2.154.392.300,00         144.842,83  220511302009095 2-Aug-2022           2.154.392.300,00         144.842,83    14.874,00  
6  00250A  19-Sep-2022           2.154.392.300,00         143.817,91  220511302012118 20-Sep-2022           2.154.392.300,00         143.817,91    14.980,00  
7  00338A   18-Oct-2022           3.326.414.797,00         215.037,48  220511302014110 19-Oct-2022           3.326.414.797,00         215.037,48    15.469,00  
8  00441A  14-Nov-2022           2.154.392.300,00         138.013,60  220511302016158 16-Nov-2022           2.154.392.300,00         138.013,60    15.610,00  

9 (100%)  00674A  22-Dec-2022           3.656.224.548,00         234.463,55  220511302020326 26-Dec-2022           3.656.224.548,00         234.463,55    15.594,00  
10(Retensi)  00675A  22-Dec-2022           1.251.066.300,00           80.227,41  220511302020327 26-Dec-2022           1.251.066.300,00           80.227,41    15.594,00  

13 1.1.13 Optimalization 
of SPAM 
Piping 
Network for 
Poboya and 
Huntap Duyu, 
Kota Palu 

UM  00240A  15-Sep-2022              272.560.200,00           18.293,86  220511301019656 15-Sep-2022              272.560.200,00           18.293,86    14.899,00  
1  00316A  11-Oct-2022              772.253.900,00           50.234,43  220511301022140 12-Oct-2022              772.253.900,00           50.234,43    15.373,00  
2  00589A  7-Dec-2022              386.126.950,00           24.721,62  220511301029061 9-Dec-2022              386.126.950,00           24.721,62    15.619,00  
3  00676A  22-Dec-2022              271.977.540,00           17.441,17  220511301031078 26-Dec-2022              271.977.540,00           17.441,17    15.594,00  
4  00013A  8-Feb-2023                94.606.589,00             6.256,22  230511301001320 10-Feb-2023                94.606.589,00             6.256,22    15.122,00  

5 (Retensi)  00014A  9-Feb-2023                94.606.588,00             6.257,05  230511301001467 13-Feb-2023                94.606.588,00             6.257,05    15.120,00  

14 1.1.14 Construction 
of Water 
Distribution 
Pipe and 
House 

UM   00701A   18-Oct-2023           6.900.301.200,00         435.680,09  230511302016614 20-Oct-2023           6.900.301.200,00         435.680,09    15.838,00  
1  01106A  13-Dec-2023 2.924.299.000,00  187.107,24  230511302022205 15-Dec-2023 2.924.299.000,00  187.107,24      15.629,00  
2  00007A  18-Jan-2024 6.565.084.333,00  420.030,99  240511302000222 24-Jan-2024 6.565.084.333,00  420.030,99      15.630,00  
3  00063A  6-Mar-2024 2.530.110.440,00  161.585,80  240511302002387 8-Mar-2024 2.530.110.440,00  161.585,80      15.658,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

Connection in 
Kota Palu 

15 1.1.15 Construction 
of Water 
Distribution 
Pipe and 
House 
Connection in 
Kab Sigi 

UM   00749A   25-Oct-2023           3.606.716.100,00         226.367,67  230511301022105 27-Oct-2023           3.606.716.100,00         226.367,67    15.933,00  
UM (15%)   00749A   25-Oct-2023 3.606.716.100,00  226.367,67  230511301022105 27-Oct-2023 3.606.716.100,00  226.367,67      15.933,00  

1  01163A  21-Dec-2023 6.400.718.838,00  412.072,29  230511301028843 28-Dec-2023 6.400.718.838,00  412.072,29      15.533,00  
2  00110A    3.298.942.993,00  207.833,62  240511301006798 17-Apr-2024 3.298.942.993,00  207.833,62      15.873,00  
          

 DIT. SANITASI      5.534.063.500,00  360.203,59      5.534.063.500,00  360.203,59    
16 1.1.17 

  
  

Optimalization 
of IPLT in Kota 
Palu and 
Kabupaten 
Sigi 

UM  00297A  19-Jun-2023              872.677.600,00           58.201,79  230511302008674 21-Jun-2023              872.677.600,00           58.201,79    14.994,00  
1  00503A  23-Aug-2023              872.677.600,00           56.940,99  230511302012795 25-Aug-2023              872.677.600,00           56.940,99    15.326,00  
2  00601A  27-Sep-2023              872.677.600,00           56.207,50  230511302015050 2-Oct-2023              872.677.600,00           56.207,50    15.526,00  
3  00775A  27-Oct-2023              872.677.600,00           54.744,22  230511302017290 31-Oct-2023              872.677.600,00           54.744,22    15.941,00  
4  00935A  30-Nov-2023 218.169.400,00  14.089,99  230511302020080 4-Dec-2023 218.169.400,00  14.089,99      15.484,00  
5  01158A  20-Dec-2023 1.291.120.200,00  83.121,11  230511302022781 22-Dec-2023 1.291.120.200,00  83.121,11      15.533,00  

17 1.1.18 
  
  
  
  
  

Optimalization 
of TPS3R in 
Kota Palu and 
Kabupaten 
Sigi 

UM (20%)  00076A  28-Mar-2023              374.801.000,00           24.831,12  230511301004948 30-Mar-2023              374.801.000,00           24.831,12    15.094,00  
1 (25%)  00254A  5-Jun-2023              281.100.750,00           18.736,30  230511301009829 7-Jun-2023              281.100.750,00           18.736,30    15.003,00  

2  00326A  26-Jun-2023              187.400.500,00           12.471,75  230511301012084 3-Jul-2023              187.400.500,00           12.471,75    15.026,00  
3 (55%)  00403A  28-Jul-2023              187.400.500,00           12.417,21  230511301014528 1-Aug-2023              187.400.500,00           12.417,21    15.092,00  
4 (70%)  00516A  29-Aug-2023              314.169.450,00           20.583,73  230511301016953 31-Aug-2023              314.169.450,00           20.583,73    15.263,00  

5  00597A  26-Sep-2023              384.249.200,00           24.952,87  230511301019249 29-Sep-2023              384.249.200,00           24.952,87    15.399,00  
6  00758A  27-Oct-2023                96.062.300,00             6.026,12  230511301022229 31-Oct-2023                96.062.300,00             6.026,12    15.940,99  
7  01157A  20-Dec-2023 674.816.300,00  43.444,04  230511301028815 22-Dec-2023 674.816.300,00  43.444,04      15.533,00  
                    

DIT. BPB            163.835.264.290,00    11.300.502,41            163.835.264.290,00    11.300.502,41    
18 2.2.1 Rehabilitation 

of Public 
Health Center 

UM  70103/PPP-SULTENG/2021  21-Dec-2021              141.456.450,00             9.858,28   210511302017757  22-Dec-2021              141.456.450,00             9.858,28    14.349,00  
1  00040A  22-Mar-2022              200.396.637,00           13.963,95   220511302002187  23-Mar-2022              200.396.637,00           13.963,95    14.351,00  
2  00095A  13-Jun-2022              200.396.637,00           13.605,58   220511302006350  14-Jun-2022              200.396.637,00           13.605,58    14.729,00  
3  00104A  21-Jun-2022              200.396.638,00           13.485,64   220511302006772  23-Jun-2022              200.396.638,00           13.485,64    14.860,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

(Puskesmas) 
of Tipo 

4  00156A  1-Aug-2022              229.959.838,00           15.445,99  220511302009198 3-Aug-2022              229.959.838,00           15.445,99    14.888,00  
5  00157A  3-Aug-2022                51.189.800,00             3.431,64  220511302009293 3-Aug-2022                51.189.800,00             3.431,64    14.917,01  

             
19 2.2.2 Rehabilitation 

and 
Reconstruction 
of Hospital of 
Undata Phase 
II-A 

UM  00185A  12-Aug-2022              691.715.550,00           46.969,21  220511301016766 15-Aug-2022              691.715.550,00           46.969,21    14.727,00  
1  00370A  27-Oct-2022              352.774.930,00           22.698,17  220511301023825 28-Oct-2022              352.774.930,00           22.698,17    15.542,00  
2  00484A  21-Nov-2022              391.972.145,00           24.955,25  220511301026644 23-Nov-2022              391.972.145,00           24.955,25    15.707,00  
3  00680A  22-Dec-2022              737.829.920,00           47.314,99  220511301031066 26-Dec-2022              737.829.920,00           47.314,99    15.594,00  

4 (50%)  00006A  31-Jan-2022              635.883.940,00           42.451,70  230511301000675 2-Feb-2023              635.883.940,00           42.451,70    14.979,00  
5 (65%)  00053A  15-Mar-2023              578.125.890,00           37.626,16  230511301004168 17-Mar-2023              578.125.890,00           37.626,16    15.365,00  
6 (85%)  00113A  12-Apr-2023              796.197.424,00           53.558,28  230511301006544 14-Apr-2023              796.197.424,00           53.558,28    14.866,00  

7 (Lunas)  00258A  6-Jun-2023              363.699.301,00           24.509,69  230511301010094 8-Jun-2023              363.699.301,00           24.509,69    14.839,00  
Retensi  00259A  6-Jun-2023              239.378.900,00           16.131,74  230511301010092 8-Jun-2023              239.378.900,00           16.131,74    14.839,00  

20 2.2.3 Rehabilitation 
and 
Reconstruction 
of Hospital of 
Undata Phase 
II-B 

UM  00729A  23-Oct-2023           8.515.459.650,00         534.119,03  230511301021798 25-Oct-2023           8.515.459.650,00         534.119,03    15.943,00  
1  01153A  20-Dec-2023 4.825.427.135,00  310.656,48  230511301028823 22-Dec-2023 4.825.427.135,00  310.656,48      15.533,00  
2  00012A  24-Jan-2024 2.412.713.568,00  154.107,92  240511301000539 25-Jan-2024 2.412.713.568,00  154.107,92      15.656,00  
3  00071A  21-Mar-2024 5.297.326.885,00  336.830,09  240511301004993 27-Mar-2024 5.297.326.885,00  336.830,09      15.727,00  
          

21 2.2.4 Rehabilitation 
and 
Reconstruction 
of Hospital of 
Anutapura 
Phase II-A 

UM  00184A  12-Aug-2022           1.119.699.000,00           76.030,35  220511301016765 15-Aug-2022           1.119.699.000,00           76.030,35    14.727,00  
1  00371A  27-Oct-2022              507.596.880,00           32.659,69  220511301023824 28-Oct-2022              507.596.880,00           32.659,69    15.542,00  
2  0488A  22-Nov-2022              761.395.320,00           48.447,14  220511301026848 24-Nov-2022              761.395.320,00           48.447,14    15.716,00  
3  00697A  22-Dec-2022           1.194.345.600,00           76.590,07  220511301031067 26-Dec-2022           1.194.345.600,00           76.590,07    15.594,00  

4 (45%)  00007A  31-Jan-2023              822.996.000,00           54.943,32  230511301000676 2-Feb-2023              822.996.000,00           54.943,32    14.979,00  
5 (60%)  00023A  21-Feb-2023           1.035.727.320,00           68.234,23  230511301002273 23-Feb-2023           1.035.727.320,00           68.234,23    15.179,00  
6 (75%)  00075A  27-Mar-2023              968.545.380,00           63.829,27  230511301004782 29-Mar-2023              968.545.380,00           63.829,27    15.174,00  

7 (Lunas)  00256A  6-Jun-2023           1.364.820.350,00           91.975,22  230511301010091 8-Jun-2023           1.364.820.350,00           91.975,22    14.839,00  
Retensi  00257A  6-Jun-2023              409.217.150,00           27.577,14  230511301010093 8-Jun-2023              409.217.150,00           27.577,14    14.839,00  

             
22 2.2.5 Rehabilitation 

and 
UM  00435A  2-Aug-2023           1.647.101.550,00         108.569,08  230511302011548 4-Aug-2023           1.647.101.550,00         108.569,08    15.171,00  
1  00681A  17-Oct-2023           1.866.715.090,00         118.762,89  230511302016551 19-Oct-2023           1.866.715.090,00         118.762,89    15.718,00  



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                 L - 75 

No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

Reconstruction 
of Hospital of 
Anutapura 
Phase II-B 

2  01146A  19-Dec-2023 1.317.681.240,00  84.978,80  230511302022720 22-Dec-2023 1.317.681.240,00  84.978,80      15.506,00  
3  00066A  13-Apr-2024 2.601.304.340,00  167.007,21  240511302002717 15-Mar-2024 2.601.304.340,00  167.007,21      15.576,00  
4  00133A  5-Apr-2024 1.446.425.168,00  91.124,88  240511302004866 17-Apr-2024 1.446.425.168,00  91.124,88      15.873,00  

23 2.3.1 Rehabilitation 
and 
Reconstruction 
of Office 
Building of 
Kejaksaan 
Tinggi 
Sulawesi 
Tengah 

UM  70063/PPP-SULTENG/2020  8-Dec-2020         16.067.896.650,00      1.139.405,52   200511301000072  10-Dec-2020         16.067.896.650,00      1.139.405,52    14.102,00  
1  70028/PPP-SULTENG/2021  24-Jun-2021           9.105.141.435,00         629.939,22   210511304000028  24-Jun-2021           9.105.141.435,00         629.939,22    14.454,00  
2  70042/PPP-SULTENG/2021  8-Sep-2021           8.861.567.125,00         620.905,77   210511304000055  8-Sep-2021           8.861.567.125,00         620.905,77    14.272,00  
3  70049/PPP-SULTENG/2021  15-Oct-2021         15.236.256.052,00      1.080.892,17   210511304000067  15-Oct-2021         15.236.256.052,00      1.080.892,17    14.096,00  
4  70062/PPP-SULTENG/2021  15-Nov-2021         24.590.365.255,00      1.726.487,77   210511304000074  15-Nov-2021         24.590.365.255,00      1.726.487,77    14.243,00  
5  70094/PPP-SULTENG/2021  13-Dec-2021         16.781.160.730,00      1.170.479,23   210511304000090  13-Dec-2021         16.781.160.730,00      1.170.479,23    14.337,00  
6  70101/PPP-SULTENG/2021  23-Dec-2021         16.476.923.403,00      1.156.194,19   210511304000093  23-Dec-2021         16.476.923.403,00      1.156.194,19    14.251,00  

7 (7,30%)  00042A  29-Mar-2021           9.571.614.657,00         667.057,96   220511304000007  31-Mar-2022           9.571.614.657,00         667.057,96    14.349,00  
8 (98,48%)  00105A  21-Jun-2022           4.064.648.980,00         273.529,54   220511304000020  23-Jun-2022           4.064.648.980,00         273.529,54    14.860,00  
9 (100%)  00247A  19-Sep-2022           7.037.905.113,00         469.820,10   220511304000034  22-Sep-2022           7.037.905.113,00         469.820,10    14.980,00  
Retensi 

(5%) 
 00251A  21-Sep-2022           6.725.972.600,00         449.146,75   220511304000035  23-Sep-2022           6.725.972.600,00         449.146,75    14.975,00  

24 2.3.2 Rehabilitasi 
dan 
Rekonstruksi 
Bangunan 
Gedung 
Kantor PIP2B 
Sulawesi 
Tengah Fase 
II 

UM 15%  00011A  22-Jan-2024 1.597.566.998,00  102.041,84   240511302000276  25-Jan-2024 1.597.566.998,00  102.041,84      15.656,00  
1  00060A  6-Mar-2024 905.287.965,00  57.816,32  240511302002405 8-Mar-2024 905.287.965,00  57.816,32      15.658,00  
2     1.357.931.948,00  85.356,21  240511302004090 2-Apr-2024 1.357.931.948,00  85.356,21      15.909,00  
3     1.357.931.948,00  83.709,28  240511302005380 30-Apr-2024 1.357.931.948,00  83.709,28      16.222,00  
          
          

25 2.3.3 Rehabilitasi 
Gedung 
Kantor Bupati 
Sigi 

UM  01138A  18-Dec-2023 4.152.429.396,00  267.622,42   200511301000072  20-Dec-2023 4.152.429.396,00  267.622,42      15.516,00  
1  00091A  28-Mar-2024 6.090.229.782,00  383.684,87   240511302003908  5-Apr-2024 6.090.229.782,00  383.684,87      15.873,00  
          

26 2.2.6 UM  70057/PPP-SULTENG/2021  26-Oct-2021              453.378.000,00           31.791,46   210511302012886  27-Oct-2021              453.378.000,00           31.791,46    14.261,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

Rehabilitation 
of Hospital of 
Torabelo 

1  70102/PPP-SULTENG/2021  21-Dec-2021           1.284.571.000,00           89.523,38   210511301028839  21-Dec-2021           1.284.571.000,00           89.523,38    14.349,00  
2  00029A  4-Mar-2022              642.285.500,00           44.686,95   220511301002481  4-Mar-2022              642.285.500,00           44.686,95    14.373,00  
3  00083A  7-Jun-2022              746.043.550,00           51.533,02   220511301010283  7-Jun-2022              746.043.550,00           51.533,02    14.477,00  
4  00084A (Retensi)  6-Jun-2022              164.540.950,00           11.365,68  220511301010506 8-Jun-2022              164.540.950,00           11.365,68    14.477,00  

DITJEN. PERUMAHAN      465.307.150.542,00       30.546.248,77      465.307.150.542,00       30.546.248,77    
27 1.2.1 Construction 

of Huntap 
Including 
Infrastructure 
Phase II-A 

UM  00173A  2-Aug-2022         18.017.738.400,00      1.211.357,97  220511302009136 2-Aug-2022         18.017.738.400,00      1.211.357,97    14.874,00  
1 (6%)  00531A  23-Nov-2022           7.207.095.360,00         459.050,66  220511302016976 25-Nov-2022           7.207.095.360,00         459.050,66    15.700,00  

2 (17,60%)  00728A  20-Dec-2022         13.933.717.696,00         892.729,22  220511302020278 22-Dec-2022         13.933.717.696,00         892.729,22    15.608,00  
3 (50%)  00082A  17-Apr-2023         25.405.011.144,00      1.719.692,08  230511302005116 26-Apr-2023         25.405.011.144,00      1.719.692,08    14.773,00  
4 (70%)  00210A  19-Jun-2023         19.519.216.600,00      1.301.801,83  230511302008691 21-Jun-2023         19.519.216.600,00      1.301.801,83    14.994,00  
5 (80%)  00293A  18-Jul-2023         21.322.563.200,00      1.422.357,63  230511302010630 24-Jul-2023         21.322.563.200,00      1.422.357,63    14.991,00  
6 (85%)  00389A  20-Sep-2023           6.587.833.900,00         428.309,86  230511302014581 22-Sep-2023           6.587.833.900,00         428.309,86   15.713,00 

7  00495A  8-Nov-2023 6.587.833.900,00  419.260,10  230511302018334 14-Nov-2023 6.587.833.900,00  419.260,10      15.713,00  
8  00601A  5-Dec-2023 8.046.924.900,00  519.022,50  230511302020662 12-Dec-2023 8.046.924.900,00  519.022,50      15.504,00  
9  00728A  20-Dec-2023 2.723.181.400,00  175.315,87  230511302022783 22-Dec-2023 2.723.181.400,00  175.315,87      15.533,00  

10  00729A  20-Dec-2023 6.807.953.500,00  438.289,67  230511302022812 28-Dec-2023 6.807.953.500,00  438.289,67      15.533,00   
           

28 1.2.2 Construction 
of Huntap 
Including 
Infrastructure 
Phase II-B 
  

UM  00751A  28-Dec-2022         26.338.542.750,00      1.674.308,23  220511303006966 29-Dec-2022         26.338.542.750,00      1.674.308,23    15.731,00  
1  00235A  26-Jun-2023         22.387.761.413,00      1.489.934,87  230511301012111 4-Jul-2023         22.387.761.413,00      1.489.934,87    15.026,00  
2  00310A  27-Jul-2023         22.387.761.262,00      1.492.218,98  230511301014461 31-Jul-2023         22.387.761.262,00      1.492.218,98    15.003,00  
3  00375A  13-Sep-2023         22.387.761.338,00      1.457.821,28  230511301018310 18-Sep-2023         22.387.761.338,00      1.457.821,28    15.357,00  
4  00503A  14-Nov-2023 13.608.247.087,00  866.822,54  230511301023993 21-Nov-2023 13.608.247.087,00  866.822,54      15.699,00  
5  00705A  18-Dec-2023 31.277.897.467,00  2.017.148,04  230511301028762 27-Dec-2023 31.277.897.467,00  2.017.148,04      15.506,00  
6  00749A  27-Dec-2023 9.762.147.000,00  633.329,89  230511301028878 28-Dec-2023 9.762.147.000,00  633.329,89      15.414,00  
          

29 1.2.3 Construction 
of Huntap 
Including 

UM  00752A  28-Dec-2022         10.724.855.446,00         681.765,65  220511302020387 29-Dec-2022         10.724.855.446,00         681.765,65    15.731,00  
1  00153A  17-May-2023         14.121.059.610,00         945.437,84  230511302006566 22-May-2023         14.121.059.610,00         945.437,84    14.936,00  
2  00236A  27-Jun-2023         14.657.302.380,00         977.153,49  230511302009271 4-Jul-2023         14.657.302.380,00         977.153,49    15.000,00  
3  00440A  9-Oct-2023         15.348.847.814,00         977.011,33  230511302016026 12-Oct-2023         15.348.847.814,00         977.011,33    15.710,00  



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                 L - 77 

No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

Infrastructure 
Phase II-C 

4  00602A  5-Dec-2023 19.865.081.250,00  1.281.287,49  230511302020661 12-Dec-2023 19.865.081.250,00  1.281.287,49      15.504,00  
                    

30 1.2.4 Revitalization 
of Damaged 
Huntap Phase 
I-A under 
NSUP-CERC 

UM  00168A  28-Jul-2022              270.750.093,00           18.220,06  220511303003235 1-Aug-2022              270.750.093,00           18.220,06    14.860,00  
1  00282A  9-Sep-2022              446.737.653,00           29.972,33  220511303004087 9-Sep-2022              446.737.653,00           29.972,33    14.905,00  
2  00427A  21-Oct-2022              911.525.311,00           58.468,59  220511303005022 24-Oct-2022              911.525.311,00           58.468,59    15.590,00  
3  00578A  5-Dec-2022           1.633.378.957,00         104.865,11  220511303006315 8-Dec-2022           1.633.378.957,00         104.865,11    15.576,00  
4  00740A  22-Dec-2022              138.375.236,00             8.873,62  220511303006940 26-Dec-2022              138.375.236,00             8.873,62    15.594,00  
5  00741A  22-Dec-2022              178.987.750,00           11.477,99  220511303006941 26-Dec-2022              178.987.750,00           11.477,99    15.594,00  

31 1.2.6 Construction 
of Huntap 
Including 
Infrastructure - 
Huntap 
Mandiri II 

1  00729A  20-Dec-2022              825.561.300,00           52.917,20  220511301030996 23-Dec-2022              825.561.300,00           52.917,20    15.601,00  
2  00006A  31-Jan-2023              550.374.200,00           36.713,64  230511301000694 2-Feb-2023              550.374.200,00           36.713,64    14.991,00  
3  00029A  13-Mar-2023              687.967.050,00           44.748,73  230511301003881 15-Mar-2023              687.967.050,00           44.748,73    15.374,00  
4  00086A  17-Apr-2023           6.009.219.150,00         406.770,40  230511301007083 26-Apr-2023           6.009.219.150,00         406.770,40    14.773,00  
5  00209A  19-Jun-2023           3.363.801.000,00         224.343,14  230511301011474 21-Jun-2023           3.363.801.000,00         224.343,14    14.994,00  
6  00594A  4-Dec-2023 4.267.960.150,00  277.428,51  230511301025572 1-Dec-2023 4.267.960.150,00  277.428,51      15.384,00  
7  00622A  6-Dec-2023 878.538.950,00  56.679,93  230511301027211 12-Dec-2023 878.538.950,00  56.679,93      15.500,00  

32 1.2.7 Pembangunan 
Ruang 
Terbuka Hijau, 
Fasilitas 
Umum dan 
Sosial pada 
Hunian tetap 
Tahap 1B 

UM  00010A  14-Feb-2023           1.166.178.465,00           76.884,13  230511301001717 16-Feb-2023           1.166.178.465,00           76.884,13    15.168,00  
1 (14%)  00010A  20-Dec-2022           2.998.744.625,00         201.867,70  230511301007142 26-Apr-2023           2.998.744.625,00         201.867,70    14.855,00  
2 (50%)  00107A  31-Jan-2023           2.082.461.545,00         140.006,83  230511301010639 13-Jun-2023           2.082.461.545,00         140.006,83    14.874,00  
3 (75%)  00191A  13-Mar-2023           4.119.632.165,00         274.587,23  230511301014462 31-Jul-2023           4.119.632.165,00         274.587,23    15.003,00  
4 (40%)  00309A  17-Apr-2023           3.887.631.300,00         252.886,96  230511301018628 20-Sep-2023           3.887.631.300,00         252.886,96    15.373,00  
5 (55%)  00385A  19-Jun-2023           5.183.508.400,00         325.168,33  230511301022237 31-Oct-2023           5.183.508.400,00         325.168,33    15.941,00  

6  00482A  4-Dec-2023 4.267.960.150,00  277.428,51  230511301025572 1-Dec-2023 4.267.960.150,00  277.428,51      15.384,00  
7  00582A  6-Dec-2023 878.538.950,00  56.679,93  230511301027211 12-Dec-2023 878.538.950,00  56.679,93      15.500,00  
8  00736A  20-Dec-2023 2.788.954.900,00  179.550,31  230511301028831 27-Dec-2023 2.788.954.900,00  179.550,31      15.533,00  
9  00736A  20-Dec-2023 1.394.477.450,00  89.775,15  230511301028832 27-Dec-2023 1.394.477.450,00  89.775,15      15.533,00  

33 1.2.8 Construction 
of Huntap 
Including 

UM  00753A  28-Dec-2022         10.005.273.953,00         636.022,75  220511303006967 29-Dec-2022         10.005.273.953,00         636.022,75    15.731,00  
1  00084A  17-Apr-2023         13.173.610.704,00         891.735,64  230511303001704 26-Apr-2023         13.173.610.704,00         891.735,64    14.773,00  
2  00237A  27-Jun-2023         13.173.610.704,00         878.240,71  230511303002876 4-Jul-2023         13.173.610.704,00         878.240,71    15.000,00  
3  00328A  21-Aug-2023           8.504.482.860,00         555.558,07  230511303003854 21-Aug-2023           8.504.482.860,00         555.558,07    15.308,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

Infrastructure 
Phase II-D 

4               8.388.811.530,00         540.307,33  230511303004673 3-Oct-2023           8.388.811.530,00         540.307,33    15.526,00  
5               3.438.790.588,00         216.698,63  230511303005245 26-Oct-2023           3.438.790.588,00         216.698,63    15.869,00  
          
          
          

 6     9.872.656.850,00  641.748,37  230511303006073 6-Dec-2023 9.872.656.850,00  641.748,37      15.384,00  
34 1.2.9 Construction 

of Huntap 
Including 
Infrastructure 
Phase II-E 

UM  00754A  28-Dec-2022         10.408.317.404,00         661.643,72  220511304000060 29-Dec-2022         10.408.317.404,00         661.643,72    15.731,00  
1  00083A  17-Apr-2023         11.415.257.309,00         772.710,84  230511304000028 26-Apr-2023         11.415.257.309,00         772.710,84    14.773,00  
2  00221A  22-Jun-2023         16.220.631.150,00      1.087.319,42  230511304000097 26-Jun-2023         16.220.631.150,00      1.087.319,42    14.918,00  
3  00321A  9-Aug-2023         19.464.757.380,00      1.280.070,85  230511304000145 14-Aug-2023         19.464.757.380,00      1.280.070,85    15.206,00  
4  00417A  25-Sep-2023           6.488.252.459,00         419.571,42  230511304000212 29-Sep-2023           6.488.252.459,00         419.571,42    15.464,00  
5  00586A  30-Nov-2023 9.466.195.550,00  611.353,37  230511304000292 7-Dec-2023 9.466.195.550,00  611.353,37      15.484,00  
6  00707A  18-Dec-2023 2.859.510.750,00  184.413,18  230511304000327 22-Dec-2023 2.859.510.750,00  184.413,18      15.506,00  
7  00746A  22-Dec-23 6.629.395.402,00  430.089,23  230511304000329 28-Dec-2023 6.629.395.402,00  430.089,23      15.414,00  
          

35 1.2.10 Construction 
of Huntap 
Including 
Infrastructure 
Phase II-F 

UM  00554A  21-Nov-2023 6.020.558.451,00  390.033,59  230511302019376 28-Nov-2023 6.020.558.451,00  390.033,59      15.436,00  
1  00697A  18-Dec-2023 2.508.566.021,00  161.676,08  230511302022658 20-Dec-2023 2.508.566.021,00  161.676,08      15.516,00  
          
          

PRASARANA STRATEGIS 1      13.635.435.000,00  901.092,24      13.635.435.000,00  901.092,24    
36 2.1.1 Rehabilitasi 

dan 
Rekonstruksi 
Sarana 
Pendidikan 
Dasar 

UM  00173A  8-May-2023           3.974.508.400,00         269.330,38  230511302005853 10-May-2023           3.974.508.400,00         269.330,38    14.757,00  
1  00330A  27-Jun-2023           2.384.705.040,00         158.980,34  230511302009277 4-Jul-2023           2.384.705.040,00         158.980,34    15.000,00  
2  00514A  29-Aug-2023           2.384.705.040,00         156.240,91  230511302013140 31-Aug-2023           2.384.705.040,00         156.240,91    15.263,00  
3  00594A  25-Sep-2023           1.589.803.360,00         103.240,69  230511302014890 27-Sep-2023           1.589.803.360,00         103.240,69    15.399,00  
4  00606A  27-Sep-2023           1.589.803.360,00         102.396,20  230511302015057 2-Oct-2023           1.589.803.360,00         102.396,20    15.526,00  
5  00869A   1.711.909.800,00  110.903,72  230511302019365 23-Nov-2023 1.711.909.800,00  110.903,72      15.436,00  
6  01170A  21-Dec-2023 4.448.578.220,00  286.395,29  230511302022811 27-Dec-2023 4.448.578.220,00  286.395,29      15.533,00  
7  01171A  21-Dec-2023 1.788.528.780,00  115.470,90  230510301000300 27-Dec-2023 1.788.528.780,00  115.470,90      15.489,00  
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No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

RPATA 
NIHIL 

 00003A  15-Jan-2024  (1.192.352.520,00)  (76.980,60) 240510301000011 16-Jan-2024  (1.192.352.520,00)  (76.980,60)     15.489,00  

8 (Isi)  00002A  15-Jan-2024 593.155.862,00  38.295,30  249991303004263 16-Jan-2024 593.155.862,00  38.295,30      15.489,00  
Pot. Denda  00002A  15-Jan-2024 3.020.398,00  195,00            

PRASARANA STRATEGIS 2      235.071.025.725,00       15.300.479,44      235.071.025.725,00       15.300.479,44    
37 2.1.2 Rehabilitation 

and 
Reconstruction 
of Education 
Facilities in 
Universitas 
Tadulako 
Phase II 

UM  0136A  26-Jul-2022         36.710.220.900,00      2.448.654,01   220511304000023  29-Jul-2022         36.710.220.900,00      2.448.654,01    14.992,00  
1  00246A  16-Sep-2022         14.561.720.957,00         972.077,50  220511304000033 21-Sep-2022         14.561.720.957,00         972.077,50    14.980,00  
2  00365A  26-Oct-2022         16.641.966.808,00      1.067.066,35  220511304000039 26-Oct-2022         16.641.966.808,00      1.067.066,35    15.596,00  
3  00480A  18-Nov-2022         12.236.740.300,00         779.062,86  220511304000045 22-Nov-2022         12.236.740.300,00         779.062,86    15.707,00  

4 (20,53%)  00483A  21-Nov-2022           1.289.391.035,00           82.090,22  220511304000046 23-Nov-2022           1.289.391.035,00           82.090,22    15.707,00  
5  00677A  23-Dec-2022         25.244.615.000,00      1.617.726,05  220511304000058 26-Dec-2022         25.244.615.000,00      1.617.726,05    15.605,00  
6  00682A  26-Dec-2022           2.998.892.000,00         191.794,06  220511304000059 27-Dec-2022           2.998.892.000,00         191.794,06    15.636,00  
7  00025A  22-Feb-2023         12.498.660.000,00         821.307,66  230511304000005 24-Feb-2023         12.498.660.000,00         821.307,66    15.218,00  
8  00078A  28-Mar-2023           7.649.196.000,00         506.770,64  230511304000009 31-Mar-2023           7.649.196.000,00         506.770,64    15.094,00  
9  00241A  29-May-2023         12.498.660.000,00         834.746,54  230511304000066 31-May-2023         12.498.660.000,00         834.746,54    14.973,00  

10  00402A  28-Jul-2023         12.498.660.000,00         822.388,47  230511304000137 1-Aug-2023         12.498.660.000,00         822.388,47    15.198,00  
11 

(51,03%) 
 00530T  31-Aug-2023         12.498.660.000,00         819.047,18  230511304000169 5-Sep-2023         12.498.660.000,00         819.047,18    15.260,00  

12 (61,03)  00600A  26-Sep-2023         23.997.320.000,00      1.551.818,42  230511304000213 29-Sep-2023         23.997.320.000,00      1.551.818,42    15.464,00  
13  00752A  26-Oct-2023         10.498.660.000,00         658.925,50   230511304000245  30-Oct-2023         10.498.660.000,00         658.925,50    15.933,00  

14 (73,53)  00801A    16.997.990.000,00         1.081.778,78  230511304000262 15-Nov-2023 16.997.990.000,00         1.081.778,78      15.713,00  
15  00903A    14.521.146.118,00  935.219,05  230511304000291 4-Dec-2023 14.521.146.118,00  935.219,05      15.527,00  
16  01060A  11-Dec-2023          1.137.413,09           1.137.413,09  230511304000313 15-Dec-2023 17.759.568.058,00  1.137.413,09      15.614,00  
17  01136A  18-Dec-2023              507.420,91  507.420,91  230511304000326 27-Dec-2023 7.873.142.824,00  507.420,91      15.516,00  
18  01159A  20-Dec-2023          1.351.830,94           1.351.830,94  230510301000265 28-Dec-2023 20.997.990.000,00  1.351.830,94      15.533,00  

RPATA 
NIHIL 

 00005A  16-Jan-2024        (1.351.830,94)  (1.351.830,94) 240510301000012 17-Jan-2024 (20.997.990.000,00)  (1.351.830,94)     15.533,00  

          
38 2.1.3 Rehabilitation 

and 
UM  01133A  18-Dec-2023                1.494.496.000,00                 96.319,67  230511301028712 20-Dec-2023                1.494.496.000,00                 96.319,67      15.516,00  
1  00020A  2-Feb-2024 1.742.277.416,00  111.057,97  240511303000234 7-Feb-2024 1.742.277.416,00  111.057,97      15.688,00  
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Reconstruction 
of Elementary 
Education 
Facilities 
Phase II-A 

2  00057A  4-Mar-2024 1.132.480.320,00  72.026,99  240511303000701 6-Mar-2024 1.132.480.320,00  72.026,99      15.723,00  
          
          
          

39 2.1.3 Rehabilitation 
and 
Reconstruction 
of Elementary 
Education 
Facilities 
Phase II-B 

UM  00793A  8-Nov-2023 1.728.526.607,00  110.006,15  230511302018245 10-Nov-2023 1.728.526.607,00  110.006,15      15.713,00  
1  00968A  6-Dec-2023 1.296.032.393,00  83.421,24  230511302021070 8-Dec-2023 1.296.032.393,00  83.421,24      15.536,00  
2  00018A  30-Jan-2024 1.550.500.426,00  97.977,91  240511302000447 1-Feb-2024 1.550.500.426,00  97.977,91      15.825,00  
3  00037A  23-Feb-2024 1.243.369.877,00  79.759,44  240511302001602 27-Feb-2024 1.243.369.877,00  79.759,44      15.589,00  
          
          
          

CONSULTANT PACKAGE      160.596.201.737,00       10.739.359,04      160.596.201.737,00       10.739.359,04    
40 3.1 Project 

Management 
Consultant 
(PMC) CSRRP 

UM 20206/SPM/IBM/BANGKIM/2020  26-Nov-2020           3.076.618.400,00         217.659,60   201391302038638  7-Dec-2020           3.076.618.400,00         217.659,60    14.135,00  
1 20095/SPM/IBM/BANGKIM/2021  19-Mar-2021           1.791.657.908,00         124.024,50   211391303005544  24-Mar-2021           1.791.657.908,00         124.024,50    14.446,00  
2 20178/SPM/IBM/BANGKIM/2021  23-Apr-2021           1.432.294.924,00           98.853,95   211391303009999  26-Apr-2021           1.432.294.924,00           98.853,95    14.489,00  
3 20265/SPM/IBM/BANGKIM/2021  3-Jun-2021           1.420.916.594,00           99.629,55   211391303015286  3-Jun-2021           1.420.916.594,00           99.629,55    14.262,00  
4 20414/SPM/IBM/BANGKIM/2021  12-Aug-2021           2.300.290.016,00         159.931,17   211391303024184  18-Aug-2021           2.300.290.016,00         159.931,17    14.383,00  
5 20525/SPM/IBM/BANGKIM/2021  11-Oct-2021           1.832.535.500,00         129.462,07   211391303031205  11-Oct-2021           1.832.535.500,00         129.462,07    14.155,00  
6 20747/SPM/IBM/BANGKIM/2021  20-Dec-2021           3.158.419.031,00         221.425,90   211391303046683  22-Dec-2021           3.158.419.031,00         221.425,90    14.264,00  
7 20748/SPM/IBM/BANGKIM/2021  20-Dec-2021              410.000.000,00           28.743,69   211391303046671  22-Dec-2021              410.000.000,00           28.743,69    14.264,00  

7A  00153A  18-Mar-2022           3.607.676.405,00         251.563,80   211391303004949  21-Mar-2022           3.607.676.405,00         251.563,80    14.341,00  
8  00288A  21-Apr-2022           3.262.065.486,00         227.353,32   221391303009634  21-Apr-2022           3.262.065.486,00         227.353,32    14.348,00  
9  00675A  5-Jul-2022           2.903.351.672,00         193.685,90   221391303020250  6-Jul-2022           2.903.351.672,00         193.685,90    14.990,00  

10  00866A  8-Aug-2022           1.730.470.000,00         116.107,76  221391303025573 8-Aug-2022           1.730.470.000,00         116.107,76    14.904,00  
11  01254A  18-Oct-2022           3.467.024.042,00         223.967,96  221391303038048 18-Oct-2022           3.467.024.042,00         223.967,96    15.480,00  
12  01918A  26-Dec-2022           2.099.904.472,00         133.488,30  221391303054965 29-Dec-2022           2.099.904.472,00         133.488,30    15.731,00  
13  00058A  6-Feb-2023           3.744.089.292,00         247.314,17  231391303001309 8-Feb-2023           3.744.089.292,00         247.314,17    15.139,00  
14  00274A  28-Mar-2023           2.178.263.758,00         144.313,22  231391303007663 30-Mar-2023           2.178.263.758,00         144.313,22    15.094,00  
15  00678A  5-Jun-2023           3.039.135.822,00         202.568,54  231391303017046 7-Jun-2023           3.039.135.822,00         202.568,54    15.003,00  
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16  01076A  10-Aug-2023           2.512.859.650,00         165.048,25  231391303029426 15-Aug-2023           2.512.859.650,00         165.048,25    15.225,00  
17  01319A  26-Sep-2023           3.304.169.394,00         212.815,24  231391303037595 2-Oct-2023           3.304.169.394,00         212.815,24    15.526,00  
18  01648A  15-Nov-2023 2.597.972.630,00  166.590,10  231391303047686 20-Nov-2023 2.597.972.630,00  166.590,10      15.595,00  
19     719.075.000,00  46.293,38  231391303059542 27-Dec-2023 719.075.000,00  46.293,38      15.533,00  
20     2.738.008.644,00  173.566,32  241391303001166 2-Feb-2024 2.738.008.644,00  173.566,32      15.775,00  
21     2.766.001.724,00  177.512,63  241391303006402 19-Mar-2024 2.766.001.724,00  177.512,63      15.582,00  

          
41 3.2 Technical 

Management 
Consultant 
(TMC-1) - 
CSRRP 

UM  01385/SPM/BPPW-ST/2021  29-Dec-2021           4.470.553.300,00         313.305,30   210511302017853  30-Dec-2021           4.470.553.300,00         313.305,30    14.269,00  
1  00217A  8-Jun-2022           3.953.955.567,00         273.119,82   220511302006085  9-Jun-2022           3.953.955.567,00         273.119,82    14.477,00  
2  00308A  7-Jul-2022           1.273.102.892,00           84.952,82   220511302007818  7-Jul-2022           1.273.102.892,00           84.952,82    14.986,00  
3  00383A  22-Aug-2022           1.240.650.892,00           83.539,89  220511302010446 24-Aug-2022           1.240.650.892,00           83.539,89    14.851,00  
4  00423A  6-Sep-2022           1.207.757.892,00           81.030,39  220511302011232 6-Sep-2022           1.207.757.892,00           81.030,39    14.905,00  
5  00482A  5-Oct-2022           1.349.381.892,00           88.798,49  220511302013033 5-Oct-2022           1.349.381.892,00           88.798,49    15.196,00  
6  00565A  21-Nov-2022           1.447.888.242,00           92.181,08  220511302016657 23-Nov-2022           1.447.888.242,00           92.181,08    15.707,00  
7  00590A  25-Nov-2022           1.376.822.972,00           87.534,04  220511302017182 30-Nov-2022           1.376.822.972,00           87.534,04    15.729,00  
8  00641A  9-Dec-2022           1.369.906.892,00           87.887,78  220511302018977 13-Dec-2022           1.369.906.892,00           87.887,78    15.587,00  
9  00661A  22-Dec-2022           1.717.164.247,00         110.116,99  220511302020328 26-Dec-2022           1.717.164.247,00         110.116,99    15.594,00  

10  00043A  15-Feb-2023           2.017.295.750,00         132.926,71  230511302001176 17-Feb-2023           2.017.295.750,00         132.926,71    15.176,00  
11  00083A  15-Mar-2023           1.918.538.824,00         124.864,23  230511302002753 17-Mar-2023           1.918.538.824,00         124.864,23    15.365,00  
12  00139A  10-Apr-2023           1.979.312.363,00         132.795,19  230511302004344 12-Apr-2023           1.979.312.363,00         132.795,19    14.905,00  
13  00198A  26-May-2023           2.002.388.225,00         133.733,27  230511302007010 31-May-2023           2.002.388.225,00         133.733,27    14.973,00  
14  00256A  22-Jun-2023           1.962.676.258,00         131.564,30  230511302008932 26-Jun-2023           1.962.676.258,00         131.564,30    14.918,00  
15  00294A  17-Jul-2023           1.866.399.500,00         124.368,59  230511302010500 20-Jul-2023           1.866.399.500,00         124.368,59    15.007,00  
16  00340A  7-Aug-2023           1.922.604.581,00         126.670,48  230511302011838 9-Aug-2023           1.922.604.581,00         126.670,48    15.178,00  
17  00395A  10-Sep-2023           1.400.925.826,00           91.253,64  230511302013840 12-Sep-2023           1.400.925.826,00           91.253,64    15.352,00  
18  00421A  28-Sep-2023           2.077.744.970,00         134.160,58  230511302015101 3-Oct-2023           2.077.744.970,00         134.160,58    15.487,00  

19 (10)  00462A  17-Oct-2023           2.521.061.550,00         159.178,02  230511302016642 19-Oct-2023           2.521.061.550,00         159.178,02    15.838,00  
TR-WB  00462A  17-Oct-2023 9.748.383,00  615,51            

20  00536A  23-Nov-2023 1.760.621.500,00  112.911,02  230511302019577 27-Nov-2023 1.760.621.500,00  112.911,02      15.593,00  
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21  00612A  11-Dec-2023 1.814.034.250,00  116.053,63  230511302021795 14-Dec-2023 1.814.034.250,00  116.053,63      15.631,00  
22     1.342.390.750,00  86.421,86  230511302022782 22-Dec-2023 1.342.390.750,00  86.421,86      15.533,00  
23     2.507.894.012,00  158.436,67  240511302000405 31-Jan-2024 2.507.894.012,00  158.436,67      15.829,00  
24     723.910.000,00  45.606,38  240511302003745 1-Apr-2024 723.910.000,00  45.606,38      15.873,00  

          
          

42 3.3 Technical 
Management 
Consultant 
(TMC-2) - 
CSRRP 

UM  00217A  24-Aug-2022           1.817.860.180,00         122.406,58  220511302010485 25-Aug-2022           1.817.860.180,00         122.406,58    14.851,00  
1  00418A  20-Oct-2022           1.436.003.086,00           91.992,51  220511302014231 21-Oct-2022           1.436.003.086,00           91.992,51    15.610,00  
2  00532A  23-Nov-2022           1.436.003.086,00           91.465,16  220511302016977 25-Nov-2022           1.436.003.086,00           91.465,16    15.700,00  
3  00737A  21-Dec-2022           2.872.006.171,00         184.091,16  220511302020309 23-Dec-2022           2.872.006.171,00         184.091,16    15.601,00  
4  00224A  23-Jun-2023           2.569.160.503,00         171.300,21  230511302009087 3-Jul-2023           2.569.160.503,00         171.300,21    14.998,00  
5               3.508.711.072,00         225.989,38  230511302015051 2-Oct-2023           3.508.711.072,00         225.989,38    15.526,00  
6  00517A  17-Nov-2023 1.621.128.200,00  105.138,35  230511302019166 21-Nov-2023 1.621.128.200,00  105.138,35      15.419,00  
7  00656A  12-Dec-2023 864.118.100,00  55.289,40  230511302022199 15-Dec-2023 864.118.100,00  55.289,40      15.629,00  
8  00696A  18-Dec-2023 1.444.755.125,00  93.191,97  230511302022643 19-Dec-2023 1.444.755.125,00  93.191,97      15.503,00  
9     6.350.318.000,00  398.538,85  240511302004316 17-Apr-2024 6.350.318.000,00  398.538,85      15.934,00  
          

43 3.4 Evaluation and 
Study 
Consultant 
(ESC) CSRRP 

UM   801.363.500,00  51.754,29  231391301057209 4-Dec-2023 801.363.500,00  51.754,29      15.484,00  
1     1.744.415.957,00  111.407,33  241391301006705 15-Mar-2024 1.744.415.957,00  111.407,33      15.658,00  
          
          

44 3.6 Individual 
Consultant 
Senior 
Program 
Development 
Specialist 

1 20429/SPM/IBM/BANGKIM/2021  24-Aug-2021                77.795.674,00             5.412,25   211391303025460  30-Aug-2021                77.795.674,00             5.412,25    14.374,00  
2 20510/SPM/IBM/BANGKIM/2021  4-Oct-2021                77.089.274,00             5.446,08   211391303030231  5-Oct-2021                77.089.274,00             5.446,08    14.155,00  
3 20594/SPM/IBM/BANGKIM/2021  8-Nov-2021                76.748.076,00             5.379,04   211391303035835  8-Nov-2021                76.748.076,00             5.379,04    14.268,00  
4 20649/SPM/IBM/BANGKIM/2021  2-Dec-2021                91.862.389,00             6.402,45   211391303040475  3-Dec-2021                91.862.389,00             6.402,45    14.348,00  
5 20749/SPM/IBM/BANGKIM/2021  20-Dec-2021                84.141.226,00             5.863,91   211391303046511  21-Dec-2021                84.141.226,00             5.863,91    14.349,00  

6 (I)  00095A  8-Mar-2022                76.212.343,00             5.330,28   221391303003759  10-Mar-2022                76.212.343,00             5.330,28    14.298,00  
7 (II)  00347A  26-Apr-2022                84.581.545,00             5.819,56   221391303010819  27-Apr-2022                84.581.545,00             5.819,56    14.534,01  
8 (III)  00348A  26-Apr-2022                74.035.234,00             5.093,93   221391303010818  27-Apr-2022                74.035.234,00             5.093,93    14.534,01  
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9 (IV)  01211T  12-Oct-2022                75.188.467,00             4.885,54  221391303037548 14-Oct-2022                75.188.467,00             4.885,54    15.390,00  
10 (V)  01212T  12-Oct-2022                84.319.053,00             5.478,82  221391303037549  14-Oct-2022                84.319.053,00             5.478,82    15.390,00  
11 (VI)  01547A  25-Nov-2022                77.780.718,00             4.945,05  221391303045770 29-Nov-2022                77.780.718,00             4.945,05    15.729,01  
12 (VII)  01914A  23-Dec-2022                89.691.981,00             5.727,82  221391303054927 28-Dec-2022                89.691.981,00             5.727,82    15.659,01  
13 (VIII)  01406T  11-Oct-2023                74.318.000,00             4.730,62  231391303040234 13-Oct-2023                74.318.000,00             4.730,62    15.709,99  

14  01689A  24-Nov-2023 74.914.500,00  4.806,22  231391303049585 28-Nov-2023 74.914.500,00  4.806,22      15.586,99  
15     74.694.500,00  4.779,84  241391303000597 25-Jan-2024 74.694.500,00  4.779,84      15.626,99  
16     80.134.633,00  5.125,34  241391303003975 29-Feb-2024 80.134.633,00  5.125,34      15.634,99  

          
45 3.7 Individual 

Consultant 
Program 
Control and 
Analysis 
Specialist for 
Housing 
Provision 
Sector 

1 20433/SPM/IBM/BANGKIM/2021  26-Aug-2021                37.956.824,00             2.640,66   211391302032757  30-Aug-2021                37.956.824,00             2.640,66    14.374,00  
2 20512/SPM/IBM/BANGKIM/2021  4-Oct-2021                37.777.224,00             2.668,83   211391302039161  5-Oct-2021                37.777.224,00             2.668,83    14.155,00  
3 20596/SPM/IBM/BANGKIM/2021  8-Nov-2021                36.273.126,00             2.542,27   211391302046440  8-Nov-2021                36.273.126,00             2.542,27    14.268,00  
4 20651/SPM/IBM/BANGKIM/2021  6-Dec-2021                58.857.995,00             4.102,17   211391302055211  8-Dec-2021                58.857.995,00             4.102,17    14.348,00  
5 20751/SPM/IBM/BANGKIM/2021  20-Dec-2021                47.375.771,00             3.301,68   211391302061918  21-Dec-2021                47.375.771,00             3.301,68    14.349,00  
1  00113A  8-Mar-2021                36.387.493,00             2.539,61   221391302004935  14-Mar-2022                36.387.493,00             2.539,61    14.327,98  
2  00360A  26-Apr-2022                45.857.980,00             3.155,22   221391302013292  28-Apr-2022                45.857.980,00             3.155,22    14.534,00  
3  00361T  25-Apr-2022                36.264.384,00             2.495,14   221391302013272  28-Apr-2022                36.264.384,00             2.495,14    14.534,01  
4  00662T  7-Jul-2022                36.390.164,00             2.428,28  221391302025457 8-Jul-2022                36.390.164,00             2.428,28    14.985,98  
5  00734A  21-Jul-2022                52.287.482,00             3.480,26   221391302028152  22-Jul-2022                52.287.482,00             3.480,26    15.024,02  
6  00734A  21-Jul-2022                35.358.532,00             2.353,47  221391302028153 22-Jul-2022                35.358.532,00             2.353,47    15.024,00  
7  01502A  16-Nov-2022                47.646.450,00             3.052,30  221391302055541 18-Nov-2022                47.646.450,00             3.052,30    15.610,02  
8  01509A  18-Nov-2022                45.272.901,00             2.882,34  221391302056177 22-Nov-2022                45.272.901,00             2.882,34    15.707,00  
9  01568A  25-Nov-2022                45.615.722,00             2.900,10  221391302058280 29-Nov-2022                45.615.722,00             2.900,10    15.729,02  

10  01586A  29-Nov-2022                45.368.504,00             2.882,00  221391302059164 1-Dec-2022                45.368.504,00             2.882,00    15.742,02  
11  01913A  23-Dec-2022                51.231.167,00             3.271,68  221391302071302 28-Dec-2022                51.231.167,00             3.271,68    15.658,98  
12  01917A  23-Dec-2022                34.554.648,00             2.206,70  221391302071303 28-Dec-2022                34.554.648,00             2.206,70    15.658,97  
13  01509A  18-Nov-2022                50.081.645,00             3.361,64  231391302001773 13-Feb-2023                50.081.645,00             3.361,64    14.897,98  
14  01568A  25-Nov-2022                35.350.870,00             2.314,45  231391302005730 1-Mar-2023                35.350.870,00             2.314,45    15.273,98  
15  01586A  29-Nov-2022                45.193.490,00             2.975,41  231391302010880 28-Mar-2023                45.193.490,00             2.975,41    15.189,00  
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16  01913A  23-Dec-2022                35.493.500,00             2.402,59  231391302017761 26-Apr-2023                35.493.500,00             2.402,59    14.773,02  
17  01917A  23-Dec-2022                46.132.860,00             3.096,79  231391302023301 25-May-2023                46.132.860,00             3.096,79    14.896,99  

18 (1)  00048A  3-Feb-2023                44.057.955,00             2.935,83  231391302035776 20-Jul-2023                44.057.955,00             2.935,83    15.006,98  
19 (2)  00148A  27-Feb-2023                35.535.500,00             2.368,56  231391302038606 31-Jul-2023                35.535.500,00             2.368,56    15.003,00  
20 (3)  00255A  24-Mar-2023                45.193.490,00             2.975,41  231391302010880 28-Mar-2023                45.193.490,00             2.975,41    15.189,00  

21  0455A  17-Apr-2023                35.493.500,00             2.402,59  231391302017761 26-Apr-2023                35.493.500,00             2.402,59    14.773,02  
22  00618A  22-May-2023                46.132.860,00             3.096,79  231391302023301 25-May-2023                46.132.860,00             3.096,79    14.896,99  
23  00939A  17-Jul-2023                44.057.955,00             2.935,83  231391302035776 20-Jul-2023                44.057.955,00             2.935,83    15.006,98  
24  00987A  28-Jul-2023                35.535.500,00             2.368,56  231391302038606 31-Jul-2023                35.535.500,00             2.368,56    15.003,00  
25  01245A  13-Sep-2023                45.438.667,00             2.956,90  231391302049976 14-Sep-2023                45.438.667,00             2.956,90    15.366,99  
26  01370A  5-Oct-2023                62.301.195,00             3.993,41  231391302055904 9-Oct-2023                62.301.195,00             3.993,41    15.601,00  
27  01529T  27-Oct-2023                53.765.655,00             3.372,79  231391302061927 31-Oct-2023                53.765.655,00             3.372,79    15.941,00  
28  01688A  24-Nov-2023 35.627.000,00  2.285,69  231391302070744 28-Nov-2023 35.627.000,00  2.285,69      15.586,98  
29     54.590.424,00  3.514,48  231391302085107 27-Dec-2023 54.590.424,00  3.514,48      15.533,00  
30     33.437.500,00  2.152,67  231391302085108 27-Dec-2023 33.437.500,00  2.152,67      15.533,04  
31     37.711.500,00  2.411,99  241391302005961 29-Feb-2024 37.711.500,00  2.411,99      15.635,02  
32     43.975.486,00  2.770,46  241391302014236 2-Apr-2024 43.975.486,00  2.770,46      15.872,99  
33   45.471.774,00  2.805,51  241391302019498 29-Apr-2024 45.471.774,00  2.805,51      16.208,02  

            
46 3.8 Individual 

Consultant 
Settlement 
Development 
Specialist 

1 20430/SPM/IBM/BANGKIM/2021  24-Aug-2021                37.149.324,00             2.584,48   211391302032633  30-Aug-2021                37.149.324,00             2.584,48    14.374,00  
2 20511/SPM/IBM/BANGKIM/2021  4-Oct-2021                36.949.324,00             2.610,34   211391302039165  5-Oct-2021                36.949.324,00             2.610,34    14.155,00  
3 20595/SPM/IBM/BANGKIM/2021  8-Nov-2021                41.944.266,00             2.939,74   211391302046439  8-Nov-2021                41.944.266,00             2.939,74    14.268,00  
4 20650/SPM/IBM/BANGKIM/2021  2-Dec-2021                54.955.688,00             3.830,20   211391302053322  3-Dec-2021                54.955.688,00             3.830,20    14.348,00  
5 20750/SPM/IBM/BANGKIM/2021  20-Dec-2021                45.925.153,00             3.200,58   211391302061917  21-Dec-2021                45.925.153,00             3.200,58    14.349,00  
1  00114T  10-Mar-2021                35.582.993,00             2.483,46   221391302004934  14-Mar-2022                35.582.993,00             2.483,46    14.327,99  
2  00358A  26-Apr-2022                34.853.318,00             2.398,05   221391302013271  28-Apr-2022                34.853.318,00             2.398,05    14.534,02  
3  00359A  26-Apr-2022                44.498.099,00             3.061,65   221391302013270  28-Apr-2022                44.498.099,00             3.061,65    14.534,03  
4  00664A  7-Jul-2022                34.388.664,00             2.294,72   221391302025456  8-Jul-2022                34.388.664,00             2.294,72    14.161,74  
5  0737A  18-Jul-2022                46.464.866,00             3.100,55  221391302027329 19-Jul-2022                46.464.866,00             3.100,55    14.986,01  
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6  00783A  2-Aug-2022                45.320.606,00             3.044,10  221391302030488 3-Aug-2022                45.320.606,00             3.044,10    14.888,01  
7  01205A  14-Oct-2022                46.204.574,00             3.002,25  221391302046616 17-Oct-2022                46.204.574,00             3.002,25    15.389,98  
8  01204A  14-Oct-2022                47.500.123,00             3.086,43  221391302046617 17-Oct-2022                47.500.123,00             3.086,43    15.389,99  
9  01546A  25-Nov-2022                45.559.212,00             2.896,51  221391302058279 29-Nov-2022                45.559.212,00             2.896,51    15.729,00  

10  01708A  8-Dec-2022                43.657.504,00             2.791,04  221391302065378 13-Dec-2022                43.657.504,00             2.791,04    15.642,02  
11  01912A  23-Dec-2022                34.763.368,00             2.220,02  221391302071300 28-Dec-2022                34.763.368,00             2.220,02    15.659,03  
12  01916A  23-Dec-2022                47.832.300,00             3.054,62  221391302071301 28-Dec-2022                47.832.300,00             3.054,62    15.659,00  
13  01204A  14-Oct-2022                50.049.292,00             3.359,46  231391302001772 7-Feb-2023                50.049.292,00             3.359,46    14.898,02  
14  01546A  25-Nov-2022                34.726.260,00             2.273,70  231391302006055 2-Mar-2023                34.726.260,00             2.273,70    15.273,02  
15  01708A  8-Dec-2022                44.412.990,00             2.924,02  231391302010879 28-Mar-2023                44.412.990,00             2.924,02    15.189,02  
16  01912A  23-Dec-2022                34.714.500,00             2.349,86  231391302017760 26-Apr-2023                34.714.500,00             2.349,86    14.773,01  
17  01916A  23-Dec-2022                45.355.360,00             3.044,60  231391302023300 25-May-2023                45.355.360,00             3.044,60    14.896,98  
18  00047A  3-Feb-2023                45.141.502,00             3.004,23  231391302031303 3-Jul-2023                45.141.502,00             3.004,23    15.025,98  
19  00148A  27-Feb-2023                35.593.500,00             2.372,43  231391302038544 1-Aug-2023                35.593.500,00             2.372,43    15.002,97  
20  00255A  24-Mar-2023                44.412.990,00             2.924,02  231391302010879 28-Mar-2023                44.412.990,00             2.924,02    15.189,02  
21  0455A  17-Apr-2023                34.714.500,00             2.349,86  231391302017760 26-Apr-2023                34.714.500,00             2.349,86    14.773,01  
22  00618A  22-May-2023                45.355.360,00             3.044,60  231391302023300 25-May-2023                45.355.360,00             3.044,60    14.896,98  
23  00939A  17-Jul-2023                45.141.502,00             3.004,23  231391302031303 3-Jul-2023                45.141.502,00             3.004,23    15.025,98  
24  00987A  28-Jul-2023                35.593.500,00             2.372,43  231391302038544 1-Aug-2023                35.593.500,00             2.372,43    15.002,97  
25  01245A  13-Sep-2023                44.848.667,00             2.918,51  231391302049975 14-Sep-2023                44.848.667,00             2.918,51    15.366,97  
26  01370A  5-Oct-2023                49.283.543,00             3.159,00  231391302055950 9-Oct-2023                49.283.543,00             3.159,00    15.600,99  
27  01529T  27-Oct-2023                44.039.387,00             2.762,65  231391302061926 31-Oct-2023                44.039.387,00             2.762,65    15.940,99  
28  01688A  24-Nov-2023 34.879.500,00  2.237,73  231391302070743 28-Nov-2023 34.879.500,00  2.237,73      15.587,00  
29     54.590.424,00  3.514,48  231391302085107 27-Dec-2023 54.590.424,00  3.514,48      15.533,00  
30     33.437.500,00  2.152,67  231391302085108 27-Dec-2023 33.437.500,00  2.152,67      15.533,04  
31     37.711.500,00  2.411,99  241391302005961 29-Feb-2024 37.711.500,00  2.411,99      15.635,02  
32     43.975.486,00  2.770,46  241391302014236 2-Apr-2024 43.975.486,00  2.770,46      15.872,99  
33     45.471.774,00  2.805,51  241391302019498 29-Apr-2024 45.471.774,00  2.805,51      16.208,02  

47 3.9 1 20431/SPM/IBM/BANGKIM/2021  24-Aug-2021                28.058.974,00             1.952,06   211391302032632  30-Aug-2021                28.058.974,00             1.952,06    14.374,00  



 
 

LAPORAN BULAN APRIL 2024                 L - 86 

No. Part Activity* Termin 

Dokumen 

SPM Tanggal IDR (SPM) USD SP2D Tanggal IDR (SP2D) USD Nilai Kurs 

Individual 
Consultant 
Junior 
Settlement 
Development 
Specialist 

2 20513/SPM/IBM/BANGKIM/2021  4-Oct-2021                27.058.979,00             1.911,62   211391302039164  5-Oct-2021                27.058.979,00             1.911,62    14.155,00  
3 20597/SPM/IBM/BANGKIM/2021  12-Nov-2021                26.594.726,00             1.871,42   211391302048492  16-Nov-2021                26.594.726,00             1.871,42    14.211,00  
4 20654/SPM/IBM/BANGKIM/2021  2-Dec-2021                27.650.039,00             1.927,10   211391302053321  3-Dec-2021                27.650.039,00             1.927,10    14.348,00  
5 20752/SPM/IBM/BANGKIM/2021  20-Dec-2021                77.415.770,00             5.395,20   211391302061916  21-Dec-2021                77.415.770,00             5.395,20    14.349,00  
1  00112A  14-Mar-2021                27.327.953,00             1.907,31   221391302004933  14-Mar-2022                27.327.953,00             1.907,31    14.328,01  
2  00362A  26-Apr-2022                35.721.724,00             2.457,80   221391302013269  28-Apr-2022                35.721.724,00             2.457,80    14.534,02  
3  00363A  26-Apr-2022                28.060.384,00             1.930,67   221391302013374  28-Apr-2022                28.060.384,00             1.930,67    14.534,01  
4  00663A  7-Jul-2022                27.994.664,00             1.868,05   221391302025455  8-Jul-2022                27.994.664,00             1.868,05    14.986,04  
5  00736A  18-Jul-2022                38.779.392,00             2.587,71   221391302027394  19-Jul-2022                38.779.392,00             2.587,71    14.985,99  
6  00784A  21-Jul-2022                40.304.449,00             2.682,67   221391302028151  22-Jul-2022                40.304.449,00             2.682,67    15.024,01  
7  01503A  16-Nov-2022                39.729.200,00             2.545,11   221391302055540  18-Nov-2022                39.729.200,00             2.545,11    15.610,01  
8  01510A  18-Nov-2022                40.884.853,00             2.602,97   221391302056176  22-Nov-2022                40.884.853,00             2.602,97    15.707,00  
9  01577A  29-Nov-2022                28.941.653,00             1.838,50   221391302059163  1-Dec-2022                28.941.653,00             1.838,50    15.741,99  

10  01594A  30-Nov-2022                27.179.500,00             1.740,38   221391302059977  5-Dec-2022                27.179.500,00             1.740,38    15.616,99  
11  01595A  1-Dec-2022                41.812.501,00             2.709,99   221391302060548  5-Dec-2022                41.812.501,00             2.709,99    15.429,02  
12  01915A  23-Dec-2022                15.592.500,00                995,75   221391302071316  28-Dec-2022                15.592.500,00                995,75    15.659,05  
13  01510A  18-Nov-2022                51.429.093,00             3.452,08   231391302001771  7-Feb-2023                51.429.093,00             3.452,08    14.898,00  
14  01577A  29-Nov-2022                51.739.735,00             3.387,44   231391302005729  1-Mar-2023                51.739.735,00             3.387,44    15.273,99  
15  01594A  30-Nov-2022                27.179.500,00             1.740,38   221391302059977  5-Dec-2022                27.179.500,00             1.740,38    15.616,99  
16  01595A  1-Dec-2022                41.812.501,00             2.709,99   221391302060548  5-Dec-2022                41.812.501,00             2.709,99    15.429,02  
17  01915A  23-Dec-2022                15.592.500,00                995,75   221391302071316  28-Dec-2022                15.592.500,00                995,75    15.659,05  
18  00049A  3-Feb-2023 51.429.093,00  3.452,08   231391302001771  7-Feb-2023 51.429.093,00  3.452,08      14.898,00  
19  00149A    51.739.735,00  3.387,44   231391302005729  1-Mar-2023 51.739.735,00  3.387,44      15.273,99  
                    

48 3.10 Non 
Consultant 
Service for 
Oversight 
Service 

UM  00101  06-Mei-2021           3.103.624.710,00         218.595,91   210511301008521  07-Mei-2021           3.103.624.710,00         218.595,91    14.198,00  
1  00135  28-Jun-2021           2.405.817.423,00         166.239,46   210511301012173  28-Jun-2021           2.405.817.423,00         166.239,46    14.472,00  
2  00200  6-Aug-2021           1.047.727.476,00           72.774,01   210511301015741  10-Aug-2021           1.047.727.476,00           72.774,01    14.397,00  
3  00236  13-Sep-2021           1.313.402.080,00           93.175,52   210511301018369  14-Sep-2021           1.313.402.080,00           93.175,52    14.096,00  
4  00312  27-Oct-2021           1.180.696.710,00           82.792,00   210511301022056  28-Oct-2021           1.180.696.710,00           82.792,00    14.261,00  
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5  00332  4-Nov-2021           1.578.812.820,00         110.654,11   210511301023181  8-Nov-2021           1.578.812.820,00         110.654,11    14.268,00  
6  00390  7-Dec-2021           2.640.455.781,00         184.029,53   210511301027093  9-Dec-2021           2.640.455.781,00         184.029,53    14.348,00  
1  00022A  7-Mar-2022           1.522.775.100,00         105.667,55   220511301002648  7-Mar-2022           1.522.775.100,00         105.667,55    14.411,00  
2  00040A  1-Apr-2022           1.522.775.100,00         106.028,27   220511301005005  4-Apr-2022           1.522.775.100,00         106.028,27    14.412,00  
3  00055A  26-Apr-2022           1.522.775.100,00         105.660,22   220511301007551  27-Apr-2022           1.522.775.100,00         105.660,22    14.412,00  
4  00084A  14-Jun-2022           1.522.775.100,00         103.386,18   220511301011293  15-Jun-2022           1.522.775.100,00         103.386,18    14.729,00  
5  00118A  11-Jul-2022           1.522.775.100,00         101.565,74   220511301013905  13-Jul-2022           1.522.775.100,00         101.565,74    14.993,00  
6  00166A  26-Jul-2022           1.522.775.100,00         101.626,74  220511301014953 27-Jul-2022           1.522.775.100,00         101.626,74    14.984,00  
7  00259A  6-Sep-2022           1.522.775.100,00         102.165,39  220511301018695 7-Sep-2022           1.522.775.100,00         102.165,39    14.905,00  
8  00325A  28-Sep-2022           1.522.775.100,00           99.899,96  220511301020648 28-Sep-2022           1.522.775.100,00           99.899,96    15.243,00  
9  00454A  4-Nov-2022              761.387.550,00           48.520,75  220511301024831 8-Nov-2022              761.387.550,00           48.520,75    15.692,00  

10  00455A  4-Nov-2022              761.387.550,00           48.520,75  220511301024832 8-Nov-2022              761.387.550,00           48.520,75    15.692,00  
11  00563A  5-Dec-2022           1.658.671.740,00         107.643,05  220511301028273 7-Dec-2022           1.658.671.740,00         107.643,05    15.409,00  
12  00689A  13-Dec-2022           1.335.969.360,00           85.534,88  220511301030464 16-Dec-2022           1.335.969.360,00           85.534,88    15.619,00  
13  00001A  13-Jan-2023           1.577.384.640,00         103.932,57  230511301000215 17-Jan-2023           1.577.384.640,00         103.932,57    15.177,00  
14  00013A  21-Feb-2023           1.620.521.550,00         106.760,76  230511301002282 23-Feb-2023           1.620.521.550,00         106.760,76    15.179,00  
15  00037A  21-Mar-2023           1.539.152.000,00         101.333,33  230511301004445 24-Mar-2023           1.539.152.000,00         101.333,33    15.189,00  
16  00085A  17-Apr-2023           2.221.852.000,00         150.399,51  230511301007088 26-Apr-2023           2.221.852.000,00         150.399,51    14.773,00  
17  00187A  9-Jun-2023           1.951.762.000,00         131.219,71  230511301010513 13-Jun-2023           1.951.762.000,00         131.219,71    14.874,00  
18  00222A  22-Jun-2023           1.871.222.000,00         125.433,84  230511301011887 26-Jun-2023           1.871.222.000,00         125.433,84    14.918,00  

19 (1)  00001A  13-Jan-2023           1.961.727.000,00         131.263,10  230511301013471 18-Jul-2023           1.961.727.000,00         131.263,10    14.945,00  
20 (2)  00013A  21-Feb-2023           1.932.302.000,00         126.916,39  230511301015764 15-Aug-2023           1.932.302.000,00         126.916,39    15.225,00  
21 (3)  00037A  21-Mar-2023           1.673.674.000,00         108.871,01  230511301018626 20-Sep-2023           1.673.674.000,00         108.871,01    15.373,00  
22 (4)  00085A  17-Apr-2023           1.633.190.462,00         103.965,27  230511301021003 18-Oct-2023           1.633.190.462,00         103.965,27    15.709,00  
23 (5)  00187A  9-Jun-2023 1.667.552.000,00  108.149,17  230511301024436 21-Nov-2023 1.667.552.000,00  108.149,17      15.419,00  
24 (6)  00222A  22-Jun-2023 1.871.222.000,00  125.433,84  230511301011887 26-Jun-2023 1.871.222.000,00  125.433,84      14.918,00  
25 (7)  00283A  13-Jul-2023 1.961.727.000,00  131.263,10  230511301013471 18-Jul-2023 1.961.727.000,00  131.263,10      14.945,00  
26 (8)  00327A  11-Aug-2023 1.932.302.000,00  126.916,39  230511301015764 15-Aug-2023 1.932.302.000,00  126.916,39      15.225,00  
27 (9)  00386A  18-Sep-2023 1.673.674.000,00  108.871,01  230511301018626 20-Sep-2023 1.673.674.000,00  108.871,01      15.373,00  
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28 (10)     1.633.190.462,00  103.965,27  230511301021003 18-Oct-2023 1.633.190.462,00  103.965,27      15.709,00  
29 (11)     1.667.552.000,00  108.149,17  230511301024436 21-Nov-2023 1.667.552.000,00  108.149,17      15.419,00  

30     1.961.665.000,00  125.514,43  230511301028234 15-Dec-2023 1.961.665.000,00  125.514,43      15.629,00  
31  00714A  19-Dec-2023 1.746.893.203,00  112.463,35  230511301028814 22-Dec-2023 1.746.893.203,00  112.463,35      15.533,00  
32     1.400.000.000,00  89.829,96  240511301001712 16-Feb-2024 1.400.000.000,00  89.829,96      15.585,00  
33     1.663.444.000,00  104.559,93  240511301005905 3-Apr-2024 1.663.444.000,00  104.559,93      15.909,00  

          
    CONTIGENCY                     
                          

TOTAL ALOKASI CSRRP   475   1.765.087.314.280,00  116.017.866,92  501   1.765.004.065.636,00  116.012.538,76    
Sumber: Laporan Keuangan PMC, 2024
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LAMPIRAN 11. Dokumentasi Progres Paket-Paket Kegiatan CSRRP 

 
Gambar 1. Dokumentasi pembangunan fisik Univ Tadulako Tahap II 

  
Progres Konstruksi Gd. Lab Arsitektur Progres Konstruksi Gd. Auditorium Serbaguna 9 

  
Progres Gd. Dormitory Progres Konstruksi Gd. Rektorat A 

 
 
Gambar 2. Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Talise 

   
Pencabutan pagar di depan blok A 

dan D  
Pemasangan plank oleh pemkot 

palu 
Pemasangan plank oleh pemkot palu 

   
Pekerjaan Pendestrian Pekerjaan Pendestrian Pekerjaan RAM 
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Gambar 3. Dokumentasi Progres Fisik Huntap Tondo 2 

  
Pasangan Dinding Pemasangan Jendela UPVC 

  
Pekerjaan Pemasangan Plafond Pekerjaan Plumbing 

 
Gambar 4. Dokumentasi Progres Fisik Huntap 2B 

    
Huntap Tondo 2 

    
Huntap Bangga Dusun 2 
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Huntap Talise Panau 
 
Gambar 5. Dokumentasi Progres Fisik Huntap 2C (Talise) 

  

 Pek.Penginstalan Panel Risha                     Pekerjaan Penimbunan bawah lantai  
  

        Pekerjaan Pengecoran Pondasi Umpak   Pek.dinding batako 
 
Gambar 6. Dokumentasi Progres Fisik Huntap 2D 

  

Huntap Talise  
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Huntap Petobo 
  

Huntap Tondo Donggala 
  

Huntap Ujumbou 
  

Huntap Lende Ntovea 
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Huntap Sibalaya Utara 
  

Huntap Bangga Dusun 1 dan 3 
  
 
Gambar 7. Dokumentasi Progres Fisik Huntap 2E 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Huntap Petobo 

  

Huntap Poi 
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Huntap Rogo 
 
Gambar 8. Dokumentasi Progres Fisik Huntap 2F 

  

Huntap Petobo 
  

Huntap Bangga 1 dan 3 
 
Gambar 9. Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tondo-2 

   
Pek. Gedung Balai Warga Pek. Agregat Klas A Zona 2B1 Pengaspalan Zona 2A1 
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Pek. DPT Zona 2A1 Pe. Bronjong Zona 2A1 Pek.SPAM/Water Tank induk Zona 

2A1 

   
Pek. SPALDT Zona 2A1 Pek. SR Zona 2A1 Pek. TPS3R  

 
Gambar 10. Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo) 

   
Pek. Pemasangan IC Pek. Sambungan Rumah Pek. JDU Oloboju 

   
Pek. Jar Distrubusi Bagi Pek. Rumah Pompa Pek. Pagar Keliling Res. 300 m3 

   
Pek. RTH 2 Pek. RTH 2 Pek. Cor Beton Plaza 1 
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Gambar 11. Dokumentasi Pembangunan IPA 2x30 Huntap Tondo-Talise 

   
Pek. Erection Pipa Baja Pek. Ranhka Atap Cremona Pek. Pipa HDPE 8” Akses Jl. CPM 

   
Pek. Pasangan Batu Talud Pek. Pipa HDPE 4” Ds. Nunumbuku Pek. Pipa HDPE 8” Akses Jl. CPM 

 
Gambar 12. Dokumentasi Persiapan Pembangunan SR Kota Palu 

  
Pekerjaan HDD JDU DMA.6 

 
Pekerjaan Box Water Meter Induk DMA 1B 

 

  
           Pekerjaan HDD JDU DMA.6 
 

Pembuatan Rambu-rambu K3 
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Gambar 13. Dokumentasi Persiapan Pembangunan SR Kabupaten Sigi 
  

  Pek. Galian pemasangan pipa HDPE 250 mm & 90 mm 
zona 1 (palu-bangga) 

 

Pek. Perapihan bekas galian pipa HDPE 250 mm & 90 
mm zona 1 (palu-bangga) 

 Pek. Galian pemasangan pipa HDPE 250 mm & 90 mm 
zona 1 (palu-bangga) 

 Pek. Perapihan bekas galian pipa HDPE 250 mm & 
90 mm zona 1 (palu-bangga) 

 
Gambar 14. Dokumentasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi RS Anutapura II-B 
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Gambar 15. Dokumentasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi RS Undata II-B 
 

 

 
 

Gambar 16. Dokumentasi Rehabilitation and Reconstruction of Office Building of PIP2B 
Sulawesi Tengah Phase II 

 
 

Kunjungan monev dari tim Direktorat BPB dipaket rehabilitasi RS. Anutapura 

Pekerjaan Pasangan Dinding Pekerjaan Plesteran dan Acian 

Pekerjaan Pembesian Lantai Roof Top Kunjungan monev dari tim Direktorat BPB 

Pekerjaan Direksi Keet Pekerjaan Pembongkaran Gedung Satker 
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Gambar 17. Dokumentasi pembangunan fisik Fasilitas Pendidikan Dasar IIA 

  
Progres Konstruksi SD IT Insan Gemilang Progres Konstruksi SD Inp.2 Kawatuna 

  
Progres Konstruksi SMP Advent 

 
Gambar 18. Rehabilitation of Office Building of Bupati Sigi 

 
 

Pekerjaan Galian Pondasi G. Workshop Kunjungan monev dari tim Direktorat BPB 

 

Pembongkaran Kantor Bupati Sigi Kegiatan Pelatihan K3 



 
 

      LAPORAN BULAN APRIL 2024   L - 
100 

  Kunjungan monev dari tim Direktorat BPB 

 

Kegiatan Pembongkaran Gedung 
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LAMPIRAN 12. Peta-Peta Progres Konstruksi dan Penghunian Huntap  

1. Huntap Tondo 2 
a. Kesiapan SPAM 

 
b. Kesiapan SPAL 
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c. Kesiapan IC 

 
 

d. Kesiapan Listrik 
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e. Kesiapan Huni 

 
2. Huntap Petobo 

a. Kesiapan Air Bersih 
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b. Analisa penghunian dengan ketersediaan air bersih 

 

 

 



 
 

      LAPORAN BULAN APRIL 2024   L - 
105 

s 


