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KATA PENGANTAR 
Pemulihan dampak bencana gempa, likuifaksi, dan tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi 
pada tanggal 28 September 2018 telah ditangani sejak awal tahun 2019 melalui program 
tanggap darurat kegiatan NSUP-CERC yang dibiayai oleh Bank Dunia, kegiatan ini telah selesai 
pada tanggal 31 Maret 2022. Tahap selanjutnya adalah program rehabilitasi dan rekonstruksi 
melalui kegiatan CSRRP. Kegiatan CSRRP memiliki 3 (tiga) komponen yaitu 1) pembangunan 
hunian tetap dan infrastruktur permukiman dasar, 2) pembangunan fasilitas publik, serta 3) 
penguatan implementasi. 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Project Management Unit (PMU) selaku pengelola proyek 
dibantu oleh Project Management Consultant (PMC). PMC CSRRP telah dimobilisasi sejak 
Oktober 2020, dengan tugas secara umum melakukan kegiatan manajemen proyek yang 
mencakup membantu koordinasi proyek dan pengelolaan seluruh kegiatan  

Memasuki tahun terakhir CSRRP, laporan ini berisi progres CSRRP dan dukungan PMC 
selama Bulan Agustus 2024 yang meliputi antara lain 1) Gambaran Singkat CSRRP dan Peran 
PMC; 2) Progres Implementasi CSRRP dari Safeguard, Serah Terima Kelola, Monitoring 
Pelaksanaan Konstruksi, Rapat Koordinasi, dan Capaian KPI; 3) Kegiatan Pendampingan 
PMC; 4) Isu dan Permasalahan serta Solusi dan Rekomendasi CSRRP; 5) Rencana Kerja PMC 
kedepannya.  

Melalui laporan ini diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari unsur 
Kementerian PUPR maupun Pemerintah Daerah dapat memperoleh informasi yang lengkap 
guna bahan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pemulihan kehidupan masyarakat 
yang terkena bencana di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. 

Demikian laporan Bulan Agustus 2024 ini kami sampaikan, masukan dan koreksi dari Bapak/ 
Ibu sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. 

Palu, 30 Agustus 2024 
 
 
 

Ir. Bachtiar Wairooy, MT 
Team Leader PMC CSRRP  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
BAHASA INDONESIA 

 
Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa pinjaman, strategi percepatan pelaksanaan konstruksi 
dilakukan, kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
semakin intensif dalam pelaksanaan konstruksi maupun kegiatan lainnya pada Bulan Agustus 
2024.  

Terdapat 28 paket konstruksi dan konsultansi yang telah selesai. Ada 21 paket kegiatan yang 
sedang aktif berlangsung, yang terdiri dari 14 paket konstruksi, 1 paket pemberdayaan, dan 7 
paket konsultansi. Disamping itu, sejumlah kegiatan pendukung yang menjadi bagian penting 
dari kegiatan CSRRP juga terus dilaksanakan, seperti: pemrosesan dokumen lingkungan, 
perijinan bangunan Gedung, penghunian, hingga pengelolaan aset pasca konstruksi. Hingga 
Desember 2024, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan seluruh kegiatan CSRRP tinggal 122 
hari. 

Rincian progres dari seluruh kegiatan pendukung yang berlangsung dalam bulan Agustus 2024  
dapat disampaikan sebagai berikut. 

1. Perencanaan (Desain) 
Terdapat 41 kegiatan fisik berdasarkan AWP Juli 2024 yang telah selesai 
perencanaannya. Terdapat 3 paket tersisa yang dokumen perencanaannya telah 
disusun sebelumnya telah dibatalkan dalam perubahan AWP. 

2. Pengadaan Lahan 
a. Seluruh Dokumen LAP serta Due Diligence Report lahan Huntap baik Huntap 

Kawasan, Huntap Satelit maupun Huntap Mandiri telah mendapatkan NOL dari 
Bank Dunia; 

b. Seluruh Dokumen LAP serta Due Diligence Report kegiatan infrastruktur dan 
fasilitas publik diluar kawasan Huntap telah mendapatkan NOL dari Bank Dunia. 

c. Terdapat 55 dokumen LAP/LARAP/DDR yang telah mendapat NOL. 
3. Dokumen Lingkungan 

a. Seluruh kegiatan Pembangunan Huntap Kawasan dan Satelit telah mendapatkan 
izin lingkungan, namun masih dibutuhkan beberapa penyesuaian lingkup kegiatan 
yang belum terakomodir, yaitu di Huntap Tondo 2 dan Huntap Talise; 
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b. Terdapat 2 kegiatan Infrastruktur dalam proses penyusunan dan menunggu siding 
yaitu jalur pipa oloboju-petobo dan jalur pipa poboya-nunumbuku. 

c. Terdapat 3 kegiatan Bangunan Gedung dalam proses penyusunan, yaitu kegiatan 
Kantor PIP2B, kegiatan Kantor BNNP, dan Fasdiksar SMP Advent Palu. Dari 81 

d. Dokumen lingkungan yang diperlukan, telah selesai sebanyak 74 dokumen. 
4. Pengadaan Jasa/ Lelang 

a. Seluruh kegiatan telah selesai disiapkan dokumen pengadaannya. 
b. Terdapat 40 kegiatan fisik dan 9 kegiatan konsultansi yang telah terkontrak; 

5. Progres Fisik dan Keuangan Keseluruhan 
a. Adapun untuk progres fisik telah mencapai kemajuan sebesar 91,62%, dari 

rencana progres yang dijadwalkan sebesar 93,21%, sehingga terdapat deviasi 
sebesar -1,59%. 

b. Sedangkan di sisi keuangan, Total penyerapan anggaran berdasarkan SPM 
sebesar Rp 2.020.528.793.467,00 atau USD 131.826.393,30. Persentase 
penyerapan terhadap pinjaman sebesar 88,47%, sedangkan penyerapan terhadap 
nilai kontrak sebesar 94,22% 

c. Hingga hari ke-1.532 (30 Agustus 2024) Progress Variant pelaksanaan kegiatan 
CSRRP mencapai level 0.95, dengan status kinerja kegiatan masih behind 

schedule. 
6. Pasca Konstruksi 

a. Dari 25 paket konstruksi yang telah selesai, dibutuhkan 70 Dokumen BASTO 
(Berita Acara Serah Terima Operasional).  Terdapat 19 paket yang sudah FHO dan 
16 paket sudah menandatangani (BASTO), 17 Dokumen BASTO dalam proses. 

b. Terdapat 108 Bangunan Gedung dan 3.880 unit rumah yang memerlukan 
pengurusan PBG dan SLF. Saat ini 84 bangunan Gedung dan 1.198 unit Rumah 
telah memiliki PBG, serta 19 Bangunan Gedung dan 2.328 unit Rumah dalam 
proses Verifikasi Dokumen PBG. Terdapat 16 Bangunan Gedung dan 115 unit 
Huntap telah mendapatkan SLF, sementara 8 Bangunan Gedung dan 564 Huntap 
dalam proses Verifikasi Dokumen SLF. 

c. Sebanyak 3.880 unit Huntap dibangun melalui CSRRP. Hingga 30 Agustus 2024, 
dari 3.126 yang telah dilakukan serah terima kunci kepada WTB, terdapat 
sebanyak 2.449 unit huntap telah dihuni.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
ENGLISH 

 
In 2024 is final year of the loan period, some strategy to accelerate construction implementation 
need to be prepared, Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
activities become more intense in the acceleration of construction which happened in August 
2024. 

There are 27 construction activity packages that have been completed, 22 activity packages 
that are actively underway, consisting of 15 physical packages, 1 empowerment package, and 
7 consultancy packages. Apart from that, a number of supporting activities which are an 
important part of CSRRP activities also continue to be implemented, such as: environmental 
document process, building permits, occupation of huntap, and post-construction asset 
management. Until December 2024, the remaining time to complete all CSRRP activities is only 
122 days. 

Details of the progress of all supporting activities taking place in August 2024 can be presented 
as follows. 

1. Planning (Design) 
From 41 physical activities based on AWP July 2024, all planning documents have been 
completed, planning has been completed, apart from that, 3 packages that are planned 
are canceled on the newest AWP. 

2. Land Acquisition 
a. All LAP documents and Due Diligence Reports (DDR) for Huntap land, both 

Regional Huntap, Satellite Huntap and Mandiri Huntap, get a World Bank NOL  
b. All LAP documents and DDR for infrastructure activities and public facilities outside 

the Huntap area get a World Bank NOL too. 
c. There are 55 of LAP/LARAP/DDR that have been done and get  a World Bank NOL 

3. Environmental Documents 
a. All activities within the Huntap Area have received environmental permits, but 

several adjustments to the scope of activities are still required which have not been 
accommodated, which is on Huntap Tondo 2 and Talise; 
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b. There are 2 Infrastructure activity in the preparation process, namely the Oloboju-
Petobo pipeline and the Poboya-Nunumbuku pipeline 

c. There are 3 packages of Building activities in the process of issuing environmental 
documents, namely the BNNP Office, the PIP2B Office, and the Palu Adventist 
Junior High School. 

4. Procurement of Services/Auctions 
a. All package has been prepared the bidding document 
b. There are 40 physical activities and 9 consultancy activities that have been 

contracted; 
5. Physical and Financial Progress 

c. As for physical progress, progress has reached 91,62%, from the planned progress 
of 93,21%, so there is a deviation of -1,59%. 

d. Meanwhile, on the financial side, the total budget absorption is IDR 
2,020,528,793,467.00 or USD 131,826,393.30. The percentage of absorption of 
loans was 88,47% while the absorption of contract value was 94,22% 

e. Until day 1,532 (on August 30st, 2024), the Progress Variant for implementing 
CSRRP activities reached level 0.95, with the activity performance status still 
behind schedule. 

6. Post Construction 
a. Of the 25 construction packages that have been completed, thats need 70 BASTO 

Documents.  There are 19 packages that have been FHO and 16 packages that 
have signed the Minutes of Operational Handover (BASTO), 17 BASTO 
Documents on progress. 

b. There are 108 buildings and 3,880 housing units that require PBG and SLF 
processing. Currently 84 buildings and 1,198 housing units have PBG. 19 buildings 
and 2,328 housing units are in the PBG document verification process. There are 
16 buildings have completed SLF while 8 buildings and 564 unit of Huntap are in 
the process of SLF Document Verification. 

c. A total of 3,880 Huntap units were built through CSRRP. As of August 30, 2024, of 
the 3,126 that have been handed over to WTB, 2,449 huntap units have been 
occupied.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan 
Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa 
dengan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26-kilometer 
utara Kabupaten Donggala dan 80-kilometer barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 
kilometer. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-
3 meter. Gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuefaksi di 4 tempat yaitu Balaroa, 
Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya.1 

Kerusakan yang terjadi mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di lokasi 
terdampak, sehingga kebutuhan pembangunan kembali menjadi prioritas bagi Pemerintah dan 
masyarakat terdampak. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 yang 
diperpanjang melalui Instruksi Presiden No 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab 
diantaranya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, 
penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi; serta mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang 
dilaksanakan dengan skema swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.2 

Pada Bulan Juni 2019, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
menyetujui Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) untuk 
mendukung Pemerintah Indonesia dalam kegiatan pemulihan di Sulawesi Tengah dan 
membantu rehabilitasi, rekonstruksi, dan mengurangi potensi kerugian ekonomi dan korban 
jiwa pada bencana alam yang akan terjadi di masa mendatang dengan cara meningkatkan 

 
1 Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana 
2 Project Operational Manual (POM) – Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) 
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kualitas bangunan dari fasilitas publik dan permukiman di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan 
Kabupaten Sigi. 

Kegiatan dalam CSRRP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen:  
1. Komponen 1. Penyediaan huntap dan infrastruktur permukiman yang berketahanan, 

mencakup pembangunan kembali hunian dan infrastruktur permukiman yang layak dan 
aman di lokasi sasaran. Dampak yang diharapkan melalui komponen ini adalah kembalinya 
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat yang terkait dengan perumahan 
dan permukiman seperti sebelum terjadinya bencana;  

2. Komponen 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, mencakup rehabilitasi dan 
rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya agar mempunyai 
pelayanan yang sama dengan sebelum terjadi bencana. Dampak yang diharapkan adalah 
aktivitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya di kabupaten/kota terdampak 
berjalan normal kembali;  

3. Komponen 3. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, mencakup dukungan operasional dan 
dukungan teknis untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan komponen 1 dan 2 serta 
pengembangan mekanisme pegelolaan risiko bencana bidang pekerjaan umum, khususnya 
data dan informasi kerusakan bangunan, pengendalian kepatuhan standar bangunan, dan 
pengembangan permukiman berbasis risiko bencana.  

Kegiatan PMC terdapat pada Komponen 3, yang mana berfungsi untuk mendampingi seluruh 
koordinasi dan manajemen kegiatan CSRRP. 

1.2 TUJUAN PROGRAM 

CSRRP bertujuan untuk merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dan rumah yang lebih 
aman di lokasi pascabencana di Sulawesi Tengah. 
Tujuan ini akan diukur melalui indikator berikut 

a. Persentase penduduk sasaran yang memiliki rumah terbangun yang aman dan 
menghuni rumah tersebut di lokasi yang ditetapkan. 

b. Persentase penduduk yang terlayani oleh fasilitas publik yang memenuhi kaidah teknis. 
c. Persentase penduduk (dipilah berdasarkan gender) yang merasa puas terhadap rumah 

yang sudah lengkap terbangun. 
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Gambar 1. Peta Sebaran Kegiatan CSRRP 

Sumber: Laporan Mingguan, PMC 2024
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI CSRRP 

Untuk mendukung penyelenggaraan CSRRP, PMU dan PIU diperkuat oleh beberapa 
konsultan. Dukungan manajemen dilaksanakan oleh Project Management Consultant (PMC), 
bantuan teknis desain dan pengawasan dilakukan oleh Technical Management Consultant 
(TMC), sedangkan pendampingan masyarakat untuk pembangunan Infrastruktur Skala 
Lingkungan (ISL) dan proses pengawasannya dilaksanakan oleh Oversight Service Provider 
(OSP) melalui Community Facilitator (CF). 

PMC yang secara umum mendampingi manajemen proyek, juga akan membantu dalam hal 
koordinasi dan manajemen proyek secara keseluruhan. TMC akan bertanggung jawab atas 
penyelidikan lokasi dan survei, perencanaan dan desain, persiapan dokumen pengawasan 
konstruksi untuk bidang tanggung jawab masing-masing. TMC untuk CSRRP dibagi dalam 2 
paket yaitu TMC-1 dibawah PIU Cipta Karya sebagai penanggung jawab pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum serta TMC-2 dibawah PIU 
Perumahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan hunian tetap. Tim OSP mengkoordinir 
dan mengendalikan semua Tim Fasilitator dalam pelaksanaan tugas pendampingan huntap dan 
organisasi masyarakat pengelola ISL (OMS). Garis koordinasi antara PMC dengan seluruh 
stakeholder dalam kegiatan CSRRP dapat dilihat pada gambar berikut. 

 Gambar 2. Struktur Organisasi CSRRP 
Sumber: Rapat Koordinasi Antar Konsultan IV, 2021 
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1.4 LINGKUP KEGIATAN PMC CSRRP 

Ruang lingkup dari kegiatan PMC dalam TOR adalah sebagai berikut. 

• Koordinasi dan Manajemen Kegiatan 
PMC mendukung CPMU dan PMU dalam menyediakan keseluruhan manajemen dan 
implementasi, supervisi, dan monitoring kegiatan, termasuk perencanaan partisipasi 
kegiatan dalam mendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal 
Perumahan di bawah naungan Kementerian PUPR.  

• Keterikatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan 
PMC membantu CPMU dan PMU untuk berkoordinasi antara pemerintah daerah, 
provinsi, pusat, TMC, dan PIU yang mendukung implementasi CSRRP. 

• Dukungan Pengadaan 
PMC memberikan arahan sebelum dan sesudah pengadaan paket dalam mendukung 
kegiatan. PMC akan mendukung persiapan penawaran dokumen dan terlibat dalam 
proses pengadaan. 

• Manajemen Finansial 
PMC akan bertanggung jawab atas manajemen anggaran harian, administrasi 
finansial, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan keuangan. PMC melakukan 
penilaian manajemen keuangan secara rutin untuk memantau pemenuhan 
penganggaran, pengaturan perencanaan keuangan, status penyerapan, manajemen 
arus keuangan, laporan akuntansi dan keuangan, dan fasilitasi manajemen keuangan. 

• Manajemen Sosial dan Lingkungan 
Memastikan kegiatan sesuai dengan prinsip sosial dan lingkungan, termasuk 
pembebasan lahan, resettlement, dan kesehatan serta keselamatan tenaga kerja dan 
masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah dan Environtmental and Social 
Framework (ESF) Bank Dunia dalam perencanaan dan implementasi. PMC akan 
membantu PIU dalam memastikan potensi dampak lingkungan dan sosial yang 
merugikan investasi termasuk dampak tidak langsung yang dinilai berdasarkan 
Environmental and Social Management Measures and Plans (ESMPs). PMC akan 
memastikan implementasi Environtmental and Social Commitment Plan (ESCP). 
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• Keterikatan dan Partisipasi Masyarakat 
PMC akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada CPMU tentang 
strategi dan tindakan untuk menginformasikan proses resettlement yang berbasis 
masyarakat, dengan mendukung proses pengambilan keputusan di masyarakat, dan 
mengintegrasikan standar inklusi dalam perencanaan dan desain. 

• Monitoring dan Evaluasi 
PMC memantau dan mengevaluasi kegiatan melalui koordinasi dengan TMC dan PIU. 
Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi laporan untuk CPMU. Pemantauan dan 
evaluasi harus didasarkan pada indikator PDO dan KPI. Selain itu, PMC perlu 
mempersiapkan dan mendistribusikan standar prosedur, format, dan sistem pelaporan 
sesuai persyaratan SIM, serta menyusun pelaporan progres dan pemantauan kualitas. 

• Penanganan Keluhan 
PMC membentuk dan mengelola Feedback and Grievance Redress Mechanism 
(FGRM) untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan mencari penyelesaian 
dari feedback dan keluhan yang ada. FGRM akan membantu memastikan bahwa hak 
dan kepentingan penerima manfaat, masyarakat terkena dampak, dan pekerja akan 
dilindungi dan permasalahan yang ada ditangani secara memadai. 

• Sistem Informasi Manajemen 
PMC bertanggung jawab atas pembentukan sistem pemantauan proyek yang terdiri 
atas desain, instalasi, aplikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) dan sistem penanganan keluhan berdasarkan pada sistem 
pemerintah yang ada.
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1.5 STRUKTUR ORGANISASI PMC CSRRP 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, struktur organisasi beserta nama tenaga ahli PMC CSRRP hingga 30 Agustus 2024 sesuai dengan Dokumen 
Kontrak PMC Amandemen 7 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tenaga Ahli PMC CSRRP per Agustus 2024 

Sumber: Hasil Kajian dan Kontrak PMC Amandemen ke-7, 2024
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BAB 2. PERKEMBANGAN 
KEGIATAN CSRRP 

2.1 REKAPITULASI KEMAJUAN KEGIATAN 

Kemajuan kegiatan dalan laporan ini merupakan rekapitulasi perkembangan kegiatan CSRRP 
hingga Bulan Agustus 2024, yang meliputi progres kesiapan perencanaan; kajian dan kesiapan 
lahan; kajian dan kesiapan penapisan lingkungan; pengadaan; pelaksanaan konstruksi; 
manajemen administrasi kontrak; pengelolaan informasi dan masalah; pengembangan sistem 
informasi manajemen; monitoring dan evaluasi; serta kegiatan khusus yang telah dilaksanakan. 

2.1.1 Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan Fisik 

Kemajuan CSRRP per tanggal 30 Agustus 2024, dimana program CSRRP telah berjalan 
selama 1.523 Hari Kalender (tersisa 122 hari), progres fisik secara keseluruhan telah mencapai 
91,26%, meliputi kegiatan konstruksi dan konsultansi. Progres Variant saat ini mencapai 0,95 
dengan status kinerja mencapai behind schedule. Dari 49 daftar kegiatan CSRRP (selain 
kontigensi) yang tertera dalam AWP Juli 2024, terdapat 26 paket konstruksi dan 2 paket 
konsultasi telah selesai. Terdapat 14 paket konstruksi dalam proses konstruksi, 7 paket 
konsultasi dalam pelaksanaan kontrak.  

Rekapitulasi kemajuan fisik CSRRP setiap bulannya tertuang dalam kurva S fisik CSRRP 
(Gambar 4), sedangkan rincian kemajuan fisik untuk seluruh paket kegiatan CSRRP dapat 
dilihat pada Tabel 1 yang memuat informasi singkat progres dokumen safeguard, dokumen 
perencanaan, status pelelangan, dan pelaksanaan fisik.



 
 

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024         9 

 

 
Gambar 4. Kurva S Rencana dan Progres Fisik CSRRP per 30 Agustus 2024 

Sumber: Laporan Mingguan PMC
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91,6289,3786,4683,7681,2079,5377,3674,9473,8065,6258,2553,9151,1645,9640,5733,9829,3425,3623,2921,2719,0816,2714,1312,2811,3510,359,929,369,018,628,247,326,615,203,972,841,991,631,200,750,550,380,320,260,200,100,040Real.
-1,59-0,78-1,52-2,61-2,23-1,18-1,21-0,452,20-0,14-4,51-3,89-1,01-1,52-0,47-1,70-1,05-1,36-0,15-0,14-0,130,170,390,030,05-0,140,440,811,061,361,681,431,370,44-0,37-1,09-1,54-1,50-1,53-1,59-1,40-1,23-0,98-0,72-0,47-0,250,000Dev.
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Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan CSRRP 
Status: 30 Agustus 2024 

No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

PAKET KONSTRUKSI 
DIT. PKP 439.526.354.805 429.120.531.492            

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area Phase II, 
Kota Palu 

6.753.298.000 6.753.298.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/03/2021  
Terkontrak 9 Des 2021  
(Add 2, 27 Mei 2022) 

6 Juni 2022 100,00% 100,00% 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area Phase II, 
Kota Palu  

7.047.986.240 7.047.986.240 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/
PKP/04/2022 
Terkontrak 31 Mei 2021 
(Add 2, 5 Desember 2022) 

15 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 2 Area, Kota 
Palu 

144.538.977.000 144.538.977.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP. 
ST/PKP/08/2022 
Terkontrak 29 Desember 2022 
(Add 8, 28 Juni 2024) 

30 
September 
2024 

91,059% 
(-1,064%) 87,30% 

4 Construction of Settlement 
Infrastructure Talise Area, Kota Palu 103.432.628.000 103.432.628.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST
/PKP/05/2022 
Terkontrak 7 September 2022 
(Add 8, 28 Juni 2024) 

24 Agustus 
2024 100,00% 97,80% 

5 Construction of Settlement 
Infrastructure I 77.046.937.000 74.890.178.000 LAP NOL 100% Proses (Air 

Minum) 

HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST
/PKP/09/2023 
Terkontrak Tanggal 23 
Februari 2023 (Add 9, 28 Juni 
2024) 

31 Agustus 
2024 100,00% 96,62% 

6 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area Phase 
II, Kab. Sigi  

19.072.034.252 19.072.034.252 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.O1/KONT.FIS/SPPP.ST
/PKP/06/2022 
Terkontrak 24 Oktober 2022 
(Add 4 , 26 Agustus 2023) 

16 Oktober 
2023 100,00% 100,00% 



 
 

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024         11 

 

No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

7 
Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite Huntap in 
Central Sulawesi Province 

27.635.430.000 27.635.430.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT.FIS/SPPP. 
ST/PKP/07/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 1, 22 Juni 2023) 

23 
September 
2023 

100,00% 100,00% 

8 Local Scale Infrastructure 53.999.064.313 45.750.000.000  - 100% Selesai Terkontrak Mei 2023 31 Agustus 
2024 98,53% 100,00% 

DIT. AIR MINUM 170.223.783.567 162.640.794.497            

9 
Construction of Water Treatment 
Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 1, 
Tondo 2 & Talise, Kota Palu 

44.347.340.400 43.166.820.730 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/001.101/01 
Terkontrak 13 Maret 2023  
(Add 2, 10 Juni 2024) 

16 Oktober 
2024 

88,510% 
(-0,800%) 74,38% 

10 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s for Huntap Duyu, Kota 
Palu 

14.590.429.000 14.590.429.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2022/001.901/06 
Terkontrak 18 November 2022 
(Add 3, 13 Oktober 2023) 

16 
November 
2023 

100,00% 100,00% 

11 
Construction of Bora SPAM IKK 
Piping Network for Huntap Pombewe, 
Kab. Sigi 

7.564.504.000 7.564.504.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2021/005.101/11 
Terkontrak 15 Nov 2021 
(Add 2, 08 September 2022) 

29 
September 
2022 

100,00% 100,00% 

12 
Construction of Water Treatment 
Plant 1x20 L/s and SPAM Piping 
Network for Huntap Pombewe, Kab. 
Sigi 

25.021.326.000 25.021.326.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2021/001.101/12 
Terkontrak 20 Des 2021 (Add 
3, 28 November 2023) 

21 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

13 
Optimalization of SPAM Poboya & 
SPAM Huntap Duyu, Kota Palu 1.892.131.767 1.892.131.767 LAP NOL 100% Selesai 

THK.02.01/KONT/PBPPW/PP
K-AM-ST/2022/005.901/03 
Terkontrak 19 Agustus 2022 
(Add 2, 15 Desember 2022) 

1 Februari 
2023 100,00% 100,00% 

14 
Construction of Water Distribution 
Pipe and House Connection in Kota 
Palu 

50.000.000.000 46.002.008.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/005.101/03 
21 Agustus 2023 (Add 3, 20 
Juni 2024) 

21 Oktober 
2024 

79,211% 
(+3,131%) 64,23% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

15 
Construction of Water Distribution 
Pipe and House Connection in 
Kabupaten Sigi 

 26.449.251.400   24.044.774.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-
AM-ST/2023/005.101/02 
21 Agustus 2023 (Add 2, 27 
Juni 2024) 

16 Oktober 
2024 

81,380% 
(+2,790%) 73,43% 

DIT. SANITASI 7.500.000.000  7.500.000.000        

16 
Optimalization of IPLT in Kota Palu 
and Kabupaten Sigi 
 

5.000.000.000 5.000.000.000 LAP & DDR 
NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONTRAK/S.IPLT/L
N-F.17/Cb28.4/1730 
Terkontrak 7 Juni 2023 
(Add 2 12 Desember 2023) 

31 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu 
and Kabupaten Sigi 2.500.000.000 2.500.000.000 LAP & DDR 

NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONTRAK/S.TPS3R
/LN-F.02/Cb28.4/581 
Terkontrak 29 Maret 2023 
(Add 4, 12 Desember 2023) 

31 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

DIT. BPB 286.548.976.083 286.548.976.083         

18 Rehabilitation of Public Health Center 
(Puskesmas) of Tipo 1.023.796.000 1.023.796.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb.
28.4/27 
Terkontrak 16 Des 2021 
(Add 3, 22 Juni 2022) 

27 Juli 2022 100,00% 100,00% 

19 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-A 4.787.578.000 4.787.578.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/38 
Terkontrak 22 Juli 2022 
(Add 3, 10 Mei 2023) 

24 Mei 
2023 100,00% 100,00% 

20 Rehabilitation of Hospital of Undata 
Phase II-B 62.446.704.000 62.446.704.000 DDR NOL 

(Mengikuti II-A) 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/51 
Terkontrak 31 Agustus 2023 
(Add 4, 13 Juni 2024) 

30 
September 
2024 

80,228% 
(-0,449%) 78,41% 

21 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A 8.184.343.000 8.184.343.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/40 
Terkontrak 22 Juli 2022 
(Add 3, 10 Mei 2023) 

24 Mei 
2023 100,00% 100,00% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

22 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-B 13.684.952.000 11.289.936.00 DDR NOL 

(Mengikuti II-A) 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/41 
Terkontrak 17 Juli 2023 
(Add 5, 30 April 2024) 

31 Mei 
2024 100,00% 100,00% 

23 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

134.519.452.000 134.519.452.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PBL/F.04/22 
Terkontrak 16 Nov 2020 (Add 
7, 14 Juli 2022) 

27 
September 
2022 

100,00% 100,00% 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo 3.290.819.000 3.290.819.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb
28.4/19 
Terkontrak 14 Okt 2021 (Add 
2, 25 Maret 2022) 

26 Mei 
2022 100,00% 100,00% 

25 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Office Building of PIP2B Sulawesi 
Tengah Phase II 

11.715.491.315 11.307.583.000 DDR NOL 100% Proses 
Penapisan 

HK.02.01/SPMK/PPK.BPB/Cb2
8.4/84 
Terkontrak 28 Desember 2023 
(Add 3, 6 Juni 2024) 

31 Juli 2024 100,00% 95,00% 

26 Rehabilitation of Office Building of 
Bupati Sigi 30.402.429.396 30.401.319.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb2
8.4/65  
Terkontrak 29 November 2023 
(Add 5, 6 Agustus 2024) 

27 
September 
2024 

87,279% 
(+0,206%) 74,40% 

27 
Reconstruction of Office Building of 
Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah 

18.888.427.372 17.171.297.611 LAP NOL 100% 
Proses 
Pemeriksaan 
Dokumen 

HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb2
8.4/45  
Terkontrak 15 Mei 2024 

11 
November 
2024 

9,319% 
(-32,413%) 0,00% 

 DITJEN. PERUMAHAN 772.773.230.000 757.573.264.000             

28 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-A 136.159.070.000 136.159.070.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.02/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 21 Juli 2022 
(Add 4, 15 November 2023) 

16 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

29 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-B 216.000.000.000 211.082.793.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.H
UNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 7, 21 Agustus 2024) 

31 Oktober 
2024 

88,236% 
(+0,206%) 87,03% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

30 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-C 87.500.000.000 87.300.042.000  LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.06/PPK.H
UNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 7, Juli 2024) 

30 Agustus 
2024 100,00% 90,00% 

31 Revitalization of Damaged Huntap 
Phase I-A under NSUP-CERC 3.579.755.000 3.579.755.000 LAP NOL 100% Selesai 

HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Tanggal 15 Juli 2022 
(Add 1, 16 November 2022) 

31 
Desember 
2022 

100,00% 100,00% 

32 Construction of Huntap Mandiri II 17.570.779.000 17.570.779.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Tanggal 12 Desember 2022 
(Add 4 27 Oktober 2023)  

15 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

33 
Construction of Public Facilities and 
Green Open Space for Satellite 
Huntap Phase I-B 

27.889.549.000 27.889.549.000 LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.01/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2023 
Tanggal 18 Januari 2023 
(Add 2, 15 November 2023) 

18 
Desember 
2023 

100,00% 100,00% 

34 

Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-D 

104.000.000.000 103.147.190.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.07/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 6, 7 Juni 2024) 

30 
September 
2024 

99,767% 
(+0,583%) 94,00% 

35 

Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-E 

101.478.222.000 101.478.222.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.08/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 28 Desember 2022 
(Add 7, 24 Juni 2024) 

30 Juli 2024 100,00% 94,00% 

36 Construction of Huntap Including 
Infrastructure Phase II-F  

78.595.855.000 69.365.864.000  LAP NOL 100% Selesai 
HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.
HUNTAP/PP.SULTENG/2023 
Terkontrak 10 November 2023 
(Add 3, 5 Juni 2024 

31 Oktober 
2024 

74,993% 
(-1,224%) 70,00% 
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No. Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Pengadaan 

Lahan 
Dokumen 

Perencanaan 
Dokumen 

Lingkungan 

Timeline Kontrak Progres Konstruksi 

Pagu AWP Nilai Kontrak/ 
Addendum Nomor dan Mulai Kontrak Target 

Selesai Fisik Keuangan 

PRASARANA STRATEGIS 329.844.216.000  329.844.216.000             

37 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities 19.872.542.000 19.872.542.000  DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONT-
JK/Cb28.4/PPK-PS.I/001/2023 
Terkontrak 13 April 2023 
(Add 4 - Desember 2023) 

27 
Desember 
2023 

100,00% 94,00% 

38 
Rehabilitation and Reconstruction of 
Education Facilities in Universitas 
Tadulako (Phase II) 

279.973.200.000 279.973.200.000 DDR NOL 100% Selesai 
HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/F01/2022 
Terkontrak: 11 April 2022 (Add 
9, 26 Juni 2024) 

28 Juli 2024 97,953% 
(-2,047%) 95,50% 

39 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-A 12.076.313.000 12.076.313.000 DDR NOL 100% Proses 

Penyusunan 

HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/06/2023 
Terkontrak 27 November 2023 
(Add 4, 15 Agustus 2024) 

2 
September 
2024 

91,314% 
(-2,701%) 90,60% 

40 Rehabilitation and Reconstruction of 
Elementary Education Facilities II-B 17.922.161.000 17.922.161.000 DDR NOL 100% Selesai 

HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/P
S.II/05/2023 
Terkontrak 24 Oktober 2023 
(Add 4, 15 Agustus 2024) 

2 
September 
2024 

93,398% 
(-3,822%) 85,73% 

 

No Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Metode Lelang, Nomor dan Timeline Kontrak Progres Konsultansi 

Pagu AWP Nilai 
Kontrak/Addendum Metode Status Target 

Selesai Timeline Keuangan 

PAKET KONSULTANSI   257.804.110.501 256.396.595.217      

41 Project Management 
Consultant (PMC) CSRRP 68.527.590.750  68.527.590.750  QCBS No. HK.02.03/PMC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/01/2020 

Terkontrak: 12 Oktober 2020 (Add 9, Juli 2024) 
15 Desember 
2024 93,049% 89,58%  

42 Technical Management 
Consultant (TMC-1) - CSRRP 66.000.000.000  65.967.382.978  QCBS HK.02.02/CONTRACT/TMC-1/Cb28.2/06/2021 

Terkontrak: 27 Desember 2021 (Add 7, 29  Juli 2024) 
30 November 
2024 91,487% 84,38%  

43 
Technical Management 
Consultant-2 (TMC-2) - 
CSRRP 

35.000.000.000  34.600.673.400  QCBS HK.02.03/KONTRAK.03/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 
Terkontrak 21 Juli 2022 (Add 6, Juli 2024)) 

30 November 
2024 89,455% 88,92%  

44 Evaluation and Study 
Consultant (ESC) - CSRRP 9.000.000.000  8.013.635.000  QCBS HK.02.03/ESC/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/06/2023 

13 November 2023 
13 September 
2024 95,737% 61,44%  
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No Daftar Kegiatan 
Alokasi (Rp) Metode Lelang, Nomor dan Timeline Kontrak Progres Konsultansi 

Pagu AWP Nilai 
Kontrak/Addendum Metode Status Target 

Selesai Timeline Keuangan 

45 
Individual Consultant Senior 
Program Development 
Specialist 

1.832.047.500  1.832.047.500  Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-SPDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/02/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Add 1, 13 Juli 2023) 

15 Desember 
2024 91,627% 82,25%  

46 
Individual Consultant Program 
Control and Analysis Specialist 
for Housing Provision Sector 

1.549.637.162  1.638.154.500  Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-PCAS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/04/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Add 1, 13 Juli 2023) 24 Juni 2024 100,00% 95,12%  

47 
Individual Consultant 
Settlement Development 
Specialist 

1.712.559.000  1.712.559.000  Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-SDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/03/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Add 1, 13 Juli 2023) 

30 September 
2024 97,479% 88,53%  

48 
Individual Consultant Junior 
Settlement Development 
Specialist 

682.276.089  682.276.089  Competitive 
Selection 

HK.02.03/IC-JSDS/IBRD-CSRRP/SATKER-PKP/05/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 

31 Januari 
2023 100,00% 100,00%  

49 
Non-Consultant Service for 
Oversight Service Provider 
(OSP) of CSRRP 

73.500.000.000  73.422.276.000  NCB 
No.HK.02.03/KONTRAK.01/PP.Huntap/ PnP.SULTENG 
/IV/2021 
Terkontrak 28 Juni 2021 (Add 10, Juli 2024) 

30 November 
2024 93,096% 90,57%  

CONTIGENCY 19.722.738.319 -       
50 Contingency 19.722.738.319 - - -  0,000% 0.00% 

TOTAL 2.283.943.409.275,56  2.219.776.687.206,47     91,62% 88,47% 
 
 

Sumber: Laporan Mingguan PMC 
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Pada tabel 1 diatas, terdapat beberapa paket kegiatan yang memiliki status pembayaran 
(progres keuangan) lebih besar progres fisik pada kegiatan ISL CSRRP. Hal ini karena 
pencairan 100% dilakukan oleh OMS dan disimpan dalam rekening khusus OMS. Selain itu, 
pada paket-paket kegiatan lain terdapat penyerapan aktual yang berjalan dan penyerapan 
tersebut tercatat berdasarkan informasi daftar serapan reksus dari PKN.  

2.1.2 Rekapitulasi Penyerapan Keuangan 

Penyerapan keuangan per tanggal 30 Agustus 2024 sesuai dengan SP2D yang telah terbit  
mencapai  IDR2.020.448.565.221,00 atau USD 131.821.260,14  dari total alokasi dana CSRRP 
(termasuk kontingensi). Persentase penyerapan terhadap Loan sebesar 88,24%, sedangkan 
penyerapan terrhadap kontrak sebesar 90,24%. Sisa penyerapan terhadap kontrak yaitu 
sebesar  IDR201.363.312.985,00.  Adanya peningkatan sisa penyerapan terhadap kontrak 
disebabkan oleh adanya beberapa paket pekerjaan yang mengalami peningkatan nilai kontrak 
nya yang disebabkan adanya addendum. Pada bulan lalu diketahui sisa penyerapan terhadap 
kontrak sebesar Rp228.595.867.989,00 
Saldo di reksus pada tanggal 30 Agustus 2024 senilai IDR102.640.040.095,32 setara USD 
6,677,077.81 Rincian rekapitulasi penyerapan keuangan berdasarkan komponen pada 
kegiatan CSRRP dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan CSRRP Berdasarkan Komponen 

No Komponen 
Anggaran (Rp) Progres 

Keuangan 
Terhadap 
Alokasi 

Alokasi Terkontrak Pencairan 

1 
Resilient construction of 
permanent housing units and 
settlement infrastructure 

1.390.023.368.372,00 1.367.911.628.989,00 1.236.594.201.142,00 90,40% 

2 
Resilient reconstruction and 
strengthening of Public 
Facilities  

616.393.192.083,00 614.674.951.611,00 559.361.312.763,00 90,00% 

3 Project Implementation 
Support 257.804.110.501,00 256.396.595.217,00 224.493.051.316,00 87,56% 

4 Contingency 19.722.738.319,56    
  TOTAL 2.283.943.409.275,56 2.238.983.175.817,00 2.020.448.565.221,00 90,24% 

Sumber: Laporan Keuangan CSRRP, 2024 

Berdasarkan data progres kegiatan CSRRP, penyerapan anggaran kegiatan terbesar yaitu 
pada komponen 1 dengan penyerapan sebesar 1.367.911.628.989,00 yang sebagian besarnya 
merupakan penyerapan dari Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Tahap 2B, Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
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Dasar Kavling Unit Tahap 2F, Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di 
Kota Palu, Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana Dasar Kavling Unit 
Tahap 2E. Sedangkan penyerapan pada komponen 2 sebesar Rp614.674.951.611,00, 
sebagian besar dilakukan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Undata Fase II-B, 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor PIP2B Sulawesi Tengah Fase II, 
Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana Pendidikan Dasar Fase II-B, Rehabilitasi dan Rekontruksi 
Sarana Pendidikan Dasar Fase II-A. 

Progres penyerapan per kategori pinjaman dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan CSRRP Berdasarkan Kategori 

Kategori 
Alokasi 

Pinjaman 
(USD) 

Penyerapan 
(USD) 

Pinjaman yang 
belum 

digunakan 
(USD) 

Prosentase 
Penyerapan 

terhadap Alokasi 
(%) 

1 
Works, Consulting Services, Training 
and Workshop, non-Consulting 
Services and goods under Parts 1.1, 
2 and 3 of the project 

146.500.000,00  128.871.197,76  17.628.802,24  87,97% 

2 Grant under Part 1.2 of the Project 3.500.000,00  2.950.062,38   549.937,62  84,29% 
 Jumlah 150.000.000,00  131.821.260,14  18.178.739,86  87,88% 

 USD sesuai dengan kurs harian di dalam rekening khusus 
 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosentase penyerapan terhadap 
alokasi pinjaman untuk kategori 1 sebesar 87,97%; kategori 2 sebesar 84,29%. Sehingga 
secara keseluruhan prosentase penyerapan terhadap alokasi pinjaman sebesar 87,88%. 

Untuk penyerapan pada kategori 1 terhadap total penyerapan adalah sebesar 97,76%  telah 
dilakukan pada 39 paket kontraktual dan 9 paket konsultansi. Sedangkan untuk penyerapan 
pada kategori 2 terhadap total penyerapan adalah sebesar 2,24%, dimana kategori 2 tersebut 
adalah kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan (ISL) untuk penyerapan termin 1 dan 2 tahap 2 
tahun 2024 senilai IDR45.750.000.000,00 atau USD2.950.062,38. 

Rencana penyerapan keuangan pada Bulan Agustus 2024 berdasarkan alokasi dana CSRRP 
yaitu sebesar 94,22% sehingga memiliki deviasi negatif sebesar -5,76% (berdasarkan SPM) di 
mana implementasi pencairan belum mencapai target penyerapan.
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Gambar 5. Kurva S Penyerapan Keuangan CSRRP terhadap Alokasi CSRRP per 30 Agustus 2024 

Sumber: Laporan Disbursemen CSRRP 
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Realisasi : 88,47% 
(per 31 Agustus 2024)

Rp 2.020.528.793.467,00

Secara keseluruhan progres keuangan CSRRP mencapai
88,47% dari rencana progres 9422% di tanggal 31Agustus 2024 
(Deviasi -5,76%) “meliputi kegiatan konstruksi dan konsultansi”.

2024 Q42024 Q32024 Q22024 Q12023 Q42023 Q32023 Q22023 Q12022 Q42022 Q32022 Q22022 Q12021 Q42021 Q32021 Q22021 Q12020 Q4
DesNovOktSepAguJulJunMayAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNovOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNovOktSeptAgstJulJunMeiAprMarFebJanDesNovOkt
10099,5998,8396,7994,1190,6786,6182,8978,9976,5273,9971,7569,3360,6557,0451,9548,1044,4938,3634,5131,7527,6025,8124,6824,6017,5615,7014,4512,2210,958,898,238,057,156,746,566,434,303,102,361,841,681,681,120,980,920,840,840,840,000,000Renc.

88,4786,2082,6880,7977,2675,1574,2973,9074,1559,8156,3651,6047,2244,1338,0934,2631,6527,6025,8124,6824,6217,3715,5514,1911,9910,728,537,957,906,986,656,566,564,313,112,361,841,681,681,120,980,920,840,840,840,000,000Real
-5,76-4,47-3,93-2,10-1,74-1,370,302,154,82-0,84-0,67-0,35-0,88-0,36-0,27-0,25-0,100,000,000,010,02-0,19-0,15-0,26-0,23-0,23-0,36-0,28-0,15-0,16-0,090,000,130,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000Dev.
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2.1.3 Pencapaian PDO dan KPI CSRRP 

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah (CSRRP) 
ditargetkan mampu merekonstruksi dan memperkuat permukiman dan fasilitas publik di lokasi 
terdampak bencana sehingga ke depan menjadi lebih aman dan tangguh terhadap bencana. 
Pencapaian CSRRP diukur melalui tiga indikator utama dan indikator kinerja per komponen 
kegiatan atau Key Performance Indicator (KPI). Pencapaian implementasi CSRRP hingga 
Bulan Agustus 2024 saat ini sebagian besar masih belum memenuhi target KPI CSRRP karena 
sebagian kegiatan infrastruktur huntap maupun fasilitas umum masih dalam proses konstruksi, 
detail progres KPI CSRRP dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Pencapaian PDO dan KPI Per Juli 2024 

No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

Project Development Objective Indicator 

1 
Persentase masyarakat yang ditargetkan yang telah menerima dan 
menghuni rumah yang telah selesai dengan standar aman. 
Targeted people having safer housing completed and occupied. 

Persen 0,00 30,00 90,00 54% 
Indikator PBG, SPLF, dan Periode Air Mengalir 24 
Jam Belum Diperhitungkan. Selain itu hanya 
memperhitungkan huntap yang sudah PHO saja 

2 Persentase masyarakat terlayani fasilitas umum yang telah diperkuat. 
Served people having strengthened public facilities. Persen 0,00 30,00 100,00 41% 

Berasal dari penerima manfaat Puskesmas Tipo, RS 
Torabelo, RS Anutapura, 6 Sekolah dan Gedung 
Kejati (98.245 jiwa) 

3 
Penerima manfaat huntap yang ditargetkan yang telah puas dengan huntap 
yang dibangun (berdasarkan jenis kelamin) 
Targeted people satisfied with completed housing (disaggregated by gender) 

Persen 0,00 30,00 70,00 0 
Saat ini masih dalam survei kepuasan 

Intermediate Results Indicator by Components 
Component 1. Resilient construction of permanent housing units and settlement infrastructure 

1 Unit rumah yang terbangun memenuhi standar ketahanan proyek. 
Housing units constructed to project’s resilience standards. Unit 0,00 0,00 3.600 3852 unit 

•!Rumah selesai dibangun berdasarkan progres 
TMC-2 yang diketahui PPK sebanyak 3.852 Unit 

•!Rumah selesai dibangun Tidak memperhitungkan 
PHO, PBG, SPLF, Menghuni sebanyak 2.167 Unit 

•!Rumah selesai dibangun memenuhi seluruh 
indikator 682 Unit 

2 
Rumah yang direkonstruksi oleh CSRRP dilengkapi dengan sambungan air 
bersih untuk penyediaan air 
Reconstructed houses provided with housing connection for water supply. 

Persen 0,00 0,00 90,00 92% 

•!Memperhitungkan rumah selesai dibangun dan 
memiliki sambungan air bersih yang mengalir (3.300 
unit) namun sebagian unit belum melakukan tes 
commissioning 

•!Belum memperhitungkan Air Mengalir 24 Jam 
•!Sebagian besar Huntap Kawasan, masih 

memperhitungan SR terpasang walau tanpa 
Watermeter 

3 
Rumah terdampak bencana (diluar huntap CSRRP) yang terlayani dengan 
sambungan air bersih. 
Existing DAP’s housing provided with water supply system. 

Persen 0,00 0,00 90,00 24,88% 
Diperoleh dari kegiatan  SPAM Duyu, SPAM 
Pombewe, IKK Bora dan Optimalisasi SPAM Poboya 
(1.990 unit SR) dari target 8.000 Unit 
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No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

4 Rumah yang dibangun CSRRP dilengkapi dengan sistem sanitasi 
Reconstructed houses provided with sanitation system. Persen 0,00 0,00 90,00 49% 

Memperhitungkan rumah selesai dibangun dan 
memiliki sistem sanitasi yang terkoneksi (1.773 unit) 
namun sebagian unit belum dilakukan tes 
commissioning 

5 
Rumah yang dibangun oleh CSRRP di lokasi pemukiman yang dilengkapi 
dengan akses langsung ke jaringan jalan yang diperkeras. 
Constructed houses built in resettlement sites provided with direct access to 
a paved road network. 

Persen 0,00 0,00 90,00 88% 
Capaian untuk 3.159 Unit rumah namun Indikator 
PHO belum diperhitungkan 

6 
Rumah eksisting di luar huntap CSRRP yang terdampak bencana dilengkapi 
dengan infrastruktur yang diperkuat 
Existing DAP’s housing provided with strengthened settlement infrastructure 

Persen 0,00 0,00 90,00 100,00 
Tidak mengikutsertakan beberapa data outlier yaitu 
peneriman manfaat IPLT (3.824 unit) 

7 Kelurahan atau Desa yang dilayani oleh Infrastruktur Skala Lingkungan 
Number of kelurahan/village served with local scale infrastructure Location 0,00 0,00 27,00 0 

Saat ini telah dimulai proses penyusunan laporan 
pertanggungjawaban untuk kemudian dilakukan 
serah terima pengelolaan hasil pekerjaan kepada 
Pemda target 30 September 2024 

8 
Perempuan yang sadar terhadap hak kepemilikan tanah atau bangunan di 
wilayah proyek yang ditargetkan 
Women that are aware of land or property title rights in targeted project 
areas. 

Persen 25,00 30,00 45,00 90,66% - 

9 
Perempuan yang menyadari peluang kerja terkait dengan kegiatan 
pemulihan di wilayah proyek yang ditargetkan. 
Women that are aware of employment 
opportunities related to recovery activities in targeted project areas. 

Persen 0,00 20,00 30,00 31,27% - 

10 
Perempuan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 
dalam kegiatan. 
Women’s participation in decision-making process meetings. 

Persen 0,00 30,00 40,00 33,42% - 

Component 2. Resilient reconstruction and strengthening of public facilities 

1 
Fasilitas Pendidikan yang direhabilitasi/ rekonstruksi memenuhi standar 
ketahanan proyek.. 
Schools rehabilitated or reconstructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 18,00 6 Unit 

•!Terdapat 6 Sekolah yang sudah selesai Konstruksi 
dan sudah dimanfaatkan namun masih dalam 
proses SLF. 

•!Terdapat 1 Sekolah yang belum PHO dan sudah 
dimanfaatkan namun masih dalam proses SLF. 
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No. Nama Indikator Satuan 
Target 

Capaian Keterangan Baseline Inter 
mediate Endline 

2 
Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi/ rekonstruksi memenuhi standar 
ketahanan proyek. 
Health clinics rehabilitated or reconstructed to project's resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 7,00 3 Unit 
Fasilitas Kesehatan yang telah selesai dibangun 
antara lain yaitu RSU Torabelo, Puskesmas Tipo, RS. 
RS Anutapura. Saat ini RS Undata tahap 2B dan 3 
Posyandu Huntap Kawasan dalam proses konstruksi. 

3 
Fasilitas Publik yang direhabilitasi dan direkonstruksi sesuai standar 
ketahanan proyek. 
Public facilities units constructed to project’s resilience standards. 

Unit 0,00 0,00 5,00 3 Unit 
Gedung Perkantoran Kejati Sulteng dan Meeting Hall 
Pombewe direkonstruksi dengan standar ketahanan 
gempa, sedangkan Gedung PIP2B masih dalam 
proses SLF. 

4 Fasilitas publik yang inklusif terhadap penyandang disabilitas dan gender. 
Gender- and disability-inclusive reconstructed public facilities. Persen 0,00 30,00 80,00 13% 

Capaian diperoleh dari RS Torabelo, Puskesmas 
Tipo, dan Gedung Kejati, dengan pembagi seluruh 
target bangunan fasilitas publik yang terbangun telah 
menerapkan universal design, green building, seismic 
resilient, dll 

Component 3. Project implementation support 

1 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan website kegiatan telah terbangun 
dan berfungsi. 
MIS and project website established and Functioning. 

Yes/No No Yes Yes No 
SIM dan Website masih dalam pengembangan baru, 
dapat dilihat pada laman sitaba-sulteng.com 
Ditargetkan pada akhir September 2024 dapat 
berfungsi. 

2 Mekanisme penangananpengaduan telah terbangun dan berfungsi. 
Grievance redress mechanism established and functioning. Yes/No No Yes Yes Yes 

Pedoman dan SOP GRM telah disiapkan, 
penyebaran informasi dan layanan pengaduan terus 
dilakukan pada setiap lokasi pembangunan. 

3 Pengaduan telah terselesaikan. 
Complaints resolved. Persen 0,00 30,00 90,00 90% Pengaduan yang masuk ke dalam sistem LIPPM dan 

ditangani. 

4 Standar bangunan yang tangguh dan inklusif terbangun untuk proyek. 
Resilient and inclusive building standards are established for the project. Yes/No No Yes Yes Yes Standar bangunan Gedung yang berketahanan dan 

inklusif telah disusun dan disosialisasikan. 
Sumber: Target berdasarkan PAD CSRRP dan Hasil Kajian PMC 2024 
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2.2 PENYIAPAN DOKUMEN TEKNIS 

Kesiapan tahapan perencanaan kegiatan dipantau melalui format quick status yang telah 
dikembangkan oleh Tim PMC. Item kegiatan tahap perencanaan yang dipantau melalui quick 
status terdiri atas penyiapan Dokumen Konsep, Site Plan, Detail Engineering Design (DED), 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Item-item 
tahapan perencanaan tersebut dipantau perkembangannya setiap minggu. Pada sub bab 
selanjutnya dipaparkan informasi mengenai perkembangan tahapan perencanaan kegiatan 
pada setiap kegiatan CSRRP. 

2.2.1 Komponen 1 Penyediaan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman 

Pada komponen 1, seluruh kegiatan dikelompokkan ke dalam 2 sub komponen telah selesai 
perencanaan, yaitu Sub Komponen Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Sub komponen 
Penyediaan Hunian. Penyusunan dokumen perencanaan untuk paket-paket yang telah melalui 
tahap pengadaan dan konstruksi. Perencanaan infrastruktur dilakukan oleh dilaksanakan oleh 
TMC-1 CSRRP, TMC-6 CERC, TMC-CERC, serta Tim Teknis dari PPK BPPW Sulawesi 
Tengah, sedangkan perencanaan huntap disusun dan review kembali oleh TMC-2 CSRRP. 

Penyediaan huntap relokasi yang telah terbangun melalui CERC masih belum memenuhi 
kebutuhan hunian bagi WTB, sehingga penyediaan huntap tahap 2 akan dilakukan melalui 
CSRRP. Berdasarkan finalisasi Data WTB tersebut maka kebutuhan jumlah Huntap yang akan 
dibangun melalui CSRRP berdasarkan jumlah WTB sebanyak 3.880 unit dengan rincian 
anggaran, rencana penyerapan, dan pelaksanaan kegiatan tertuang dalam AWP Juli 2024. 

Skema penyediaan huntap CSRRP skala kawasan, satelit, maupun mandiri akan dilaksanakan 
dalam 8 paket kegiatan. Huntap Kawasan tersebar pada 3 lokasi di Kota Palu sebanyak 2.309 
unit huntap, lalu Huntap Satelit pada 19 Lokasi (Kelurahan/Desa) sebanyak 1.308 unit, dan 
Huntap Mandiri yang tersebar di 14 Lokasi (Kelurahan/Desa) sebanyak 263 unit. Pada Bulan 
Juli 2024, paket kegiatan 2G  dihapuskan dalam AWP Juli 2024, dimana kegiatan-kegiatan 
pembangunan infrastruktur di huntap sateli didalamnya telah di addendum ke paket Huntap 2B, 
2D, dan 2F. 

Rincian skema dan sebaran huntap mandiri, huntap satelit dan huntap kawasan di Kota Palu, 
Kabupaten Sigi dan Donggala per 30 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 
PUPR dapat dilihat dalam Tabel 5.
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Tabel 5. Program Penyediaan Huntap di Sulawesi Tengah oleh Kementerian PUPR 

Sumber: Rencana Pemaketan Huntap CSRRP sesuai dengan AWP Juli 2024 

No. LOKASI Lahan (HA) Finalisasi 
WTB   

SKEMA PELAKSANAAN PENYEDIAAN HUNTAP  
PEMKOT, NGO, 

CSR, dll 
NSUP-CERC CSRRP 

Tersedia Clean & Clear 1A 1B 2A 2B 2C 2D 2E 2F M1 Total 
I PALU      4682 1.740 230 97 130 988 629 233 542 0 103 2563 
1 Duyu 36,30 14,10 230         230                  0 
2 Tondo 1 (BTC,AHA,APEKSI) 45,00 45,00 1611        1611                   0 
3 Balaroa ( Pemkot + PUPR) 4,60 4,60 181         129            52                0 
4 Tondo 2 82,79 65,31 1055         961           922 
5 Talise  46,83 46,83 599           629 64       665 
6 Mandiri     308             45  104     56     103 263 
7 Petobo 76,25 76,25 648             113 542     662 
8 Nelayan Talise panau     50       26 27           51 
II SIGI     1823          572       400        330  0 264 0 115 39 90 0 518 
1 Pombewe (PUPR,Mayapada,BTC) 104,00 104,00 1177          572        400        205                0 
2 Salua 1,61 1,76 62             62                0 
3 Lambara 2,00 2,00 63             63                0 
4 Bangga dusun 1&3     142             51   90   141 
5 Bangga dusun 2 7,47 7,47 146         146           146 
6 Sibalaya Utara 1,46 1,46 64             64       64 
7 Sibalaya Selatan 2,44 2,44 118         118           118 
8 Desa Poi     37               25     25 
9 Desa Rogo     14               14     24 
III DONGGALA     1370          602  582 0 0 101 0 64 0 747 
1 Ganti  3,42 3,42 99             82  17             17 
2 Lompio  15,00 15,00 300           282  18             18 
3 Loli Saluran 8,10 8,10 18       18             18 
4 Loli Dondo  1,60 1,60 53             37  16             16 
5 Loli Tasiburi 1&2 5,57 5,57 59     59                0 
6 Loli Tasiburi 3 - - 17    17             17 
7 Wani Satu 2,39 2,39 73       73             73 
8 Wani Lumbupetigo 1,98 1,98 48             48                0 
9 Tanjung Padang  4,17 4,17 127           114  13             13 

10 Tompe 1,2&3 8,98 8,98 303       288         14   302 
11 Lende  2,26 2,26 68       68             68 
12 Lende Ntovea 1,2&3 2,70 2,70 124       54     20   50   124 
13 Ujumbou 1,10 1,10 46             46       46 
14 Tondo 1,29 1,29 35             35       35 

    7875 2.312 630 1.049 712 1252 629 449 581 154 103 3880 
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2.2.2 Komponen 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Publik 

Pada Bulan Juli ini, seluruh kegiatan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, Gedung 
perkantoran, dan fasilitas publik lainnya telah selesai dokumen perencanaannya. Saat ini 
perubahan-perubahan perencanaan minor dilakukan mengikuti kondisi lapangan yang ada. 

2.3 IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN SAFEGUARD 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN  

Dalam manajemen konstruksi, safeguard merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk 
melindungi kepentingan bank dan pihak terkait sebelum memberikan persetujuan proyek. 
Safeguard ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang mendapatkan pendanaan bank 
memenuhi Standar Lingkungan dan Sosial /Environmental and Social Standards (ESS). 

Oleh karena itu, selain Dokumen Perencanaan Teknis, Kesiapan lahan merupakan salah satu 
persyaratan utama sebelum memulai proses konstruksi. Lahan yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan harus berstatus clean and clear serta mendapatkan persetujuan No 
Objection Letter dari World Bank. Kesiapan lahan ini disampaikan dalam bentuk Land 
Acquisition Plan and Resettlement Action Plan (LARAP), dimana dokumen ini disusun oleh 
PMC atau OSP CSRRP. Kesiapan dan Izin Lingkungan juga menjadi salah satu persiapan 
sebelum konstruksi dilaksanakan, hal ini untuk memastikan environmental safeguard 
diimplementasikan dengan tepat. Terkait dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan 
kegiatan dapat berupa SPPL, UKL-UPL, AMDAL, DELH, DPLH, dan RKL-RPL sesuai dengan 
penetapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria kegiatan. 
Dokumen lingkungan tersebut disiapkan oleh PMC CSRRP. 

Dalam memastikan ESS dilaksanakan pada kegiatan CSRRP, Kementerian PUPR didukung 
oleh PMC telah melakukan monitoring implementasi safeguard sosial dan lingkungan dapat 
dilihat pada Tabel 6. Terdapat 5 kriteria dalan ESS yang disampaikan dalam laporan 
pelaksanaan ESS, antara lain yaitu Pengadaan Lahan, Labour Management Procedure, 
Incident report, K3, KBG dan KTA, dan Pengaduan.
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Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Safeguard Sosial dan Lingkungan 

No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan RKL-RPL / PPPL 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
CESMP/ 

LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status ESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  DIT. PKP 
1 Construction of Settlement Infrastructure Tondo 1 

Area Phase II, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 

2 Construction of Settlement Infrastructure Balaroa 
Area Phase II, Kota Palu  LAP NOL DPLH Selesai  - - - - V - 

3 Construction of Settlement Infrastructure Tondo 2 
Area, Kota Palu DD NOL UKL-UPL Selesai  RKL-RPL RKL-RPL V V V - 

4 Construction of Settlement Infrastructure Talise 
Area, Kota Palu DD NOL             V - 

  Infrastruktur dalam Huntap     UKL-UPL Selesai V RKL-RPL - - -    
  Reservoar luar Huntap     SPPL Selesai - - - - -    
5 Construction of Settlement Infrastructure I LAP NOL             V - 
  Infrastruktur dalam Huntap     UKL-UPL Selesai V RKL-RPL   - -    
  Reservoir 300 m3 di Luar Huntap     SPPL Selesai V     - -    
  Rumah Pompa dan Reservoir 50 m3 di Luar 

Huntap     SPPL Selesai -     - -    

  Jalan Urugan Sirtu di Luar Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    
  Drainase di Luar Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    
  IPAL Domestik di Luar Huntap     UKL-UPL Selesai -     - -    

 Jaringan Pipa dan Rumah Pompa Reservoir 
Oloboju   UKL-UPL 

Sidang/ 
Perbaikan 
Dokumen 

-   - -   

6 Construction of Settlement Infrastructure 
Pombewe Area Phase II, Kab. Sigi  LAP NOL UKL-UPL Selesai  - - - - V - 

7 Construction of Supporting Infrastructure for 
Satellite Huntap in Central Sulawesi Province LAP NOL             V - 

  Huntap Lambara  (Jalan rabat beton  955 m &  
perkuatan saluran  drainase 660 m)     UKL-UPL Selesai - PPPL - V V    

  Huntap Ganti     UKL-UPL Selesai V PPPL - V V    
  Huntap Loli Tasiburi 1 & 2     UKL-UPL Selesai - PPPL - V V    
  Huntap Loli Dondo     SPPL Selesai V PPPL - V V    
  Huntap Tanjung Padang 1     UKL-UPL Selesai V PPPL - V V    
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan RKL-RPL / PPPL 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
CESMP/ 

LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status ESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  Huntap Tanjung Padang 2 & 3     UKL-UPL Selesai - PPPL - V V    
  Huntap Lompio     UKL-UPL Selesai V PPPL - V V    
8 Local Scale Infrastructure     - - V     - -    

  DIT. AIR MINUM                    

9 Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s 
for Huntap Tondo 1, Tondo 2 & Talise, Kota Palu LAP NOL     V       V - 

  IPA Poboya 2x30 l/d     UKL-UPL Selesai - - - - -    
  Jalur pipa Poboya - Watutela     SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Poboya - Talise     SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Watutela - Tondo 1      SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Watutela - Tondo 2     SPPL Selesai V - - - -    
  Jalur pipa Watutela - Untad     SPPL Selesai V - - - -    
 Jalur Pipa Poboya – Nunumbuku   SPPL Penerbitan -   - -   

10 Construction of Water Treatment Plant 1x20 L/s 
for Huntap Duyu, Kota Palu LAP NOL UKL-UPL Selesai V - - V V V - 

11 Construction of Bora SPAM IKK Piping Network 
for Huntap Pombewe, Kab. Sigi LAP NOL UKL-UPL Selesai - PPPL - - V V - 

12 
Construction of Water Treatment Plant 1x20 L/s 
and SPAM Piping Network for Huntap Pombewe, 
Kab. Sigi 

LAP NOL UKL-UPL Selesai  PPPL - - V V - 

13 Optimalization of SPAM Poboya & SPAM Huntap 
Duyu, Kota Palu LAP NOL             V - 

  Optimalization of SPAM Poboya      SPPL Selesai V - - - -    
  Optimalization of SPAM Balaroa (SPAM 

Daenggune)     SPPL Selesai V - - - -    

14 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kota Palu DDR NOL AMDAL Selesai  - - - - V - 

15 Construction of Water Distribution Pipe and 
House Connection in Kabupaten Sigi DDR NOL AMDAL Selesai  - - - - V - 

  DIT. SANITASI 

16 Optimalization of IPLT in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi                 V - 

  IPLT Kota Palu DD NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan RKL-RPL / PPPL 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
CESMP/ 

LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status ESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  IPLT Kab. Sigi DD  NOL UKL-UPL 
(Eksisting) Selesai V - - - -    

17 Optimalization of TPS3R in Kota Palu and 
Kabupaten Sigi                 V - 

  TPS3R Hutap Duyu LAP NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    
  TPS3R Hutap Pombewe LAP NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    

  DIT. BPB 

18 Rehabilitation of Public Health Center 
(Puskesmas) of Tipo LAP NOL SPPL Selesai  - - - - V - 

19 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase II-A DD NOL UKL-UPL Selesai  PPPL - V V V - 
20 Rehabilitation of Hospital of Undata Phase II-B DD NOL UKL-UPL Selesai  RKL-RPL - - - V - 
21 Rehabilitation of Hospital of Anutapura Phase II-A DD NOL UKL-UPL Selesai  PPPL - V V V - 
22 Rehabilitation of Hospital of Anutapura Phase II-B DD NOL UKL-UPL Selesai  RKL-RPL - - - V - 
23 Rehabilitation and Reconstruction of Office 

Building of Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah DD NOL RKL - RPL Selesai  RKL-RPL RKL-RPL - - V - 

24 Rehabilitation of Hospital of Torabelo DD NOL UKL-UPL Selesai  RKL-RPL RKL-RPL - V V - 

25 Rehabilitation and Reconstruction of Office 
Building of PIP2B Sulawesi Tengah Phase II DD NOL UKL-UPL Penyusunan 

Dokumen V Proses RKL-RPL - - V - 
26 Rehabilitation of Office Building of Bupati Sigi DD NOL UKL-UPL Selesai V Proses - - - V - 

27 Reconstruction of Office Building of Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah DD NOL UKL-UPL 

Sidang/ 
Perbaikan 
Dokumen 

V - - - - V - 

  DITJEN. PERUMAHAN 
28 Construction of Huntap Including Infrastructure 

Phase II-A                 V - 

  Huntap Satelit Wani 1 LAP NOL SPPL Selesai V RKL-RPL - V V    
  Huntap Satelit Tompe 1 LAP NOL 

UKL-UPL Selesai - RKL-RPL - V V 
   

  Huntap Satelit Tompe 2 LAP NOL    
  Huntap Satelit Tompe 3 LAP NOL    
  Huntap Satelit Lende LAP NOL SPPL Selesai V RKL-RPL - V V    
  Huntap Lompio LAP NOL     - RKL-RPL - - V    
  Huntap Satelit Tanjung Padang 3 LAP NOL UKL-UPL Selesai - RKL-RPL - V V    
  Huntap Satelit Lende Tovea 1 LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Satelit Lende Tovea 2 LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan RKL-RPL / PPPL 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
CESMP/ 

LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status ESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  Huntap Satelit Ganti 2 LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Satelit Loli Dondo LAP NOL SPPL Selesai V RKL-RPL - V V    
  Huntap Satelit Loli Saluran LAP NOL SPPL Selesai V - - V V    
  Huntap Lokasi Mandiri (104) LAP NOL     V          
  Huntap Satelit Loli Tasiburi LAP NOL UKL-UPL Selesai - RKL-RPL - V V    
  Huntap Nelayan Talise Panau LAP NOL SPPL Selesai V      V    

29 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-B                 V - 

  Huntap Kawasan Tondo 2 DD NOL UKL-UPL Selesai V RKL-RPL RKL-RPL - -    
 Huntap Talise Panau LAP NOL SPPL Selesai - - - - -   
  Huntap Satelit Bangga Dusun 2 LAP NOL UKL-UPL Selesai - RKL-RPL RKL-RPL - -    
  Huntap Satelit Sibalaya Selatan LAP NOL SPPL Selesai - - - - -    

30 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-C                 V - 

  Huntap Kawasan Talise DD NOL UKL-UPL Selesai V RKL-RPL - - -    

31 Revitalization of Damaged Huntap Phase I-A 
under NSUP-CERC         -       V - 

  Huntap Pombewe LAP NOL UKL-UPL Selesai   - - - -    
  Huntap Ganti LAP NOL UKL-UPL Selesai   - - - -    

32 Construction of Huntap Mandiri II - NOL               

33 Construction of Public Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap Phase I-B - NOL - Selesai - - - - - V - 

34 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-D                 V - 

  Huntap Lokasi Mandiri (129) LAP NOL     V          
  Huntap Satelit Ujumbou LAP NOL SPPL Selesai V PPPL - - -    
  Huntap Satelit Tondo  LAP NOL SPPL Selesai V PPPL - - -    
  Huntap Kawasan Talise (Tambahan : 64 Unit) DD NOL UKL-UPL Selesai V RKL-RPL - - -    
  Huntap Kawasan Petobo (Tambahan : 113 Unit) LAP NOL UKL-UPL Selesai V RKL-RPL - - -    
  Huntap Satelit Lende Tovea 1 LAP NOL SPPL Selesai V PPPL - - -    
  Huntap Satelit Lende Tovea 2 LAP NOL SPPL Selesai V PPPL - - -    
  Huntap Satelit Sibalaya Utara LAP NOL SPPL Selesai - - - V V    
  Huntap Satelit Bangga Dusun 1  LAP NOL SPPL Selesai - - - - -    
  Huntap Nelayan Talise Panau LAP NOL     - - - - -    
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No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan RKL-RPL / PPPL 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
CESMP/ 

LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status ESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  Huntap Satelit Lende Tovea 3 LAP NOL SPPL Selesai V - - - -    
  Huntap Satelit Tompe LAP NOL UKL-UPL Selesai V - - - -    

35 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-E                 V - 

  Huntap Kawasan Petobo LAP NOL UKL-UPL Selesai V RKL-RPL - - -    
 Huntap Satelit Poi LAP NOL UKL-UPL Selesai    Proses Proses   
 Huntap Satelit Rogo LAP NOL SPPL Selesai    Proses Proses   

36 Construction of Huntap Including Infrastructure 
Phase II-F         -       V - 

  Huntap Lende Ntovea 3 LAP NOL SPPL Selesai V - - - -    
  Huntap Bangga Ds 1&3 LAP NOL SPPL Selesai - - - - -    
 Infrastruktur Huntap Sibalaya Utara LAP NOL SPPL Selesai - - - - -   

  DIT.  PRASARANA STRATEGIS 

38 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities         -       V - 

  SD Inpres Donggala Kodi DD NOL SPPL Selesai   PPPL - V V     
  SD Inpres 3 Birobuli DD NOL SPPL Selesai   PPPL - V V     
  TK Negeri Pembina Palu Utara DD NOL SPPL Selesai   PPPL - V V     
  SDN Lonja DD NOL SPPL Selesai   PPPL - V V     
  SMPN 19 Sigi DD NOL SPPL Selesai   PPPL - V V     
  SD Inpres Maranata DD NOL SPPL Selesai   PPPL - V V     

39 Rehabilitation and Reconstruction of Education 
Facilities in Universitas Tadulako (Phase II) DD NOL DELH Selesai V RKL-RPL - V V V - 

40 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-A                 V - 

  SDN 2 Kawatuna DD NOL DPLH Selesai V - - V V     

  SMP Advent Palu DD NOL SPPL Penyusunan 
Dokumen V - - V V     

  SD IT Insan Gemilang DD NOL SPPL Selesai   - - V V     

41 Rehabilitation and Reconstruction of Elementary 
Education Facilities II-B                 V - 

  MAS Darul Da`wah Wal Irsyad-DDI Palu DD NOL SPPL Selesai - - - V V     
  MTsS Darul Iman DD NOL SPPL Selesai - - - - V    
  MIS KT Limran DD NOL SPPL Selesai - - - - V    



 
 

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024               32 

No Kegiatan 
Dokumen Sosial Dokumen Lingkungan RKL-RPL / PPPL 

Dokumen 
RKK 

Laporan 
CESMP/ 

LSK3 

Sosialisasi 
KBG dan 

KTA 
Pengaduan Jenis 

Dokumen Status Jenis 
Dokumen Status ESMP/ 

ESCOP 
Midterm 

1 Midterm 2 

  MTsS Alkhairat Baliase DD NOL SPPL Selesai - - - V V    
  MAS Al Khairaat Sibalaya DD NOL SPPL Selesai - - - - V    
  MAS Al Khairaat Palolo Makmur DD NOL SPPL Selesai - - - - -    
  MTsS Alkhairat Tuwa DD NOL SPPL Selesai - - - V V    
  MTsS Alkhairat Salua DD NOL SPPL Selesai - - - V V    

Sumber: Analisa Safeguard Specialist PMC, 2024 
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Tabel diatas merupakan rekapitulasi pemantauan implementasi safeguard Sosial dan 
Lingkungan seluruh kegiatan CSRRP. Untuk memastikan langkah-langkah dan tindakan 
material agar CSRRP terlaksana sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial/Environmental 
and Social Standards (ESS) yang ada dalam Kerangka Kerja Lingkungan dan 
Sosial/Environmental and Social Framework (ESF) Bank dunia, PMC telah melakukan penilaian 
klasifikasi risiko sosial dan upaya mitigasi risiko sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan 
CSRRP dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain itu detail informasi pemantauan safeguard sosial 
dan lingkungan serta mitigasi GBV dapat dilihat pada Lampiran 2-5. 

2.4 PENGADAAN 

Seluruh paket kegiatan CSRRP telah terkontrak. Paket Gedung BNN Sulteng menjadi paket 
yang terakhir terkontrak yaitu pada tanggal 15 Mei 2024 lalu. Tim Procurement Specialist 
CSRRP telah melakukan koordinasi dan asistensi secara intensif dalam proses evaluasi dan 
klarifikasi paket pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor BNN Provinsi Sulawesi 
Tengah sebagai strategi percepatan evaluasi paket tersebut. Untuk mendukung percepatan 
penyelesaian pekerjaan fisik pada akhir Oktober 2024. Tim procurement CSRRP juga 
memberikan pendampingan kepada PMU dan PIU perihal paket-paket kegiatan yang akan 
melakukan addendum/amandemen. 

2.5 PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

2.5.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Univ.Tadulako Tahap II 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako untuk menunjang pelayanan 
sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Paket ini telah terkontrak 
pada tanggal 11 April 2022 dan telah melakukan PCM pada tanggal 22 April 2022. Paket ini 
terdiri dari 18 Gedung Rehabilitasi dan 22 Gedung Rekonstruksi, namun kegiatan konstruksi 
hingga saat ini sudah dilaksanakan sehingga progres konstruksi per 31 Juli  2024 setelah 
Addendum 9 nomor HK.02.01/ADD.IX-UNTAD/PS.II/09/2024 tanggal 26 Juni 2024  
diberlakukan perpanjangan waktu pelaksanaan balance bugjeting 30 hari dari  28 Juni 2024 
hingga 28 Juli 2024 dengan data progress di bulan Juli 2024 rencana 100 % dan realisasi : 

• Progres fisik renc ; 100 % real ; 97,953 %  dev ;  -2,047 % dan diperlukan penambahan 
waktu pelaksanaan dengan pemberlakuan denda ( maksimum 50 hari ) 
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• Dari 22 gedung yang di rekonstruksi selesai 19 gedung belum selesai 3 gedung ( 
gd.rektorat, pkm, auditorium fkip ) dan 18 gedung yang direhabilitasi selesai 11 gedung 
dan belum selesai 7 gedung 

2.5.2 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Talise 

Paket Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Talise sudah mulai terkontrak pada tanggal 
7 September 2022, (No. Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2022), Kegiatan 
diawali dengan pelaksanaan Groundbreaking, dalam periode pelaksanaan tahun 2023 sudah 
dikaukan Addendum I Tanggal 29 Maret 2023 dengan No. Addendum I HK.02.01/ADD-
I/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/05/2023, Adapun lingkup kegiatan setelaha Addendum I antara lain: 
(a) Pekerjaan Persiapan b) Pekerjaan Jalan Huntap (c) Pekerjaan Drainase, (d) Pekerjaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (e) Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 9DPT), (f). Pekerjaan 
Penerangan Jalan Umum, (PJU), (g). Pekerjaan SPALDT dan ABR, (h). Pekerjaan Reservoar 
dan SPAM, serta (i) Pekerjaan SMK3. 

Capaian progres kegiatan Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Talise sampai dengan 
akhir Agustus 2024 (s/d Minggu ke 100) sesuai yang terlaporkan telah mencapai Progres 
Realisasi 99,45%, dari Progres Rencana 100% dengan Deviasi Minus 0,55% dan sisa 
pekerjaan di selesaikan di masa pemeliharaan al ; perbaikan DPT, kerusakan jaringan SPALDT 

2.5.3 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-B 

Paket Pembangunan Huntap 2B telah terkontrak per tanggal 28 Desember 2022 sampai 
dengan tanggal 27 Desember 2023 dan PT. Adhi Karya (persero) sebagai kontraktornya   
dengan nomer kontrak HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 serta  
durasi masa konstruksi selama 365 hari kelender, dalam masa pembangunannya  telah 
dilakukan enam kali addendum waktu. 

Rencananya jumlah hunian yang dibangun sebanyak 1.055 unit, namun seiring berjalannya 
waktu pembangunan jumlah yang dapat dibangun hanya 1.252  unit dengan sebaran lokasi 
pada huntap kawasan Tondo 2 sebanyak 961 unit, huntap satelit sibalaya selatan sebanyak 
118 unit dan huntap satelit bangga dusun 2 sebanyak 146 unit,adapun progres komulatif paket 
huntap 2B pertanggal 28 Agustus 2024 (M-8) mencapai realisasi 88,236% dari rencana 
88,002% dengan deviasi 0,234%. Kenaikan progres dari bulan sebelumnya sebesar 6,905% 
(81,331%)  
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Pembangunan hunian di huntap Tondo2 sudah dilaksankaan secara parsial yaitu dilakukan 
sesuai dengan kesiapan lahan untuk mengerjakan Konstruksi Pondasi ke tahap Pembangunan 
unit Huntap type 36 konstruksi Risha. Jumlah unit yang telah terbangun sebanyak 961 unit dan 
masih menyisakan pekerjaan Pengecetan dan laburan.    

A. HUNTAP TONDO 2 
Huntap Tondo 2 dibangun dengan skema huntap kawasan jumlah unit yang akan di 
bangun adalah 961 unit, Progres komulatif huntap Tondo 2 pertanggal 24 Juli 2024 (M-
82) mencapai realisasi 52,070 % dari rencana 52,097 % dengan deviasi - 0,026 %. 
Lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap kawasan hanya berupa pembangunan 
unit rumah dengan konstruki RISHA type 36 dan dimensi tapak 10 x 15 meter. serah 
terima Tapak yang sudah di serahkan Pelaksana Bumi Karsa-Indobangun KSO 
Supervisi Konsultan MK TMC1-2 CSRRP dan di buat berita acaranya sebanyak 961 
Tapak yang sudah diserah terima kan dan pelaksanaan ini dilakukan secara parsial 
sesuai dengan lahan yang sudah siap. adapun jumlah yang telah terbangun sebanyak 
961 unit.  

Pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi, pekerjaan Pemasangan 
Logo PU, dan pekerjaan pengecatan dan telah dilakukan cek partisipatif oleh bersama 
warga WTB yang dibantu oleh OSP. 

Jumlah rumah yang telah terima kunci ke WTB sebanyak 703 unit Rumah, sedangkan 
unit rumah yang telah dihuni sebanyak 263 unit rumah.  

Adapun masalah yang ada pada lokasi yaitu perlu disegerakan perbaikan unit rumah 
yang mengalami penurunan untuk unit yang telah dilakukan perbaikan infrastrukturnya 
dari kontraktor infrastruktur. 

B. HUNTAP SIBALAYA SELATAN 
Huntap Sibalaya Selatan dibangun dengan skema huntap satelit dan jumlah unit yang 
di bangun sebanyak 118 unit. Saat ini telah terbangun seluruhya dan telah dilakukan 
serah terima kunci secara keseluruhan unit.lingkup pekerjaan di perumahan pada 
huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki risha 
type 36. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan bulan ini adalah pekerjaan 
infrastruktur.  
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Progres per  28 Agustus  2024  (M-87)  mencapai  realisasi 12,345 % dari rencana 
12,408 % dan deviasi – 0,062 %.  
Lingkup Pekerjaan pada bulan ini meliputi perbaikan dan perapihan. Lingkup pekerjaan 
yang belum selesai berupa finishing pekerjaan reservoir dan sumur dalam. Lingkup 
Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan jalan rigid beton = 1183 m  
b. Pekerjaan DPT Hunian 118 unit rumah 
c. Pekerjaan PJU = 35 Buah 
d. Pekerjaan distribusi air bersih 
e. DPT = 1287,77 m3 
f. Pekerjaan pemasangan uditch 30/50 = 1366 unit 
g. Pekerjaan uditch 60/70 = 187 Buah 
h. Pekerjaan Penutup U-Ditch = 1.554 M 
i. Pekerjaan Pemasangan Kansteen = 1402 M 
j. Pekerjaan distribusi air bersih ; Pipa HDPE dia 3” = 216 m, Pipa HDPE dia 2” = 

1466 m, 
k. reservoir air bersih 5100 L = 9 unit 
l. Tandon 600 l = 118 unit 
m. Pabar BRC = 110 unit 

Jumlah rumah yang telah terima kunci ke WTB sebanyak 118 unit Rumah, sedangkan 
unit rumah yang telah dihuni sebanyak 118 unit rumah.  

C. HUNTAP BANGGA DUSUN 2 
Huntap Bangga Dusun 2 dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 146 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap 
satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki Risha type 36. 
Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan bulan ini adalah pekerjaan infrastruktur dan 
pekerjaan arsitektur.adapun progres per 28 Agustus 2024 (M-87) mencapai realisasi 
14,731 % dari rencana 14,930 % dengan deviasi - 0,199 %. pekerjaan dilapangan pada 
bulan ini meliputi pekerjaan pada unit hunian meliputi pekerjaan Pekerjaan arsitektur 
berupa pemasangan UPVC, pengecetan Plafond. Sedangkan untuk pekerjaan 
infrastruktur meliputi pekerjaan Pengecoran jalan, pekerjaan drainase berupa 
pemasangan uditch 30/50, Pekerjaan RTH dan PJU.  
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Sedangkan Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan : 

A. Lingkup Huntap 
a. Pondasi hingga atap 146 unit 
b. Rangka sopi-sopi 146 unit 
c. Plesteran dinding WC 146 unit 
d. SR Sanitasi 128 unit 
e. Pemasangan UPV 133 unit 
f. Plafond 129 unit 
B. Lingkup Infrastruktur 
a. Pekerjaan DPT RTH di zona B 
b. Pekerjaan DPT Tapak ( blok A = 368 m, B = 828 m, C = 1250 m, D = 888 m, E 

= 676 m  
c. Pekerjaan Jalan berupa Lapis pondasi Bawah 
d. Pekerjaan jalan rigid beton 963 m  
e. Pekerjaan pedestrian = 512 m 
f. Pekerjaan Bronjong Batu Kali 
g. Pekerjaan Galian Saluran Drainase 
h. Pekerjaan Pemasangan U-ditch 60/70 1109 unit 
i. Penutup uditch 760 m 

Isu dan permasalahan yang timbul dilokasi ini berupa : Minimnya jumlah material, tenaga 
kerja dan material tidak kontinyu onsite 

D. HUNTAP TALISE PANAU 
Huntap Talise Panau akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah 
unit yang akan di bangun sebanyak 27 unit, berdasarkan surat perjanjian addendum 5 
per tanggal 21 Februari 2024 dengan nomer kontrak  HK.02.03/ADD.05-
2B/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2024, 
lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur 
dan unit rumah dengan konstruki risha type 36. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 
bulan ini adalah pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Progres per 28 Agustus 
2024 (M-87) mencapai realisasi 4,284 % dari rencana 4,375 % dengan deviasi - 0,091 
%. pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi pekerjaan pedestrian, drainase dan 
pengecoran jalan pada lokasi Talise panau 1 dan pekerjaan pedestrian, drainase dan 
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pengecoran jalan pada lokasi Talise panau talise panau 2, dan pemasangan pedestrian 
pada lokasi talise panau 3. adapun permasalahan dilokasi yaitu perlu penambahan 
tenaga kerja agar progres yang direncanakan bisa terpenuhi serta material yang sering 
terlambat kontinyu peyediaannnya dilokasi proyek. 
Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan: 

1) PANAU 1 
a. Pek. Drainase Pasangan batu = 235 m 
b. Pekerjaan DPT Pasangan batu = 19,32 m 
c. Pekerjaan pengecoran jalan = 69 M3 
d. Plat penutup drainase = 9,312 M3  
e. Pekerjaan pedestrian = 140 m 

2) PANAU 2 
a. Pekerjaan unit rumah  

- Pekerjaan huntap 19 unit telah 100 % 
- Tandon = 19 unit 
- Sumur dangkal = 19 unit 

b. Pek.DPT = 907,15 m 
c. Pek. Drainase Pasangan batu = 268 m 
d. Pek. Pembentukan Badan jalan sirtu = 27 m 
e. Pekerjaan pengecoran jalan beton =  27 M3 
f. Plat penutup drainase = 27 M3 

3) PANAU 3 
a. Pekerjaan unit rumah  

- Pekerjaan huntap 8 unit telah 100 % 
- Tandon = 8 unit 
- Sumur dangkal = 8 unit 

b. Pek.DPT = 375,25 m 
c. Pek. Drainase Pasangan batu =  169 m 
d. Pekerjaan pengecoran jalan beton =  64,04 M3 
e. Plat penutup drainase = 3,89 M3  

Jumlah rumah yang telah terima kunci ke WTB sebanyak 26 unit Rumah, sedangkan 
unit rumah yang telah dihuni sebanyak 4 unit rumah. Minimnya jumlah material, tenaga 
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kerja dan Alat berat yang tersedia di lokasi pekerjaan menjadi penyebab utama 
terjadinya keterlambatan pekerjaan. 

E. HUNTAP TOMPE 1 
Infrastruktur Huntap Tompe 3 ditambahkan ke paket huntap 2B pada adddendum VI 
tanggal 15 Mei 2024 dengan penambahan lingkup pekerjaan Infrastruktur meliputi : 
- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan jalan dan pedestrian 
- Pekerjaan drainase 
- Dan pekerjaan PJU 

Progres pekerjaan dilokasi ini tanggal 28 Agustus 2024 (M87) dengan realisasi  3,570 
% dengan rencana 3,236 % dengan deviasi + 0,334 %. Pelaksanaan pekerjaan dibulan 
ini dengan berupa :  
- Pekerjaan pemasangan drainase uditch = 1732 Bh 
- Pekerjaan jalan = 1096,2 m 
- Pekerjaan pedestrian = 0 m2 
- Pekerjaan PJU = 0 bh 

F. PENINGKATAN JALAN PENGHUBUNG HUNTAP TOMPE 
Peningkatan jalan penghubung huntap Tompe 1,2 dan 3 ditambahkan ke paket huntap 
2B pada adddendum VI tanggal 15 Mei 2024 dengan penambahan lingkup pekerjaan 
Infrastruktur. Progres pekerjaan hingga tanggal 28 Agustus 2024 (Minggu 87) dengan 
realisasi 0,307 %, rencana 0,051 dengan deviasi 0,256% 
Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan bulan ini berupa : 
- Pekerjaan drainase uditch 60x70x120 = 174 Buah 
- Pekerjaan drainase uditch 80x100x120 = 140 Buah 
- Box culvert 60x60 cm = 39 buah 
- Box culvert 100x100 cm = 20 buah 

Isu dan Permasalahan yang ada dilokasi ini berupa Keterlambatan pekerjaan akibat 
kurangnya tenaga kerja dan material uditch yang belum semuanya onsite    

2.5.4 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-C 

Paket Pembangunan Huntap 2C telah terkontrak per tanggal 28 desember 2023 sampai dengan 
tanggal 26 Agustus 2024  dengan kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk 
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sesuai adendum ke VII dengan nomor HK.02.03/ADD.07-
2C/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2024 tanggal 29 Juli 2024 , rencana jumlah hunian yang 
dibangun di huntap Kawasan Talise semula sebanyak 535 unit dan telah terbangun seluruhnya. 
Proses penghunian  dengan rincian 514 unit telah dilakukan serah terima kunci dan 316 unit 
telah dihuni adapun unit yang akan ditambah sebanyak 94 unit akibat optimalisasi tapak untuk 
memenuhi jumlah warga terdampak bencana lokasi Huntap Tondo 2 sehingga total jumlah unit 
huntap talise sebanyak 629 unit rumah. Laporan Progress Pekerjaan dilokasi ini telah 100 % 
pertanggal 28 Agustus 2024. Pembangunan Huntap Paket 2C Talise, pelaksana kontraktor PT. 
Pembangunan Perumahan (PP), Persero, Tbk. Pengadaan panel RISHA yang sudah dilakukan 
oleh PT.   

Adapun permasalahan yang terjadi dalam bulan ini antara lain Terjadinya penurunan unit rumah 
sebanyak 3 unit di blok B no. 26, Blok U no.05 dan U no.06 dan penambahan penurunan diblok. 

2.5.5 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-D 

Paket Pembangunan Huntap 2D telah terkontrak pada 28 Desember 2022 sampai dengan 
tanggal 25 juni 2023 PT. Waskita Karya,TBK sebagai kontraktornya   dengan nomor kontrak 
HK.02.03/KONTRAK.07/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 serta durasi masa konstruksi 
selama 180 hari kelender, dalam masa pembangunannya  telah dilakukan lima kali addendum 
waktu. 

Sampai saat ini jumlah hunian yang dibangun sebanyak 449 unit dengan sebaran lokasi pada 
huntap kawasan Talise 64 unit, Petobo 113 unit , huntap satelit Ujumbou 46 unit, huntap Tondo 
Donggala 35 unit, huntap Mandiri Petobo 56 unit , huntap Lende Ntovea 1 & 2 sebanyak   20 
unit, Huntap Sibalaya Utara 64 unit, huntap Bangga 1 sebanyak  51 unit. masa pelaksanaan 
pekerjaan kontruksi tersisa 68 hari kalender . Progres komulatif paket huntap 2D sampai tanggal 
24 Juli 2024 (M-82) telah mencapai realisasi 98,135 %, rencana 96,459 % dengan deviasi + 
1,676 %. Pengadaan panel risha oleh PT. Waskita Karya kerjasama dengan 7 vendor pabrikasi 
panel risha yaitu CV. Deviana, PT. Nauli Jaya, CV, Abdil, PT. Sinergi Palu Raya, CV. Amputang, 
PT. RBM CV Nauli dan CV Deviana.  

Adapun permasalahan yang ada adalah waktu kontrak tersisa 86 hari kerja, pekerjaan 
infastruktur dilokasi Huntap Sibalaya Utara khususnya Spam masih berpotensi terlambat. 
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A. HUNTAP TALISE 
Huntap Talise pada paket 2D merupakan tambahan jumlah unit yang akan di bangun 
adalah 64 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap kawasan Talise unit 
rumah dengan konstruki RISHA type 36 dan dimensi tapak 10 x 15 meter. Pelaksanaan 
pekerjaan dilokasi ini telah selesai 100 % terbangun dengan nilai bobot 8,689 %. 
Jumlah unit yang telah serah terima kunci sebanyak 64 unit, sedang kan jumlah unit 
huntap yang telah dihuni sebanyak 59 unit 

B. HUNTAP PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Kawasan Petobo sebanyak 113-unit 
Pelaksana dari PT. Waskita Karya (Persero) dengan ukuran tapak 9 x 13 m. Lingkup 
pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 
36. Pelaksanaan pekerjaan dilokasi ini telah selesai 100 % terbangun dengan nilai 
bobot 15,187 %. Jumlah unit yang telah serah terima kunci sebanyak 111 unit dari 
target 113 unit, sedang kan jumlah unit huntap yang telah dihuni sebanyak 103 unit 

C. HUNTAP SATELIT TONDO DONGGALA 
Huntap Satelit Tondo akan dibangun dengan skema huntap satelit dengan jumlah unit 
yang akan di bangun sebanyak 35 unit dengan ukuran tapak 10 x 15 m lingkup 
pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 
36. Progres per 24 Juli 2024 (M-82) dengan bobot realisasi mencapai 12,146 % dan 
bobot rencana 11,865 dengan deviasi + 0.284 %. Pelaksanaan pekerjaan sampai 
dengan bulan ini untuk pekerjaan unit rumah telah 100%.  

Sedangkan untuk pekerjaan infrastruktur yang sedang dikerjakan berupa : 

- Pekerjaan pedestrian jalan 
- Pekerjaan SR air bersih 
- Pekerjaan PJU 

Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan : 

a. Pekerjaan jalan lingkungan perkerasan beton 100% 
b. Pekerjaan jalan akses perkerasan beton 100% 
c. Pekerjaan drainase uditch 30/50 100% 
d. Pekerjaan Drainase uditch 60/70 100% 
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e. Pekerjaan pemasangan penutup uditch 100% 
f. Pekerjaan pemasangan kansteen 100% 
g. Sumur bor dan reservoir 100% 

Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 32 unit dari target 
35 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni sebanyak 5 unit. Lingkup 
pekerjaan yang belum dikerjakan berupa pemasangan PJU. 

D. HUNTAP SATELIT UJUMBOU 
Huntap Ujumbou di bangun sebanyak 46 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada 
huntap satelit meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki RISHA 
type 36. Pelaksanan pekerjaan hingga bulan ini adalah berupa pembangunan unit 
rumah sebanyak 46 unit yang berada di dua lokasi yaitu, Ujumbou 1 sebanyak 33 unit, 
dan ujumbou 2 sebanyak 13 unit. Progres pekerjaan hingga 28 Agustus 2024 (M-87) 
mencapai realisasi 17,787 % dan bobot rencana 17,411 serta deviasi  0.176 % . 
Lingkup pekerjaan Infrastruktur yang dikerjakan dibulan ini berupa pekerjaan : 

- Pemasangan pedestrian meliputi Pemasangan kensteen, Paving blok 
beserta guiding blok dan warning blok 

- Pemasangan tiang dan PJU 
- Pemasangan pipa SR berupa pemasangan meteran air 

Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini berupa 
pekerjaan : 

a. Pekerjaan LC LD 100% 
b. Pekerjaan jalan beton (lingkungan perumahan) 100 % 
c. Pekerjaan Drainase 100 % 
d. Pekerjaan DPT Tapak 100 % 
e. Pekerjaan PJU 100%  
f. Pekerjaan pengeboran sumur 2 buah 100% 
g. Pekerjaan sistim distribusi air bersih 100% 
h. Pekerjaan jalan beton (Jalan akses) 100% 
i. Pasangan uditch jalan akses 100% 

Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 46 unit dari target 
46 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni sebanyak 43 unit huntap. Sisa 
lingkup pekerjaan yang belum selesai berupa pekerjaan pemasangan PJU, 
Pemasangan meteran SR 
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E. HUNTAP MANDIRI PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap mandiri Petobo sebanyak 56 unit 
dilokasi tapak milik dengan lokasi yang tersebar. Lingkup pekerjaan diperumahan 
meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan bulan (M-87) Pertanggal 28 Agustus 2024 telah mencapai 
progress realisasi 9,275 % dan bobot rencana 9,278 serta deviasi - 0.003 %. Progres 
pembangunan unit rumah telah rampung sebanyak 56 unit, menyisakan 1 unit rumah 
yang belum tersambung dengan air bersih. 
Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 54 unit dari target 
56 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni sebanyak 48 unit huntap 

F. HUNTAP SATELIT LENDENTOVEA 1 DAN 2 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap satelit Lendentovea 1 dan 2 
sebanyak 20 unit dengan ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan 
meliputi pekerjaan unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres Pelaksanaan 
pekerjaan sampai dengan bulan ini (M-87) Per tanggal 28 Agutus 2024 mencapai 
progres realisasi 5,999 % dan bobot rencana 6,002 serta deviasi - 0.003 %. 
Pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan pada bulan ini meliputi pemasangan 
aksesories pipa dan pekerjaan infrastruktur permukiman meliputi pekerjaan LD, 
pekerjaan galian, pasangan drainase , pekerjaan pedestrian dan pekerjaan DPT. 

Lingkup Pekerjaan unit hunian dan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini 
berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan unit huntap 20 unit = 100% 
b. Pekerjaan SR = 100 % 
c. Pekerjaan SPALD 100% 
d. Pekerjaan DPT Tapak 100% 
e. Pekerjaan PJU 100 % 
f. Pekerjaan Pengecoran badan jalan 100% 
g. Pekerjaan Pengadaan material Uditch 100% 
h. Pekerjaan Pasangan uditch 100% 
i. Pekerjaan Pedestrian jalan 100% 

Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 20 unit dari target 
20 unit. Jumlah WTB yang telah menghuni 20 WTB. 
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G. HUNTAP SATELIT SIBALAYA UTARA 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Sibalaya Utara sebanyak 64-unit 
dengan ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan 
unit rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres pekerjaan sampai dengan bulan 
(M-87) Pertanggal 28 Agustus  2024 Mencapai progres realisasi 18.291 % dan bobot 
rencana 17,953 serta deviasi + 0.338 %. Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini 
yakni kegiatan pekerjaan infrastruktur permukiman Pemasangan accessories pipa 
distribusi, Pekerjaan intake dan pipa transmisi. 

Lingkup Pekerjaan unit hunian dan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga bulan ini 
berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan unit rumah 64 unit 100% 
b. Pekerjaan pemasangan SR sanitasi 100 %  
c. Pekerjaan Infrastruktur Jalan lingkungan 100% 
d. Pekerjaan Infrastruktur Jalan akses 100% 
e. Pekerjaan infastruktur drainase 82.677% 
f. Pekerjaan infrastruktur DPT 100% 
g. Pekerjaan infrastruktur PJU dalam kawasan 100% 

Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 64 unit dari target 
64 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni 64 WTB 

Isu dan permasalahan di lokasi ini berupa : 
- Terdapat enam unit rumah SR sanitasi yang menggunakan bio tank 

dan sumur resapan, dibongkar oleh pemilik rumah dengan diganti 
septick tank dari pasangan dinding Batako. Hal ini akan berpengaruh 
pada perhitungan KPI unit huntap.  

- Jalan akses yang akan dikerjakan oleh BPJN belum ada kejelasan, 
sehingga lingkup tersebut akan ditambahkan ke lingkup paket huntap 
2D, namun jenis perkerasan yang aka digunakan belum dibahas 
dengan pihak BWS 

H. HUNTAP SATELIT BANGGA 1 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di Huntap Bangga 1 sebanyak 43-unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36. Progres Komulatif Sampai dengan bulan (M-78) 
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Pertanggal 26 Juni 2024 mencapai realisasi 10,767 % atau telah 100% sesuai lingkup 
kontrak. 

2.5.6 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-E 

Paket Pembangunan Huntap 2E telah terkontrak pada 28 Desember 2022 sampai dengan 
tanggal 25 juni 2023 PT. Nindya Karya,TBK sebagai kontraktornya   dengan nomer kontrak 
HK.02.03/KONTRAK.08/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022  serta  durasi masa konstruksi 
selama 180 hari kelender, dalam masa pembangunannya  telah dilakukan enam kali addendum 
waktu. 

Sampai saat ini  jumlah hunian yang telah dibangun sebanyak 542-unit hunian di lokasi Petobo, 
14 unit hunian di lokasi Rogo dan 25 unit hunian di lokasi Poi. Progres komulatif paket huntap 
2E sampai tanggal 24 Juli 2024 (M-82) telah mencapai realisasi 100,00% dari rencana 99,88 
% dengan deviasi + 0,12 %. Jenis pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini berupa pekerjaan 
pekerjaan infrastruktur permukiman berupa penyeliesaian jalan akses menuju huntap Poi. 

A. HUNTAP KAWASAN PETOBO 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di kawasan huntap Petobo sebanyak 535 unit 
dengan ukuran tapak 9 x 13 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit 
rumah dengan konstruki RISHA type 36. Progres pekerjaan dilokasi ini telah 100%. 
Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 488 unit dari target 
542 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni 488 WTB 

B. HUNTAP POI 
Jumlah unit rumah yang akan dibangun di huntap satelit Poi sebanyak 25 unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36 dan pekerjaan infrastruktur permukiman. Progres 
pekerjaan sampai dengan bulan ini (M-82) Pertanggal 24 Juli 2024 Mencapai realisasi 
100%.  

Lingkup pekerjaan yang dikerjakan dibulan ini yakni pekerjaan finishing dan 
penyelesian unit rumah. Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan hingga 
bulan ini berupa pekerjaan : 

a. Pekerjaan LC LD 100 %  
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b. Pekerjaan Infrastruktur Jalan beton 100 % 
c. Pekerjaan infastruktur drainase 100 % 
d. Pekerjaan infrastruktur DPT 100 % 
e. Pekerjaan standing font pada area RTH 100% 
f. Pekerjaan sumur dangkal dan pengadaan pompa dab 25 unit 100% 
g. Penanaman pohon 100% 

Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 25 unit dari target 
25 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni 25 WTB 

C. HUNTAP ROGO 
Jumlah unit rumah yang dibangun di huntap satelit Rogo sebanyak 14 unit dengan 
ukuran tapak 10 x 15 m. Lingkup pekerjaan diperumahan meliputi pekerjaan unit rumah 
dengan konstruki RISHA type 36 dan pekerjaan infrastruktur permukiman. Progres 
pekerjaan telah 100 % Pertanggal 26 Juni 2024.  
Lingkup Pekerjaan Infrastruktur yang telah dikerjakan berupa pekerjaan : 

a. Unit rumah sebanyak 14 unit 100% 
b. SR air minum 100% 
c. SR sanitasi 100% 
d. Pekerjaan SPAM dan jaringan pipa 100% 
e. Pekerjaan penanaman pohon 100% 
f. Pekerjaan LC LD 100 %  
g. Pekerjaan Infrastruktur Jalan beton 100 % 
h. Pekerjaan infastruktur drainase 100 % 
i. Pekerjaan infrastruktur DPT 100 % 
j. Pekerjaan PJU 100% 
k. Pekerjaan RTH 100% 
l. Pekerjaan standing font 100% 

Progres serah terima kunci ke Warga terdampak bencana sebanyak 14 unit dari target 
14 unit. Sedangkan jumlah WTB yang telah menghuni 14 WTB. 

2.5.7 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo 2 

Paket Pembangunan Infrastruktur kawasan Huntap Tondo 2 sudah mulai terkontrak pada 29 
Desember 2022, (No Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/08/2022) dengan Waktu 
pelaksannaan 450 Hari Kalender, Adapun lingkup kegiatan sesuai kontrak setelah Addendum 
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I antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) Pekerjaan SMK3, (c) Pekerjaan SPALDT, (d) 
Pekerjaan Penyediaan SPAM, (e). Pekerjaan Infrastruktur Persampahan, (f) Pekerjaan 
Infrastruktur Permukiman. (g) Pembanguna Gedung Serba Guna, dan (h) Pembangunan RTH. 

Capaian progres kegiatan sampai dengan akhir Agustus 2024 (s/d Minggu ke 83), yang 
terlaporkan adalah Progres Realisasi 90,660 % dari Rencana 91,452 %, sehingga terjadi 
Deviasi Minus -0,792%). Waktu pelaksanaan konstruksi tersisa 30 hari kalender. 

2.5.8 Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo)  

Paket Pembangunan Infrastruktur Permukiman I (Petobo) terkontrak pada tanggal 23 Februari 
2023 (No. Kontrak HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/09/2023), waktu pelaksanaan 330 Hari 
Kalender, lingkup kegiatan sesuai kontrak antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) Pekerjaan 
Land Clearing – Land Devolopment, (c) Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Permukiman, (d) 
Pekerjaan SPALDT, (e) Pekerjaan Ruang Terbuka Hijauh (RTH), (f) Sistem Mannajemen 
Keselamatan Kerja Pekerjaan Penyediaan SPAM, (e). Pekerjaan SMK3 dan KBG. 

Capaian progres sampai dengan akhir Agustus 2024). Progres Realisasi 98,173% dari Progres 
Rencana -1,827%, sehingga terjadi Deviasi Minus 1,118% dengan akhir kontrak 31 Agustus 
2024 

2.5.9 Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1, Tondo.2 dan 
Huntap Talise 

Paket Pembangunan IPA 2x30 LPD dan JDU untuk Huntap Tondo.1,Tondo.2 dan Huntap Talise  
telah Kontrak tanggal 13 Maret 2023 dan saat ini sudah Addendum 2 dengan waktu 
pelaksanaan 583 Hari Kalender sampai tanggal 21 Oktober 2024 dengan penambahan Ruang 
Lingkup Pekerjaan yaitu pekerjaan Jaringan Distribusi Pelayanan ke Kantor POLDA dan 
Jaringan Distribusi di Kawasan Kampus UNTAD, hingga kini sedang melaksanakan Pekerjaan 
Mapei dinding bangunan dan lantai bangunan, Pekerjaan BPT Watutela, Pekerjaan Landscape, 
Melanjutkan Pekerjaan Pengecetan Bangunan Indoor, Pekerjaan Pemasangan Lantai ruangan 
Operasi, pekerjaan pagar dan pintu Gerbang, Pekerjaan Plafond dan pekerjaan Rangka dinding 
samping atas bangunan Indoor. 
Capaian Progres konstruksi sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 Minggu ke 75 (s/d 28 
Agustus 2024) sesuai yang terlaporkan telah mencapai Progres Realisasi 88,51 %, dari Progres 
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Rencana 89,31 % (Addendum) dengan Deviasi Negatif (0,8%), dimana sisa waktu pelaksanaan 
= 46 hari kalender. 

2.5.10 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar untuk menunjang pelayanan 
sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah terkontrak 
ada 13 April 2022 dengan SPMK 2 Mei 2024 telah melakukan PCM pada tanggal 4 Mei 2024. 
Paket ini terdiri dari 6 sekolah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 3 sekolah dan di 
Kabupaten Sigi 3 sekolah dengan konstruksi Risha (1 sekolah) dan Konvensional (5 sekolah), 
namun kegiatan konstruksi hingga saat ini sudah dilaksanakan sehingga progres konstruksi per 
29 MEI 2024 dengan rencana 100% telah mencapai realisasi 100% (dengan denda 14 hari) 
karena PHO tanggal 11 Januari 2024 dan akhir kontrak 27 Desember 2023. Permasalahan 
yang ada di administrasi antara lain yaitu Asbuilt drawing, daftar simak dan SPLF belum selesai 
sehingga terlambat pengurusan Sertifikat Layak Fungsi ( SLF ) 

2.5.11 Pekerjaan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kota Palu  

Paket Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah sudah mulai terkontrak 
pada 21 Agustus 2023, (HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AMST/2023/005.101/03) dengan Waktu 
pelaksannaan 314 Hari Kalender dan saat ini sudah Addendum. 3 dengan waktu pelaksanaan 
427 Hari Kalender sampai tanggal 21 Oktober 2024, Adapun lingkup kegiatan sesuai 
Addendum masih seperti dengan Kontrak perbedaannya di Addendum ada penambahan 
Assesories, Pelintasan dan galian manual yang antara lain: (a) Pekerjaan Persiapan (b) 
Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 6, (C) Jaringan Distribusi 
Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 7, (D) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan 
Sambungan Rumah DMA 10, (E). Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 
24, (F) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 1A,(G) Jaringan Distribusi 
Pelayanan Dan Sambungan Rumah DMA 1B, (H) Jaringan Distribusi Pelayanan Dan 
Sambungan Rumah DMA 1C, (I) Pekerjaan Jaringan JDB, (J) Pekerjaan Jaringan JDU, (K) 
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, (L) Pencegahan Dan 
Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (Kbg)  Dan (H) Pemantauan Lingkungan. 

Capaian progres kegiatan sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 , yang terlaporkan telah 
mencapai progress Realisasi 79,46% dari Rencana : 79,62% (Addendum), dan Deviasi - 
0,16%., dengan sisa waktu pelaksanaan = 52 hari kalender ). Adapun pekerjaan yang sedang 
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berjalan saat ini adalah: masih melanjutkan Penggalian dan Pemasangan Pipa Distribusi di 
DMA 1C,1B,1A, Pipa Distribusi di DMA 6,DMA 10,DMA 7,DMA 24 dan Pipa JDU di DMA 6 
dengan Methode HDD, Pekerjaan Pipa Pelintas, Pekerjaan Hidrotest, Pekerjaan, Pekerjaan 
Pemasangan Sambungan Rumah (SR), Pekerjaan Perapihan dan Pengembalian Kondisi dan 
telah dilakukan uji coba pengaliran di DMA.1C di 7 kran SR yang telah terpasang. 

2.5.12 Pekerjaan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah Kabupaten Sigi  

Paket Pembangunan Sambungan Perpipaan dan Sambungan Rumah sudah mulai terkontrak 
pada 21 Agustus 2023, (HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AMST/2023/005.101/03) dengan Waktu 
pelaksannaan 314 Hari Kalender dan saat ini sudah Addendum 2 dengan waktu pelaksanaan 
bertambah menjadi 424 Hari Kalender sampai tanggal 18 Oktober 2024. Adapun lingkup 
kegiatan sesuai Addendum 2 ada penambahan ruang lingkup yaitu penambahan pekerjaan 
Jembatan pipa di Zona 1 dan Zona 2 dan ruang lingkup lainnya antara lain: (a) Pekerjaan 
Persiapan (b) Jaringan Distribusi Pelayanan Sambungan Rumah (SR) Zona 1, (C) Jaringan 
Distribusi Pelayanan Sambungan Rumah (SR) Zona 2, (D) Penyelenggaraan Sistem 
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, (E) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan 
Berbasis Gender (KBG)  Dan (F) Pemantauan Lingkungan 
Progres sampai akhir bulan Agustus Rencana : 78,59%, Realisasi 81,38% dan Deviasi 2,79%, 
Adapun pekerjaan yang sedang berjalan saat ini adalah: Melakukan  Pelaksanaan Pekerjaan 
Perlintasan pipa, Pekerjaan Perapihan dan finishing pemasangan pipa di Zona-1 (Ruas Palu-
Bangga) dan di Zona 2 (Ruas Palu-Kulawi), Melakukan pekerjaan Pondasi Jembatan pipa, 
Mulai merakit Jembatan pipa, Melakukan Pekerjaan Hidrotest, Pemasangan Sambungan 
Rumah (SR). Pada bulan Juli ini telah dilakukan Joint Inspeksi dengan pihak pelaksana 
pekerjaan EARR di titik pertemuan pipa JDU pekerjaan EARR dan pekerjaan CSRRP di Zona 
1 dan Zona 2. 

2.5.13 Rehabilitasi dan Rekonstruksi RSUD Undata Tahap II-B 

Dalam paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Undata Fase II-B yang dikerjakan yaitu 
Rekonstruksi atau pembangunan kembali Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD). Paket 
Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Tirta Restu Ayunda dan telah terkontrak pada tanggal 31 
Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan 397 hari kalender dan PCM telah dilaksanakan pada 
tanggal 14 September 2023. Pelaksanaan MC-0 pada pekerjaan ini juga telah dilakukan pada 
tanggal 25 September 2023.  
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Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan adalah pekerjaan Pekerjaan Struktur 

antara lain Pek. Rangka IWF Ambulance bay, Pek. Plesteran Siar DPT, Pek. Pabrikasi Besi, 

Pek. Galian Power House, dan Pek. Grill Saluran, untuk pekerjaan Arsitektur Antara lain Pek. 
Membrane expos, Pek. Finsihing MOT, Pek. Railling tangga, Pek. Penutup plafon Lt 1, Pek. 
Pas Saluran Drainase, Pek compon dinding, Pek. Finishing plafond dan Pek. Rangka 
Sunscreen, Pekerjaan ME antara lain Duckting, Pipa Chiller, Electrical,dan Fire fitting .  Adapun 
capaian Progres konstruksi fisik M-53 Periode 29 Agustus 2024 s/d 04 September 2024 adalah 
Rencana 83,687% dan Realisasi 81,507 %, sehingga mengalami Deviasi sebesar (-) 2,179 %. 
terkait kendala yang terjadi dilapangan di akibatkan oleh keterlambatan pengiriman material 
MEP dan penyelesaian Gedung Power House, pada saat ini pekerjaan mengalami deviasi 
mines secara progress fisik, jika di lihat dari waktu yang tersisa waktu terpakai pada saat ini 
93,451% dan sisa waktu 6,549% perbandingan antara sisa progress fisik dan progress waktu 
terdapat deviasi minus (-)11.944 %. penyedia jasa pada saat ini sedang meminta perpanjangan 
waktu sampai dengan akhir Oktober dikarenakan keterlambatan pabrikasi material MEP dan 
pengiriman, saat ini sedang menunggu justifikasi teknis terkait perpanjangan waktu tersebut. 

2.5.14 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap II-B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIB untuk menunjang 
pelayanan sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah 
terkontrak ada 24 Oktober 2023 dengan SPMK 24 Oktober 2023 telah melakukan PCM pada 
tanggal 30 Oktober 2023. Dari Addendum I paket  ini ditambah 2 sekolah sehingga dari 6 
sekolah madarasah menjadi 8 sekolah madarasah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 3 
sekolah dan di Kabupaten Sigi 5 sekolah dengan konstruksi konvensional ( sekolah) . 
Addendum 3 nomor HK.02.01/ADD.III-RR.SARDIKSAR.IIB/PSII/03/2024 tanggal 24 Juni 2024 
diberlakukan perpanjangan waktu pelaksanaan balance bugjeting 48 hari dari  30 Juni 2024 
hingga 2 September 2024 dengan data progress di bulan Juli 2024 sbb ; rencana: 100%, 
realisasi 95,556% dan dev. - 4,444 %. Paket ini juga membeayai pengadaan meubelair untuk 
13 madarasah di NSUP – CERC. 

2.5.15 Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana 
Dasar Kavling Unit Fase II-F 

Paket Pembangunan Huntap 2F telah terkontrak pada 10 November 2023  sampai dengan 
tanggal 8 Mei 2024 dengan kontraktor dari PT. Andica Parsaktian Abadi  sebagai kontraktornya   
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dengan nomer kontrak HK.02.03/KONTRAK.04/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2023  serta  
durasi masa konstruksi selama 180 hari kelender, dalam masa pembangunannya  telah 
dilakukan tiga kali addendum penambahan waktu serta penambahan nilai kontrak.rencana 
awalnya  jumlah hunian yang akan dibangun sebanyak 140 unit hunian dengan rincian huntap 
satelit Lende Ntovea sebanyak 50 unit hunian dan huntap satelit Bangga Dusun 1&3 sebanyak 
90 Unit Hunian dan dalam masa pembangunannya lokasi tompe 2 masuk dalam paket 2F 
sebanyak 14 unit pada perubahan addendum ke dua,jadi total yang akan dibangun yaitu 154 
unit. 

Progres komulatif paket huntap 2F sampai tanggal 24 Juli 2024 (M-37) telah mencapai realisasi 
65,872 % dari rencana 61,101 % dengan Deviasi + 4,770 %. Pelaksanan pekerjaan dilapangan 
pada bulan ini meliputi pekerjaan arsitektur, pekerjaan Struktur serta infrastruktur yaitu 
pekerjaan Lisplank atap teras, pekerjaan penginstalan panel Risha, pekerjaan DPT Tapak serta 
pekerjaan saluran drainase dan pedestrian.  

Adapun permasalahan yang ada dilokasi yaitu: 
- Pekerjaan infra masih tertunda dikarenakan belum ada mesin pemadat Vibro 
- Pemadatan LPB 25cm belum bisa dilanjutkan karena Tes CBR belum dilakukan 

dilapangan 
- Limpasan banjir di alur alam lokasi lendentovea 3 

A. HUNTAP LENDE NTOVEA 3 
Huntap Lende Ntovea 3 dibangun dengan skema huntap satelit dan jumlah unit yang 
akan di bangun sebanyak 50 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap satelit 
Lende Ntovea 3 meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki 
RISHA type 36. progres pertanggal 28 Agustus 2024 (M-87) mencapai realisasi 75,8 
%. Pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi unit hunian berupa pekerjaan 
pengecetan, dan penyelesaian pekerjaan plumbing dan MEP. Untuk pekerjaan 
infrastruktur yaitu pekerjaan drainase pada jalan penghubung, pekerjaan DPT, serta 
pemasangan pipa distribusi  

Lingkup pekerjaan infrastruktur yang telah dikerjakan sampai bulan ini : 
1. Pengecoran Jalan Beton 267,2m 
2. Pekerjaan drainase 1.060 m 
3. Pekerjaan DPT Tapak 1.581 m 
4. Pekerjaan DPT Batas kawasan 331,5 m 
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5. Sumur bor 2 buah 
6. Bronjong 93 M3 
7. Plat duiker 4 titik 

Isu yang ada dilokasi ini berupa :  
- jalan akses yang akan dikerjakan oleh pihak BPJN, informasi terkait paket IRSL 

dilokasi ini sementara proses pelelangan dan akan berkontrak di bulan 
September 2024 sehingga action plan perlu dilakukan percepatan. 

- Limpasan aliran air alur alam yang menggenangi lokasi huntap dan perlu 
penanganan 

Adapun masalah yang ada pada lokasi bulan ini yaitu kurangnya tenaga kerja dan 
material yang sering terlambat proses pengirimannya kelokasi proyek. 

B. HUNTAP BANGGA 1&3 
Huntap Bangga 1& 3 dibangun dengan skema huntap satelit dan jumlah unit yang akan 
di bangun sebanyak 90 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada huntap satelit 
Bangga 1&3 meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan konstruki RISHA 
type 36 dan pekerjaan infrastruktur permukiman. progres pertanggal 28 Agutus 2024 
(M-42) mencapai realisasi 69,894%. Pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi 
pekerjaan Unit hunian berupa pemasangan biotank, pekerjaan aksesories pintu, floor 
drain, lantai cuci dan pekerjaan cat plafond. Sedangkan pekerjaan infrastruktur meliputi 
pekerjaan DPT Tapak, pekerjaan drainase dan pekerjaan pengecoran jalan. 

C. INFRASTRUKTUR HUNTAP TOMPE 1 
Progres pekerjaan pada lokasi huntap Tompe 1 sampai dengan bulan ini  tanggal 28 
Agustus 2024 (M42) mencapai progres 62,555%. Lingkup pekerjaan Infrastruktur 
Huntap Tompe meliputi pekerjaan : 

- Pekerjaan persiapan 
- Pekerjaan jalan dan pedestrian 
- Pekerjaan drainase 
- Dan pekerjaan DPT 

Pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi pekerjaan Jalan dan pedestrian, 
pekerjaan drainase.  

Lingkup pekerjaan yang telah selesai dikerjakan hingga bulan ini berupa : 

1. Plat deuker 3 Titik 
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2. Box culvert 5 pcs (1 titik) 
3. Galian drainase 452,2 m 
4. Pasangan DPT 45 m 
5. Pasangan uditch 452,2 m 
6. Penutup uditch 125 m 
7. Pengecoran jalan beton 380 m 
8. Pemasangan kansteen = 270 m 
9. Pemasangan paving blok = 270 m 

D. INFRASTRUKTUR HUNTAP TOMPE 2 
Huntap Tompe 2 akan dibangun dengan skema huntap satelit dan rencana jumlah 
unit yang akan di bangun sebanyak 14 unit, lingkup pekerjaan di perumahan pada 
huntap satelit Tompe 2 meliputi pekerjaan Infrastruktur dan unit rumah dengan 
konstruki RISHA type 36. progres pertanggal 28 Agustus 2024 (M-42) mencapai 
realisasi 86,32 %. Pekerjaan dilapangan pada minggu ini meliputi pekerjaan struktur 
serta  yaitu pekerjaan penginstalan panel Risha. 
Lingkup pekerjaan yang telah selesai dikerjakan hingga bulan ini berupa : 

1. Unit Hunian (14 Unit) 
- Pekerjaan unit hunian sebesar 2,01 % terhadap paket 

2. Lingkup Infrastruktur 
- Pemasangan uditch 30/50 1601 Buah 
- Pemasangan penutup uditch 16 Buah 
- Penimbunan sirtu badan jalan 200 m 
- Drainase pasangan batu 111 m 
- Pekerjaan cutting badan jalan = 400 m 
- Pekerjaan penimbunan sirtu badan jalan = 340 m 
- Pekerjaan pemadatan sirtu badan jalan = 340 m 
- Pekerjaan box culvert = 6 buah 
- Pekerjaan pengecoran jalan beton = 283 m  

E. INFRASTRUKTUR HUNTAP LENDE INDUK 
Progres pekerjaan pada lokasi huntap Lende induk sampai dengan bulan ini mencapai 
progres 98,262%. Lingkup pekerjaan Infrastruktur di huntap Lende meliputi pekerjaan: 
a. Pekerjaan persiapan 
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b. Pekerjaan LC LD 
c. Pekerjaan jalan dan pedestrian 
d. Pekerjaan drainase 

Pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi pekerjaan Jalan dan pedestrian, 
pekerjaan drainase. Lingkup pekerjaan yang telah selesai dikerjakan hingga bulan ini 

• Pekerjaan pasangan uditch 30x50x120 = 247 Buah 

• Pekerjaan pasangan uditch 60x70x120 = 43 Buah 

• Pasang Penutup uditch 365 buah 

• Pekerjaan pengecoran jalan Rigid, Lebar 5 Mtr, Tebal 20 cm = 60 Mtr 

• Pengecoran Rigid, Lebar 4 Mtr, Tebal 15 cm = 648 Mtr 
Permasalahan dilokasi ini berupa terlambatnya pemasangan box culvert dan uditch 
akibat stock material uditch onsite kurang 

F. INFRASTRUKTUR HUNTAP TANJUNG PADANG 
Progres pekerjaan pada lokasi huntap Tanjung Padang sampai dengan bulan ini 
mencapai progres 100 %. Lingkup pekerjaan Infrastruktur di huntap Tanjung Padang 
meliputi pekerjaan : 

a. Pekerjaan persiapan 
b. Pekerjaan Jalan  
c. Pekerjaan jembatan 
d. Pekerjaan drainase 

Pekerjaan dilapangan pada bulan ini meliputi pekerjaan Jalan dan pedestrian, 
pekerjaan drainase. Lingkup pekerjaan yang telah selesai dikerjakan hingga bulan ini  

1. Pekerjaan pasangan uditch 297 buah 
2. Pekerjaan penutup uditch 296 buah 
3. Box culvert 140/100 12 buah 
4. DPT Lahan 20 m 
5. Pondasi DPT 40 m 
6. Plat deker 3 unit 
7. Pengecoran jalan beton 150 m 
8. Pasangan Kansteen 114 m 
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2.5.16 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar Tahap II-A 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar IIA untuk menunjang 
pelayanan sarana Pendidikan ditingkat Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Paket ini telah 
terkontrak tanggal 27 Nopember 2023 hingga 2 September  2024 dan waktu pelaksanaan 265 
hari berdasarkan Addendum III nomor : HK.02.01/ADD.III.RR.SARDIKSAR.IIA/PS.II/02/2024 
tanggal 24 Juni 2024. Paket ini terdiri dari 3 sekolah dengan penyebaran lokasi di Kota Palu 2 
sekolah dan di Kabupaten Sigi 1 sekolah dengan konstruksi konvensional (3 sekolah) dan 
pengadaan meubelair di 23 sekolah dengan rincian 14 sekolah di NSUP CERC dan 7 sekolah 
di CSRRP. Progres sampai akhir bulan Juli 2024 ; rencana 97,024%, realisasi 91,913% dengan 
deviasi -5,111%. 

2.5.17 Rehabilitasi Gedung Perkantoran Bupati Sigi 

Kegiatan Rehabilitasi Kantor Bupati Sigi untuk menunjang pelayanan masyarakat di kabupaten 
sigi di Sulawesi Tengah. Paket ini telah di menangkan oleh PT. Setia Muli Abadi dan telah 
terkontrak ada 29 November 2023, Terkait Pelaksanaan PCM dan MC-0 telah dilaksanakan 
pada tanggal 20 Desember 2023 dan 12 Januari 2024. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan 
yang dilaksanakan adalah pekerjaan tangga baja, pintu utama, plafon, ACP, MEP, Landscape, 
Saluran,GWT, dan meja beton, Adapun capaian Progres konstruksi fisik pada M-40 Periode 28 
Agustus 2024 s/d 03 September 2024  sudah mencapai 88,817 %  dari Rencana sebesar 
90,119 %, sehingga mengalami Deviasi sebesar plus (+) 1,303 %.  jika di lihat dari waktu yang 
tersisa waktu terpakai pada saat ini 92,105 % dan sisa waktu 7,895% perbandingan antara sisa 
progress fisik dan progress waktu terdapat deviasi minus (-)1.986 %. Perbandingan antara 
progress lapangan dan progress waktu kerja mengalami deviasi, akan tetapi penyedia jasa 
sedang berupaya untuk melakukan penyelesaian pekerjaan. 

2.5.18 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Perkantoran PIP2B 

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor PIP2B telah dimenangkan oleh PT. Nawa 
Perdana Sembilan dan terkontrak ada 28 Desember 2023, PCM telah dilaksanakan pada 
tanggal 09 Januari 2023. Saat ini kegiatan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan telah 
selesai pada tanggal 12 Agustus 2024. 
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2.5.19 Rekonstruksi Gedung Perkantoran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah 

Kegiatan Reconstruction of Office Building of Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah telah dimenangkan oleh PT. Toleransi Aceh dan terkontrak pada 15 Mei 2024, PCM 
telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024. Adapun capaian Progres konstruksi fisik pada 
Minggu M-16 Periode 28 Agustus 2024 s/d 03 September 2024 sudah mencapai 10,996 % dari 
Rencana sebesar 46,436 %, sehingga mengalami Deviasi sebesar minus (-) 35,441 %. Untuk 
saat ini pekerjaan di lapangan telah masuk dalam test case SCM III dan kemungkinan berarah 
ke putus kontrak Dengan mempertimbangkan kinerja Kontraktor dan sisa waktu kerja, serta 
evaluasi yang telah dilakukan, maka dianjurkan kepada BPPW Sulteng untuk dapat menempuh 
langkah antisipasi penyelesaian sebagai berikut: 

• Membuat justifikasi bahwa pekerjaan BNN akan selesai pada kondisi pekerjaan Struktur, 
rangka atap dan penutup atap, kemudian  dilanjutkan dengan penganggaran APBN dan 
meyakinkan WB bahwa pekerjaan tersebut tidak akan berhenti walau program selesai  

• Apabila skenario 1 tidak bisa dipenuhi, maka pembayaran yang telah dilakukan dianggap 
sebagai IE dan harus dikembalikan ke kas negara, selanjutnya akan dipindahbukukan ke 
reksus. Dan konsekuensinya adalah pemberian rating performance yg tidak bagus dari 
WB 

• Nilai pekerjaan BNN akan di takedown dari AWP dan paket pekerjaan akan dibayarkan 
melalui APBN 

2.5.20 Infrastruktur Skala Lingkungan 

Total pemanfaatan dana BPM ISL pada Tahun 2023 sejumlah Rp 26.054.858.436 atau 97,8%, 
dengan rincian tahap I sebanyak 20% atau sejumlah Rp 17.941.709.364, lalu pada tahap II 
sebanyak 20% atau sejumlah Rp 8.113.149.072, sehingga sisa dana ISL BPM yang tidak 
termanfaatkan sejumlah Rp 595.141.564. Dana ini merupakan dana selisih dari material dan 
Upah, dana yang tidak termanfaatkan akan di kembalikan ke KAS Negara.   

Pelaksanaan Kegiatan Infarstruktur Skala Lingkungan (ISL) Pada Tahun 2024 mengacu 
kepada Surat Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman sebagai Kepala Unit Pengelola 
Proyek Permukiman – CSRRP No. PR 0101-Ck/338 tanggal 10 November 2023 perihal Perihal: 
Penyerahan  Revisi Pedoman Infrastruktur Skala Lingkungan Proyek Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP) dan Surat persetujuan Bank Dunia Nomor Referensi: 
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CSRRP-34/WB/Des/2023 5 Desember 2023 Perihal Revisi Pedoman Infrastruktur Skala 
Lingkungan  Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP). Penyesuaian 
Revisi Pedoman  Infrastruktur Skala Lingkungan  terdapat pada : 

1. Pelaksanaan  ISL akan di selesaikan  pada kuartal pertama tahun 2024 yang melampaui 
rencana awal penyelesaian ISL pada TA 2023.  

2. Untuk mengakomodir perubahan jadwal pelaksanaan, terdapat  revisi pada beberapa 
bab sehingga memungkinkan pelaksanaan dan pencairan proyek hingga 2024. 

Pelaksanaan ISL CSRRP Tahun 2024, dilakukan pendampingan oleh  Sub Tim OSP yang 
khusus membantu pelaksanaan Skala Lingkungan CSRRP. Personil Sub Tim ISL terdiri dari  
63 orang personil fasilitator. Setiap lokasi desa/kelurahan didampingi oleh masing-masing 1 
(satu) orang fasilitator teknik dan 1 (satu) orang fasilitator ekonomi. Demikian juga pada 
kabupaten/kota, masing-masing didampingi oleh 1 (satu) orang asisten tenaga ahli 
infrastruktur/teknik dan 1 (satu) orang asisten tenaga ahli keuangan. Sedangkan pada tingkat  
provinsi, terdiri dari Co.Team Leader didampingi oleh Tenaga Ahli Infrastruktur/Teknik dan 
Tenaga Ahli Ekonomi/keuangan. 

Perjanjian Kerjasama (PKS) PPK PKP dan OMS pada tangal 25 Maret 2024, Pengajuan 
Pencairan Dana  ISL CSRRP dengan SP2D terbit pada tanggal 22 April 2024, Pencairan dana 
termin 1 dari OMS ke KSM, Penguatan KSM dan penyusunan rencana kerja KSM, perjanjian 
Kerjasama OMS dan 58 KSM (SPPD-L), Musyawarah Persiapan pelaksanaan konstruksi 
(MP2K), Pengadaan Barang dan Jasa  dan Pelaksanaan Konstruksi dan Monitoring Evaluasi 
Pelaksanaan ISL CSRRP di 27 lokasi dan 58 KSM oleh PMC, BPPW dan Sub Tim ISL. 

ada kegiatan ISL di lakukan  Addendum  PKS antara  PPK PKP dan OMS. Addendum di 
laksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 
1. Penyusunan Dokumen amandemen 1 PKS ISL yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 

Juni 2024 dengan kesepakatan penambahan waktu pelaksanan sampai dengan 30 Juni 
2024. Adapun justifikasi pada amandemen ini adalah adanya keterlambatan pengajuan 
pencairan dana dari skema awal di tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Mulai 
Kerja disebabkan revisi rektur pencairan SPM yang diajukan Sub Tim ISL sehingga pada 
tanggal 22 April 2024 dana baru dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

2. Penyusunan Dokumen Amandemen 2 PKS ISL yang telah dilaksanakan tanggal 28 Juni 
2024 dengan kesepakatan penambahan waktu sampai dengan 31 Agustus 2024. Akibat 
adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan 30 Juni 2024 yang 
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disebabkan perubahan volume tambah-kurang dan akibat adanya kondisi kahar (curah 
hujan ekstrim) yang menyebabkan tertundanya pekerjaan dilapangan serta mengakomodir 
kebutuhan waktu untuk penyelesaian pemenuhan administrasi kegiatan berupa: LPJ, 
sertifikasi, dan serah terima. 

Realisasi Pelaksanaan  kegiatan ISL pada bulan Agustus 2024 yaitu : 
1. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dari  202 kegiatan ISL telah selesai 100%, di 27 lokasi 

kegiatan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala 
2. Pelaksanaan penilaian kelayakan hasil pekerjaan/Sertifikasi kegiatan di 27 Lokasi dengan 

58 KSM 202 kegiatan mulai dari 02 Agustus s/d 20 Agustus 2024. 
3. Telah terbentuk  Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di 27 lokasi ISL CSRRP 

didukung dengan Aturan Bersama. Rencana kerja dan penguatan KPP terkait Operasi dan 
pemeliharaan tidak terfasilitasi karena masa kerja Sub Tim ISL CSRRP telah berakhir di             
31 Agustus 2024 

4. Telah di laksanakan rembug warga 3  di 27 lokasi dengan capaian 100% 

5. Penyusunan dan perbaikan  Laporan pertanggungjawaban kegiatan ISL, terdiri dari LPJ 
OMS dengan capaian 29,6% dari target 27 Dokumen  yang telah selesai 4 dokumen , LPJ 
KSM dari target 58 dokumen yang telah selesai 34 dokumen LPJ keuangan atau 58,7%. 

Kegiatan yang belum terlaksana  adalah Serah terima pekerjaan  dari KSM ke OMS, OMS ke 
PPK PKP, PPK PKP ke Pemerintah desa/kelurahan dan dari Pemerintah desa/kelurahan  
menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan ke Kelompok Pemelihara Pemanfaat (KPP). 

Alokasi Dana BPM tahun 2024  sejumlah Rp.   19,100,000,000  Dengan Rincian Kota Palu Rp. 
6,300,000,000, Kabuaten Sigi Rp.5,000,000,000 dan Kabupaten Donggala Rp. 7,800,000,000.  
Dari alokasi Dana Rp.19,100,000,000 terdiri dari Dan lingkungan Sebesar Rp. 18.169.821.000,- 
dan dana BOP sejumlah Rp. 930.179.000,- Lokasi dan Alokasi dana ISL CSRRP  dapat di lihat 
pada gambar berikut : 
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Gambar 6. Lokasi dan Alokasi Kegiatan ISL CSRRP Tahun 2024 

Sumber: Sub team ISL – OSP CSRRP, 2024 

Pada bulan Agustus 2024  realisasi   pencairan dana   dari   OMS ke KSM telah mencapai 100% 
dengan Nilai  Rp. 19.100.000.000,-. Pemanfaatan Dana ISL   sejumlah Rp. 19.100.000.000,-.,-   
telah mencapai  100%,   Progres Fisik  telah mencapai  100%. Rincian prores keuangan dan 
Fisik  per lokasi  Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala dapat di lihat pada grafik dan tabel 
di bawah ini . 

 

 

Gambar 7. Progres Fisik ISL Per Kelurahan/Desa 
Sumber: Sub team ISL – OSP CSRRP, 2024 
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Tabel 7. Rekapitulasi Progres Fisik dan Keuangan ISL CSRRP 

 

Sumber: Laporan OSP CSRRP, 2024

BOP Kegiatan Fisik BOP Kegiatan Fisik BOP Kegiatan Fisik

Kota Palu 6.299.999.999,71            301.000.000,00        5.998.999.999,71           301.000.000,00           5.998.999.999,71           6.299.999.999,71                     100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 Duyu 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 40.000.000,00                 760.000.000,00                  800.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Balaroa 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 1.200.000.000,00            60.000.000,00             1.140.000.000,00               60.000.000,00                 1.140.000.000,00               1.200.000.000,00                         100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Tondo 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 599.999.999,71               30.000.000,00             569.999.999,71                 30.000.000,00                 569.999.999,71                  599.999.999,71                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Talise Valangguni 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 40.000.000,00                 760.000.000,00                  800.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Petobo 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 700.000.000,00               21.000.000,00             679.000.000,00                 21.000.000,00                 679.000.000,00                  700.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 Panau 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 40.000.000,00                 760.000.000,00                  800.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 Pantoloan 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8 Kayumalue Pajeko 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 40.000.000,00                 760.000.000,00                  800.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kabupaten Sigi 5.000.000.000,00            250.000.000,00        4.750.000.000,00           250.000.000,00           4.750.000.000,00           5.000.000.000,00                     100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 Pombewe 25-Mar-24 22-Apr-24 22-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 35.000.000,00                 665.000.000,00                  700.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Salua 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Lambara 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 35.000.000,00                 665.000.000,00                  700.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Sibalaya Utara 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Sibalaya Selatan 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 Bangga 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 Poi 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8 Rogo 25-Mar-24 22-Apr-24 23-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kabupaten Donggala 7.800.000.000,00            379.179.000,00        7.420.821.000,00           379.179.000,00           7.420.821.000,00           7.800.000.000,00                     100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 Ganti 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 1.200.000.000,00            49.334.000,00             1.150.666.000,00               49.334.000,00                 1.150.666.000,00               1.200.000.000,00                         100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Loli Tasiburi 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Loli Dondo 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 35.000.000,00                 665.000.000,00                  700.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Loli Saluran 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Wani 1 25-Mar-24 22-Apr-24 25-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 40.000.000,00                 760.000.000,00                  800.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 Wani Lumbupetigo 25-Mar-24 22-Apr-24 26-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 Tanjung Padang 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 700.000.000,00               35.000.000,00             665.000.000,00                 35.000.000,00                 665.000.000,00                  700.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8 Tompe 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 800.000.000,00               40.000.000,00             760.000.000,00                 40.000.000,00                 760.000.000,00                  800.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9 Lompio 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10 Lende 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 600.000.000,00               29.845.000,00             570.155.000,00                 29.845.000,00                 570.155.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
11 Lende Tovea 25-Mar-24 22-Apr-24 24-Apr-24 600.000.000,00               30.000.000,00             570.000.000,00                 30.000.000,00                 570.000.000,00                  600.000.000,00                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

19.099.999.999,71             930.179.000,00          18.169.820.999,71            930.179.000,00                18.169.820.999,71             19.099.999.999,71                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

26.650.000.000,00             25.978.793.100,00                           97,48%

45.749.999.999,71             45.078.793.099,71                           98,53%

Pencairan Dana ke 
rekening OMS

Kegiatan Pra Konstruksi 
(Perjanjian SPPDL & 

Musyawarah Persiapan 
Pelaksanaan Konstruksi 

(MP2K)
Nilai Kontrak

No. Rencana Pemanfaatan Dana Realisasi Pemanfaatan DanaUraian Lokasi Kegiatan
Penyusunan Dok. 

Pencairan 
Perjanjian Kerjasama 

(PKS dan SPPD)

Progres Pemanfaatan 
Dana

Pelaksanaan Konstruksi

Tahap Konstruksi / Pelaksanaan

Progres Fisik (%)Total Progres 
Pemanfaatan Dana

Total Pemanfaatan Dana

ISL Tahap 1 & 2 TA 2023

Jumlah Total ISL TA 2023 & TA 2024

TOTAL ISL TA 2024
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2.6 MANAJEMEN ADMINISTRASI KONTRAK 

2.6.1 Progres Pelaksanaan Kontrak 

Pada bulan Agustus 2024 paket seluruh kegiatan CSRRP telah ditandatangani. Sehingga total 
kontrak yang telah ditandatangani sebanyak 49 paket kontrak. Paket kontrak tersebut terdiri 
dari 40 paket pekerjaan Civil Works dan 9 paket Konsultan (termasuk diantaranya layanan jasa 
OSP dan ISL). 
Dalam periode ini, terdapat 26 Civil Works yang telah selesai dan 2 Paket Konsultan Individu 
yang telah selesai kontrak. Adapun pekerjaan sampai dengan akhir bulan Agustus 2024, 
sebanyak 14 kegiatan Civil Works dalam masa kontruksi, serta 2 Paket Konsultan Individu, 4 
Paket Jasa Konsultansi, dan 1 paket Jasa Non Konsultansi (OSP) yang masih active.  
Pada periode ini terdapat 2 paket kontrak Fisik yang telah selesai di addendum. Paket Kontrak 
yang dimaksud adalah: 
1. Addendum 5 “Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor PIP2B  

Sulawesi Tengah Fase II”. 
Telah ditandatangani dan disepakati Addendum 5 paket pekerjaan “Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor PIP2B  Sulawesi Tengah Fase II” pada tanggal 9 
Agustus 2024. Pada Addendum 5 tersebut disepakati penambahan waktu pelaksanaan 
dengan penerapan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak selama 
30 hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 8 September 2024.  

2. Addendum 5 “Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Sigi”. 
Telah ditandatangani dan disepakati Addendum 5 paket pekerjaan “Rehabilitasi Gedung 
Kantor Bupati Sigi” pada tanggal 6 Agustus 2024. Pada Addendum 5 tersebut disepakati 
penambahan waktu pelaksanaan selama 34 hari dan penambahan nilai kontrak menjadi 
Rp 30.401.319.000. Adapun justifikasi yang mendasari perubahan kontrak sebagai berikut: 

1) Penambahan volume lingkup pekerjaan Landscape  
2) Penambahan volume lingkup pekerjaan MEP  
3) Dan Penambahan Daya Listrik dan pembuatan jaringan sambungan Listrik baru 

pada kantor Bupati Sigi. 
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2.6.2 Paket Kegiatan CSRRP dalam Kontrak Kritis 

Pada bulan Agustus 2024  terdapat 1 paket kontrak yang masuk dalam kondisi kritis , yaitu 
Paket “Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah” yang saat ini telah dilakukan SCM 3. 

Pada periode ini berdasarkan laporan konsultan pengawasan TMC-1 hasil test case SCM 
Tingkat II yang telah selesai dilaksanakan selama 14 hari kalender mulai tanggal 07 Agustus 
2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 dengan besaran capaian progres yang disepakati 
sebesar 19.00% tidak dapat dicapai oleh penyedia. Sehingga dilanjutkan pada tahap proses 
selanjutnya SCM Tingkat III. 

Berdasarkan keterlambatan progres yang terjadi sampai dengan SCM Tingkat III, Tim Contract 
Management memberikan rekomendasi tertulis melalui Nota Dinas kepada kepala Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah dan PPK Bina Penataan Bangunan untuk menempuh langkah 
antisipasi apabila Penyedia tidak lolos dalam test case Tingkat III berakhir dengan pemutusan 
kontrak, antara lain: 

1. Merekomendasikan melengkapi administrasi persuratan SCM Tingkat III dengan 
memberikan Surat Peringatan Ketiga kepada Penyedia (Direktur Utama) serta 
melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Balai untuk mengadakan Rapat 
Pembuktian Tingkat III. 

2. Kepala Balai sebagai fasilitator penyelenggara rapat Pembuktian SCM Tingkat III dengan 
mengundang sekurang-kurangnya Kasatker, PPK, Tim Teknis, Penyedia (Direktur dan 
unsur Penyedia), Konsultan Pengawas, serta mengundang unsur dari unit kerja terkait 
dan Direktorat Bina Penataan Bangunan. 

3. Dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Target Uji Test Case Tingkat III yang 
dilakukan tiap harinya oleh PPK dan melaporkan kegagalan Uji Test Case Tingkat III 
kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah  dan selanjutnya kepala Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah melaporkan kegagalan Uji Coba Tingkat III kepada 
Dirjen Cipta Karya yang ditembuskan kepada unit kerja kompetensi dan Unit Kerja 
Pembina Program. 

Adapun rincian Progres Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Civil Works dan Consultant 
selengkapnya dapat dilihat pada LAMPIRAN 6.  
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2.7 KESIAPAN DAN PENYELESAIAN DOKUMEN PASKA KONSTRUKSI 

2.7.1 Penyiapan Kelembagaan Pengelola dan BASTO  

Menjelang pekerjaan konstruksi akan selesai, perlu beberapa hal yang harus disiapkan yang 
berkaitan dengan administrasi proyek. Dalam kegiatan CSRRP, proses serah terima pekerjaan 
mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan 
(warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh 
Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dilakukannya kegiatan PHO dan 
FHO bertujuan untuk memastikan Quality Control dan Quality Assurance (QA-QC) dari 
manajemen mutu pekerjaan konstruksi telah sesuai. 

Selain itu, sebelum serah terima dilakukan, PMC memastikan tersedianya kelembagaan atau 
lembaga pengelola serta  kelengkapan dokumen-dokumen lainnya dalam penyerahan aset.  
Penyerahan aset kepada stakeholder penerima atau pengelola aset dibuktikan dengan 
Dokumen Berita Serah Terima Operasional (BASTO) untuk disampaikan kepada Bank Dunia. 

Hingga Bulan Agustus 2024, terdapat 20 paket kegiatan CSRRP telah dilakukan penyiapan 
kelembagaan dan pengurusan BASTO, detail status BASTO dapat dilihat dalam Tabel 8. 
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Tabel 8. Rekapitulasi Progres Pengurusan BASTO 

No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman  

1 
Construction of Settlement 
Infrastructure Tondo 1 Area 
Phase II, Kota Palu 

Selesai 06 Juni  2022 Ada Selesai 05 Desember 
2022 Ada DLH Kota Palu 

Perkim Kota Palu  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

2 
Construction of Settlement 
Infrastructure Balaroa Area 
Phase II, Kota Palu  

Selesai 15 Desember 
2022 Ada Selesai 12 Juni  2023 Ada Perkim Kota Palu  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

3 
Construction of Settlement 
Infrastructure Pombewe Area 
Phase II, Kab. Sigi  

Proses 16 Oktober 
2023 Ada Belum 13 Juni 2024 ada  PUTR Kab. Sigi Selesai   Selesai  Selesai  Selesai 

4 
Construction of Supporting 
Infrastructure for Satellite 
Huntap in Central Sulawesi 
Province 

Selesai 
23 

September 
2023 

Ada Belum 21 Maret 2024 Belum ada 
 PUPR Kab. 
Donggala 
PUTR Kab. Sigi 

 Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

Direktorat Air Minum  

5 
Construction of Bora SPAM 
IKK Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. Sigi 

Selesai 
30 

September 
2022 

Ada proses 30 September 
2023 ada UPTD Air Minum 

Kab. Sigi Selesai  selesai  Selesai   Selesai  

6 
Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s for 
Huntap Duyu, Kota Palu 

Selesai 15 November 
2023 Ada Belum 09 November 

2024 Belum ada PDAM Kota palu   Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

7 
Construction of Water 
Treatment Plant 1x20 L/s and 
SPAM Piping Network for 
Huntap Pombewe, Kab. Sigi 

Selesai 20 Desember 
2022 Ada proses 20 Desember 

2023 Ada UPTD Air Minum 
Kab. Sigi  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

8 
Optimalization of SPAM 
Poboya & SPAM Huntap 
Duyu, Kota Palu 

Selesai 01 Februari 
2023 Ada Selesai 30 Juni  2023 Ada PDAM Kota Palu  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 
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No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 
Direktorat Sanitasi 

9 Optimalization of IPLT in Kota 
Palu and Kabupaten Sigi Selesai 19 Desember 

2023 ada Belum 16 Juni  2024 Belum ada PU Kota Palu 
PUTR Kab. Sigi Selesai  Selesai Selesai Selesai 

10 Optimalization of TPS3R in 
Kota Palu and Kabupaten 
Sigi : 

Selesai 19 Desember 
2023 ada Belum 16 Juni  2024 Belum ada DLH Kota Palu 

DLH Kab Sigi Selesai Selesai Selesai Selesai 

Direktorat Bina Penataan Bangunan 

11 
Rehabilitation of Public 
Health Center (Puskesmas) 
of Tipo 

Selesai 27 Juni  2022 Ada Selesai 24 Januari 
2023 Ada UPTD Puskesmas 

Tipo  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

12 Rehabilitation of Hospital of 
Undata Phase II-A Selesai 17 Juni  2023 Ada proses 13 November 

2023 Belum ada RSUD Undata Prov. 
Sulteng Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

13 Rehabilitation of Hospital of 
Anutapura Phase II-A Selesai 17 Juni  2023 Ada Selesai 13 November 

2023 Belum ada RSUD Anutapura 
Palu Selesai Selesai  Selesai  Selesai 

14 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Office 
Building of Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah 

Selesai 
15 

September 
2022 

Ada Selesai 15 Maret 2023 Ada Kejati Prov. 
Sulawesi Tengah  Selesai  Selesai  Selesai Selesai 

15 Rehabilitation of Hospital of 
Torabelo Selesai 19 Juni  2022 Ada proses 23 November 

2022 Ada RSUD Tora Belo 
Kab. Sigi  Selesai  Selesai  Selesai  Selesai 

Dirjen Perumahan 

15 
Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 

Selesai 21 Desember 
2022 Ada Selesai 19 Juni  2023 Ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

Belum Mulai Belum Mulai Belum Mulai Belum proses 

16 
Construction of Huntap 
Including Infrastructure 
Phase II-A 

Selesai 15 Desember 
2023 Ada Belum 13 Desember 

2024 Belum ada 
Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kota. Palu 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

17 
Revitalization of Damaged 
Huntap Phase I-A under 
NSUP-CERC 

Selesai 21 Desember 
2022 Ada Selesai 19 Juni  2023 Ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

 Belum Mulai  Belum Mulai  Belum Mulai  Belum proses 
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No Kegiatan 
Proses PHO Proses FHO Kelembagaan/OPD 

Pengelola 
Penyiapan Dok 
Serah Terima 

Valuasi Nilai 
Perolehan 

Verifikasi 
bersama/Joint 

Inspection 
Penandatanganan 

BASTO Status Tanggal Dokumen Status Tanggal Dokumen 

18 Construction of Huntap 
Mandiri II Selesai 30 Oktober 

2023 Ada Belum 27 Juni 2024 Belum ada - - - - - 

19 
Construction of Public 
Facilities and Green Open 
Space for Satellite Huntap 
Phase I-B 

Selesai 30 Oktober 
2023 Ada Belum 27 Juni 2024 Belum ada 

Perkim Kab. 
Donggala &  
Perkim Kab. Sigi 

Proses  Belum proses  Belum proses  Belum proses 

Dit. Prasarana Strategis 

20 
Rehabilitation and 
Reconstruction of Elementary 
Education Facilities 

Selesai 11 Januari 24 Ada Ada 7 Agustus 
2024 Ada Dikbud Kota Palu 

Dikbud Kab, Sigi  Selesai  Selesai  Selesai Selesai 

Sumber: Laporan Kelembagaan PMC, 202
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2.7.2 Penyiapan Dokumen PBG-SLF 

pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum 
dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan 
dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan 
Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat 
bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Pemenuhan Standar 
Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG, sehingga seluruh standar 
teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi. 

Selain untuk membangun bangunan baru, PBG ini juga diwajibkan untuk suatu bangunan yang 
nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PGB perubahan. Untuk bangunan Gedung 
yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka 
terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa 
memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat 
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan 
gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Secara hukum, hal 
ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 
yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik 
fungsi, dimana pemerintah daerah yang menerbitkan SLF bangunan gedung. 

Pengurusan PBG dan SLF untuk bangunan hunian dan gedung yang ada pada seluruh paket 
kegiatan CSRRP dilakukan oleh TA Manajemen Aset PMC CSRRP. PMC terus berkoodinasi 
dengan Instansi Pemohon, Dinas Tata Ruang serta Stakeholder terkait lainnya untuk memenuhi 
kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan teknis lainnya. Rekapitulasi pengurusan 
PBG dan SLF per 31 Juli 2024 dapat dilihat pada tabel 9, sedangkan detail  progres per 
bangunan Gedung dapat dilihat pada LAMPIRAN 7 dan 8. 
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Tabel 9. Rekapitulasi Progres Pengurusan PBG-SLF Kegiatan CSRRP 

No Balai Pelaksana 
Jumlah 

Bangunan 
Gedung/Rumah 

Status Konstruksi Status Perijinan PBG Status Perijinan SLF 

Belum 
Mulai Proses Selesai Belum 

Bermohon 

Sudah 
terinput/ 
Proses di 
Tataruang 

Terbit/ 
Ada IMB 

Belum 
Bermohon 

Sudah 
terinput/ 
Proses di 
Tataruang 

Terbit 

1 BPPW Sulteng 108  -    72  33  5  19  84  84 8  16  
  Kota Palu 92  -    65  24  5  19 68  77  5  10  
  Kabupaten Sigi 16  -    7  9  -    -    16  7  3    6  
2 BP2P Sulawesi II 3.880  -    2.484  3880 373  2.309  1.198  3.201 564 115   
  Kota Palu 2.625  -    1.850  0 316  2.309  -    2.625  -    -    
  Kabupaten Sigi 508  -    469  0  39  -    469  390  3    115    

  Kabupaten 
Donggala 747  -    165  0 18  -  729  186  561 -    

Total 3.985 3.988  -    2.556  3.913 378  2.328  1.282 3.285 572 
Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024 

 

2.7.3 Progres Penghunian Huntap 

Proses penghunian berlangsung selama 1-2 bulan, dimana kegiatan tersebut dibantu oleh OSP 
CSRRP melalui fasilitator Masyarakat. Dalam proses penghunian, terdapat beberapa tahapan 
yang dilaksanakan. Kegiatan dimulai dari WTB yang melakukan pemilihan tapak/kaveling. 
Selama masa tunggu, OSP akan berkoordinasi dengan pemda terkait proses penerbitan SK 
Huni dari Walikota/Bupati. Setelah SK Huni terbit, WTB diarahkan untuk melakukan 
pengecekan kondis rumah dan fasilitas yang akan diterima, apabila terdapat keluhan, OSP 
melalui fasilitator akan mencatat dan meneruskannya kepada TMC-2 untuk melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan bangunan. Setelah dirasa sudah cukup, WTB akan menerima 
kunci Huntap untuk dihuni.  

Dalam praktek yang ada, setelah menerima kunci sebagian besar WTB langsung menghuni, 
namun beberapa diantaranya ingin menambah dapur dan atau teras lebih dulu sebelum 
menghuni. Hingga saat ini, sebanyak 2.410 unit huntap telah dihuni atau sebanyak 62,11%. 
Detail progres penghunian dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 10. Rekapitulasi Progres Penghunian Huntap CSRRP 

No Paket dan Lokasi 
Pembangunan 

Jumlah 
(Unit) 

Proses Penghunian 

SK 
(Penghunian) 

Serah Terima 
Kunci Menghuni Belum 

Menghuni 

Hunian Tetap Tahap 2A           
1 Mandiri, Kota Palu 104 104 104 104 0 
2 Talise Mpanau, Kota Palu 26 0 26 16 10 
3 Wani Satu, Kab. Donggala 73 73 73 73 0 
4 Tompe 1, Kab. Donggala 44 44 44 42 2 
5 Tompe 2, Kab. Donggala 83 83 83 80 3 
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No Paket dan Lokasi 
Pembangunan 

Jumlah 
(Unit) 

Proses Penghunian 

SK 
(Penghunian) 

Serah Terima 
Kunci Menghuni Belum 

Menghuni 

6 Tompe 3, Kab. Donggala 161 161 161 144 17 
7 Lende, Kab. Donggala 68 68 68 66 2 
8 Lompio, Kab. Donggala 18 18 18 18 0 
9 Tanjung Padang, Kab. Donggala 13 13 13 13 0 

10 Lende Ntovea 1, Kab. Donggala 10 10 10 10 0 
11 Lende Ntovea 2, Kab. Donggala 44 44 44 44 0 
12 Ganti, Kab. Donggala 17 17 17 17 0 
13 Loli Dondo, Kab. Donggala 16 16 16 16 0 
14 Loli Saluran, Kab. Donggala 18 18 18 16 2 
15 Loli Tasiburi III, Kab. Donggala 17 17 17 14 3 

Jumlah 712 686 712 673 39 
Hunian Tetap Tahap Mandiri II           

1 Mandiri, Kota Palu 103 103 101 101 2 
Hunian Tetap Tahap 2B           

1 Tondo 2, Kota Palu 961 961 703 263 698 
3 Sibalaya Selatan, Kab. Sigi 118 118 118 118 0 
4 Bangga Dusun 2, Kab. Sigi 146 146 0 0 146 
4 Talise Panau, Kota Palu 27 0 26 0 27 

Jumlah 1252 1225 847 381 871 
Hunian Tetap Tahap 2C           

1 Talise, Kota Palu 629 535 528 421 208 
Hunian Tetap Tahap 2D           

1 Mandiri, Kota Palu 56 56 54 48 8 
2 Talise, Kota Palu 64 64 64 59 5 
3 Petobo, Kota Palu 113 113 111 103 10 
4 Lende Ntovea 1, Kab. Donggala 20 20 20 20 0 
5 Ujumbou, Kab. Donggala 46 46 46 43 3 
6 Tondo, Kab. Donggala 35 35 34 5 30 
7 Sibalaya Utara, Kab. Sigi 64 64 64 64 0 
8 Bangga Dusun 1 & 3, Kab. Sigi 51 51 0 0 51 

Jumlah 449 449 393 342 107 
Hunian Tetap Tahap 2E           

1 Petobo, Kota Palu 542 542 542 492 50 
2 Poi, Kab. Sigi 25 25 25 25 0 
3 Rogo, Kab. Sigi 14 14 14 14 0 

Jumlah 581 581 581 531 50 
Hunian Tetap Tahap 2F           

1 Bangga Dusun 1 & 3, Kab. Sigi 90 90 0 0 90 
2 Lende Ntovea 3, Kab. Donggala 50 0 0 0 50 
3 Tompe. Kab. Donggala 14 0 0 0 14 

Jumlah 154 90 0 0 154 
Jumlah Total CSRRP 3880 3669 3123 2410 1431 

Total Prosentase - 94,56% 80,49% 62,11% 36,88% 
Sumber: Laporan OSP, 2024 
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2.8 LAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 
(LIPPM) 

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (LIPPM) dirancang sebagai alat 
efektif untuk menampung keluhan dan pengaduan, mengidentifikasi masalah, melakukan 
penilaian, dan penyelesaian atas keluhan dan pengaduan yang berkaitan dengan CSRRP. 
Sistem LIPPM terbuka untuk umum, termasuk menampung keluhan dari pelaku kegiatan 
CSRRP, dan akan membantu memastikan bahwa hak dan kepentingan setiap orang, terutama 
penerima manfaat dapat terakomodasi. 

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat (LIPPM) merupakan wadah yang 
akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan alternatif 
solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang disampaikan sebagai upaya menjaga 
keberlangsungan dan mutu kegiatan dan merekam seluruh data dan informasi terkait proses 
pengaduan dan penyelesaiannya. Keberadaan Layanan Informasi dan Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mendorong keterlibatan 
masyarakat dalam pelaksanaan proyek secara langsung. 

Keterlibatan masyarakat melalui penyampaian kritik dan masukan bagi CSRRP juga 
merupakan bentuk partisipasi dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam hal pengawasan. 
Pengaduan dan informasi yang disampaikan masyarakat merupakan masukan yang sangat 
penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar evaluasi kegiatan, serta menjadi tinjauan kepatuhan proyek terhadap 
rencana dan prinsip yang telah disepakati.  

 

Gambar 8. Alur Layanan Pengaduan 
Sumber: Hasil Kajian PMC CSRRP (2021) 
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Dalam jangka pendek, sistem LIPPM akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam 
penyelesaian masalah dan alternatif solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang 
disampaikan sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan mutu kegiatan, dan merekam 
seluruh data dan informasi terkait proses pengaduan dan penyelesaiannya. Dalam jangka 
panjang, sistem LIPPM diharapkan menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat setempat 
mengenai prinsip universal kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta 
mendorong implementasi LIPPM pada tataran masyarakat secara partisipatif, transparan, dan 
akuntabel. 

Pada Bulan Agustus 2024 terdapat 111 Aduan yang masuk sebagian besar melalui fasilitator, 
berupa permintaan informasi dan aduan keluhan atau permasalahan. Aduan yang diterima dan 
telah dikompilasikan, yang belum dapat diselesaikan pada bulan ini sebanyak 39 aduan atau 
sebesar 35,14%. Sebagian besar permintaan informasi terkait masalah konstruksi bangunan, 
infrastruktur permukiman. dan fasilitas huntap, serta informasi pemberdayaan WTB. 

Rekapitulasi LIPPM yang telah masuk sejak tahun 2021 hingga Juli 2024 sebanyak 3.553 
Aduan, dimana sejumlah 3.414 Aduan atau 96,09% PIM telah selesai ditangani dengan baik. 
Detail aduan yang masuk setiap bulannya dapat dilihat dalam LAMPIRAN 9. 

2.9 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Secara khusus Sistem informasi Manajemen (SIM) CSRRP dikembangkan dengan tujuan 
sebagai “Pusat informasi resmi kegiatan pengawasan dan penilaian (monitoring & evaluasi) 
dalam pengendalian pelaksanaaan proyek”, sedangkan secara umum akan dimanfaatkan 
sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi seluruh pemangku kepentingan 
proyek CSRRP termasuk masyarakat umum, yang antara lain akan dimanfaatkan sebagai 
sarana pembelajaran dan sarana komunikasi & koordinasi. 

Sistem informasi terkait pelaksanaan kegiatan proyek CSRRP dikelola dalam website SITABA 
sebagai penyempurnaan dari sistem yang telah dikembangkan sebelumnya dalam proyek 
NMC-CERC. Berdasarkan analisis terhadap website SITABA-Padagimo eksisting yang telah 
dikembangkan pada masa pelaksanaan proyek NMC-CERC, dapat disimpulkan bahwa website 
tersebut masih membutuhkan beberapa peningkatan untuk menjadikannya lebih user friendly 
dan informatif serta sesuai dengan kaidah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 
Prosedur pengembangan aplikasi diutamakan terlebih dahulu menu/fitur secara fungsional, 
sehingga beberapa data yang ditampilkan sementara belum sesuai secara realtime dilapangan. 
SIM SITABA sementara dapat diakses pada laman https://sulteng-sitaba.com/  
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Pengembangan yang sedang dilakukan saat ini sementara dapat diakses di alamat 
https://sulteng-sitaba.com, karena untuk website sebelumnya yang ada di GCP Google Cloud 
per tanggal 15 Agustus 2024 sudah dilakukan shutdown. Saat ini pertanggal  02 September 
2024 server PDN untuk SITABA Sulteng sudah Aktif dengan IP address: 10.30.10.130.32.139 
(sitaba-sulteng-app), 10.30.10.130.32.140 (sulteng-db). Selama proses pengembangan 
sampai dengan pengajuan pentest SITABA Sulteng masih akan mengakses alamat 
https://sulteng-sitaba.com, karena server PDN hanya bisa di akses melalui VPN sebelum lolos 
pentest 

Terkait Pengembangan Aplikasi Web SITABA saat ini sedang dilakukan, dimana terbagi 
menjadi dua fase. Dimana Fase 1 Meliputi : 

1. Progres Data Base Warga Terdampak Bencana (WTB) 
2. Progres Data Base Hunian Tetap 
3. Progres Data Base LIPPM 
4. Progres Upload Dokumen Safeguard 
5. Progres Data ISL 
6. Quick Status Paket Kegiatan CSRRP 

Dan fase 2 meliputi Data : 

1. Profil Paket Kegiatan CSRRP 
2. Data GIS 
3. Berita dan Newsleter 
4. Komponen KPI 
5. Upload Laporan (Mingguan, Bulanan, Triwulan) 
6. Data Perencanaan Pembentukan Paket Persiapan. 
7. Detail Kegiatan (Huntap, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Perkantoran, 

Pertemuan). 
8. Key Performance Indicator (KPI) 

Untuk lebih jelas dan detail terkait tahapan Timeline di Unit SIM terdapat beberapa tahapan 
kegiatan, dimana secara garis besar terdiri dari Tahapan : 

1. Persiapan dan Koordinasi. 
2. Tahapan Identifikasi Masalah 
3. Pengumpulan Data dan Penyusunan Rencana. 
4. Konfigurasi Server dan Implementasi target Fase 1. 
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5. Konfigurasi Server dan Implementasi target Fase 2. 
6. Persiapan Publikasi dan Pengujian Keamanan. 
7. Tahapan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 
8. Persiapan Akhir dan Dokumentasi. 
9. Implementasi Akhir dan Penyelesaian Proyek. 
10. Penyerahan Proyek dan Evaluasi Akhir. 

 

Dimana secara detail dapat dilihat pada Tabel dimana : 

• Terkait detail tahapan kegiatan Persiapan dan Koordinasi 

 

Terlihat pada tabel timeline diatas bahwa dari detail kegiatan persiapan dan Koordinasi 
telah dinyatakan 100% untuk kegiatan Koordinasi dengan TIM SIM dan WEB Existing, 
selanjutnya Koordinasi internal dengan Tim PMC 80% ini akan terus dilaksanakan 
sampai pada berakhir program(proyek) berikutnya Collec data dokumen dan Informasi 
Yang Berjalan Saat ini dengan Persentase Progres 60%. 

• Tahapan Identifikasi Masalah 

 
 

Selanjutnya terkait Tahapan Identifikasi masalah terdapat tiga kegiatan dimana terdiri 
dari Bedah Glossary dan memetakan PIC sumber Data memasuki september 2024 
sudah dinayatakan 100%, selanjutnya terkait kegiatan identifikasi Data existing dengan 
kebutuhan Glossary sebesar 100% dan berikutnya kegiatan FrameWork Assessment 
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(Mengevaluasi framework yang digunakan di front end dan backend mulai memastikan 
aplikasi backend sudah bisa dilakukan untuk input dan laporan di font end yang masih 
belum sesuai dengan data yang dientry di backend) telah dinayakatan nselesai (100%). 

• Pengumpulan Data dan Penyusunan Rencana. 

 
• Konfigurasi Server dan Implementasi target Fase 1. 

 
Terkait konfigurasi server telah dilakukan seperti penjelasan di paragraf sebelumnya, 
dan untuk Implementasi target pada fase 1 seperti yang terlihat pada tabel dimana 
kegiatan penyediaan sistem WTB SITABA telah tayang dengan besaran persentase 
40%, saat ini dilakukan update data sesuai dengan data lapangan (Sumber Data OSP), 
selanjutnya Penyediaan Sistem pengaduan SITABA (LIPPM) saat ini telah tayang di 
WEB SITABA (http//sulteng-sitaba.com) secara progres persentase dia 40%, 
selanjutnya kegiatan upload dokumen safeguard telah tayang di WEB SITABA, dimana 
saat ini dilakukan update data untuk upload dokumen sesuai dengan dokumen yang 
tersedia dan telah diverifikasi dan validasi oleh unit yag bertanggung jawab terhadap 
dokumen upload. 

• Konfigurasi Server dan Implementasi target Fase 2. 
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Terkait tahapan Implementasi target fase 2, dimana di mulai di minggu 4 bulan 
september 2024 dimana data yg wajib tayang di WEB SITABA diantaranya Berita dan 
newsletter dan Profil Paket Kegiatan CSRRP, memasuki tanggal 09 september untuk 
data Berita dan Newsletter telah tayang di WEB SITABA, namun untuk data profil Paket 
Kegiatan CSRRP masih berproses. Selain itu juga yang menjadi fokus pada fase 2 
diantaranya data Pengumpulan dan update GIS yang masih berproses, selanjutnya 
terkait data Detail kegiatan Huntap beserta kelengkapan datanya  (Huntap, Infrastruktur, 
Pendidikan, Kesehatan, Perkantoran, Pertemuan, Data perencanaan pembuatan paket, 
Penyelesaian komponen KPI, Penyelesaian target KPI, diharapkan akan tayang di WEB 
SITABA di minggu ke 4 bulan oktober 2024. 

 

Gambar 9. Milestone Pengembangan Website SITABA 
Sumber: Laporan SIM PMC CSRRP (2024) 

Selanjutnya terkait kegiatan Persiapan Publikasi dan Pengujian Keamanan, Tahapan 
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Persiapan Akhir dan Dokumentasi, Implementasi 
Akhir dan Penyelesaian Proyek direncanakan terealisasi di bulan Oktober sampai 
dengan bulan desember 2024. Terdapat kegiatan yang berjalan Paralel dimana dalam 
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satu bulan terdapat beberapa kegiatan yang sesuai dengan target Timeline berproses 
bersama. 

• Persiapan Publikasi dan Pengujian Keamanan 

 
• Tahapan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

 
• Persiapan Akhir dan Dokumentasi. 

 
• Implementasi Akhir dan Penyelesaian Proyek. 

 
 

Saat ini terkait progres pengembangan fase 1 dan Data WTB dan Data SK WTB, serta 
Pengaduan LIPPM telah tayang di Web SITABA Sulteng dimana dapat di akses melalui url 
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https://sulteng-sitaba.com. Dengan pencapaian progres persentase terhadap total jumlah target 
di fase 1 sebesar 50%, dengan target akhir terkait 6 item data yang akan di capai pada fase 1 
paling lambar di tanggal 21 Sepetember 2024 untuk kegiatan Pengembangan aplikasi SITABA 
untuk mengakomodasi profil kegiatan dan keuangan pelaksanaan kegiatan ISL sesuai dengan 
target waktu yang ada di Timeline. 

Seperti pada Gambar Berikut beberapa Data yang telah dilakukan pembaharuan. 

 

Gambar 10. Profil WTB yang ada di Web Sulteng-sitaba 
Sumber: Laporan SIM PMC CSRRP (2024) 

 

 

Gambar 11. Upload Dokumen Safeguard yang ada di Web Sulteng-sitaba 
Sumber: Laporan SIM PMC CSRRP (2024) 
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Gambar 12. Upload Dokumen Aduan LIPPM yang ada di Web Sulteng-sitaba 
Sumber: Laporan SIM PMC CSRRP (2024) 

 

Gambar 13. Upload Dokumen Aduan LIPPM yang ada di Web Sulteng-sitaba 
Sumber: Hasil Kajian PMC CSRRP (2021) 
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2.10 DUKUNGAN LAINNYA TERHADAP REHAB-REKON SULAWESI TENGAH 

Hingga akhir Agustus 2024, rekapitulasi capaian progres penyurusan PBG – SLF kegiatan 
CERC dapat dilihat pada Tabel 11, dengan ringkasan sebagai berikut: 

1. Dari total 246 Bangunan-Gedung yang terbangun di bawah BPPW, PBG-SLF telah terbit 
sebanyak 197 Bangunan-Gedung, antara lain yaitu 148 Bangunan-Gedung Univ. 
Tadulako, 31 Bangunan-Gedung Fasilitas Pendidikan Dasar, 15 Bangunan-Gedung 
Fasilitas Kesehatan, 2 Bangunan-Gedung SPALDT Pombewe, serta 1 Bangunan-
Gedung Perkantoran di Kota Palu. Detail status Pemrosesan PBG-SLF adalah sebagai 
berikut 

1) Dari total 246 Bangunan-Gedung, telah terbit 226 IMB/PBG dan 197 SLF 
2) Terkait permohonan PBG, 13 Bangunan-Gedung tersisa dalam proses verifikasi, 

dan 7 lainnya siap terbit dokumen PBG-nya. 
3) Terkait pengurusan SLF, 197 Bangunan-Gedung telah terbit dan telah terverifikasi 

kelengkapan dokumennya oleh Dinas Teknis. Tersisa 49 Bangunan-Gedung yang 
dalam verifikasi ulang, dan 135 Bangunan-Gedung masih menunggu tinjauan tim 
TPA. 

2.  Pemrosesan PBG-SLF Huntap yang terbangun di Bawah BP2P, dari total 12 lokasi 
Huntap yang dibangun, tersisa 5 lokasi yang belum bermohon PBG-SLF. Saat ini 7 lokasi 
huntap telah memiliki PBG, dimana 1 lokasi huntap telah terbit SLF yaitu Huntap Wani 
Lumbupetigo.
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Tabel 11. Rekapitulasi Progres Pengurusan PBG-SLF CERC per Agustus 2024  

No 
Nama 

Kabupaten 
/Kota 

Nama Kegiatan Jumlah 
BG 

PBG/IMB SLF 

Proses Sidang Memiliki 
PBG/IMB 

Belum 
Tervalidasi 

Rekomendasi 
Tata Ruang 

Belum 
Bermohon 

SLF 
Terbit 

Rekomendasi 
Terbit 

Verifikasi 
atau 

Perbaikan 
Dokumen 

Verifikasi 
Ulang 

Menunggu 
Penugasan 
TPA/TPT 

Belum 
Bermohon 

1 

Kota Palu 

Gedung PIP2B 1 1 Selesai Selesai Selesai 1 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
2 Gedung BPKP 1 1 Selesai Selesai Selesai 1 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
3 Anutapura 1A 8 6 2 0 0 3 0 0 5 0 0 Proses di Tata Ruang 
4 Anutapura 1B 14 13 1 0 0 7 0 7 0 0 0 
5 Undata 1A 4 4 Selesai Selesai Selesai 4 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
6 Undata 1B 10 10 Selesai Selesai Selesai 10 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
7 Fasdiksar 1A 7 3 3 1 0 0 2 2 0 3 0  

Proses di Tata Ruang 8 Fasdiksar 1B 13 5 2 6 0 1 1 5 5 1 0 
9 Fasdiksar 1D 4 4 Selesai Selesai Selesai 0 0 0 0 4 0 

 

10 Untad 1A 50 50 Selesai Selesai Selesai 50 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai  
Selesai 11 Untad 1B 36 36 Selesai Selesai Selesai 36 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 

12 Untad 1C 55 55 Selesai Selesai Selesai 55 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
13 Untad 1D-1 8 8 Selesai Selesai Selesai 8 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 

Total 211 196 8 7 0 176 3 14 10 8 0   
1 Kabupaten 

Sigi 
Fasdiksar 1A 5 5 Selesai Selesai Selesai 5 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 

Selesai  2 Fasdiksar 1B 5 5 Selesai Selesai Selesai 5 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
Total 10 10 0 0 0 10 1 0 0 0 0   

1 Kabupaten 
Donggala 

Fasdiksar 1A 3 3 Selesai Selesai Selesai 3 Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai 
 
Proses DPUPR 2 Fasdiksar 1C 12 11 1 0 0 11 1 0 0 0 0 

Total 15 14 1 0 0 14 1 0 0 0 0   

1 
Kabupaten 
Parigi 
Moutong 

Fasdiksar 1C 6 6 Selesai Selesai Selesai 6 Selesai Selesai Selesai Selesai 0 selesai 

Total 6 6  0 0 0 6  0  0  0  0  0   
Total BG 242 229 9 7 0 211 5 14 10 8 0   

 Total PBG/SLF 229 211  
Sumber: Management Aset PMC, 2024
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BAB 3. KEMAJUAN 
PEKERJAAN PMC 

3.1 KOORDINASI DAN MANAJEMEN KEGIATAN 

3.1.1 Persiapan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas CSRRP (Sosialisasi GBV) 

PMC CSRRP memiliki tugas dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan 
kapasitas untuk setiap bidang dan instansi terkait CSRRP, seperti pengembangan kapasitas 
kelembagaan, pengembangan kapasitas teknis, pengembangan kapasitas pengetahuan GBV, 
Sosial, Lingkungan, dan lain sebagainya. 

Upaya mitigasi risiko KBG-KTA sebaiknya dilakukan kepada seluruh stakeholder dalam 
pelaksanaan CSRRP. Hal ini dapat dijalankan dengan cara semua pekerja menandatangani kode 
etik yang berkaitan dengan KBG-KTA termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan anak. 
Pemahaman ini sangat penting untuk penghormatan pada hak asasi manusia dan perlindungan 
martabat kemanusiaan dan kelompok rentan. Konsepnya dapat dilakukan melalui sosialisasi 
maupun dengan cara lainnya, misalnya dengan melakukan induksi dalam breafing pekerja, atau 
dengan kata lain mengintegrasikan dalam kegiatan safety breafing pekerja atau pekerjaan 
konstruksi. 

Pada Bulan Agustus 2024, telah dilaksanakan 1 kali kegiatan sosialisasi GBV untuk Paket 
Pekerjaan Huntap 2F pada tanggal 3 Agustus 2024 di Gedung Serbaguna Desa Tompe, Kec. 
Sirenja, Kab. Donggala. Selama sosialisasi dihadiri oleh peserta dari kontraktor, perwakilan PIU, 
dan perwakilan Konsultan TMC-2. Kegiatan berlangsung dengan beberapa narasumber dari PMC, 
NGO, dan Pemda terkait. 

3.1.2 Reviu dokumen perencanaan (desain dasar dan detail gambar teknik) 

Dokumen perencanaan (DED, KAK, RKS, dan RAB) yang diterima oleh PMC dari PPK 
Perencanaan sebanyak 40 paket kegiatan berupa softfile maupun dokumen cetak. Dokumen 
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perencanaan tersebut di atas yang telah diterima oleh PMC belum sepenuhnya lengkap, sehingga 
reviu teknis dilakukan secara parsial. 

Reviu yang dilaksanakan oleh PMC memuat reviu teknis desain perencanaan, kelengkapan serta 
kesesuaian antar dokumen dan standar teknis, yang disusun bersama oleh Tim Infrastruktur, 
Housing dan Building PMC. Reviu juga dilakukan terkait aspek sosial dan lingkungan, dalam hal 
ini termasuk kesesuaian perencanaan dengan desain universal dan sensitif gender, aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja, mitigasi dampak lingkungan, serta memasukkan elemen 
mitigasi GBV dalam dokumen BoQ. Selain itu, PMC juga melakukan reviu aspek mitigasi banjir 
terhadap desain perencanaan.  

Dokumen sudah diunggah ke dalam google drive bersama WB dan PMC, serta hasil reviu 
dituangkan dalam dokumen summary notes yang disampaikan kepada PMU dan Bank Dunia. 

3.1.3 Pelaksanaan BASTO dan Pengurusan PBG-SLF CERC dan CSRRP 

Dalam pemberian dukungan terhadap penyelesaian pengurusan PBG-SLF, Tim Contract 
Management PMC telah melaksanakan sejumlah kegiatan selama bulan Agustus 2024, 
diantaranya:  

a. Penyerahan Dokumen Teknis untuk pemrosesan permohonan PBG-SLF Huntap CERC 
yang penginputannya akan dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Palu.  

b. Kompilasi Dokumen Teknis dan Pemohon untuk pemrosesan PBG-SLF CERC. Untuk 
dokumen SPLF dan Daftar Simak yang belum tersedia direncanakan akan menggunakan 
template Daftar Simak yang dibuat oleh TMC-1 atau menggunakan template berdasarkan 
arahan dari PPK/Tim Direksi Sanitasi BPPW 

c. Rapat Tematik PBG-SLF CSRRP 
Untuk memastikan kelancaran proses permohonan PBG-SLF Bangunan/Gedung CSRRP, 
PMC telah berperan aktif dalam mengkoordinasikan penyediaan dokumen-dokumen 
Pemohon yang diperlukan maupun dokumen-dokumen teknis yang harus disediakan oleh 
TMC-1/TMC-2 melalui kegiatan Rapat Tematik PBG-SLF. 

d. Mengawal progres penerbitan PBG-SLF yang masih dalam proses verifikasi (kelengkapan 
dokumen maupun verifikasi teknis) melalui koordinasi dengan Dinas Perijinan 
Pemkot/Pemkab terkait.  
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3.2 PELIBATAN DAN KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

3.2.1 Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah 
Daerah, PIU, TMC dan OSP 

Pelibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait secara langsung dan tidak 
langsung dengan Program CSRRP dilakukan secara koordinatif dan sesuai dengan kebutuhan 
untuk pencapaian target Program sebagaimana yang tertuang dalam AWP. Koordinasi yang 
dilakukan oleh PMC meliputi: 

1. Koordinasi Rutin yang terkait dengan Laporan mingguan dan bulanan kepada pihak pemberi 
pekerjaan, yaitu PMU dan Pihak Bank 

2. Koordinasi Teknis dengan PIU, PPK dan BPPW 
3. Koordinasi antar konsultan, dalam hal ini dengan OSP dan TMC CERC 
4. Koordinasi Khusus, terkait dengan kebutuhan dan strategi pencapaian target proyek 

bersama PMU, PIU, Pemerintah Daerah, dan Konsultan lainnya (Rakornis) 
5. Koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi GBV untuk kontraktor 
6. Koordinasi dalam rangka Joint Survey Pengendalian Pekerjaan Fisik dan Implementasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan. 

3.2.2 Dokumentasi dan Desiminasi Kegiatan CSRRP 

Kegiatan – kegiatan yang telah terlaksana baik rapat, sosialisasi, arahan, hingga acara PUPR telah 
secara baik oleh Tim PMC melalui saluran resmi PMC seperti web SITABA, Media Sosial, maupun 
media-media lokal dan nasional, diantaranya:  

A. Publikasi Newsletter CSRRP 
Newsletter CSRRP-News merupakan salah satu media publikasi kegiatan CSRRP yang 
memuat informasi terkini seputar kegiatan CSRRP. Newsletter disusun setiap bulannya oleh 
Tim Komunikasi dan Monev PMC. Pada bulan ini, Newsletter CSRRP untuk edisi Agustus 
2024 telah dipublikasikan dan disampaikan kepada PMU. Pada edisi tersebut sejumlah 
konten yang dimuat antara lain yaitu terkait Kegiatan Rakornis V TA 2024, Rating Kinerja 
CSRRP, Progres CSRRP, Capaian KPI, Penanganan Aduan, Sosialisasi Standar Bangunan 
Gedung yang Resilien dan Inklusif, Cerita Penyintas di Huntap Talise, serta Informasi 
Layanan Pengaduan. 

 

 



 
 

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024   84 

B. Publikasi Berita CSRRP melalui Media Cetak Lokal 
Pada periode Agustus 2024, tim komunikasi melakukan publikasi berita tentang kegiatan 
Workshop KPI dan Konsolidasi Database melalui koran Mercusuar (media lokal). Berita 
tersebut dikeluarkan oleh Koran Mercusuar edisi 15 Agustus 2024. 

C. Pembuatan Konten dan Publikasi Kegiatan CSRRP 
Pada Bulan Agustus 2024, PMC mempublikasikan materi melalui Media Sosial Instagram 
CSRRP (https://www.instagram.com/csrrp.kemenpupr/). Dalam hal ini, Tim Komunikasi 
menyiapkan desain grafis dan layout konten untuk publikasi media sosial. Beberapa konten 
dan publikasi yang dibuat antara lain yaitu 

• Workshop Permasalahan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi pada Kegiatan Rehab-
rekon Pascabencana Sulawesi Tengah 
Workshop yang diselenggarakan di Aula Bantaya Kantor Wali Kota Palu pada Kamis 
(15/8) ini melibatkan para pihak terkait, yakni BPPW Sulteng, Polsek Mantikulore, 
Polsek Palu Selatan, Camat, Lurah, dan Bhabinkamtibmas. Dalam forum itu, para 
pihak berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan proyek, di antaranya masalah kehilangan water meter, tapping air 
secara liar, serta permasalahan lainnya terkait infrastruktur. 
Di akhir workshop, para pihak menyepakati sejumlah hal penting yang dituangkan 
dalam berita acara dan ditandatangani bersama, yakni memperkuat keterlibatan 
Satgas Pancasila mencegah dan menangani gangguan selama proses pelaksanaan 
proyek. Selain itu, pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli dan pengawasan 
di lokasi proyek untuk mencegah tindakan vandalisme atau pencurian. Sementara 
untuk masalah tapping air secara ilegal, peserta workshop sepakat untuk melakukan 
pendekatan persuasif kepada pemilik lahan dan masyarakat yang terlibat. Sosialisasi 
dan edukasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya menjaga ketersediaan air bersih. 
Tanggal upload: 15 Agustus 2024 

• Workshop Perhitungan KPI dan Kosolidasi Database CSRRP 
Selama dua hari, Rabu hingga Kamis (14-15/8) seluruh tim konsultan CSRRP 
mengikuti workshop perhitungan KPI dan konsolidasi database CSRRP. Kegiatan ini 
diselenggarakan untuk memastikan ketercapaian Key Performance Indicators (KPI) 
dari seluruh komponen kegiatan CSRRP, yang dilengkapi dengan data dukung. 
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Dalam workshop ini tim konsultan berdiskusi intens mengenai kriteria dan metode 
perhitungan KPI serta progres capaian KPI kegiatan CSRRP. Berlanjut di hari kedua, 
pembahasan dilakukan secara fokus dan terarah mengkonsolidasikan database 
CSRRP.  
Tanggal upload: 15 Agustus 2024 

• Rakornis V Sektor Rumah Khusus Tahun 2024 
Kolaborasi yang baik antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dari 
proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng. Demikian disampaikan Kasatgas 
Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, dalam sambutannya pada 
pembukaan acara Rakornis V Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi 
Tengah Pascabencana (22/8). Rakornis kali ini fokus membahas progres dan strategi 
penyelesaian pembangunan hunian tetap. Untuk itu, Arie Setiadi Moerwanto meminta 
Kepala BP2P Sulawesi II agar memastikan bahwa kontrak paket pekerjaan yang 
sedang berjalan dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target waktu yang 
ditetapkan. 
Tanggal upload: 23 Agustus 2024 

• Workshop Keberlanjutan dan Penataan Kelembagaan Aset Hasil Kegiatan Rehab-
rekon Pascabencana Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala 
Acara ini mengundang berbagai pihak penting dari Pemerintah Kabupaten Donggala, 
di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instansi terkait lainnya. Melalui 
workshop ini, parapihak berupaya merumuskan strategi yang memastikan aset hasil 
proyek CSRRP dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam perencanaan 
pembangunan. 
Di akhir kegiatan, Asisten II Pemkab Donggala H. Sofyan Dg. Malaba meminta 
kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Donggala agar hasil workshop ini dapat 
ditindaklanjuti secara serius demi memastikan keberlanjutan pengelolaan dan 
pemeliharaan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut. 
Tanggal upload: 27 Agustus 2024 

• Workshop Keberlanjutan dan Penataan Kelembagaan Aset Hasil Kegiatan Rehab-
rekon Pascabencana Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi 
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Keberlanjutan pemeliharaan aset yang dibangun melalui kegiatan CSRRP bukan 
hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan dukungan dan 
partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala 
BPPW Sulteng Baskoro Elmiawan, saat membuka acara workshop keberlanjutan dan 
penataan kelembagaan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana di Kabupaten Sigi (28/8). 
Lebih lanjut, Baskoro Elmiawan mengungkapkan, aset hasil kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana yang dikerjakan Kementerian PUPR di Kabupaten Sigi, 
mencakup; infrastruktur permukiman, sanitasi, prasarana air bersih serta sarana dan 
prasarana persampahan, yang tersebar di sembilan lokasi huntap. Workshop ini 
melibatkan sejumlah perangkat daerah Kabupaten Sigi. Didampingi konsultan 
CSRRP, mereka menyusun rencana tindak keberlanjutan operasional dan 
pemeliharaan aset. 
Tanggal upload: 28 Agustus 2024 

• Mengunggah Kembali video dari youtube terkait cerita penyintas di Huntap Talise 
Huntap Talise berhasil menghadirkan sukacita bagi para penyintas bencana. 
Penantian lima tahun lamanya kini terbayar sudah. Pemandangan Teluk Palu yang 
memesona dan keindahan tamannya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kota 
Palu untuk berkunjung dan menikmati suasana sore di sana. 
Tanggal upload: 30 Agustus 2024 

 

3.3 DUKUNGAN PENGADAAN DAN MANAJEMEN KONTRAK 

3.3.1 Berkoordinasi dengan unit pengadaan terkait 

Koodinasi pelaksanaan tender dilakukan dengan BP2JK Provinsi Sulawesi Tengah dan Pokja 
Pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala BP2JK Sulteng. Sesuai dengan SK Direktur Pengadaan Jasa 
Konstruksi No.1682/KPTS/Kj/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tenaga Ahli Procurement Specialist 
(TPS) sebagai bagian dari Tenaga Ahli Procurement PMC melakukan pendampingan terhadap 
Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK Sulteng dengan melakukan reviu terhadap Dokumen 
Pemilihan dan Hasil Evaluasi Pemilihan, Reviu tersebut harus dilaporkan secara berkala pada 
Kepala BP2JK dan Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. 

Namun untuk Tahun 2024, Koodinasi pelaksanaan tender dilakukan dengan BP2JK Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Pokja Pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala BP2JK Sulteng secara informal, 
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sehingga Tim Tenaga Ahli Procurement Specialist PMC sebagai bagian dari Tim Procurement 
Specialist (TPS) tidak lagi  mengajukan perpanjangan SK dari Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi 
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini mempertimbangkan hanya tersisa 2 paket konsultansi 
yang tidak jadi ditenderkan. 

3.3.2 Pemantauan, menganalisis, dan menyusun laporan pelaksanaan pengadaan untuk 
disampaikan kepada CPMU dan Bank Dunia 

Sebagaimana menjadi kewajiban yang disebutkan di dalam SK Dir PJK sebagaimana dijelaskan 
dalam sub-bab 3.3.3 TA Pengadaan PMC menyusun laporan procurement secara berkala kepada 
Kepala BP2JK Sulteng dan Direktur PJK untuk melaporkan pelaksanaan pendampingan terhadap 
Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK. Tim Procurement bersamaan dengan tim manajemen 
kontrak juga menyusun annual report pelaksanaan pengadaan dan manajemen kontrak tahun 
2024 kepada CPMU. 

Di samping itu, PMC melaporkan kemajuan persiapan dan pelaksanaan pengadaan paket-paket 
yang dikelola melalui CSRRP ke dalam Quick Status yang disusun oleh PMC, dan dilaporkan 
secara mingguan dan bulanan berupa laporan kemajuan mingguan CSRRP dan Laporan Bulanan 
PMC kepada CPMU dan Bank Dunia. 

3.3.3 Dukungan Penyelesaian Pengurusan PBG-SLF CERC dan CSRRP 

Tim Contract Management PMC terus melanjutkan dukungan terhadap penyelesaian pengurusan 
PBG-SLF pada bulan Agustus 2024. Hingga akhir bulan berjalan, telah terbit sejumlah perijinan 
Bangunan/Gedung kegiatan CSRPP dengan rincian sebagai berikut: 

1. PBG Rumah Operasi paket Pembangunan IPA Kap. 1x20 L/det SPAM Huntap Duyu 
Kota Palu 

2. PBG Genset Duyu paket Pembangunan IPA Kap. 1x20 L/det SPAM Huntap Duyu Kota 
Palu 

3. PBG Kantor Duyu paket Pembangunan IPA Kap. 1x20 L/det SPAM Huntap Duyu Kota 
Palu 

4. PBG IPLT Talise paket Optimalisasi IPLT di Kota Palu dan Kabupaten Sigi 
5. PBG 9 unit bangunan/gedung paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Pendidikan 

di Universitas Tadulako Fase II 



 
 

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024   88 

3.3.4 Dukungan Manajemen Kontrak dalam Kegiatan Aset dan Pengelolaan Kelembagaan 

Pada penghujung bulan Agustus, Tim Contract Management selaku panitia kegiatan telah 
melaksanakan tugasnya membantu TA Asset dan Kelembagaan sehubungan dengan 
dilaksanakannya Lokakarya kegiatan Workshop Kelembagaan yang bertajuk “Workshop 
Keberlanjutan dan Penataan Kelembagaan Aset Hasil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi” pada tanggal 27-28 Agustus 2024 
bertempat di Hotel Aston Kota Palu dan Lotus Garden Café & Resto Kabupaten Sigi.  

Adapun kesimpulan dan tujuan yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten 
Donggala dan Kabupaten Sigi memahami bahwa hasil kegiatan pembangunan rehabilitasi dan 
rekonstruksi adalah bagian dari pembangunan kembali Kabupaten Sigi setelah pascabencana. 
Semua kegiatan tersebut akan diserahkan untuk dikelola dan dipelihara oleh pemerintah 
Kabupaten secara berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana perumahan 
dan kebutuhan dasar bagi warga Masyarakat. 

3.3.5 Dokumentasi Proyek (Database PMC) 

Pada periode ini, Project Management Consultant (PMC) telah melaksanakan kegiatan Workhop 
Perhitungan KPI dan Konsolidasi Database CSRRP pada tanggal 14-15 Agustus yang dihadiri oleh 
PMU Cipta Karya, Konsultan PMC, Konsultan TMC-1, Konsultan TMC-2, Jasa Non Consultant 
OSP berserta PIU Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Perumahan dengan hasil 
progress database CSRRP untuk paket-paket fisik sekitar 70%, dalam desk 1 disepakati akan 
melengkapi data hingga Akhir Agustus 2024 untuk seluruh paket yang sudah PHO. Akan dilakukan 
koordinasi dan pemantauan lebih lanjut terkait progres pemenuhan data paket CSRRP ini. 

Dokumen dan informasi proyek yang dimiliki dan dikelola oleh PMC CSRRP selama ini telah 
diupdate ke media penyimpanan online One Drive pada alamat link 
https://1drv.ms/f/s!AqnHEh1c5jbzgZRJoTkvAgRh_Swv1A?e=ER7BIm  

3.4 MANAJEMEN KEUANGAN 

3.4.1 Menyusun laporan keuangan proyek (unaudited) 

Pengendalian dalam suatu proyek antara lain pengendalian penganggaran, penyusunan anggaran 
dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang 
mencerminkan suatu keluaran yang terukur, baik Klasifikasi Anggaran maupun eligible 
expenditure. PAD, Aide Memoire, Cost Table merupakan dokumen yang dapat dijadikan rujukan 
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untuk memastikan alokasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan CSRRP dan disetujui Bank 
Dunia. 

FMR meng-collect SP2D, SPM, dan BAP, yang selanjutnya dokumen tersebut direkonsiliasi 
dengan data di dalam Rekening Khusus. Berdasarkan SP2D, SPM, BAP tersebut dan DIPA serta 
RKA-K/L akan disusun dalam bentuk Laporan Keuangan. Prosedur pengiriman dan pelaporan 
secara manual tersebut dilakukan saat ini sampai WEB (SITABA) siap digunakan.  

Rincian pencairan dan administrasi dokumen SPM dan SP2D berdasarkan laporan keuangan 
CSRRP hingga bulan Agustus 2024 dapat dilihat pada LAMPIRAN 11. 

3.4.2 Pengawasan pemanfaatan dana proyek untuk pencairan dana yang efisien dan tepat 
waktu 

Penyelenggara CSRRP menyiapkan dan menyerahkan dua jenis laporan yang terdiri dari: (i) 
Laporan untuk Pemerintah Rl yang mengacu kepada SAI, terdiri atas Laporan Akuntansi 
Keuangan dan Laporan Akuntansi Barang. Laporan ini menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan 
Satker dan disampaikan kepada instansi pemerintahan berwenang; (ii) Laporan untuk Bank Dunia. 
Laporan ini disiapkan oleh PMC CSRRP khususnya terhadap IFRs (Interim Financial Reports) TA 
2024 dan LK TA 2023 sebagai Laporan Audit TA 2023. 

Pendampingan penyiapan laporan progres akan dilakukan secara berkala mingguan, bulanan, 
kuartal dan tahunan. Laporan Pelaksanaan kegiatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh pengelola kegiatan dalam hal ini CPMU untuk melaporkan kegiatan PHLN setiap tiga bulan 
sekali. Laporan pemantauan PHLN merupakan laporan progres pemanfaatan PHLN yang disusun 
oleh pengelola program atau CPMU untuk disampaikan kepada Direktorat Sistem dan Strategi 
Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Ditjen Cipta Karya dengan periode waktu 
setiap satu bulan. Pada saat ini, pencairan keuangan CSRRP dilaksanakan sejak bulan Desember 
2020 hingga Agustus 2024. 

3.4.3 Mendukung persiapan pengajuan anggaran 

PMC membantu setiap lapis tingkat pemerintah yang terlibat dalam menyiapkan pengajuan 
anggaran, menyelaraskan alokasi anggaran dengan komponen proyek dan mempertahankan 
akurasi keuangan proyek. Team Leader akan bertanggung jawab untuk kegiatan ini dibantu oleh 
spesialis infrastruktur dan spesialis keuangan. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin di awal, 
tengah dan akhir tahun untuk memastikan alokasi anggaran setiap komponen kegiatan tetap 
terjaga. PMC mendukung PMU dalam penyiapan alokasi anggaran setiap komponen untuk 
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pengajuan pembaharuan AWP CSRRP per Bulan Juli 2024. Hasil kegiatan berupa finalisasi 
anggaran yang dituangkan dalam usulan AWP CSRRP untuk mendapatkan persetujuan dari Bank 
Dunia. 

3.4.4 Merumuskan IFR sesuai dengan prosedur dari pemerintah dan bank 

Interim Financial Reports (IFR’s) secara rutin telah dilaporkan setiap kuartal untuk pemenuhan 
kebutuhan  pelaporan terhadap World Bank selaku Lender dan kepada Direktorat Pengelolaan 
Kas Negara Ditjen. Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.  

Pada IFR’s Kuartal 2 Tahun 2024 ini diberikan informasi bahwa : 

1. Terdapat pemindahbukuan ke dalam Reksus sebesar USD 1.428.811,54 (IDR 
22.190.342.520,00) pada 18 Januari 2024 atas penihilan pembebanan 2 SP2D yang 
dicairkan melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), serta USD 
2.657,58 (IDR 40.387.881,00) pada 15 Maret 2024 sebagai tindak lanjut temuan BPK RI TA. 
2022 (rincian lengkapnya pada Form 1-C2).  

2. Merujuk pada saldo Reksus per 31 Maret 2024 dan perkiraan kebutuhan dana sampai 
dengan 30 Juni 2024, terdapat kekurangan alokasi pada Reksus sebesar USD 1.297.912,13 
atau setara IDR 19.468.681.900,00 (Kurs USD 1,00 = IDR 15.000,00), untuk itu akan 
dilakukan pengajuan permohonan penambahan dana pada Reksus Kegiatan CSRRP Loan 
IBRD 8979-ID dengan nomor rekening 601347411980 sebesar USD 1.300.000,00 
(pembulatan) atau setara IDR 19.500.000.000,00. 

IFR (Interim Financial Report) periode April – Juni atau Kuartal Kedua Tahun 2024 telah dirangkum 
oleh Tim FMR PMC, detail dan rincian IFR Kuartal Ke-2 TA 2024 dilihat pada LAMPIRAN 10. 

3.5 MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

3.5.1 Dukungan dalam penapisan sosial serta penyiapan dokumen LARAP, IPP dan 
dokumen pendukung lainnya. 

Setiap akan melakukan kegiatan CSRRP dilakukan kegiatan penapisan sosial, secara bejenjang 
dengan melakukan screening awal dengan adanya menentukan besaran besaran kriteria risiko 
sosial, ceklist negatif list serta diadakan kajian LARAP (jika diperlukan) untuk memastikan proses 
pengadaan lahan, disusun sesuai ketentuan ESCP-CSRRP dan ESMF-CSRRP dan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku di Indonesia. Dokumen tersebut diatas harus dipastikan telah dilakukan 
ada untuk prasyarat kegiatan perencanaan dan pelelangan.  
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Dalam mendukung penyiapan pengadaan lahan, PMC berkoordinasi dengan Tim Teknis PMC dan 
Konsultan Perencana (TMC) terlebih dahulu untuk memastikan lokasi, luas area kegiatan dan 
status kepemilikan lahannya, sehingga nantinya dapat diketahui luasan area yang membutuhkan 
pengadaan lahan dan penyusunan dokumen LARAP. Tentunya dalam pengadaan lahan 
memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, khususnya dengan pemerintah daerah terkait. Detail 
dokumen LARAP yang telah sedang atau telah disiapkan hingga Bulan Mei 2024 oleh PMC dapat 
dilihat pada LAMPIRAN 2 terkait Status, Kendala, dan Tindaklanjut Kesiapan Lahan dan Dokumen 
LARAP.  

3.5.2 Dukungan Dalam Penapisan Serta Penyiapan Dokumen Lingkungan. 

Environment safeguard specialist telah membantu penilaian dampak lingkungan secara 
keseluruhan yang perlu dilaksanakan sebelum dan/atau selama konstruksi. Kemudian spesialis 
akan menginformasikan kepada CPMU dan PMUs terkait persyaratan ESCP dan ESMF telah 
dimasukkan secara memadai serta memantau pelaksanaan proyek menggunakan instrumen 
relevan, termasuk monitoring plans dan persyaratan pelaporan lainnya. Rekomendasi dan setiap 
catatan yang berkaitan dengan kelayakan lingkungan akan dilaporkan dalam laporan khusus, 
seperti laporan rencana pengelolaan lingkungan. 

Dalam mendukung penyiapan dokumen lingkungan, PMC berkoordinasi dengan Dinas 
Lingkungan Hidup terlebih dahulu untuk memastikan kebutuhan dokumen lingkungan yang 
diperlukan untuk mendukung kegiatan proyek yang akan dilaksanakan (AMDAL, UKL UPL atau 
SPPL). 

Dari  92  Paket Kegiatan pada Proyek CSRRP , terdapat 88 paket kegiatan wajib dokling dengan 
jenis bervariasi  berdasarkan arahan penapisan, 79 paket telah selesai dan 9 paket belum selesai, 
yang terdiri dari :  2 dokumen UKL UPL paket  Kegiatan Bangunan Gedung (PIP2B dan BNNP 
proses penerbitan), 2 dokumen  SPPL paket Kegiatan Bangunan Gedung Fasdiksar (proses 
penerbitan), 1 dokumen UKL UPL paket Infrastruktur (proses Penyusunan; Jalur Pipa Oloboju - 
Petobo) dan 1 dokumen SPPL paket kegiatan Infrastruktur (1 paket proses penapisan; Jalur Pipa 
Poboya - Nunumbuku) , 2 dokumen SPPL paket kegiatan Huntap (Talise Panau 1,2,3 dan Talise 
Bamba proses penyusunan dan penerbitan izin) serta 1 dokumen dalam proses penapisan paket 
kegiatan Huntap Tondo 2, karena adanya revisi KRK (sudah terbit), sehingga perlu penapisan 
ulang dan revisi dokumen UKL UPL yang sudah terbit sebelumnya, serta perlu pengesahan Site  
Plan oleh Dinas Perkim Kota Palu yang akan digunakan sebagai Pengganti Alas Hak. 
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Terdapat 4 paket kegiatan Bangunan Gedung dalam proses penerbitan dokumen lingkungan, yaitu 
Fasdiksar SDN Kawatuna, Kantor PIP2B, Kantor BNNP, dan Fasdiksar SMP Advent Palu. Detail 
progres dokumen lingkungan yang telah disiapkan sampai Bulan April 2024 oleh PMC dapat dilihat 
pada LAMPIRAN 3. Progres Kesiapan Dokumen Lingkungan. 

3.5.3 Pemantauan Implementasi Safeguard 

Penyiapan Dokumen Safeguard Lingkungan ESMP/ESCOP merupakan salah satu  dokumen 
social dan lingkungan yang harus disusun oleh pihak pengelola proyek pada saat sebelum tahapan 
pelaksanaan kegiatan proyek. Hal tersebut  berdasarkan persyaratan dar World Bank dan sesuai 
kesepakatan bersama dengan pemerintah seperti yang tercantum dalam Dokumen ESMF 
pelaksanaaan  Kegiatan CSSRP. Dalam implementasi dan pelaksanaannya dilapangan, proses 
penyusunan dan penyiapan dokumen ESMP (Environmental and Social Managemen Plan) / 
ESCOP (Environmental and Social Comitment Plan) menjadi tanggung jawab Konsultan PMC 
CSRRP didalam proses penyusunan dan pemenuhan persayaratannya. Sesuai dengan standar 
ESS world Bank dan sesuai acuan dokumen ESMF pada Toolkit Volume 2 pada pelaksanaan 
Proyek CSRRP yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia. Dalam dokumen ESMF disebutkan bahwa; Dokumen ESMP/ESCOP wajib 
disusun apabila terdapat kondisi sebagai berikut; a. Dokumen ESMP/ESCOP belum termuat 
didalam Dokumen Lingkungan yang sudah diterbitkan; b. Proses tahapan lelang, kontrak, dan 
kontruksi pada paket-paket yang sedang/ sudah berjalan namun dokumen lingkungan yang 
dipersayaratkan selesai belum diterbitkan. 

Tim Safeguard Lingkungan pada Agustus  2024 , yaitu : telah menerima RKL RPL Gedung PIP2B 
Phase I sebagai kelengkapan yang dipersyaratkan oleh DInas Lingkungan Hidup Kota Palu. 
Selajunjutnya Dokumen Lingkungan Gedung PIP2B dan gedung BNN masih menunggu kajian 
andalalin Gedung PIP2B Phase II dan Gedung BNN selesai disusun seperti yang menjadi 
persyaratan kelengkapan kajian analisa andalalin dari Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi 
Tengah agar dilampirkan dalam dokumen lingkungan sebagai kelengkapan dokumen sebagai 
persyaratan yang diminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.  

Rekapitulasi Status Dokumen ESMP , ESCOP, LSK3, RKK, CESMP dan RKL - RPL diuraikan 
pada tabel berikut ini : 
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3.5.4 Memastikan mitigasi pengadaan lahan dan mitigasi penghunian secara paksa 

Pada dokumen ESMF ESS-5 tentang pembebasan tanah, pembatasan penggunaan lahan dan 
pemukiman kembali secara paksa, seharusnya kegiatan ini sebisa mungkin dapat dihindari pada 
proyek CSRRP karena mempunyai risiko tinggi terhadap dampak sosial dan lingkungan. Hal yang 
pertama kali perlu dilakukan yaitu kajian untuk memastikan kembali apakah proyek yang akan 
dibangun tersebut harus berada di lokasi tersebut ataukah ada alternatif lainnya, sehingga dapat 
menghindari pemindahan penduduk dengan terpaksa. 

Jika terpaksa ada pengadaan lahan yang baru untuk lokasi pembangunan, maka ada hal-hal yang 
harus dilakukan adalah memastikan masyarakat terdampak lokasi bangunan dan masyarakat 
setempat mendapatkan manfaat yang lebih dari dampak pembangunan yang akan dibangun. 
Manfaat dampak yang positif dari pengadaan tanah pada lokasi lokasi yang baru antara lain 
mendapatkan manfaat masyarakat yang terdampak secara langsung maupun kepada masyarakat 
sekitarnya. Jika ada masyarakat yang terdampak (WTP) beserta asset yang terdampak maka 
harus diperhitungkan sesuai aturan, pihak tim penilaian aset/ appraisal akan menilai semua aset 
yang terdampak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

Proyek harus memastikan tersedia kerangka kerja keberlanjutan mata pencaharian untuk mitigasi 
terhadap WTP yang terdampak serius dan dalam kondisi rentan. Proyek menyediakan dokumen 
LRP (Livelihood Restoration Plan) yang mengkaji secara dalam terhadap kondisi WTP tentang 
modal manusia (Human capital), alam (Capital Natural), keuangan (Financil capital), sosial (Social 
capital) dan fisik (physical capital). Keluaran proses LRP terhadap WTP yaitu meningkatnya 
pendapatan, merningkatkan kesejahteraanya, mengurangi kerentanan, meningkatkan ketahanan 
pangan, dan selalu menggunaan basis pembangunan yang lebih berkelanjutan. 

Dalam rangka mitigasi pengadaan lahan dan mitigasi penghunian secara paksa, PMC melalui TA 
Manajemen Sosial telah menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen LARAP yang dapat 

NO DOKUMEN ESMP/ESCOP 
OLEH PMC / NMC JUMLAH NO DOKUMEN LSK3 / RK3LS / CESMP OLEH 

PENYEDIA JASA / KONTRAKTOR JUMLAH NO

LAPORAN 
PEMANTAUAN  K3/HSE 

dan RKL-RPL OLEH 
TMC

Σ Dokumen 
Pelaporan

Realisasi 
Pelaporan

1. ESMP (Environmental and 
Social Management Plan) 24 1. LSK3 / RK3LS / CESMP (Contractor 

Environment and Social Management Plan) 46 1. Laporan Pemantauan 
K3 & HSE 250 181

2. ESCOP (Environmental and 
Social Comitment Plan) 35 2. Belum Tersedia LSK3 / RK3LS / CESMP 18 2. Laporan Pemantauan 

RKL-RPL 37 26

3.
ESMP/ESCOP sudah termuat 
dalam Dokumen Lingkungan 59 JUMLAH TOTAL 64 JUMLAH TOTAL 287 207

4. Tidak dibutuhkan 
ESMP/ESCOP (Huntap Mandiri) 4

5. Belum Tersedia ESMP/ESCOP 0

JUMLAH TOTAL 122
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dijadikan acuan bagi PMC dan OSP dalam menyiapkan dokumen LARAP untuk paket-paket 
kegiatan CSRRP. 

3.5.5 Melakukan kordinasi dan pemantauan selama diseminasi dan sosialisasi dari tata 
cara pelaksanaan mitigasi pelecehan seksual (Sexual Exploitation and Abuse /SEA) 
atau kekerasaan terhadap anak anak (Violence Against Children/VAC). 

Salah satu mandatory yang harus dilakukan dan diwajibkan oleh bank dunia adalah semua 
pekerja, konsultan dan manager menandatangani kode etik, kode etik ini berisi tugas dan tanggung 
jawab serta kewajiban yang harus dijalankan, juga berisi sanksi-sanksi hingga pemutusan 
hubungan kerja jika ditemukan melanggar terutama yang secara khusus berkaitan dengan fokus 
perhatian dari bank, yaitu pemerkosaan dan kekerasan seksual. Saat ini, sedang dilakukan rekap, 
berapa pekerja yang telah menandatangani kode etik dari berapa pekerja yang terkontrak. PMC 
juga telah mengirimkan surat resmi permintaan data pekerja untuk bersama-sama melakukan 
pemantauan di lapangan. PMC selalu mengingatkan kepada seluruh kontraktor dan konsultan 
untuk memastikan bahwa semua pekerja, manager hingga kontraktor menandatangani kode etik 
yang telah disampaikan dan disosialisasikan secara berulang. 

Untuk memastikan bahwa kewajiban kontrak kontraktor telah dilakukan dengan baik, terutama 
terkait dengan mitigasi risiko GBV, maka berbagai langka mitigasi harus dilakukan, misalnya 
dengan bertemu kontraktor secara langsung untuk memperkenalkan model dan strategi mitigasi 
risiko GBV dan melakukan pengawalan sepanjang pengerjaan konstruksi dilakukan. Koordinasi 
dan pemantauan dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun koordinasi melalui media 
komunikasi (Whatsapp Group) yang didalamnya dihimpun semua focal poin KBG-KTA. Koordinasi 
ini juga dilakukan dengan melakukan koordinasi langsung dengan PPK terkait. GBV Spesialist 
PMC secara intens juga berkoordinasi dengan safeguard TMC 1 dan TMC 2 untuk lebih 
memaksimalkan pelaksanaan monitoring di lapangan. 

PMC bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 
melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk pemasangan poster yang berisi ajakan atau himbauan untuk melapor jika 
melihat, mendengar atau mencurigai adanya potensi kekerasan berbasis gender maupun anak 
yang terjadi di wilayah kerja konstruksi. Pemasangan poster juga mengunakan bahasa lokal/ 
komunitas setempat untuk memudahkan pemberian pemahaman informasi yang disampaikan. 

Adapun pelaksanaan pencegahan dan penanganan risiko GBV selama bulan Mei Tahun 2024 
secara garis besar mencakup 4 hal yaitu: 1) Kegiatan Mitigasi risiko GBV kepada pekerja, 
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kontraktor dan manager serta masyarakat sekitar proyek konstruksi. 2) Koordinasi pelaksanaan 
kode etik dan pemasangan KIE berupa poster mitigasi risiko GBV yang berisikan nomor 
pengaduan jika melihat, mendengar atau mencurigai potensi kekerasan baik pada perempuan dan 
anak. 3). Memastikan semua pekerja menandatangani kode etik pekerja terutama bagi pekerja 
baru juga disosialisasikan dalam induksi. 4) Berkoordinasi dengan OSP terutama yang berkaitan 
dengan penerapan kode etik mitigasi risiko GBV dalam kegiatan OSL. Detail Pelaksanaan 
Pencegahan dan Penanganan Resiko GBV (KBG-KTA) yang telah berjalan hingga akhir Agustus 
2024 dapat dilihat pada LAMPIRAN 5. 

3.6 MONITORING DAN EVALUASI  

3.6.1 Menyiapkan dan mendistribusikan standar prosedur, format, dan sistem pelaporan 

Sistem pelaporan adalah bagian penting dari implementasi proyek. Melalui laporan yang diperoleh 
dari tingkat pekerja proyek hingga tingkat manajemen proyek dapat diketahui implementasi dan 
kinerja proyek. Semakin kompleks organisasi yang terlibat dalam sebuah proyek, sistem pelaporan 
yang kuat dan dapat diandalkan menjadi suatu keharusan. Pelaporan yang terpadu bertujuan 
untuk mendukung pemantauan dan menjaga kinerja proyek melalui kolaborasi antar pemangku 
kepentingan termasuk TMC dan kontraktor. Untuk mendukung implementasi proyek, PMC sedang 
mempersiapkan prosedur, format dan standar sistem pelaporan yang dibutuhkan dalam memenuhi 
persyaratan MIS. Output yang diharapkan adalah standar laporan untuk semua pemangku 
kepentingan sesuai dengan manual dan pedoman. Rincian SOP, Pedoman dan Petunjuk Teknis 
yang telah dan sedang dalam penyusunan oleh PMC dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Progres Penyusunan Pedoman, Standar Prosedur, Format, 
dan Sistem Pelaporan Per Agustus 2024 

No. Uraian Pedoman dalam TOR Status 

1 

a SOP Reviu Perencanaan DED Guidelines and Urban 
Site and Settlement 

Guidelines 

Draft Selesai 

b Pedoman Standar Bangunan-Gedung Penyusunan 
Dokumen 

c SOP Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Supervision Guidelines Draft Selesai 

2 

A Format Pengendalian Administrasi 

DED and Supervision 
Guidelines, Urban Site and 

Settlement Guidelines 

Draft Selesai 
b Format Pengendalian Perencanaan Draft Selesai 
c Format Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Draft Selesai 
d Format Pengendalian Pelaksanaan Fisik Draft Selesai 
e Format Pengendalian Safeguard Draft Selesai 

3 SOP Pengadaan Barang dan Jasa - Draft Selesai 
4 SOP Pelaksanaan Kontrak Konstruksi - Draft Selesai 
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No. Uraian Pedoman dalam TOR Status 

5 SOP Manajemen Banjir Urban Site and Settlement 
Guidelines Draft Selesai 

6 SOP Pemetaan MIS Guidelines Draft Selesai 
7 SOP Komunikasi MIS Guidelines Draft Selesai 
8 SOP Kelembagaan - Draft Selesai 

9 SOP Penapisan Penerbitan Izin Lingkungan dan 
Dokumen Lingkungan - Draft Selesai 

10 Pedoman Pelaporan Keuangan Program 
CSRRP 

Finance Management 
Guidelines  Draft Selesai 

11 Pedoman Penyusunan Dokumen LARAP - Draft Selesai 

12 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan KBG-KTA pada 
Paket-paket CSRRP 

GRM Guidelines Draft Selesai 

13 Pedoman Sistem Laporan Insiden CSRRP GRM Guidelines Draft Selesai 
14 Pedoman GRM GRM Guidelines Draft Selesai 
15 Pedoman Monev Monev Guidelines Draft Selesai 
16 SOP dan Form Spot Check Monev Guidelines Draft Selesai 
17 SOP Perhitungan KPI CSRRP Monev Guidelines Draft Selesai 
18 SOP Sistem Informasi Manajemen MIS Guidelines Draft Selesai 

Sumber: Checklist SOP PMC, 2024 

3.6.2 Monitoring progres kegiatan melalui survei dan kunjungan lapangan bersama 

Pada bulan Agustus 2024, pelaksanaan survei dan kunjungan lapangan dilakukan dengan 
konsultan perencana/pengawas (TMC-1/TMC-2), BPPW Sulawesi Tengah, BP2P Sulawesi II, dan 
Stakeholder terkait lainnya. Kunjungan lapangan dan survei bersama dilaksanakan pada beberapa 
paket pekerjaan fisik yang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Selain itu, PMC setiap 
minggunya juga melakukan kunjungan lapangan secara berkala secara mandiri untuk memeriksa 
kualitas teknis dan kualitas struktural dari kegiatan CSRRP, serta mencatat temuan-temuan ke 
dalam Memo PMC untuk disampaikan kepada TMC, PIU, dan PMU. 

Hasil kegiatan kunjungan telah dituangkan pada risalah kegiatan atau memo dinas yang telah 
dikirimkan kepada PMU CSRRP serta diteruskan kepada PIU dan Konsultan lainnya.  

3.6.3 Menyusun progres laporan setiap bulan, triwulan, dan tahunan, termasuk laporan 
pemantauan kualitas proyek 

PMC terus memantau dan mengevaluasi kegiatan CSRRP melalui koordinasi dengan TMC. Hasil 
monitoring dan evaluasi nantinya akan menjadi laporan untuk PMU dan PIU. Pemantauan dan 
evaluasi harus didasarkan pada indikator PDO. Dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan 
CSRRP, PMC telah mempersiapkan progres kemajuan kegiatan CSRRP melalui laporan yang 
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disusun setiap bulan, triwulan, dan tahunan, termasuk laporan pemantauan kualitas. Pada bulan 
Agustus 2024, PMC telah menyusun 4 (empat) Laporan Progres Mingguan pada Bulan Agustus 
2024 dan Laporan Progres CSRRP Bulan Juli 2024.  

PMC juga selalu berkoordinasi dengan PMU dan KI-CSRRP untuk mendapatkan saran dan 
masukan untuk memenuhi kualitas pelaporan. Dalam mendukung pemantauan dan desiminasi 
informasi yang lebih baik, laporan-laporan tersebut dapat diunduh dalam Onedrive Database 
maupun website SITABA yang dapat diakses bersama. 

3.6.4 Secara aktif memberikan saran kepada CPMU, PMU, dan PIU tentang tindakan untuk 
meningkatkan progres dan kualitas (Sustainable). 

PMC telah berpartisipasi secara aktif pada setiap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan proyek yang berjalan, 
memberikan bantuan teknis, dan membantu meningkatkan kualitas proyek dalam mencapai tujuan 
proyek. Hingga bulan Agustus 2024, PMC terus memberi masukan dan rekomendasi kepada 
CPMU, PMU, PIU terkait tindakan untuk meningkatkan kualitas proyek baik secara lisan melalui 
diskusi dan rapat koordinasi maupun melalui surat atau memo dinas. Setiap temuan di lapangan 
tertuang dalam catatan evaluasi yang menjadi bahan masukan penyusunan laporan bulanan, 
laporan triwulanan, dan laporan tahunan.  

3.7 PENANGANAN MASALAH DAN INFORMASI 

PMC bersama dengan stakeholder terkait melakukan monitoring dan pemantauan penyelesaian 
pengaduan dan memastikan seluruh proses terekam dalam aplikasi LIPPM. Laporan pemantauan 
disusun secara rutin setiap bulan, dan dibahas dalam pertemuan PMC dan OSP. Pertemuan wajib 
menyepakati tindak lanjut percepatan penyelesaian, dan menginformasikan hasilnya ke PMU dan 
PIU. PMC menyusun rekapitulasi kasus setiap bulan, dan menginformasikan rekapitulasi tersebut 
di dalam website SITABA.  

Koordinasi penyelesaian kerangka dan alur pelaporan dan pencatatatan hingga penanganan terus 
berjalan. Hal ini untuk menguatkan pola dan sistim pelaporan jika terjadi kasus di lapangan yang 
dilaporkan. KBG-KTA sebagai bagian dari GRM terus berkoordinasi dan memperbaiki sistem ini. 
Semua masukan dan usulan ditampung kemudian masuk dalam perbaikan. KGB-KTA yang masuk 
dalam kategori 1 dalam sistim pelaporan dan pencatatan di GRM memiliki tingkat risiko yang tinggi, 
olehnya penerapan kode etik harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ringkasan Laporan LIPPM 
juga dapat dilihat dalam sub-bab 2.9 LIPPM atau melalui website SITABA  
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3.8 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

3.8.1 Dukungan Pemetaan Penghunian WTB Pasca Konstruksi Huntap 

Untuk pemenuhan kebutuhan data spasial Huntap pada paket-paket CSRRP, PMC sedang 
menyusun database spasial untuk seluruh Huntap. PMC juga terus berkoordinasi bersama dengan 
TMC 2, OSP, dan BPPW untuk pemenuhan data siteplan huntap Tahap I yang masih tersisa dan 
Tahap II serta berbagi pakai data spasial terkait penghunian yang dimiliki. Peta-peta kesiapan unit 
huntap serta kesiapan infrastruktur layanan dasar dapat dilihat pada LAMPIRAN 12. 

3.8.2 Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi yang dapat 
diakses publik dalam website CSRRP 

Saat ini untuk beberapa data yang menjadi target di Fase 1 sedang berproses terkait data Quick 
Status Paket Kegiatan CSRRP dan data Pengembangan aplikasi SITABA untuk mengakomodasi 
profil kegiatan dan keuangan pelaksanaan kegiatan ISL. Selanjutnya di TIM SIM juga sedang 
melakukan update data sesuai dengan kondisi lapangan, baik data Warga terdampak bencana, 
data Upload dokumen dan Data Aduan LIPPM.
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BAB 4. PERMASALAHAN 
DAN TINDAK LANJUT 

4.1 PERMASALAHAN 

Permasalahan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu permasalahan terkait 
manajerial atau pengelolaan kegiatan dan permasalahan terkait teknis kegiatan. Di bawah ini 
dijabarkan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan CSRRP sebagai berikut. 

4.1.1 Permasalahan Manajerial 

A. Permasalahan Pengadaan 
Beberapa permasalahan manajerial terkait pengadaan yang terjadi pada Bulan Juli 
2024 antara lain yaitu: Terkait pengunggahan dokumen proses pengadaan, kontrak, 
dokumen monitoring dan pelaporan serta deliverables lainnya ke STEP maka saat ini 
terdapat satu paket yang belum bisa dilakukan pemutakhiran STEP disebabkan karena 
belum menerima kelengkapan dokumen tersebut dari Pokja Pemilihan yang 
bersangkutan yaitu paket Optimalisasi SPAM Poboya dan Duyu. Di samping itu telah 
diajukan pembatalan terhadap procurement plan paket Optimalisasi IPLT Kota Duyu 
dan Kabupaten Sigi karena terhadap kesalahan input yang tidak bisa dikoreksi agar 
dapat dilanjutkan dengan procurement plan baru untuk paket tersebut agar dapat 
diinput dengan informasi yang benar. Namun permohonan pembatalan tersebut belum 
mendapatkan clearance sehingga belum dapat diinput procurement plan yang baru. 

B. Kendala Manajemen Administrasi Kontrak 
Isu yang mendominasi kendala dan permasalahan dalam administrasi kontrak CSRRP 
adalah:  

1. Terdapat beberapa paket kontrak yang pelaksanaannya mengalami 
keterlambatan progress cukup serius, seperti: Rekonstruksi Bangunan Gedung 
Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Rehabilitasi dan 
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Rekonstruksi Sarana Pendidikan di Universitas Tadulako Fase II, Rehabilitasi dan 
Rekontruksi Sarana Pendidikan Dasar II-A, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Sarana Pendidikan Dasar Fase II-B. Keterlambatan tersebut umumnya 
didominasi oleh ketidaksiapan Penyedia Jasa dalam memobilisasi/melakukan 
pengadaan barang dan cashflow perusahaan. 

2. Belum tersedianya dokumen pendukung yang menjadi lampiran pada kontrak 
maupun addendum yang sudah ditandatangani. Dokumen-dokumen pendukung 
yang dimaksud, antara lain: SSKK, BA MC-0, dan dokumen kelengkapan 
addendum seperti Korespondensi persuratan, RAB, back up data, Shop Drawing, 
As Built Drawing, MC 100, dan FHO (Final Hand Over). 

3. Perlu disiapkan waktu yang cukup untuk memproses Addendum kontrak 
mengingat terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui mulai dari proses 
permohonan addendum, pembuatan justifikasi teknis, rapat pembahasan 
perubahan kontrak, hingga persetujuan perubahan kontrak dan 
penandatanganan. 

C. Isu dan Tantangan Penyediaan Lahan 
Hingga Agustus 2024, terdapat klaim lahan dari pemilik HGB (perusahaan), serta dari 
pemilik SHM dan SKPT (warga setempat) pada Kawasan Huntap Tondo 2, yang 
berdampak pada pengurangan jumlah kavling unit huntap.  

Terkait klaim lahan 2 perusahaan pemilik HGB yang meminta ganti rugi dan 
meneruskan masalah ini ke pengadilan, Penggugat juga meminta pelarangan 
penerbitan sertifikat lahan huntap. Selain itu terdapat Klaim 2 lahan warga dalam 
Huntap yang memiliki sertifikat SHM (namun berada diatas lahan HGB) serta 2 
masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan SKPT. 

D. Kendala Penyusunan Dokumen Lingkungan 
Perubahan siteplan dan DED pada Huntap Tondo 2 dan Talise memerlukan revisi 
Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) sehingga perlu dilakukan penapisan 
Kembali. Namun hingga akhir bulan Agustus, proses penapisan dan permohonan 
dokumen pengesahan/status legalitas lahan sesuai kebutuhan luasan lahan dalam 
pembangunan huntap Talise masih menunggu balasan dari Kepala Kanwil BPN 
Provinsi Sulawesi Tengah (estimasi 3 bulan + dari bulan agustus 2024). 
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E. Isu dan Tantangan GBV 
Secara umum, berkaitan dengan mitigasi risiko GBV, kontraktor dapat bekerjasama 
dengan baik, terutama dengan memastikan bahwa mereka telah mencetak poster 
pengaduan serta memastikan dalam induksi poin-poin mitigasi risiko GBV dapat 
dijalankan. Beberapa hal yang yang menjadi isu serta tantangan berkaitan dengan 
mitigasi GBV antara lain adalah kepatuhan pada kode etik maka penting kontraktor 
melakukan creening tidak hanya jumlah waktu bekerja, namun juga screening pada 
usia pekerja untuk menghindari adanya pekerja dibawah umur. 

Untuk memonitoring pelaksanaan mitigasi GBV akan sulit dilaksanakan, mengingat 
masa kontrak kerja TA GBV PMC tidak diperpanjang lagi, perlu penyesuaian tim PMC 
untuk dapat tetap menjalankan tugas dalam pelaksanaan mitigasi resiko GBV. 

F. Kendala Kelembagaan 
Mengingat CSRRP terdiri dari berbagai stakeholders (PMC, TMC1, TMC2 dan OSP) 
diperlukan penyamaan pemahaman terkait peran dan fungsi lembaga tersebut, 
khususnya terkait tata kelola lembaga pengelola sarana khususnya lembaga pengelola 
yang bersifat swakelola (dikelola oleh masyarakat / kelompok masyarakat). 

Untuk kelembagaan yang dikelola oleh Pemda atau dalam bentuk BUMD / UPTD 
diperlukan kordinasi lebih insten terkai struktur pengelolaan dan organisasinya dan 
perlu untuk pembahasan lebih lanjut dengan melakukan kegiatan integrasi / 
sinkronisasi perencanaan, dengan tidak memisahkan hasil kegiatan CSRRP menjadi 
prioritas juga dalam perumusan perencanaan dan penganggran dalam pembangunan 
daerah. Juga terkait dengan kewenangan menjadi topik bahasan yang perlu 
dikembangkan lagi khususnya untuk wilayah Kabupaten yang mempunyai desa 
sehingga diketahui kewenangan dan penanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. 

Selain itu penanganan pengurusan PBG SLF di Dinas Tata Ruang yang lambat, 
diperlukan sounding atau advokasi oleh Team Leader kepada pimpinan daerah agar 
tidak menjadi pekerjaan rumah di akhir-akhir proyek. 

 

G. Tantangan Dalam Pengembangan SITABA Sulteng 
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Dalam rangka peningkatan dan pengembangan SITABA, terdapat beberapa kendala 
dan tantangan dihadapi diantaranya : 

1. Keterbatasan Waktu dalam Pengembangan Aplikasi SITABA 
2. Kompleksitas Data dan Informasi Proyek yang harus diimplementasikan dalam 

SITABA  
3. Pengembangan SITABA menggunakan Bahasa Program yang berbeda-beda 

sehingga memerlukan penyeragaman dalam pengembangannya. 
4. Dalam prosesnya terdapat beberapa kendala non-teknis seperti migrasi server 

dan pembajakan 

4.1.2 Permasalahan Teknis Kegiatan 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 
Kendala dan permasalahan teknis konstruksi yang terjadi pada Bulan Agustus 2024 
serta tindaklanjut atau rekomendasinya dituangkan dalam tabel 14 dibawah. 

B. Permasalahan Teknis Kelembagaan (Termasuk PBG/SLF) 
Terdapat beberapa kendala dan permasalahan teknis kelembagaan yang terjadi pada 
Bulan Agustus 2024, antara lain adalah sebagai berikut; 

1) Selama penghunian, terdapat kebingungan Masyarakat terhadap peran RT dan 
Pengelola Huntap, sehingga diperlukan kepastian pembagian kewenangan   
antara   masyarakat dan pemerintan yang dapat dilaksanakan dalam proses 
rembug pasca penghunian bersama warga. 

2) Diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan dokumen: DED atau As Build 
Drawing, data simak dan surat pernyataan laik fungsi bangunan gedung, serta 
dokumen lainnya dari Manajemen Konstruksi/ supervisor  

3) Ruang (Kapasitas Drive) untuk mengunggah dokumen di aplikasi SIMBG yang 
rendah, dokumen dengan kapasitas tinggi tidak bisa terunggah dengan baik. 

4) Kurangnya tenaga penginput yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon dari 
Dinas terkait 

5) Perlu dilakukan kegiatan percepatan proses mulai administrasi dan penginputan 
kedalam SIMBG 



 
 

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024  
 103 

4.2 TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

4.2.1 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Permasalahan Manajerial 

A. Tindak Lanjut dan Rekomendasi Permasalahan Pengadaan 
Terkait pemasalahan pengadaan sebagaimana dijelaskan di dalam poin 4.1.1 di atas 
maka sebagai tindak lanjut dapat direkomendasikan sebagai berikut: 
1) PMC akan mengingatkan kembali terkait urgensi masalah ini kepada PMU 

Perumahan agar dapat mendorong respon No Objection Letter dari Bank Dunia 
sebelum masa kontrak berakhir, mengingat seluruh bahan paparan yang 
dibutuhkan telah disampaikan kepada Task Team WB. 

2) PMC melalui Tenaga Ahli Pengadaan sebagai bagian dari Tim Procurement 
Specialist CSRRP telah melakukan koordinasi dan asistensi secara intensif dalam 
proses evaluasi dan klarifikasi paket pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung 
Kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah sebagai strategi percepatan evaluasi paket 
tersebut. Untuk mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan fisik  pada akhir 
Oktober 2024, maka perlu disusun rencana aksi percepatan penyelesaian 
pekerjaan dan penyepakatan dengan penyedia terpilih pada saat 
penandatanganan kontrak dengan dukungan pengawasan teknis yang intensif 
oleh konsultan TMC-1. 

3) Terkait pemutakhiran data STEP, PMC telah melakukan melakukan koordinasi 
melalui persuratan dengan BP2JK dan Pokja Pemilihan yang bersangkutan untuk 
melengkapi dokumen-dokumen dalam proses pengadaan dan akan melanjutkan 
komunikasi hingga diperoleh dokumen yang dimaksud yang menghambat proses 
penginputan STEP. Terkait penginputan procurement plan yang baru PMC akan 
berkoordinasi dengan Task Team dan PIC STEP di WB untuk segera memberikan 
clearance terhadap pembatalan procurement plan yang salah input untuk dapat 
segera digantikan dengan penginputan procurement plan yang baru. 

B. Tindaklanjut Tim Manajemen Administrasi Kontrak 
Terhadap keterlambatan progress pekerjaan yang terjadi, PMC merekomendasikan 
agar TMC-1 segera mendesak Penyedia Jasa agar menyelesaikan pengadaan 
barang/peralatan yang diperlukan serta memantau proses pengiriman dengan 
memastikan ketersediaan bukti-bukti pengiriman yang telah dilakukan. Selain itu, PMC 
menyarankan agar BPPW menyiapkan antisipasi keberlanjutan apabila kemungkinan 
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terburuk berupa pemutusan kontrak terjadi untuk paket Rekonstruksi Bangunan 
Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk 
diantaranya kesiapan TMC-1 untuk melakukan opname progress lebih awal agar 
pembayaran yang dilakukan sesuai dengan progress akhir pekerjaan fisik yang dicapai.  

Selanjutnya, Tim Contract Management PMC CSRRP akan terus mengawal dan 
memonitor kegiatan administratif yang dilakukan sebelum terjadinya penandatanganan 
kontrak maupun addendum kontrak melalui koordinasi dengan PPK dan TMC terkait. 
Dokumen pendukung kontrak (addendum) diupayakan untuk dilengkapi terlebih dahulu 
dan tersedia sebelum perjanjian ditandatangani. 

C. Status Penyelesaian Isu Klaim Lahan 
Berdasarkan informasi dari Kepala Kanwil ATR/BPN, lahan HGB  di lokasi huntap 
Tondo2 yang diklaim tersebut belum dilakukan perpanjangan izin, sehingga ATR/BPN 
menyatakan status tanah terlantar dan menjadi tanah bebas negara. Negara tidak bisa 
memberikan ganti rugi pada tanah negara karena termasuk dalam tindak pidana 
korupsi. Terkait rencana penerbitan sertifikat huntap masih menunggu arahan Menteri 
ATR/BPN, namun kepala Kanwil yakin penerbitan sertifikat dapat diterbitkan dengan 
cara menyiapkan pendanaan dari anggaran APBN, misalya dengan PTSL.   
Terkait klaim lahan SHM diatas lahan HGB, Kanwil ATR/BPN sedang menyelidiki 
sertifikat tersebut karena terdapat berbedaan lokasi, namun berdasarkan informasi 
pemkot bahwa sertifikat berada diluar koordinat lahan huntap. Rencananya ART/BPN 
akan meletakkan sertfikat tersebut pada tempatnya. Sedangkan klaim dari pemilik 
SKPT, surat lahan tersebut telah dibatalkan oleh pemkot Palu sebelum isu lahan 
mencuat. 
Selama menunggu penyelesaian permasalahan klaim lahan Huntap Tondo 2 oleh 
Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Palu, pihak PUPR mempunyai opsi-opsi 
penyelesaian dengan cara memindahkan WTB dengan memaksilmalkan lahan-lahan 
yang masih kosong di Huntap Tondo2 dan Huntap Talise. Klaim di zona 2B2 lahan 
huntap Tondo2 sudah dilakukan pemasangan plank tanah milik Kota Palu agar proses 
pembangunan huntap bisa lancar. Untuk klaim lahan di zona 2A2, solusinya dengan  
dilakukan enclave diserahkan kembali pengelolaanya kepada pemerintah Kota Palu. 
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Informasi terhadap tindaklanjut atas klaim lahan oleh warga dengan bukti SHM, telah 
dilakukan gugatan kepada pihak-pihak tergugat (Pemeritah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Pemerintah Kota Palu, BPPW Sulawesi Tengah, dan Kotraktor Pelaksana). Melalui 
proses persidangan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 ini kasus 
ini belum inkrah, bahkan ada gugatan intervensi dari eks pemegang HGB terhadap 
para tergugat tersebut. 

D. Strategi terhadap Hambatan dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan 
Rencana surat permohonan keterangan status legalitas lahan akan di paraf Satker 
BPPW karena yang mengetahui kronologis status lahan di Tondo 2 dan Tanda tangan 
Kabalai BPPW. Selanjutnya di bulan September direncanakan surat sudah 
disampaikan kepada Kakanwil  ATR BPN Sulteng. Surat dilengkapi lampiran KRK revisi 
dengan total luasan Lahan yang tercantum dalam KRK seluas 40.3 Ha, yang terdiri 
dari; Tondo 2A seluas 26.3 Ha dan Tondo 2B seluas 14 Ha.  

Terkait Huntap Talise dan Tondo 2, maka Revisi Dokumen KRK telah menyesuaikan 
dengan luasan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan Huntap dan 
infrastruktur pendukungnya. Selanjutnya dalam proses penapisan masih menunggu 
dokumen terkait pengesahan/status legalitas lahan oleh BPN. 

E. Rekomendasi Isu GBV 
Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk bulan kedepan antara lain adalah: 

1) PMC menugaskan TA GRM untuk dapat meneruskan tugas dalam 
mempersiapkan kegiatan sosialisasi mitigasi, serta terus mencatat aduan dan 
proses pengananan pengaduan terkait resiko GBV. 

2) Melanjutkan menyelesaikan kegiatan Sosialisasi Mitigasi risiko GBV kepada 
kontraktor baru (baru terkontrak). Termasuk begaimana pelibatan masyarakat 
atau warga sekitar berkaitan dengan strategi mitigasi kekerasan berbasis gender 
yang diterapkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontrsuksi pasca bencana 
dalam kegiatan CSRRP.  

3) Melanjutkan melakukan monitoring uji petik terkait mitigasi GBV kepada 
kontraktor yang telah melakukan sosialisasi mitigasi GBV serta memantau 
pelaksanaan dan penandatangan kode etik  
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4) Memaksimalkan distribusi informasi pengaduan dan rujukan melalui media 
poster dan media lainnya yang mudah diakses di oleh masyarakat. 

F. Tindaklanjut Kelembagaan 
Perihal permasalahan dan kendala manajerial kelembagaan yang dialami oleh TA 
Kelembagaan PMC, maka rekomendasi serta tindaklanjut kedepannya yang perlu 
dilakukan antara lain sebagai berikut. 

a. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan konsultan dalam 
pengumpulan data dan dokumen secara cepat untuk percepatan pengurusan 
PBG SLF. 

b. Perlunya dukungan dan komitmen bersama PMC, TMC1 dan 2 serta OSP dlaam 
pemenuhan dokumen dan seluruh stakeholder dalam pengurusan BASTO 
dengan melengkapi dokumen yang diperlukan 

c. Perlunya Bank Data terkait dengan hasil hasil kegiatan dari Rehabilitasi dan 
rekontruksi (CSRRP + CERC) sehingga dalam kebutuhan data kan menjadi lebih 
mudah mencarinya. 

d. Adanya pembagian peran dan fungsi yang dituangkan dalam kesepakatan 
bersama untuk menangani tata Kelola lembaga pengelola sarana khususnya 
yang dikelola langsung oleh masnayarakat / kelompok masyarakat. 

e. Perlu dilakukan pembahasan secara khusus dengan OPD bahwa sarana dan 
prasarana yang terbangun melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana Sulawesi Tengah adalah bagian dari pembangunan yang 
merupakan aset Pemerintah Daerah  dan memerlukan pemrioritasan dalam 
perencanaan pembangunan selanjutnya. 

f. Kolaborasi dalam rangka keberlanjutan dengan pelibatan Pemerintah Desa 
untuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi sesuai dengan pembangunan 
yang berskala desa sesuai dengan kewenangannya. 

G. Langkah-langkah menghadapi tantangan Pengembangan SITABA Sulteng 
Perihal permasalahan dan kendala manajerial SIM yang dialami, maka Tim SIM akan 
bekerja sama dan selalu berkoordinasi dengan Tim Monev dan seluruh Tenaga Ahli 
terkait data-data yang ditampilkan dalam SITABA. Tim SIM juga akan mencoba 
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menyeragamkan Bahasa pemrograman yang dipakai serta mencegah terjadinya 
pembajakan. 

4.2.2 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Permasalahan Teknis Kegiatan 

1. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 
Kendala dan permasalahan teknis konstruksi yang terjadi pada Bulan Juli 2024 serta 
tindaklanjut atau rekomendasinya dituangkan dalam tabel 14 dibawah. 

2. Tindak Lanjut Kelembagaan (Termasuk PBG/SLF) 
Perihal permasalahan dan kendala teknis kelembagaan yang dialami oleh TA 
Kelembagaan PMC, maka rekomendasi serta tindaklanjut kedepannya yang perlu 
dilakukan antara lain sebagai berikut. 
1) OSP akan melakukan koordinasi dengan Pemda terkait kepastian pembagian 

kewenangan pengelolaan infrastruktur huntap antara masyarakat dan pemerintah 
yang dapat dilaksanakan dalam proses rembug pasca penghunian. 

2) PMC telah membuat matriks prioritas pada paket CSRRP untuk penyiapan  
dokumen  teknis  dan  pemohon  yang akan diinput  rapat tematik perminggu. 

3) Koordinasi yang intensif dengan TMC agar keberadaan dokumen data simak dan 
surat pernyataan laik fungsi dapat lebih cepat didapatkan. 

4) Selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan status kelengkapan 
dan verifikasi dokumen agar tidak saling menunggu.
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Tabel 13. Tabel Permasalahan dan Tindaklanjut Pelaksanaan Fisik 

No. Paket Kegiatan Supervisi Permasalahan Tindaklanjut 

1 
Construction of 
Settlement 
Infrastructure Tondo 
2 Area, Kota Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

1. Jumlah Tenaga kerja Pekerjaan DPT dan Pendestrian 
sangat Kurang 
2. Keterlambatan Pengadaan PJU dan Bin Sampah  
3. Banyaknya Pekerjaan yang Perlu Perbaikan infrastruktur 
akibat hujan deras 

1. Segera menambah tenaga kerja dan jam kerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan khusunya di zona 2A1 
2. Segera mendorong Mengadajkan sisa PJU dan Bin 
Sampah agar Pelaksanaan Pemasangan sesegera mungkin 
3. Segera meperbaiki/membenahi pekerjaan yang 
mengalami kerusakan akibat hujan deras 

2 

 Construction of 
Water Treatment 
Plant 2x30 L/s for 
Huntap Tondo 1, 
Tondo 2 & Talise, 
Kota Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

1. Pemasangan ME, Scada, dam elektrikal lainnya belum 
dilaksanakan dikarenakan masih menunggu mobilisasi 
operator instalasi 
2. Proses perizinan (rekomtek) dari BWSS terkait dengan izin 
pemasangan siphon disungai watutela dan Sungai Poboya 
belum selesai 
3. Pekerjaan BPT watutela belum dikerjakan karena isu lahan 
4. Kurangnya penerapan APD pada pelaksanaan pekerjaan 

1.Segera mobilisasi pekerja 
2. Proses perizinan masih dalam proses Dokumen 
administrasi telah dilengkapi 
3. Telah dilakukan koordinasi ke warga sekitar yang 
mengklaim tanah, dan telah disepakati bahwa pekerjaan 
dapat dilanjutkan  
4. Pihak MK telah memberikan teguran/instruksi penggunaan 
APD dalam bekerja 

3 
Construction of Water 
Distribution Pipe and 
House Connection in 
Kota Palu 

 TMC-1 
CSRRP 

1. Keterlambatan penyelesain junction pada semua ruas yang 
telah dikerjakan 
2. Keterlambatan penyelesaian perapihan dan pemadatan 
pada DMA 24, DMA 6, DMA 7, DMA10 
3. Keterlambatan hydrotest pada jalur pipa yang telah 
terpasang 
4. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan HDD pada jalur pipa 
JDU 
5. Kurangnya kordinasi dan pemantauan pekerjaan oleh 
pelaksana ke mandor 

1. Agar kontraktor pelaksana secepatnya menyelesaikan 
pekerjaan junction tersebut 
2. Agar kontraktor pelaksana secepatnya menyelesaikan 
pekerjaan tersebut 
3. Agar kontraktor pelaksana secepatnya menyelesaikan 
pekerjaan HDD tersebut 
4. Kontraktor pelaksana harus selalu berkordinasi kepada 
konsultan terkait pekerjaan maupun permasalahan lapangan 
5. Agar kontraktor pelaksana lebih aktif lagi dalam 
pemantaun pekerjaan dilapangan 

4 Construction of Water 
Distribution Pipe and 

 TMC-1 
CSRRP 

1. Pekerja yang melakukan penggalian manual sr tidak 
memakai APD, dan tidak memasang rambu-rambu pada area 

1. Pelaksana wajib mengingatkan pada pekerja pentingnya 
menggunakan APD  
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No. Paket Kegiatan Supervisi Permasalahan Tindaklanjut 

House Connection in 
Kabupaten Sigi 

galian manual sr 
2. Belum melakukan perapihan dan pemadatan pada area 
bekas galian pipa zona 1 ruas palu - bangga 
3. percepatan melakukan running test pada rangkaian sr yang 
sudah terangkai 
4. Belum melakukan pemadatan dan perapihan pada area 
bekas boring dan perlintasan pipa  
5. Percepatan pemasangan sr dan penambahan pekerja 
pemasangan sr 

2. Pelaksana segera menindak lanjuti agar segera 
melakukan perapihan dan pemadatan  
3. Pelaksana segera menindak lanjuti agar segera 
melakukan percepatan running SR 
4. Pelaksana segera menindak lanjuti agar segera 
melakukan pemadatan dan perapihan sesuai instruksi 
5. Pelaksana segera menindak lanjuti agar melakukan 
percepatan pemasangan sr dan penambahan pekerja 

5 
Rehabilitation of 
Office Building of 
Bupati Sigi 

 TMC-1 
CSRRP 

1. KAdanya keterlambatan pekerjaan Struktur (Pek. Tangga 
Baja, Ramp Teras, Meja Beton Toilet), dikarenakan belum 
selesainya proses pabrikasi Baja di luar area proyek dan 
belum maksimalnya produktifitas akibat optimalnya pembagian 
target penyelesaian Item-item pekerjaan tersebut 
2. masih terdapat beberapa lahan pekerjaan yang dapat 
dilakukan percepatan  
3. Belum terpasangnya beberapa material utama MEP (lampu, 
AC Outdoor, Pompa, Elektronika) sesuai gambar perencanaan 
di lapangan 

1. Konsultan MK merekomendasikan kepada kontraktor 
pelaksana untuk mempercepat pabrikasi baja agar segera 
bisa dilakukan pemasangan di lapangan, serta memperketat 
target capaian per harinya untuk setiap Item pekerjaan 
dengan melakukan penambahan jumlah tenaga kerja atau 
menambah jam kerja/lembur 
2. Konsultan MK merekomendasikan kepada kontraktor 
pelaksana lebih meningkatkan kapasitas produksi tenaga 
kerja di lapangan dengan cara menambah jumlah tenaga 
kerja maupun menambah jam kerja (lembur) agar dapat 
meningkatkan capaian bobot progress disetiap minggunya 
3. Konsultan MK merekomendasikan kepada kontraktor 
pelaksana untuk mempercepat pemasangan material utama 
yang telah mendapat pesetujuan dan melakukan pembagian 
tenaga kerja untuk setiap Item pekerjaan MEP di lapangan 
agar capaian bobot progress bisa dimaksimalkan 
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No. Paket Kegiatan Supervisi Permasalahan Tindaklanjut 

6 
Rehabilitation of 
Hospital of Undata 
Phase II-B 

 TMC-1 
CSRRP 

Kurangnya jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi di 
lapangan serta ketersediaan material di lapangan. 

Konsultan MK TMC-1 menginstruksikan kepada kontraktor 
pelaksana untuk melakukan pembagian tenaga kerja yang 
terukur agar setiap item pekerjaan Arsitektur dapat berjalan 
bersamaan 

7 
Construction of 
Huntap Including 
Infrastructure Phase 
II-D 

 TMC-2 
CSRRP 

1. Laporan2 WTB yang sudah menempati Hunian terutama 
Kawasan Petobo terkait perbaikan2 hunian yang perlu ditindak 
lanjuti 
2. Serah terima Lokasi Sirenja sudah dilakukan tanpa 
menunggu pasokan listrik karena keterlambatan dari pihak 
PLN untuk memenuhi kebutuhan Listrik Huntap 
3. Belum ada kejelasan terkait target PLN pemenuhan listrik 
wilayah Bangga 
4. Pek.SPAM Sibalaya Utara belum dimulai 

1. Proses perbaikan terus berjalan seiring laporan-laporan 
WTB 
2. Terus melakukan koordinasi dan mendesak pihak PLN 
agar segera  memenuhi kebutuhan Listrik Lokasi Sirenja 
3. Meminta dukungan Satker dan PPK untuk advokasi ke 
PLN terkait pasokan Listrik ke Lokasi Huntap 
4. Menunggu Surat dari Kecamatan terkait jaminan 
keamanan untuk pemanfaatan Bangunan Eksisting milik 
Sibalaya Selatan dan Lambara serta Jaminan keamanan 
terhadap jalur jaringan Pipa agar tidak terjadi dampak sosial 
yang berpotensi muncul  

8 
Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Elementary Education 
Facilities II-A 

 TMC-1 
CSRRP 

1. Prosentase meubelair masih rendah, sehingga dibutuhkan 
percepatan fabrikasi meubelair mengingat proses mobilisasi 
meubelair juga membutuhkan waktu 
2. Terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh 
keterlambatan pendatangan material. 
3. Tidak adanya aktifitas di SMP Advent Palu yang disebabkan 
oleh keterlambatan suplai material paving. 

1. Menyusun Action Plan Fabrikasi dan Mobilisasi Meubelair 
2. Menyusun Daftar Kebutuhan Material yang belum on site 
dan target pendatangannya dengan skala prioritas 
3. Mempercepat pendatangan material dan memastikan 
ketersediaan jumlah tenaga kerja sesuai dengan sisa 
pekerjaan yang belum dikerjakan. 

9 
Rehabilitation and 
Reconstruction of 
Elementary Education 
Facilities Phase II-B 

 TMC-1 
CSRRP 

1. Prosentase Progres yang tercapai lebih kecil dibandingkan 
Prosentase waktu yang telah terpakai, sehingga paket 
pekerjaan ini berpotensi mengalami keterlambatan 
2. Kurangnya Armada pengangkutan menyebabkan 
keterlambatan mobilisasi meubelair ke sekolah-sekolah. 

1. Menyusun Action Plan Percepatan serta memaksimalkan 
ketersediaan jumlah tenaga kerja dan material di lapangan 
secara maksimal 
2. Menambah armada pengangkutan  
3. Telah dilakukan penambahan jumlah Tenaga Kerja 
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No. Paket Kegiatan Supervisi Permasalahan Tindaklanjut 

3. Proses Fabrikasi Meubelair terkendala dengan jumlah 
tenaga kerja yang bertugas merakit bahan mentah. 
4. Produktifitas fabrikasi Meubelair mengalami keterlambatan 
karena perubahan cuaca 

4. Menyiapkan area workshop yang bersifat indoor dan 
melindungi meubelair yang sudah terfabrikasi dari paparan 
hujan dan panas. 

Sumber: Laporan Mingguan PMC, 2024
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BAB 5. RENCANA KERJA 
BULAN BERIKUTNYA 

 

5.1 RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024 

5.1.1 Koordinasi dan Manajemen Kegiatan 

Untuk lingkup koordinasi dan manajemen kegiatan CSRRP, berikut rincian kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh PMC untuk Bulan September 2024: 

1. Rapat Koordinasi Internal, Rapat Tematik PMC, serta dan Rapat Koordinasi Antar 
Konsultan 

2. Rapat atau diskusi dengan seluruh stakeholder terkait (termasuk dengan Pemda) 
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terkait kelembagaan 

dan serah terima aset 
4. Monitoring kegiatan fisik yang berjalan (Bersama CPMU dan PMU) 
5. Mengawasi pelaksanaan instrumen safeguard yang tepat (ESCP dan ESMF) 
6. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi kinerja konsultan lain (TMC-1 CSRRP, TMC-2 

CSRRP, ESC CSRRP, dan OSP-CSRRP) 

5.1.2 Pelibatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan 

Untuk lingkup pelibatan dan komunikasi pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP, 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC pada Bulan September 2024 antara lain; 

1. Memberi dukungan PMU dalam mempersiapkan Misi Bank Dunia dan Rapat 
Koordinasi Teknis VI Tahun 2024 yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Bulan 
September  2024. 

2. Memberikan dukungan PMU dalam komunikasi antar stakeholder demi kelancaran 
program, serta menyebarkan hasil koordinasi tersebut kepada stakeholder terkait 
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3. Penyusunan dan desiminasi hasil kegiatan CSRRP kepada pemangku kepentingan 
melalui kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi, serta melalui Media Sosial & Sistem 
Informasi (SITABA). 

5.1.3 Dukungan Pengadaan dan Manajemen Kontrak 

Untuk lingkup dukungan pengadaan dan manajemen kontrak dalam kegiatan CSRRP, berikut 
rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan September 2024 antara lain: 

1. Pendampingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Administrasi Kontrak. 
2. Pendampingan Unit Pelaksanaan Program PIU/PPK dalam kegiatan yang melakukan 

Amandemen pada setiap pekerjaan Civil Works. 
3. Pemeriksaan bersama dokumen administratif Kontrak yang dibutuhkan dalam Audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
4. Input data dan dokumen pengadaan dan administrasi kontrak ke dalam STEP dan 

sharing Cloud Drive PMU 

5.1.4 Manajemen Keuangan 

Lingkup dukungan manajemen keuangan dalam kegiatan CSRRP, berikut rincian kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan September 2024: 

1. Membantu CPMU dalam mempersiapkan laporan kemajuan secara rutin untuk 
diserahkan ke Bank Dunia dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. 

2. Melakukan supervisi pemanfaatan dana kegiatan, mengidentifikasi kendala dan 
mengusulkan solusi untuk penyerapan yang efisien dan tepat waktu. 

3. Membantu semua tingkat pemerintah yang terlibat dalam mempersiapkan kontrol 
internal dan pelaporan kegiatan yang efektif. 

4. Membantu semua tingkat pemerintah yang terlibat dalam mempersiapkan pengajuan 
anggaran, penyelarasan alokasi anggaran untuk komponen kegiatan dan 
pemeliharaan akun kegiatan. 

5. Pengumpulan RKBI melalui koordinasi dengan PKN 
6. Pengumpulan dan pencatatan SP2D dan SPM, mempersiapkan IFR, serta menyusun 

laporan keuangan setiap bulan 
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5.1.5 Manajemen Sosial dan Lingkungan 

Lingkup dukungan manajemen sosial dan lingkungan dalam kegiatan CSRRP, berikut rincian 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMC di Bulan September 2024: 

1. Dukungan dalam penapisan lingkungan dan sosial serta penyiapan dokumen AMDAL, 
UKL-UPL, LARAP, LAIR, Dokumen Pemantauan, dan dokumen pendukung lainnya. 

2. Dukungan pemetaan dalam penyusunan AMDAL, UKL/UPL, LARAP, LAIR, Dokumen 
Pemantauan, dan dokumen terkait pada semua kegiatan dalam AWP. 

3. Memastikan semua dokumen perencanaan telah memenuhi seluruh persyaratan 
safeguard melalui reviu seluruh dokumen perencanaan. 

4. Memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar khusus terkait inklusifitas 
dan masyarakat tangguh, desain universal, dan desain sensitif gender 

5. Aktif berkoordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi KBG-KTA kepada 
seluruh focal poin 

5.1.6 Partisipasi dan Pelibatan Komunitas 

Dalam pelaksanaan CSRRP, terdapat kegiatan mendukung partisipasi dan pelibatan 
komunitas, pada Bulan September 2024 kegiatan PMC mencakup: 

1. Rapat reguler dan kunjungan lapangan terkait dengan pemenuhan dan pelaksanaan 
SMF dalam proses pendampingan (bekerja sama dengan OSP) 

2. Menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan relokasi sudah mengimplementasikan 
proses pelibatan secara partisipatif, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, 
serta standar (bekerjasama dan menilai kerja OSP). 

5.1.7 Monitoring dan Evaluasi 

Berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Bulan September 2024, PMC akan 
melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut; 

1. Mengevaluasi kemajuan, kualitas hasil proyek, pencapaian tujuan proyek dan indikator 
kinerja proyek baik melalui kunjungan lapangan atau spot check bersama 

2. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem pelaporan progres kegiatan secara berkala 
3. Mengatur pelaporan dan pengumpulan data yang berkualitas 
4. Penyusunan Laporan Progres Bulan Agustus 2024, Laporan Khusus PHLN, serta 

Laporan Mingguan untuk Bulan September 2024, serta laporan-laporan lainnya sesuai 
dengan kebutuhan PMU. 
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5.1.8 Penanganan Masalah dan Informasi 

Berkaitan dengan kegiatan Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), pada Bulan 
September 2024, PMC akan melaksanakan: 

1. Mengidentifikasi berbagai keluhan, pengaduan, dan saran dari masyarakat maupun 
pemangku kepentingan yang ada 

2. Menganalisis penyebab, dampak, dan solusi mengatasi berbagai keluhan, pengaduan, 
dan saran, serta menyusun rekomendasi solusi. 

3. Monitoring penanganan berbagai keluhan, pengaduan, dan saran bersama OSP 
CSRRP dan TMC CSRRP 

5.1.9 Sistem Informasi Manajemen 

Berkaitan dengan kegiatan sistem informasi manajemen, untuk Bulan September 2024, PMC 
akan melaksanakan: 

1. Dukungan penyiapan data berbasis GIS dan pemetaan dasar & tematik untuk seluruh 
kegiatan CSRRP dan CERC (Penyusunan Peta Sebaran Huntap, Infrastruktur, 
Fasilitas Publik, dan Kegiatan ISL CSRRP) 

2. Mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara SITABA 
3. Monitoring kritik dan masukan yang diterima oleh CSRRP dari seluruh pemangku 

kepentingan terkait kegiatan CSRRP yang sedang berlangsung ataupun dalam proses 
perencanaan. 

5.1.10 Kegiatan Lain-lain 

Berkaitan dengan kegiatan lain-lain selama masih sejalan dengan kerangka acuan kerja PMC 
CSRRP, PMC akan merespon setiap tugas yang diberikan oleh CPMU, PMU, PIU dan PPK. 
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5.2 MATRIKS RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024 

Rencana kerja PMC untuk Bulan September 2024 mengacu pada rencana kerja PMC secara keseluruhan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan CSRRP. 
Detail rencana kerja PMC pada Bulan September 2024 dapat dilihat pada tabel matriks berikut. 

Tabel 14. Rencana Kerja PMC Bulan September 2024 

No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan September 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Project Coordination and 
Management 

  
          

  
                     

1.1 Rapat Koordinasi Internal dan 
Rapat Koordinasi Konsultan 

                              

1.2 
Rapat rutin dengan seluruh 
stakeholder terkait (termasuk 
dengan pemda) 

 
              

               

1.3 
Koordinasi dengan pemerintah 
daerah dan stakeholder lainnya 
terkait kelembagaan dan serah 
terima aset 

 
              

               

1.4 Monitoring kegiatan fisik yang 
berjalan (Bersama CPMU/PMU) 

                              

1.5 
Mengawasi pelaksanaan 
instrumen safeguard yang tepat 
(ESCP dan ESMF) 

 
              

               

1.6 
Pengawasan, monitoring dan 
evaluasi kinerja konsultan lain 
(TMC-1, TMC-2, dan OSP) 

 

      

     
                     

2 Stakeholder Engagement and 
Communication 

  
              

                     

2.1 
Memberi dukungan PMU dalam 
persiapan RAKORNIS dan 
Pelaksanaan Misi Bank Dunia 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan September 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2.2 Memberikan dukungan PMU 
dalam Komunikasi stakeholder 

  
       

                     

2.3 
Penyusunan dan desiminasi 
hasil kegiatan CSRRP kepada 
stakeholder (publikasi, sosial 
media, laporan progres) 

  
 

              

                     

3 Procurement and Contract 
Management Support 

  
              

                     

3.1 Pendampingan PIU/PPK dalam 
Administrasi Kontrak. 

                              

3.2 
Pendampingan PIU/PPK dalam 
kegiatan yang melakukan 
Amandemen paket civil work 

  
                  

          

3.3 
Pemeriksaan bersama dokumen 
administratif Kontrak yang 
dibutuhkan dalam Audit BPK 

  
                  

          

3.4 
Input data dan dokumen 
pengadaan dan administrasi 
kontrak ke dalam sharing Cloud 
Drive PMU dan STEP. 

  
                  

          

4 Financial Management   
              

                     

4.1 

Membantu CPMU dalam 
mempersiapkan laporan 
kemajuan secara rutin untuk 
diserahkan ke Bank Dunia dan 
pihak lain  

  

       

                     

4.2 

Melakukan supervisi 
pemanfaatan dana kegiatan, 
mengidentifikasi kendala dan 
mengusulkan solusi untuk 
penyerapan yang efisien dan 
tepat waktu. 

  

       

                     

4.3 Membantu pemerintah yang 
terlibat dalam mempersiapkan 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan September 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
kontrol internal dan pelaporan 
kegiatan yang efektif. 

4.4 

Membantu stakeholder 
mempersiapkan pengajuan 
anggaran, penyelarasan alokasi 
anggaran dan pemeliharaan 
akun kegiatan. 

  

       

                     

4.5 Pengumpulan RKBI melalui 
koordinasi dengan PKN 

  
       

                     

4.6 

Pengumpulan dan pencatatan 
SP2D dan SPM, 
mempersiapkan IFR, serta 
menyusun laporan keuangan 
setiap bulan 

  

       

                     

5 Environmental and Social 
Management 

  
              

                     

5,1 

Dukungan dalam penapisan 
lingkungan dan sosial serta 
penyiapan dokumen AMDAL, 
UKL-UPL, LARAP dan dokumen 
pendukung lainnya. 

  

              

                     

5,2 
Dukungan pemetaan dalam 
penyusunan AMDAL, UKL/UPL, 
LARAP dan dokumen terkait 
pada semua kegiatan. 

  

              

                     

5.3 

Memastikan semua dokumen 
perencanaan telah memenuhi 
seluruh persyaratan safeguard 
melalui reviu seluruh dokumen 
perencanaan. 

  

       

                     

5.4 
Memastikan pelaksanaan 
proyek telah memenuhi standar 
khusus 

  

       

                     

5.5 Aktif berkoordinasi, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan September 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
mitigasi KBG-KTA kepada 
seluruh focal poin 

6 Community Engagement and 
Participation 

  
              

                     

6.1 

Rapat reguler dan kunjungan 
lapangan terkait dengan 
pemenuhan dan pelaksanaan 
SMF dalam proses 
pendampingan. 

  

              

                     

6.2 

Menjaga dan memastikan 
bahwa pelaksanaan relokasi 
sudah mengimplementasikan 
proses pelibatan secara 
partisipatif. 

  

              

                     

7 Monitoring and Evaluation   
              

                     

7.1 
Mengevaluasi kemajuan, 
kualitas hasil proyek, 
pencapaian tujuan proyek dan 
indikator kinerja 

  

              

                     

7.2 
Mengevaluasi dan 
mengembangkan sistem 
pelaporan progres 

  

       

                     

7.3 Mengatur pelaporan dan 
pengumpulan data berkualitas 

  
       

                     

7.4 Persiapan dan pelaksanaan 
Spot Check 

  
       

                     

7.4 
Menyusun Laporan lainnya 
sesuai dengan kebutuhan PMU 

  
       

                     

8 Complaint Handling                                      

8.1 Mengidentifikasi berbagai 
complaint yang ada 

  
              

                     

8.2 
Menganalisis penyebab, 
dampak, dan solusi mengatasi 
complaint 
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No SCOPE OF WORKS 
Rencana Kerja Bulan September 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

8.3 Memonitor Penanganan 
Complaint 

  
              

                     

9 Management Information 
System 

  
              

                     

9.1 Dukungan penyiapan data 
berbasis GIS dan pemetaan 

  
              

                     

9.2 
Mengembangkan dan 
memelihara SITABA serta 
migrasi data CERC 

  

              

                     

9.3 
Monitoring kritik dan masukan 
yang diterima oleh CSRRP dari 
seluruh pemangku kepentingan 

  

              

                     

10 Others                                      

10,1 
Merespon setiap tugas dari 
CPMU, PMU, PIU dan PPK 
selama masih sejalan dengan 
KAK PMC 

  

              

                     

Sumber: Hasil Kajian PMC, 2024
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